
DODATEK č. 07769-2023-4502-D-0033/94-01-006-S00692-01 

ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace sanačních prací v lokalitě 

Starý závod v areálu společnosti SPOLANA s. r. o. (dále jen „Smlouva“) 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. INTERPROJEKT ODPADY s.r.o. 

se sídlem na adrese: Heleny Malířové 11, 169 00 Praha 6 

IČO: 26473224 

DIČ: CZ26473224 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 84495 

zastoupen: Ing. Romanem Pýchou, jednatelem  

 

(dále jen „zhotovitel“)  

 

(dále společně jen „ smluvní strany“)  

 

 

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07769-2021-4502-S-0033/94-01-006-S00692 ze dne 20. 12. 2021 

(dále jen „Dodatek“).  

 

 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy: 

 

 

I. 

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu 

označeného jako „ZZS č. 2 – Zpracování Dokumentace sanačních prací v lokalitě Starý závod 

společnosti SPOLANA s.r.o. v Neratovicích“, vyhotoveného zhotovitelem, doručeného 

objednateli dne 26. 6. 2023, evidovaného objednatelem pod MF-1972/2023/4502-69, který 

obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění (dále jen „ZZS č. 2“).  
 



II. 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a 

III. Smlouvy. 

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:  

 

„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který 

je součástí nabídky zhotovitele aktualizovaného ZZS č. 2 (dále jen „rozpočet“). Tento 

rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně 

požadovat zvýšení ceny. 

Cena za provedení díla bez DPH činí 3 608 776,- Kč (slovy: tři miliony šest set osm tisíc sedm 

set sedmdesát šest korun českých). 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. 

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů 

souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“ 

 

Čl. III. bod 3.3 Smlouvy nově zní takto:  

 

„3.3.1  Zhotovitel provede a dokončí doprůzkum a doručí závěrečnou zprávu doprůzkumu do 

7 měsíců od schválení realizačního projektu. 

 

3.3.2  Zhotovitel zpracuje a doručí všem dotčeným subjektům dle Směrnice Technicko-

ekonomickou studii do 2 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 07769-2023-4502-D-

0033/94-01-006-S00692-01. 

 

3.3.3  Případné připomínky subjektů dle Směrnice k Technicko-ekonomické studii zhotovitel 

zapracuje do studie do 3 týdnů od doručení připomínek všech subjektů dle Směrnice a 

ve stejné lhůtě upravenou studii doručí objednateli. 

 

3.3.4 Výsledky technicko-ekonomické studie a případné připomínky subjektů dle Směrnice k 

závěrečné zprávě doprůzkumu zapracuje zhotovitel do závěrečné zprávy doprůzkumu 

do 1 měsíce od doručení informace o schválení Technicko-ekonomické studie 

objednatelem a ve stejné lhůtě upravenou závěrečnou zprávu doprůzkumu doručí 

objednateli.“ 

 

 

 

III. 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě. 

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany 

souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji 

uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv 

k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a 

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. 

Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 



Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze dne 8.9.2023 

 

V Praze dne 4.9.2023 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za INTERPROJEKT ODPADY s.r.o. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Roman Pýcha 

jednatel 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


