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DODATEK č. 2 
ke smlouvě o dílo č. j. KRPU-42749-24/ČJ-2023-0400VZ 

 

„KŘP-U – OOP TRNOVANY, MARŠOVSKÁ 1537/20 – REKONSTRUKCE OBJEKTU - 
REALIZACE“ 

 
(dále jen „dodatek č. 2“) 

 
 

Smluvní strany 
 

Název:                                Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého 
kraje (dále i „KŘP-U“) 

Sídlo: Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 
Identifikační číslo: 75151537 
Daňové identifikační číslo: CZ75151537 
Banka: Česká národní banka Ústí nad Labem 
Číslo účtu / kód banky: 1546-881/0710 
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat: plk. Ing. Ivan Protiva, náměstek ředitele KŘP-U pro 

ekonomiku pověřen zastupováním 
Ve věcech technických oprávněn jednat: Jiří Sehnal, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku 

KŘP-U 
Kontaktní adresa: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická 172, 

403 40 Ústí nad Labem – Božtěšice 
Telefon: 702 248 981; 974 421 245 
E-mail: 
Datová schránka: 

jiri.sehnal@pcr.cz 
a64ai6n 

  
  
dále jen „objednatel“ 
 
a 
 

Název: Stavební MST s.r.o. 
Sídlo: Teplická 2070/129, 405 02 Děčín IV - Podmokly 
Identifikační číslo: 06833896 
Daňové identifikační číslo: CZ06833896 
Banka: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu / kód banky: 115-6863850227/0100 
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat: jednatel společnosti 
Telefon: 
Ve věcech technických oprávněn jednat: 
Telefon: 
E-mail: 
 
Datová schránka: iji2w94 
Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 

vložka 40994 
 

dále jen „zhotovitel“ 
 
 
 

mailto:jiri.sehnal@pcr.cz
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Článek I. Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany mezi sebou dne 29. května 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. j. KRPU-42749-24/ČJ-

2023-0400VZ (dále jen „smlouva“), kde předmětem smlouvy je rekonstrukce objektu Krajského 
ředitelství policie Ústeckého kraje na adrese: Maršovská 1537/20, 415 01 Teplice – Trnovany na 
pozemcích p.č. 2592, 1297/51 a 1297/53, v rozsahu prací a dodávek tak, jak je vymezeno 
rozpočtem, projektovou dokumentací a stavebním povolením č.j. MV-140635-4/OSM-2022, jež tvoří 
přílohy č. 1 až 3 předmětné smlouvy.  

2. Dne 27. července. 2023 byl mezi smluvními stranami uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě, a to pod č.j. 
KRPU-131866-2/ČJ-2023-0400VZ (dále jen „dodatek č. 1“). 

3. V rámci provádění prací na díle byly zjištěny nové skutečnosti, ke kterým došlo v průběhu 
postupného sedání objektu, jež způsobilo rozsáhlejší poškození stávajících konstrukcí, než bylo 
původně předpokládáno. Tyto skutečnosti vedou k nezbytným změnám v rozsahu prováděných 
prací a dodávek na díle, které nebyly a nemohly být předem předpokládány. Tyto změny jsou 
vymezeny rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

4. Smluvní strany prohlašují, že na základě skutečností uvedených v odst. 2 tohoto článku dodatku č. 
2 bylo nutné přistoupit k provedení dopředu nepředvídatelných a nezbytných změn v rozsahu a 
způsobu prováděných prací a dodávek na díle tak, aby mohlo být dílo dle smlouvy provedeno řádně 
v souladu s účelem stanoveným smlouvou. 

5. Z důvodu nutnosti provedení změn v rozsahu a způsobu prováděných prací a dodávek na díle dle 
odst. 3 a 4 tohoto článku dodatku č. 2 a přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2 se smluvní strany v souladu 
s čl. X. odst. 1 smlouvy ve znění dodatku č. 1 dohodly na následujících změnách smlouvy ve znění 
dodatku č. 1.  

 
Článek II. Změny smlouvy 

1. Smluvní strany se v souvislosti s nezbytnými změnami rozsahu prováděných prací dohodly na 
změně čl. VI. odst. 1 smlouvy ve znění dodatku č. 1, a to tak, že tento nově zní: 
 

„Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla 
s odkazem na rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a který byl objednateli sdělen 
zhotovitelem před uzavřením této smlouvy. Celková cena díla byla stanovena ve výši: 

cena díla bez DPH:   6 576 813,68 Kč 

DPH:           1 381 130,88 Kč 

Celková cena díla vč. DPH:  7 957 944,56 Kč“. 

2. Smluvní strany se dohodly, že přílohou č. 1 tohoto dodatku dochází ke změně množství dodávek a 
prací u jednotlivých položek přílohy č. 1 smlouvy ve znění dodatku č. 1 a dále k doplnění nových 
nezbytných položek dodávek a prací v příloze č. 1 smlouvy ve znění dodatku č. 1 neuvedených. 

3. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají tímto dodatkem č. 2 nezměněny. 
 

Článek III. Závěrečná ustanovení 
1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv. 
2. Tento dodatek č. 2  je vyhotoven pouze elektronicky a každá ze smluvních stran obdrží elektronický 

originál uzavřeného dodatku č. 2. 

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je též příloha č. 1 – změny rozpočtu. 

4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně, že považuje 
obsah tohoto dodatku č. 2  za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou 



 

 

 

pro uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto 
dodatku č. 2 své podpisy. 

 
Přílohy: - příloha č. 1 – změny rozpočtu 
 
 

V Děčíně        V Ústí nad Labem  
 

                 plk. Ing. Ivan Protiva 
  náměstek ředitele KŘP-U pro ekonomiku 
              pověřen zastupováním 

         podepsáno elektronicky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



příloha č. 1 k č.j. KRPU-131866-7/ČJ-2023-0400VZ

REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: TEPLICE Datum: 20.08.2023

Zadavatel: IČ:
KŘ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE - ÚSTÍ NAD LABEM DIČ:

Zhotovitel: IČ: 06833896
Stavební MST s.r.o. DIČ: CZ06833896

Projektant: IČ:
G DESIGN s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 623 936,02CZK

515 649,60 108 286,4221,00%

0,000,0015,00%

3923

REKONSTRUKCE_OBJEKTU_MARŠOVSKÁ_1537-20_-_TEPLICE

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

515 649,60

Výše daněSazba daně Základ daně
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příloha č. 1 k č.j. KRPU-131866-7/ČJ-2023-0400VZ

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 3923

Stavba:

Místo: TEPLICE Datum:

Zadavatel: KŘ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE - ÚSTÍ NAD LABEM Projektant:

Zhotovitel: Stavební MST s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis-79 872,05-66 009,96ZL 6 Úprava založení oplocení

515 649,60 623 936,02

149 884,77123 871,71SO 02
OPRAVA SVISLÝCH A VODOROVNÝCH 
KONSTRUKCÍ

37 321,5830 844,28ZL 5 Doplnění výztuže základové kce. - Rampa - Dle AD

Úprava rozsahu výměny oken a opravy fasády -6 302,25-5 208,47ZL 4

-156 187,02-129 080,18SO 01 STABILIZACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ 

ZL 2 Úprava podlahových konstrukcí 2.NP 634 461,08524 348,00

Úprava základového pasu 31 675,75ZL 3 38 327,66

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

623 936,02DOD 2 515 649,60Dodatek č. 2

REKONSTRUKCE_OBJEKTU_MARŠOVSKÁ_1537-20_-_TEPLICE

20.08.2023

G DESIGN s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: TEPLICE Datum: 20.08.2023

Zadavatel: IČ:
KŘ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE - ÚSTÍ NAD LABEM DIČ:

Zhotovitel: IČ: 06833896
Stavební MST s.r.o. DIČ: CZ06833896

Projektant: IČ:
G DESIGN s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 524 348,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 524 348,00 21,00% 110 113,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 634 461,08

REKONSTRUKCE_OBJEKTU_MARŠOVSKÁ_1537-20_-_TEPLICE

DOD 2 - Dodatek č. 2

ZL 2 - Úprava podlahových konstrukcí 2.NP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: TEPLICE Datum: 20.08.2023

Zadavatel: KŘ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE - ÚSTÍ NAD LABEM Projektant: G DESIGN s.r.o.
Zhotovitel: Stavební MST s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 524 348,00

HSV - Práce a dodávky HSV 153 405,68

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 50 180,84

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 168,55

    96 - Bourání konstrukcí 23 625,93

    997 - Přesun sutě 71 996,42

    998 - Přesun hmot 6 433,94

PSV - Práce a dodávky PSV 357 028,32

    713 - Izolace tepelné 19 384,20

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 9 077,94

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 6 646,47

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 38 629,86

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 5 558,85

    763 - Konstrukce suché výstavby 94 376,01

    766 - Konstrukce truhlářské 864,18

    771 - Podlahy z dlaždic 60 679,15

    776 - Podlahy povlakové 121 811,66

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 13 914,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 250,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 4 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 3 960,00

    VRN6 - Územní vlivy 3 204,00

DOD 2 - Dodatek č. 2

ZL 2 - Úprava podlahových konstrukcí 2.NP

REKONSTRUKCE_OBJEKTU_MARŠOVSKÁ_1537-20_-_TEPLICE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: TEPLICE Datum: 20.08.2023

Zadavatel: KŘ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE - ÚSTÍ NAD LABEM Projektant: G DESIGN s.r.o.
Zhotovitel: Stavební MST s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 524 348,00

D HSV Práce a dodávky HSV 153 405,68

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 50 180,84

2001 K 632441111
Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí 
tlouštky přes 10 do 20 mm m2 34,410 417,60 14 369,62 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632441111

VV 2.NP
VV "2.08"34,41 34,410
VV Mezisoučet 34,410
VV Součet 34,410

2002 K 632451214
Potěr cementový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 45 
do 50 mm

m2 80,645 378,90 30 556,39 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451214

VV 2.NP
VV "2.01-2.07"(6*(8,88+0,1+2,91)+1,56*5,965) 80,645
VV Mezisoučet 80,645
VV Součet 80,645

2003 K 632451291
Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám 
za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 
50 mm tř. C 20

m2 161,290 32,58 5 254,83 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451291

VV Příplatek za + 2x5mm
VV 2*podlaha_2_NP 161,290

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 168,55

2004 K 952902611
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací 
vysátím prachu z ostatních ploch

m2 80,645 14,49 1 168,55 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952902611

VV podlaha_2_NP 80,645

D 96 Bourání konstrukcí 23 625,93

101 K 965042141
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 
do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 6,452 3 661,80 23 625,93

VV 2.NP - tl. cca 80 mm
VV "2.01-2.07"0,08*(6*(8,88+0,1+2,91)+1,56*5,965) 6,452
VV Maz_2_NP Mezisoučet 6,452
VV Součet 6,452

D 997 Přesun sutě 71 996,42

108 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky přes 6 do 9 m

t 18,701 1 629,77 30 478,33

110 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 168,309 13,74 2 312,57

VV 18,701*9 'Přepočtené koeficientem množství 168,309

109 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 
1 km

t 18,701 446,44 8 348,87

111 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 18,701 1 650,00 30 856,65

D 998 Přesun hmot 6 433,94

117 K 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 11,959 538,00 6 433,94 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998018002

D PSV Práce a dodávky PSV 357 028,32

D 713 Izolace tepelné 19 384,20

2013 K 713120811

Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, 
dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi 
trámy z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace 
do 100 mm

m2 6,452 26,82 173,04 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713120811

VV 2.NP - tl. cca 80 mm
VV "2.01-2.07"0,08*(6*(8,88+0,1+2,91)+1,56*5,965) 6,452
VV Mezisoučet 6,452
VV Součet 6,452

REKONSTRUKCE_OBJEKTU_MARŠOVSKÁ_1537-20_-_TEPLICE

DOD 2 - Dodatek č. 2

ZL 2 - Úprava podlahových konstrukcí 2.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2014 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 80,645 44,64 3 599,99 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121111

VV 2.NP
VV "2.01-2.07"(6*(8,88+0,1+2,91)+1,56*5,965) 80,645
VV podlaha_2_NP Mezisoučet 80,645
VV Součet 80,645

2015 M 63141430
deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah 
λ=0,033-0,035 tl 20mm m2 84,677 147,60 12 498,33 CS ÚRS 2023 01

VV 80,645*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 84,677

2016 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - 
doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem 
nebo střech překrytím fólií separační z PE

m2 80,645 12,60 1 016,13 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713191132

VV podlaha_2_NP 80,645

2017 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 93,992 15,03 1 412,70 CS ÚRS 2023 01
VV 80,645*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 93,992

2018 M 58124840 páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm m 88,710 2,83 251,05 CS ÚRS 2023 01

VV 80,645*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 88,710

2019 K 998713102

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
m do 12 m

t 0,207 1 080,00 223,56 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713102

2020 K 998713181

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,207 612,00 126,68 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713181

2021 K 998713192

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 100 m

t 0,207 399,60 82,72 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713192

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 9 077,94

2129 K 721171803
Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních 
nebo připojovacích do D 75 m 5,000 12,51 62,55 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721171803

2130 K 721171808
Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních 
nebo připojovacích přes 75 do D 114 m 5,000 33,39 166,95 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721171808

2131 K 721171809
Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních 
nebo připojovacích přes 114 do D 160 m 5,000 45,90 229,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721171809

2150 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m 7,000 434,70 3 042,90 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174042

2151 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 5,000 477,90 2 389,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174043

2152 K 721174044 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 m 5,000 549,90 2 749,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174044

2144 K 721290111
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 
125

m 17,000 24,84 422,28 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721290111

VV 7+5+5 17,000

2145 K 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,009 696,60 6,27 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721101

2146 K 998721181

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 0,009 510,30 4,59 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721181

2147 K 998721192

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 100 m

t 0,009 433,80 3,90 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721192

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 6 646,47
2132 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm m 10,000 20,97 209,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722170801

2133 K 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do Ø 50 mm m 5,000 33,39 166,95 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722170804

2155 K 722174001
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 16 x 2,2 m 10,000 333,00 3 330,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174001

2154 K 722174003
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 m 5,000 398,70 1 993,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174003
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2156 K 722181221

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 
průměru izolace DN do 22 mm

m 15,000 62,19 932,85 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181221

2157 K 998722101
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,012 624,60 7,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998722101

2158 K 998722181

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 0,012 497,70 5,97 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998722181

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 38 629,86
2022 K 725110814 Demontáž klozetů kombi soubor 2,000 187,20 374,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725110814

2023 K 725112171
Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný

soubor 2,000 5 355,00 10 710,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725112171

2024 K 725210821
Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 
umyvadel

soubor 2,000 145,80 291,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725210821

2025 K 725211616
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 
připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon 
(polosloupem), šířka umyvadla 550 mm

soubor 2,000 4 140,00 8 280,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725211616

2026 K 725240812
Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových 
armatur vaniček soubor 1,000 153,90 153,90 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725240812

2027 K 725241112 Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm soubor 1,000 6 237,00 6 237,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725241112

2170 K 725244103
Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky 
rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé 
jednokřídlové, na vaničku šířky 900 mm

soubor 1,000 7 857,00 7 857,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725244103

2037 K 725820802 Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru soubor 2,000 89,37 178,74 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725820802

2038 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 2,000 1 782,00 3 564,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725822611

2039 K 725840850
Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 
x 1

kus 1,000 163,80 163,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725840850

2040 K 725851325
Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové 
bez přepadu G 5/4" kus 2,000 279,00 558,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725851325

2041 K 725860811
Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací 
předměty jednoduchých kus 2,000 15,30 30,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725860811

2042 K 998725102

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,137 760,50 104,19 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998725102

2043 K 998725181

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,137 527,40 72,25 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998725181

2044 K 998725192

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 100 m

t 0,137 396,90 54,38 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998725192

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 5 558,85

2162 K 741120401
Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez 
ukončení v rozváděčích plných a laněných (např. CY), 
průřezu žily 0,35 až 6 mm2

m 25,000 69,93 1 748,25 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120401

2163 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

m 28,750 24,66 708,98 CS ÚRS 2023 01

VV 25*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 28,750

2161 K 741120811
Demontáž vodičů izolovaných měděných uložených 
pod omítku plných a laněných průřezu žíly 0,35 až 16 
mm2

m 25,000 13,68 342,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120811

2164 K 741310003
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, 
řazení 2-dvoupólových

kus 5,000 140,40 702,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310003

2165 M 34535016
spínač nástěnný dvojpólový, s čirým průzorem, se 
signalizační doutnavkou, řazení 2, IP44, šroubové 
svorky

kus 5,000 161,10 805,50 CS ÚRS 2023 01

2159 K 741311803
Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) 
nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení 
bezšroubové do 2 svorek

kus 5,000 47,52 237,60 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741311803

2166 K 741313001
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení polozapuštěných nebo 
zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE

kus 4,000 99,90 399,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313001

2167 M 34555241
přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s 
clonkami, bezšroubové svorky kus 4,000 123,30 493,20 CS ÚRS 2023 01

2160 K 741315823
Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) 
domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro 
prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE

kus 4,000 23,31 93,24 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741315823

2168 K 998741101
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,006 3 987,00 23,92 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998741101

2169 K 998741181

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 
výšku objektu

t 0,006 759,60 4,56 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998741181

D 763 Konstrukce suché výstavby 94 376,01

2045 K 763111314

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 
jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, 
příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 
dB

m2 40,120 927,00 37 191,24 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111314

VV 2.NP - v. 3000mm + 2200mm
VV "2.02-2.08"3*(6+2,715+5,725) 43,320
VV -2*(0,8*2) -3,200
VV Mezisoučet 40,120
VV Součet 40,120

2046 K 763111333

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 
12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, 
Rw do 45 dB

m2 28,380 1 008,00 28 607,04 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111333

VV 2.NP - v. 3000mm + 2200mm
VV "2.02-2.08"3*(2,26+2,26++1,7+1,55+1,56)+2,2*1,55+2,2*0,9 33,380
VV -(3*(0,6*2)+0,7*2) -5,000
VV Mezisoučet 28,380
VV Součet 28,380

2047 K 763111712
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
kluzné napojení příčky ke stropu

m 23,616 379,80 8 969,36 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111712

VV 2.NP - v. 3000mm + 2200mm
VV "2.02-2.08"6+2,715+5,725+2,26+2,26++1,7+1,55+1,562*0,9 23,616
VV Mezisoučet 23,616
VV Součet 23,616

2048 K 763111713
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
ukončení příčky ve volném prostoru

m 2,450 442,80 1 084,86 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111713

VV "2.02/2.03"1,55 1,550
VV "2.05"0,9 0,900
VV Součet 2,450

2050 K 763111720
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.

m 2,000 590,40 1 180,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111720

VV "umyvadla"2*1 2,000
VV Součet 2,000

2051 K 763111751
Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám 
za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 1,980 75,51 149,51 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111751

VV 2.NP - v. 3000mm + 2200mm
VV "2.02-2.08"2,2*0,9 1,980
VV Mezisoučet 1,980
VV Součet 1,980

2052 K 763111811
Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění 
jednoduché

m2 76,700 79,65 6 109,16 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111811

VV 2.NP - v. 3000mm + 2200mm

VV
"2.02-
2.08"3*(6+2,715+5,725+2,26+2,26++1,7+1,55+1,56)+2,2*1,55
+2,2*0,9

76,700

VV Mezisoučet 76,700
VV Součet 76,700

2053 K 763171112
Montáž klapek pro konstrukce ze sádrokartonových 
desek revizních pro příčky nebo předsazené stěny, 
velikost do 0,25 m2

kus 1,000 309,60 309,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763171112

2054 M 59034044
klapka revizní pro instalační a dělící zdi vodě odolná 
200x200mm

kus 1,000 526,50 526,50 CS ÚRS 2023 01

2055 K 763181311
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek 
montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové kus 1,000 617,40 617,40 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763181311

VV "2.07/2.08"1 1,000
VV Součet 1,000

2056 M 55331590
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové 
příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 1,000 1 530,00 1 530,00 CS ÚRS 2023 01

2057 K 763181411

Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek 
ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem, 
výšky příčky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 
25 kg

kus 6,000 609,30 3 655,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763181411

VV 2.NP
VV "5L"1 1,000
VV "6P"2 2,000
VV "7P"1 1,000
VV "8P"1 1,000
VV "2.07/2.08"1 1,000
VV Součet 6,000

2058 K 998763302

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,811 1 143,00 2 069,97 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763302

2059 K 998763381

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 
výšku objektu

t 1,811 557,10 1 008,91 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763381

2060 K 998763391

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 100 m

t 1,811 754,20 1 365,86 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763391

D 766 Konstrukce truhlářské 864,18

186 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově 
upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 1,000 831,00 831,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660001

VV "2.07/2.08"1 1,000

170 K 766691914

Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s 
případným uložením a opětovným zavěšením po 
provedení stavebních změn dřevěných dveřních, 
plochy do 2 m2

kus 1,000 33,18 33,18 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766691914

VV "2.07/2.08"1 1,000

D 771 Podlahy z dlaždic 60 679,15

2067 K 771111011
Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 
podlah

m2 17,470 14,13 246,85 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771111011

VV 2.NP
VV "2.02"1,72 1,720
VV "2.03"1,39 1,390
VV "2.04"3,8 3,800
VV "2.05"3,26 3,260
VV "2.06"7,3 7,300
VV dlažba_nová Mezisoučet 17,470
VV Součet 17,470

234 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu m2 17,470 60,66 1 059,73 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771121011

VV dlažba_nová 17,470

2069 K 771151011
Příprava podkladu před provedením dlažby 
samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky 
do 3 mm

m2 17,470 209,70 3 663,46 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771151011

VV dlažba_nová 17,470

2070 K 771473810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených 
rovných

m 12,550 27,81 349,02 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771473810

VV 2.NP
VV "2.06"2*(1,55+0,1+1,56)+2*(0,46+3,655)-(0,6+0,7+0,8) 12,550
VV Mezisoučet 12,550
VV Součet 12,550

229 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 12,550 128,38 1 611,17 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771474112

VV 2.NP
VV "2.06"2*(1,55+0,1+1,56)+2*(0,46+3,655)-(0,6+0,7+0,8) 12,550
VV Mezisoučet 12,550
VV Součet 12,550

230 M 59761416
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 300x80mm

kus 50,200 64,60 3 242,92

VV 12,55*4 'Přepočtené koeficientem množství 50,200

2073 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty

m2 17,470 148,50 2 594,30 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771571810

VV 2.NP
VV "2.02"1,72 1,720
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.03"1,39 1,390
VV "2.04"3,8 3,800
VV "2.05"3,26 3,260
VV "2.06"7,3 7,300
VV DMŤŽ_Dlažba Mezisoučet 17,470
VV Součet 17,470

227 K 771574263

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké 
mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních 
(bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2

m2 17,470 654,66 11 436,91

VV dlažba_nová 17,470

228 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 19,217 572,00 10 992,12

VV 17,47*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 19,217

1001 K 771577111
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 
m2 jednotlivě

m2 10,170 16,47 167,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771577111

VV 2.NP
VV "2.02"1,72 1,720
VV "2.03"1,39 1,390
VV "2.04"3,8 3,800
VV "2.05"3,26 3,260
VV Mezisoučet 10,170
VV Součet 10,170

233 K 771577112
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za podlahy 
v omezeném prostoru

m2 17,470 101,52 1 773,55

VV dlažba_nová 17,470

231 K 771577114
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový 
spárovací tmel

m2 17,470 61,16 1 068,47

VV dlažba_nová 17,470

232 K 771577115
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za 
dvousložkové lepidlo

m2 17,470 61,16 1 068,47

VV dlažba_nová 17,470

2078 K 771591112
Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve 
dvou vrstvách

m2 17,470 366,30 6 399,26 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591112

VV dlažba_nová 17,470

2079 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 35,850 40,32 1 445,47 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591115

VV 2.NP
VV "2.02"2*1,55+2*1-(0,6) 4,500
VV "2.03"2*1,55+2*0,9-(0,6) 4,300
VV "2.04"2*1,4+2*(0,81+0,1+0,9+0,1+1)-(2*0,6+0,7) 6,720
VV "2.05"2*1,56+2*1,17+2*0,9-(0,6) 6,660
VV "2.06"2*(1,55+0,1+1,56)+2*3,625 13,670
VV Mezisoučet 35,850
VV Součet 35,850

236 K 771591184
Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic 
keramických rovné

m 12,550 113,14 1 419,91 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591184

VV 2.NP
VV "2.06"2*(1,55+0,1+1,56)+2*(0,46+3,655)-(0,6+0,7+0,8) 12,550
VV Mezisoučet 12,550
VV Součet 12,550

2081 K 771591241
Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy 
vnitřní kout kus 21,000 182,70 3 836,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591241

VV 2.NP
VV "2.02"5 5,000
VV "2.03"4 4,000
VV "2.04"4 4,000
VV "2.05"5 5,000
VV "2.06"3 3,000
VV Mezisoučet 21,000
VV Součet 21,000

2082 K 771591242
Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy 
vnější roh kus 5,000 180,00 900,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591242

VV 2.NP
VV "2.02"1 1,000
VV "2.03"0 0,000
VV "2.04"1 1,000
VV "2.05"2 2,000
VV "2.06"1 1,000
VV Mezisoučet 5,000
VV Součet 5,000

2083 K 771591264
Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy 
mezi podlahou a stěnu m 35,850 172,80 6 194,88 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591264

VV 2.NP
VV "2.02"2*1,55+2*1-(0,6) 4,500
VV "2.03"2*1,55+2*0,9-(0,6) 4,300
VV "2.04"2*1,4+2*(0,81+0,1+0,9+0,1+1)-(2*0,6+0,7) 6,720
VV "2.05"2*1,56+2*1,17+2*0,9-(0,6) 6,660
VV "2.06"2*(1,55+0,1+1,56)+2*3,625 13,670
VV Mezisoučet 35,850
VV Součet 35,850

2084 K 771592011
Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo 
schodišť chemickými prostředky m2 17,470 23,58 411,94 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771592011

VV dlažba_nová 17,470

237 K 998771102

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,646 698,76 451,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771102

238 K 998771181

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 0,646 534,24 345,12 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771181

D 776 Podlahy povlakové 121 811,66

2088 K 776111111
Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu 
anhydritového

m2 34,410 59,76 2 056,34 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111111

VV 2.NP
VV "2.08"34,41 34,410
VV Mezisoučet 34,410
VV Součet 34,410

2089 K 776111112
Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu 
betonového

m2 60,420 45,00 2 718,90 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111112

VV 2.NP
VV "2.01"8,01 8,010
VV "2.07"52,41 52,410
VV Mezisoučet 60,420
VV Součet 60,420

2090 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 94,830 14,13 1 339,95 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111311

VV 2.NP
VV "2.01"8,01 8,010
VV "2.07"52,41 52,410
VV "2.08"34,41 34,410
VV Mezisoučet 94,830
VV Součet 94,830

2091 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 94,830 76,41 7 245,96 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776121321

VV 2.NP
VV "2.01"8,01 8,010
VV "2.07"52,41 52,410
VV "2.08"34,41 34,410
VV Mezisoučet 94,830
VV Součet 94,830

2092 K 776201812
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s 
podložkou m2 94,830 140,40 13 314,13 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776201812

VV 2.NP
VV "2.01"8,01 8,010
VV "2.07"52,41 52,410
VV "2.08"34,41 34,410
VV DMTŽ_PVC Mezisoučet 94,830
VV Součet 94,830

2093 K 776221111
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 
lepidlem z pásů standardních m2 94,830 156,60 14 850,38 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776221111

VV DMTŽ_PVC 94,830

2094 M 28411012
PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, 
nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 
0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1

m2 104,313 604,80 63 088,50 CS ÚRS 2023 01

VV 94,83*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 104,313

2095 K 776223111
Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za 
tepla (včetně frézování) m 94,830 62,64 5 940,15 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776223111

2096 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 59,070 14,13 834,66 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776410811

VV 2.NP
VV "2.01"2*2,85+2*2,91-0,8 10,720
VV "2.07"2*6+2*8,88-(2*0,8) 28,160
VV "2.08"2*5,93+2*5,765-(4*0,8) 20,190
VV Mezisoučet 59,070
VV Součet 59,070

2097 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 59,070 143,10 8 452,92 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776411111

VV 2.NP
VV "2.01"2*2,85+2*2,91-0,8 10,720
VV "2.07"2*6+2*8,88-(2*0,8) 28,160
VV "2.08"2*5,93+2*5,765-(4*0,8) 20,190
VV Mezisoučet 59,070
VV Součet 59,070

2098 M 28411003 lišta soklová PVC 30x30mm m 60,251 24,84 1 496,63 CS ÚRS 2023 01
VV 59,07*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 60,251

2100 K 998776102

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,350 510,30 178,61 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776102

2101 K 998776181

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,350 422,10 147,74 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776181

2102 K 998776192

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 100 m

t 0,350 419,40 146,79 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776192

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 13 914,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 250,00

2126 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce Soubor 1,000 2 250,00 2 250,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/010001000

D VRN3 Zařízení staveniště 4 500,00

2127 K 030001000 Zařízení staveniště Soubor 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 3 960,00

2109 K 045303000 Koordinační činnost Soubor 1,000 3 960,00 3 960,00

D VRN6 Územní vlivy 3 204,00

2128 K 060001000 Územní vlivy Soubor 1,000 3 204,00 3 204,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/060001000
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ZL 3 - Úprava základového pasu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: TEPLICE Datum: 20.08.2023

Zadavatel: KŘ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE - ÚSTÍ NAD LABEM Projektant: G DESIGN s.r.o.
Zhotovitel: Stavební MST s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 31 675,75

HSV - Práce a dodávky HSV 31 675,75

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 914,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 020,76

    997 - Přesun sutě 1 320,51

    998 - Přesun hmot 420,18

DOD 2 - Dodatek č. 2

ZL 3 - Úprava základového pasu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: TEPLICE Datum: 20.08.2023

Zadavatel: KŘ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE - ÚSTÍ NAD LABEM Projektant: G DESIGN s.r.o.
Zhotovitel: Stavební MST s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 31 675,75

D HSV Práce a dodávky HSV 31 675,75

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 914,30

3010 K 310239411
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 
cementovou

m3 0,300 6 381,00 1 914,30 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310239411

VV "tl . 150"0,15*2 0,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 020,76

3001 K 967023692
Přisekání (špicování) ploch kamenných nebo jiných s 
tvrdým povrchem pro nové povrchové vrstvy, plochy do 
2 m2

m2 2,500 571,50 1 428,75 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/967023692

VV 0,5*5 2,500

3008 K 977151116
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm

m 1,200 2 682,00 3 218,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151116

VV "vrt - zkrz patku"1,2 1,200

3003 K 985111211
Odsekání vrstev betonu stěn, tloušťka odsekané vrstvy 
do 80 mm

m2 1,250 945,00 1 181,25 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985111211

VV 0,25*5 1,250

3002 K 985131311
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční 
dočištění ocelovými kartáči m2 18,900 162,90 3 078,81 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131311

VV 21*0,9 18,900

3011 K 985211112
Vyklínování uvolněných kamenů zdiva úlomky 
kamene, popřípadě cihel délky spáry na 1 m2 
upravované plochy přes 6 do 12 m

m2 2,000 393,30 786,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985211112

VV "plocha"2 2,000

3007 K 985311111
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové 
bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm m2 8,400 990,00 8 316,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311111

VV 50% plochy po poškozené výztuži
VV (21*0,8)*0,5 8,400
VV Součet 8,400

3004 K 985321211
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 
mm na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů m2 16,800 579,60 9 737,28 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985321211

VV 21*0,8 16,800

3005 K 985321912
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám 
za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 16,800 16,29 273,67 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985321912

D 997 Přesun sutě 1 320,51

108 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky přes 6 do 9 m

t 0,343 1 629,77 559,01

110 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 3,087 13,74 42,42

VV 0,343*9 'Přepočtené koeficientem množství 3,087

109 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 
1 km

t 0,343 446,44 153,13

111 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,343 1 650,00 565,95

D 998 Přesun hmot 420,18

6 K 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,781 538,00 420,18
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: TEPLICE Datum: 20.08.2023

Zadavatel: IČ:
KŘ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE - ÚSTÍ NAD LABEM DIČ:

Zhotovitel: IČ: 06833896

Stavební MST s.r.o. DIČ: CZ06833896

Projektant: IČ:
G DESIGN s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -129 080,18

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -129 080,18 21,00% -27 106,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -156 187,02

REKONSTRUKCE_OBJEKTU_MARŠOVSKÁ_1537-20_-_TEPLICE

ZL 4 - Úprava rozsahu výměny oken a opravy fasády

DOD 2 - Dodatek č. 2

SO 01 - STABILIZACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: TEPLICE Datum: 20.08.2023

Zadavatel: KŘ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE - ÚSTÍ NAD LABEM Projektant: G DESIGN s.r.o.

Zhotovitel: Stavební MST s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -129 080,18

HSV - Práce a dodávky HSV -11 068,02

    62 - Úprava povrchů vnějších -11 026,06

    998 - Přesun hmot -41,96

PSV - Práce a dodávky PSV -118 012,16

    764 - Konstrukce klempířské -9 199,72

    766 - Konstrukce truhlářské -108 812,44
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ZL 4 - Úprava rozsahu výměny oken a opravy fasády

DOD 2 - Dodatek č. 2

SO 01 - STABILIZACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ 

Strana 2 z 5



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: TEPLICE Datum: 20.08.2023

Zadavatel: KŘ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE - ÚSTÍ NAD LABEM Projektant: G DESIGN s.r.o.

Zhotovitel: Stavební MST s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -129 080,18

D HSV Práce a dodávky HSV -11 068,02

D 62 Úprava povrchů vnějších -11 026,06

60 K 619995001
Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, 
podlah, obkladů apod. m -51,802 212,85 -11 026,06

VV SOD

VV VENKOVNI SPARA VYMENOVANYCH OKEN A DVERI

VV V OBVODOVEM ZDIVU

VV O1- O11

VV -(2,40+1,85)*2*4 -34,000

VV -2,35+2,67*2 2,990

VV -(1,20+1,85)*2*2 -12,200

VV -(3,60+1,80)*2*3 -32,400

VV -(2,366+1,80)*2*1 -8,332

VV -(1,20+1,80)*2*1 -6,000

VV -(2,40+1,80)*2*1 -8,400

VV -(2,40+1,80)*2*1 -8,400

VV -(1,20+1,85)*2*2 -12,200

VV -(2,40+1,80)*2*2 -16,800

VV -(3,60+1,85)*2*1 -10,900

VV 2/P

VV -0,90+2,67*2 4,440

VV Mezisoučet -142,202

VV "Revize"

VV "O1"(2,40+1,85)*2*2 17,000

VV "O3"(1,20+1,85)*2*1 6,100

VV "O4"(3,60+1,80)*2*2 21,600

VV "O6"(1,20+1,80)*2*1 6,000

VV "O7"(2,40+1,80)*2*1 8,400

VV "O8"(2,40+1,80)*2*1 8,400

VV "O9"(1,20+1,85)*2*1 6,100

VV "O10"(2,40+1,80)*2*2 16,800

VV Mezisoučet 90,400

VV Součet -51,802

D 998 Přesun hmot -41,96

117 K 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 

s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t -0,078 538,00 -41,96

D PSV Práce a dodávky PSV -118 012,16

D 764 Konstrukce klempířské -9 199,72

159 K 764216406
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu 
rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 500 mm m -14,900 472,22 -7 036,08

VV SoD

VV "KP/6 - RS 465 MM"-3,80 -3,800

VV "KP/7 - RS 465 MM"-3,20 -3,200

VV "KP/8 - RS 465 MM"-17,80 -17,800

VV "KP/10 - RS 465 MM"-1,60 -1,600

VV "KP/11 - RS 465 MM"-21,00 -21,000

VV Mezisoučet -47,400

VV revize

VV "KP/6 - RS 465 MM"3,80 3,800

VV "KP/7 - RS 465 MM"1,6 1,600

VV "KP/8 - RS 465 MM"2*4,45 8,900

VV "KP/10 - RS 465 MM"2*1,60 3,200

VV "KP/11 - RS 465 MM"5*3 15,000

VV Mezisoučet 32,500

VV m_parapety Součet -14,900

160 K 764216467

Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu 
rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k 
cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo 
koutu přes rš 400 mm

kus -4,000 127,21 -508,84

VV "SoD"-(1+2+4+1+4)*2 -24,000

VV Mezisoučet -24,000

VV "Revize"(1+1+2+1+5)*2 20,000

VV Mezisoučet 20,000

VV Součet -4,000

ZL 4 - Úprava rozsahu výměny oken a opravy fasády

DOD 2 - Dodatek č. 2

SO 01 - STABILIZACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ 

REKONSTRUKCE_OBJEKTU_MARŠOVSKÁ_1537-20_-_TEPLICE

Strana 3 z 5



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

161 K 998764102

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t -0,038 2 345,98 -89,15

162 K 998764181

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

t -0,038 1 288,74 -48,97

163 K 764002851
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 
parapetů do suti m -14,900 98,10 -1 461,69

VV m_parapety -14,900

164 K 997013212

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky přes 6 do 9 m

t -0,025 1 629,77 -40,74

VV K MISTU NALOZENI

VV "764"-0,025 -0,025

165 K 997013511

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 
1 km

t -0,025 446,44 -11,16

VV ODVOZ DO SBERNY BEZ SKLADKOVNEHO

VV "764"-0,025 -0,025

VV Součet -0,025

166 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t -0,225 13,74 -3,09

VV -0,025*9 'Přepočtené koeficientem množství -0,225

D 766 Konstrukce truhlářské -108 812,44

167 K 766691922

Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s 
případným uložením a opětovným zavěšením po 
provedení stavebních změn plastových okenních 
s křídly otevíravými, plochy přes 1,5 m2

kus -5,000 27,67 -138,35

VV STAVAJICI OKNA K LIKVIDACI

VV /viz vykres c.01 +03/

VV SoD

VV "1.NP"-10 -10,000

VV "2.NP"-6 -6,000

VV Mezisoučet -16,000

VV Revize

VV "1.NP"6 6,000

VV "2.NP"5 5,000

VV Součet -5,000

168 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm délky přes 1 m kus -5,000 59,29 -296,45

VV STAV.VNITRNI PARAPETY

VV "SoD"-16 -16,000

VV "Revize"11 11,000

VV Součet -5,000

176 K 766622116
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy 
přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m m2 -30,719 692,71 -21 279,36

VV NOVA PLASTOVA OKNA

VV /viz vypis oken/ - "SOD"

VV "O1"-2,40*1,85*4 -17,760

VV "O3"-1,20*1,85*2 -4,440

VV "O4"-3,60*1,80*3 -19,440

VV "O5"-2,366*1,80*1 -4,259

VV "O6"-1,20*1,80*1 -2,160

VV "O7"-2,40*1,80*1 -4,320

VV "O8"-2,40*1,80*1 -4,320

VV "O9"-1,20*1,85*2 -4,440

VV "O10"-2,40*1,80*2 -8,640

VV "O11"-3,60*1,85*1 -6,660

VV Mezisoučet -76,439

VV "Revize"

VV "O1"2,40*1,85*2 8,880

VV "O3"1,20*1,85*1 2,220

VV "O4"3,60*1,80*2 12,960

VV "O6"1,20*1,80*1 2,160

VV "O7"2,40*1,80*1 4,320

VV "O8"2,40*1,80*1 4,320

VV "O9"1,20*1,85*1 2,220

VV "O10"2,40*1,80*2 8,640

VV Mezisoučet 45,720

VV Součet -30,719

177 M 61140053
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 
1m2 v 1,5-2,5m

m2 -30,719 2 555,00 -78 487,05

178 K 766694112

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 1000 do 1600 mm

kus -2,000 259,00 -518,00

VV VNITRNI PARAPETY

VV "SoD"-(2+1+2) -5,000

VV "revize"3 3,000

VV Součet -2,000

179 K 766694113

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 1600 do 2600 mm

kus -3,000 359,00 -1 077,00

VV "SoD"-(4+1+1+1+2) -9,000

VV "revize"6 6,000

VV Součet -3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

180 K 766694115

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 3600 mm

kus -2,000 459,00 -918,00

VV "SoD"-(3+1) -4,000

VV "Revize"2 2,000

VV Součet -2,000

181 M 61144400 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 180mm m -16,570 214,00 -3 545,98

VV SoD

VV -(2,45*4+1,25*2+3,65*3) -23,250

VV -(2,42*1+1,25*1+2,45*1) -6,120

VV -(2,45*1+1,25*2+2,45*2) -9,850

VV -(3,65*1) -3,650

VV Mezisoučet -42,870

VV Revize

VV "KP/6 - RS 465 MM"2,5 2,500

VV "KP/7 - RS 465 MM"1,3 1,300

VV "KP/8 - RS 465 MM"2*3,7 7,400

VV "KP/10 - RS 465 MM"2*1,3 2,600

VV "KP/11 - RS 465 MM"5*2,5 12,500

VV Mezisoučet 26,300

VV Součet -16,570

182 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada -7,000 40,00 -280,00

VV -2-3-2 -7,000

VV Součet -7,000

191 K 998766102

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t -0,909 1 269,62 -1 154,08

192 K 998766181

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t -0,909 679,52 -617,68

197 K 997013212

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky přes 6 do 9 m

t -0,130 1 629,77 -211,87

VV K MISTU NALOZENI

VV "766"-0,13 -0,130

198 K 997013511

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 
1 km

t -0,130 446,44 -58,04

VV "766"-0,13 -0,130

199 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t -1,170 13,74 -16,08

VV -0,13*9 'Přepočtené koeficientem množství -1,170

174 K 997013631

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t -0,130 1 650,00 -214,50

VV STAVEBNI ODPAD PO ROZTRIDENI

VV (plast, drevo, sklo)

VV "766"-0,13 -0,130
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: TEPLICE Datum: 20.08.2023

Zadavatel: IČ:
KŘ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE - ÚSTÍ NAD LABEM DIČ:

Zhotovitel: IČ: 06833896
Stavební MST s.r.o. DIČ: CZ06833896

Projektant: IČ:
G DESIGN s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 123 871,71

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 123 871,71 21,00% 26 013,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 149 884,77

REKONSTRUKCE_OBJEKTU_MARŠOVSKÁ_1537-20_-_TEPLICE

ZL 4 - Úprava rozsahu výměny oken a opravy fasády

DOD 2 - Dodatek č. 2

SO 02 - OPRAVA SVISLÝCH A VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ

Strana 1 z 5



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: TEPLICE Datum: 20.08.2023

Zadavatel: KŘ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE - ÚSTÍ NAD LABEM Projektant: G DESIGN s.r.o.

Zhotovitel: Stavební MST s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 123 871,71

HSV - Práce a dodávky HSV 123 871,71

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 123 917,44

    62 - Úprava povrchů vnějších -1 173,53

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    94 - Lešení a stavební výtahy -914,68

    998 - Přesun hmot 2 042,48

REKONSTRUKCE_OBJEKTU_MARŠOVSKÁ_1537-20_-_TEPLICE

ZL 4 - Úprava rozsahu výměny oken a opravy fasády

DOD 2 - Dodatek č. 2

SO 02 - OPRAVA SVISLÝCH A VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: TEPLICE Datum: 20.08.2023

Zadavatel: KŘ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE - ÚSTÍ NAD LABEM Projektant: G DESIGN s.r.o.

Zhotovitel: Stavební MST s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 123 871,71

D HSV Práce a dodávky HSV 123 871,71

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 123 917,44

2004 K 622131121
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
penetrace nanášená ručně stěn m2 128,413 51,84 6 656,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131121

VV "Štít - plocha"7,75*12,69 98,348
VV "Štít - plocha otvory"-(2*(1,2*1,8)) -4,320
VV Mezisoučet 94,028
VV Severní část
VV "Severní - plocha"7,75*(18,4)/2 71,300

VV
"Severní - plocha otvory"-
(2*1,2*1,8+3*2,4*1,8+2*3,6*1,8+2,5*2,67)

-36,915

VV Mezisoučet 34,385
VV m2_stěna_oprava Součet 128,413

2012 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 128,413 240,30 30 857,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622142001

VV m2_stěna_oprava 128,413

2014 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 
nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

m 85,190 47,07 4 009,89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143003

VV "Roh objektu"7,75 7,750

VV
"Ostění"(2*1,2+2*1,8)+5*(2*2,4+2*1,8)+2*(2*3,6+2*1,8)+(2,5+
2*2,67)

77,440

VV Součet 85,190

2015 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 65,405 10,62 694,60 CS ÚRS 2023 02

VV "Roh objektu"7,75 7,750
VV "Ostění"(1,2+2*1,8)+5*(2,4+2*1,8)+2*(3,6+2*1,8)+(2*2,67) 54,540
VV Součet 62,290
VV 62,29*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 65,405

2016 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro nadpraží ETICS m 24,045 37,44 900,24 CS ÚRS 2023 02

VV "nadpraží"(1,2)+5*(2,4)+2*(3,6)+(2,5) 22,900
VV Součet 22,900
VV 22,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 24,045

2006 K 622151001
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 
omítek akrylátový stěn m2 128,413 55,89 7 177,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151001

VV m2_stěna_oprava 128,413

2008 K 622531012
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 
1,5 mm stěn

m2 128,413 378,00 48 540,11 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622531012

VV m2_stěna_oprava 128,413

2005 K 623131121
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
penetrace nanášená ručně pilířů nebo sloupů m2 10,060 63,36 637,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/623131121

VV
"Ostění hl. 
250mm"0,25*(2*1,2+2*1,8+5*2,4+2*1,8+2*3,6+2*1,8+2,5+2*2,
67)

10,060

VV Mezisoučet 10,060
VV m2_ostění_oprava Součet 10,060

2013 K 623142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
pilířů nebo sloupů

m2 10,060 291,60 2 933,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/623142001

VV m2_ostění_oprava 10,060

2007 K 623151001
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 
omítek akrylátový pilířů m2 10,060 58,41 587,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/623151001

VV m2_ostění_oprava 10,060

2009 K 623531012
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 
1,5 mm pilířů a sloupů

m2 10,060 453,60 4 563,22 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/623531012

VV m2_ostění_oprava 10,060

ZL 4 - Úprava rozsahu výměny oken a opravy fasády

DOD 2 - Dodatek č. 2

SO 02 - OPRAVA SVISLÝCH A VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ

REKONSTRUKCE_OBJEKTU_MARŠOVSKÁ_1537-20_-_TEPLICE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2011 K 629991012
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou na začišťovací lištu

m2 59,400 20,52 1 218,89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991012

VV "Štít - plocha otvory"(2*(1,2*1,8)) 4,320

VV
"Severní - plocha 
otvory"(4*1,2*1,8+4*2,4*1,8+3*3,6*1,8+2,5*2,67+1,05*2,9)

55,080

VV Mezisoučet 59,400
VV Součet 59,400

2003 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 194,221 68,49 13 302,20 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629995101

VV "Štít - plocha"7,75*12,69 98,348
VV "Štít - plocha otvory"-(2*(1,2*1,8)) -4,320
VV Mezisoučet 94,028
VV Severní část
VV "Severní - plocha"7,75*(18,4) 142,600

VV
"Severní - plocha otvory"-
(4*1,2*1,8+4*2,4*1,8+3*3,6*1,8+2,5*2,67+1,05*2,9)

-55,080

VV Mezisoučet 87,520

VV
"Ostění hl. 
250mm"0,25*(4*1,2+2*1,8+4*2,4+2*1,8+3*3,6+2*1,8+2,5+2*2,
67+1,05+2*2,9)

12,673

VV Mezisoučet 12,673
VV Součet 194,221

2010 K 629999031

Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou 
pracnost při provádění prací menšího rozsahu omítané 
plochy s podílem otvorů v ploše fasády přes 45 do 65 
%

m2 34,385 53,46 1 838,22 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629999031

VV Severní část
VV "Severní - plocha"7,75*(18,4)/2 71,300

VV
"Severní - plocha otvory"-
(2*1,2*1,8+3*2,4*1,8+2*3,6*1,8+2,5*2,67)

-36,915

VV Součet 34,385

D 62 Úprava povrchů vnějších -1 173,53

19 K 622251201

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením Příplatek k cenám za použití disperzní 
(organické) armovací hmoty při stěrkování izolačních 
desek

m2 -1,950 231,00 -450,45

18 K 62863111R
OZN.A - Vnější úprava povrchu konstrukcí stěrkou z 
těsnící cementové malty dvouvrstvou, ploch rovinných m2 -1,950 497,00 -969,15

21 K 783801403
Příprava podkladu omítek před provedením nátěru 
oprášení m2 23,253 6,92 160,91

VV SoD
VV POD NATER FASADY S PRESAHY
VV -65,00*0,50 -32,500
VV Mezisoučet -32,500
VV Revize
VV "Severní - plocha"7,75*(18,4/2) 71,300

VV
"Severní - plocha otvory"-(1,05*2,9+2*1,183*1,8+1,25*1,8)-
(3,6*1,8)/2-(1,2*1,8+3,6*1,8)-(3,6*1,8)/2

-24,674

VV Mezisoučet 46,626

VV
"Ostění 
hl.250mm"0,25*((1,05+2*2,9+2*1,183+2*1,8+1,25+2*1,8)+(1,8
+1,8)+(1,2+2*1,8+3,6+2*1,8)+(1,8*1,8))

9,127

VV Mezisoučet 9,127
VV m2_nátěr Součet 23,253

22 K 783823135
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, 
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně 
členitosti 1 a 2 silikonový

m2 23,253 53,45 1 242,87

VV m2_nátěr 23,253

23 K 783826315
Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin 
mikroarmovací silikonový

m2 23,253 289,99 6 743,14

VV m2_nátěr 23,253

24 K 783896305
Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin Příplatek k 
cenám za provedení barevného nátěru v odstínu 
středně sytém

m2 23,253 14,14 328,80

VV m2_nátěr 23,253

16 K 985141211
Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky přes 30 do 50 
mm, hloubky do 150 mm

m -65,000 114,89 -7 467,85

17 K 985141912
Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu Příplatek k cenám 
za délku do 2 m jednotlivě m -65,000 11,72 -761,80

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 94 Lešení a stavební výtahy -914,68

30 K 941111111

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 
m

m2 -4,113 76,50 -314,64

VV PRO OPRAVY FASADY
VV SoD
VV -(0,90+18,70+0,90*2+12,75)*7,75 -264,663
VV -(-6,50*0,70) 4,550
VV Mezisoučet -260,113
VV "Štít"8*13 104,000
VV "Severovýchodní"8*19 152,000
VV Mezisoučet 256,000
VV m2_lešení Součet -4,113

31 K 941111211

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1111

m2 -164,520 1,20 -197,42
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m2_lešení -4,113
VV -4,113*40 'Přepočtené koeficientem množství -164,520

32 K 941111811

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 
m

m2 -4,113 45,96 -189,03

VV m2_lešení -4,113

33 K 944511111
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení 
z textilie z umělých vláken m2 -4,113 22,19 -91,27

VV m2_lešení -4,113

34 K 944511211
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další 
den použití sítě k ceně -1111 m2 -164,520 0,37 -60,87

VV m2_lešení -4,113
VV -4,113*40 'Přepočtené koeficientem množství -164,520

35 K 944511811
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci 
lešení z textilie z umělých vláken m2 -4,113 14,94 -61,45

VV m2_lešení -4,113

D 998 Přesun hmot 2 042,48

36 K 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 1,088 1 877,28 2 042,48
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: TEPLICE Datum: 20.08.2023

Zadavatel: IČ:
KŘ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE - ÚSTÍ NAD LABEM DIČ:

Zhotovitel: IČ: 06833896

Stavební MST s.r.o. DIČ: CZ06833896

Projektant: IČ:
G DESIGN s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 844,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 30 844,28 21,00% 6 477,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 37 321,58

REKONSTRUKCE_OBJEKTU_MARŠOVSKÁ_1537-20_-_TEPLICE

DOD 2 - Dodatek č. 2

ZL 5 - Doplnění výztuže základové kce. - Rampa - Dle AD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: TEPLICE Datum: 20.08.2023

Zadavatel: KŘ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE - ÚSTÍ NAD LABEM Projektant: G DESIGN s.r.o.

Zhotovitel: Stavební MST s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 30 844,28

HSV - Práce a dodávky HSV 30 844,28

    2 - Zakládání 30 568,82

    998 - Přesun hmot 275,46

DOD 2 - Dodatek č. 2

ZL 5 - Doplnění výztuže základové kce. - Rampa - Dle AD

REKONSTRUKCE_OBJEKTU_MARŠOVSKÁ_1537-20_-_TEPLICE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: TEPLICE Datum: 20.08.2023

Zadavatel: KŘ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE - ÚSTÍ NAD LABEM Projektant: G DESIGN s.r.o.

Zhotovitel: Stavební MST s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 30 844,28

D HSV Práce a dodávky HSV 30 844,28

D 2 Zakládání 30 568,82

40 K 274361821
Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

t 0,483 63 289,49 30 568,82

VV SoD

VV VYZTUZ  ZAKLADOVYCH PASU

VV /viz vykres c.15 - vykaz vahy/

VV -(100,00*0,001) -0,100

VV Mezisoučet -0,100

VV Revize dle skutečnosti a doplněných informací - statik

VV
"třmínky D12 - dl 1600 á 
250"1,6*(1,75+4+7,5+7,5+2,03+1,8)/0,25*0,888/1000

0,140

VV "koše - 12ks/m´"12*(1,75+4+7,5+7,5+2,03+1,8)*0,888/1000 0,262

VV "přesahy 2*60cm"12*12*0,888/1000 0,128

VV "prostřih 10%"0,1*(0,14+0,262+0,128) 0,053

VV Mezisoučet 0,583

VV Součet 0,483

D 998 Přesun hmot 275,46

172 K 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 

s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,512 538,00 275,46

REKONSTRUKCE_OBJEKTU_MARŠOVSKÁ_1537-20_-_TEPLICE

DOD 2 - Dodatek č. 2

ZL 5 - Doplnění výztuže základové kce. - Rampa - Dle AD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: TEPLICE Datum: 20.08.2023

Zadavatel: IČ:
KŘ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE - ÚSTÍ NAD LABEM DIČ:

Zhotovitel: IČ: 06833896
Stavební MST s.r.o. DIČ: CZ06833896

Projektant: IČ:
G DESIGN s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -66 009,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -66 009,96 21,00% -13 862,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -79 872,05

REKONSTRUKCE_OBJEKTU_MARŠOVSKÁ_1537-20_-_TEPLICE

DOD 2 - Dodatek č. 2

ZL 6 - Úprava založení oplocení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: TEPLICE Datum: 20.08.2023

Zadavatel: KŘ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE - ÚSTÍ NAD LABEM Projektant: G DESIGN s.r.o.
Zhotovitel: Stavební MST s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -66 009,96

HSV - Práce a dodávky HSV -66 009,96

    1 - Zemní práce -39 868,08

    2 - Zakládání -35 946,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 697,00

    96 - Bourání konstrukcí 12 398,11

    998 - Přesun hmot -12 290,69

DOD 2 - Dodatek č. 2

ZL 6 - Úprava založení oplocení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: TEPLICE Datum: 20.08.2023

Zadavatel: KŘ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE - ÚSTÍ NAD LABEM Projektant: G DESIGN s.r.o.
Zhotovitel: Stavební MST s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -66 009,96

D HSV Práce a dodávky HSV -66 009,96

D 1 Zemní práce -39 868,08

1 K 132212111

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i 
nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných

m3 -13,410 1 740,00 -23 333,40

VV RYHA PRO ZAKLAD OPLOCENI
VV /viz vykres c.02-04/
VV -0,50*(8,60+6,60+4,00*2+6,60)*0,90 -13,410
VV Součet -13,410

2 K 174211101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 -0,745 102,44 -76,32

3 K 166111101
Přehození neulehlého výkopku ručně z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 -0,745 302,98 -225,72

4 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 -12,935 327,54 -4 236,73

5 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t -23,283 291,00 -6 775,35

6 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 
horninách jakékoliv třídy

m3 -4,500 479,08 -2 155,86

7 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se 
zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité 
světlosti DN do 200 mm

m -5,000 311,73 -1 558,65

8 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se 
zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně 
ložených kabelů a to do 3 kabelů

m -5,000 301,21 -1 506,05

D 2 Zakládání -35 946,30

9 K 274321511
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z 
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 -9,120 3 941,48 -35 946,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274321511

VV BETONOVY ZAKLADOVY PAS
VV /viz vykres c.02-04/
VV -(0,50*(8,60+6,60+4,00*2+6,60)*0,80) -11,920
VV Mezisoučet -11,920
VV Revize
VV "revize - základy pod oplocením"2,8 2,800
VV Mezisoučet 2,800
VV Součet -9,120

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 697,00

20 K 953943121

Osazování drobných kovových předmětů výrobků 
ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním 
polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním 
hmotnosti do 1 kg/kus

kus -12,000 123,85 -1 486,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953943121

VV PROPUSTNE OTVORY - POTRUBI DL.0,25 M
VV /viz vykres c.04/
VV -12 -12,000
VV Součet -12,000

106 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 2,800 3 994,00 11 183,20 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/961044111

VV "revize - základy pod oplocením"2,8 2,800
VV Součet 2,800

D 96 Bourání konstrukcí 12 398,11
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

108 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky přes 6 do 9 m

t 5,600 1 629,77 9 126,71

VV "HSV - 2"5,6 5,600

25 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 
1 km

t 5,600 446,44 2 500,06

VV "HSV - 2"5,6 5,600

26 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 5,600 13,74 76,94

27 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 5,600 124,00 694,40

VV "HSV - 2"5,6 5,600

D 998 Přesun hmot -12 290,69

28 K 998232110

Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou 
konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. 
kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m

t -22,818 230,71 -5 264,34

29 K 998232124

Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou 
konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. 
kovovou nebo dřevěnou Příplatek k ceně za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 
do 5000 m

t -22,818 307,93 -7 026,35
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SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 20.08.2023

Kód Popis MJ Výměra

 DOD 2/ ZL 2 Úprava podlahových konstrukcí 2.NP

dlažba_nová 17,470

2.NP 0,000

"2.02"1,72 1,720

"2.03"1,39 1,390

"2.04"3,8 3,800

"2.05"3,26 3,260

"2.06"7,3 7,300

dlažba_nová Mezisoučet 17,470

Použití figury:

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 17,470

771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 17,470

771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 17,470

771574263

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro 
vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 
ks/m2

m2 17,470

771577112
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za 
podlahy v omezeném prostoru

m2 17,470

771577114
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za 
dvousložkový spárovací tmel m2 17,470

771577115
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za 
dvousložkové lepidlo m2 17,470

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 17,470

771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky m2 17,470

DMŤŽ_Dlažba 17,470

2.NP 0,000

"2.02"1,72 1,720

"2.03"1,39 1,390

"2.04"3,8 3,800

"2.05"3,26 3,260

"2.06"7,3 7,300

DMŤŽ_Dlažba Mezisoučet 17,470

DMTŽ_PVC 94,830

2.NP 0,000

"2.01"8,01 8,010

"2.07"52,41 52,410

"2.08"34,41 34,410

DMTŽ_PVC Mezisoučet 94,830

Použití figury:

776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 94,830

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 94,830

Maz_2_NP 6,452

2.NP - tl. cca 80 mm 0,000

"2.01-2.07"0,08*(6*(8,88+0,1+2,91)+1,56*5,965) 6,452

Maz_2_NP Mezisoučet 6,452

podlaha_2_NP 80,645

2.NP 0,000

"2.01-2.07"(6*(8,88+0,1+2,91)+1,56*5,965) 80,645

podlaha_2_NP Mezisoučet 80,645

Použití figury:

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 80,645

632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 161,290

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 80,645

3923
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Kód Popis MJ Výměra

952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 80,645

 DOD 2/ ZL 4/ SO 
01

STABILIZACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ 

m_parapety -14,900

SoD 0,000

"KP/6 - RS 465 MM"-3,80 -3,800

"KP/7 - RS 465 MM"-3,20 -3,200

"KP/8 - RS 465 MM"-17,80 -17,800

"KP/10 - RS 465 MM"-1,60 -1,600

"KP/11 - RS 465 MM"-21,00 -21,000

revize 0,000

"KP/6 - RS 465 MM"3,80 3,800

"KP/7 - RS 465 MM"1,6 1,600

"KP/8 - RS 465 MM"2*4,45 8,900

"KP/10 - RS 465 MM"2*1,60 3,200

"KP/11 - RS 465 MM"5*3 15,000

m_parapety Součet -14,900

Použití figury:

764216406
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 500 
mm

m -14,900

764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m -14,900

 DOD 2/ ZL 4/ SO 
02

OPRAVA SVISLÝCH A VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ

m2_lešení -4,113

PRO OPRAVY FASADY 0,000

SoD 0,000

-(0,90+18,70+0,90*2+12,75)*7,75 -264,663

-(-6,50*0,70) 4,550

"Štít"8*13 104,000

"Severovýchodní"8*19 152,000

m2_lešení Součet -4,113

Použití figury:

941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením 
tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m m2 -4,113

941111211
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením 
tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 m2 -164,520

941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m m2 -4,113

944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 -4,113

944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 -164,520

944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 -4,113

m2_nátěr 23,253

SoD 0,000

POD NATER FASADY S PRESAHY 0,000

-65,00*0,50 -32,500

Revize 0,000

"Severní - plocha"7,75*(18,4/2) 71,300

"Severní - plocha otvory"-(1,05*2,9+2*1,183*1,8+1,25*1,8)-(3,6*1,8)/2-(1,2*1,8+3,6*1,8)-

(3,6*1,8)/2
-24,674

"Ostění 
hl.250mm"0,25*((1,05+2*2,9+2*1,183+2*1,8+1,25+2*1,8)+(1,8+1,8)+(1,2+2*1,8+3,6+2*1,8)+(

1,8*1,8))

9,127

m2_nátěr Součet 23,253

Použití figury:

783801403 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení m2 23,253

783823135
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 
stupně členitosti 1 a 2 silikonový m2 23,253

783826315 Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin mikroarmovací silikonový m2 23,253

783896305
Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin Příplatek k cenám za provedení barevného nátěru 
v odstínu středně sytém m2 23,253

m2_ostění_oprava 10,060

"Ostění hl. 250mm"0,25*(2*1,2+2*1,8+5*2,4+2*1,8+2*3,6+2*1,8+2,5+2*2,67) 10,060
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Kód Popis MJ Výměra

m2_ostění_oprava Součet 10,060

Použití figury:

623131121 Penetrační nátěr vnějších pilířů nebo sloupů nanášený ručně m2 10,060

623142001 Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 10,060

623151001 Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek pilířů a sloupů m2 10,060

623531012 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších pilířů nebo sloupů m2 10,060

m2_stěna_oprava 128,413

"Štít - plocha"7,75*12,69 98,348

"Štít - plocha otvory"-(2*(1,2*1,8)) -4,320

Severní část 0,000

"Severní - plocha"7,75*(18,4)/2 71,300

"Severní - plocha otvory"-(2*1,2*1,8+3*2,4*1,8+2*3,6*1,8+2,5*2,67) -36,915

m2_stěna_oprava Součet 128,413

Použití figury:

622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 128,413

622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 128,413

622151001 Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 128,413

622531012 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn m2 128,413
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis

MJ

Množství
J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta


