
Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: SD/2023/0321 

číslo smlouvy zhotovitele: 17/330/2023
„Návrh komunikace pro výstavbu RD v k.ú. Proseč nad Nisou“
uzavřená mezi smluvními stranami
Statutární město Jablonec nad Nisou
a
ŠEBESTA VHS, v.o.s.
Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) se uzavírá dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi následujícími smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ:  00262340 

DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem MgA. Jakubem Chuchl9kem, n8m2stkem primátora 
                                a Jaroslavem Bernatem, vedoucím odboru investic
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú.  121451/0100 
na straně jedné
(dále jen „Objednatel”)

a

ŠEBESTA VHS, v.o.s.

IČ:  41327837
 

DIČ: CZ41327837
 

se sídlem Želivského 4603/14a, 466 04 Jablonec nad Nisou

zapsaná  v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl AXIII vložka 415,

zastoupená panem Ing. Vladimírem Šebestou, společníkem

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou, č.ú. 705377713/0300 
na straně druhé

 (dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ev.č. objednatele SD/2023/0231
I. Předmět Dodatku č.1

Předmět plnění se Dodatkem č.1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám či upřesněním proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnových listech.

Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

II. Článek 1. Předmět smlouvy, se doplňuje o text:

Předmět plnění se Dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. 

Vícepráce i méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku - ve změnových listech číslo 1 –  2  a v rekapitulaci.

Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Článek 3. Cena díla a platební podmínky, se mění takto:

Původní text:

3.1.2 Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené v Krycím listu nabídky a činí

Cena Díla celkem bez DPH: 



794 658,00 Kč

(slovy sedmsetdevadesátčtyřitisícšestsetpadesátosm korun českých)

DPH:






166 878,18 Kč 

(slovy stošedesátšesttisícosmsetsedmdesátosm korun českých osmnáct haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 


 961 536,18 Kč 

(slovy  devětsetšedesátjednatisícpětsettřicetšest korun českých osmnáct haléřů)

Se nahrazuje textem:

3.1.2  Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené v Krycím listu nabídky a upravené dle přílohy tohoto dodatku a činí

Cena Díla celkem bez DPH: 



 1 223 501,25 Kč

(slovy jeden milión dvě stě dvacet tří tisíc pět set jedna koruna česká dvacet pět haléřů)

DPH:





  
    226 935,26 Kč 

(slovy dvě stě dvacet šest tisíc devět set třicet pět korun českých dvacet šest haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 


 1 480 436,51 Kč 

(slovy jeden milión čtyři sta osmdesát tisíc čtyři sta třicet šest korun českých padesát jeden haléř)

Analogicky v souladu s § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., se jedná o dodatečné stavební práce neměnící celkovou povahu, které činí za provedené 

Vícepráce:
     494 993,25 Kč bez DPH, 
tj.          598 941,83 Kč s DPH 

Méněpráce:          -66 150,00 Kč bez DPH,
tj.         – 80 041,50 Kč s DPH

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č.1

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2023/0321, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. To neplatí v případě, pokud je smlouva sepsána elektronicky a podepsána zaručenými elektronickými podpisy.
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Příloha: změnové listy 1 až 2, včetně rekapitulace

Jablonec nad Nisou, dne 12.9.2023.
Jablonec nad Nisou, dne 7.9.2023
Objednatel:
Zhotovitel: 

……………………………………
………………………………

MgA. Jakub Chuchlík                                           Ing.Vladimír Šebesta, jednatel                               

náměstek primátora


……………………………………


Jaroslav Bernat
Vedoucí odboru investic
za věcnou správnost: 
Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
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