



DODATEK  č. 1
                                                        ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 07. 2023


Čl. I. Smluvní strany
Objednatel:		Střední škola automobilní a informatiky
zastoupený: 		Ing. Milanem Vorlem, ředitelem
se sídlem:		Weilova 1270/4, 102 00 Praha 15 – Hostivař
IČ: 		00497070
DIČ:		CZ00497070
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:		ViVA school s.r.o.	
zastoupený:		Petrou Čavošovou, jednatelkou  
se sídlem:		U pískovny 890/1, 182 00 Praha 8	
IČ:		24730301
DIČ:		CZ24730301		
dále jen „zhotovitel“
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 07. 2023, vedené u objednatele pod interním číslem 067/2023.



Čl. II. Předmět smlouvy
[bookmark: _Hlk71721414][bookmark: _Hlk36452767][bookmark: _Hlk71393940]Dne 10. 07. 2023 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění jsou stavební práce  na obnově interiéru místnosti, která slouží jako zázemí pro pedagogy, mistry odborného výcviku, na odloučeném pracovišty SŠAI, Dílny OP2 – Bohdalec, a to elektroinstalační a vodoinstalační práce dle nových dispozic pro rozmístění pracovišť a nábytku, úprava stropu položením SDK záklopu, začištění a opravy omítek, nový štuk a výmalba, položení nové podlahové krytiny a příprava na budoucí instalaci stropní klimatizační jednotky a skleněné příčky. 


Čl. III. Předmět Dodatku č. 1 ke Smlouvě
1.  	V průběhu plnění byly  zhotovitelem označeny dodatečné  práce oproti rozsahu prací dle specifikace a rozpočtu ve smlouvě,  které s prováděnými úpravami prostoru přímo souvisely a pro bezvadné dokončení díla byly nutné.       Jednalo se o 
· Opravy zdi pod skleněnou příčku, která se vzhledem ke stáří objektu po demontáži dřevěného proskleného rámu rozpadla 
· Dodatečné elektroinstalační práce v souvislosti se zapojením klimatizační jednotky a novým zapojením stávajících LED panelů do nového sádrokartonového podhledu
· Navýšení zásuvek, dodatečná instalace nouzového osvětlení, přesun nouzového vypínače jako nové požadavky 
· 2x revizní dvířka do sádrokartonového podhledu jako nový požadavek




	




	Soupis víceprací a vícenákladů k rozpočtu dle smlouvy je uveden v cenové nabídce zhotovitele č. 1307/23, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku. Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu díla dle tohoto soupisu          
2.      Cena díla v souladu s Přílohou č. 1 tohoto Dodatku  činí 37 639,- Kč + DPH 21%, cena díla s DPH činí 45 543,-  Kč.




Čl. IV. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno.
3.    Nedílnou součástí tohoto Dodatku  je Příloha č. 1. Cenová nabídka č. 1307/23.
        
        







V Praze dne    	31. 08. 2023		         			V Praze dne    06. 09. 2023   
     


Za objednatele			                		Za zhotovitele





_________________________				_________________________________
Ing. Milan Vorel, ředitel školy				Petra Čavošová, jednatelka společnosti								
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