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Smluvní strany 
 

 

 

Obchodní firma:  ORDYS s.r.o. 

IČO:  05006309 

DIČ  CZ05006309 

Se sídlem:  Ke Mlýnu 190, 377 01 Radouňka 

Zastoupena:  Hanou Ayrerovou, jednatelkou 

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 

Číslo účtu:   115-2360740247/0100 
Sp. zn.:  KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 24827 

Datová schránka:  twvt4fn 

Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních:  

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

a 

 

  

Název:  Nemocnice Na Homolce 

IČO:  00023884 

DIČ:  CZ00023884 

Se sídlem:  Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5  

Zastoupena:  MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem nemocnice 

Bankovní spojení:  Česká národní banka 

Číslo účtu:  17734051/0710 

Datová schránka:  jb4gp8f 

Kontaktní osoba ve věcech technických:  

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:  

 

(dále jen „objednatel“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  
 

 

 

DODATEK Č. 2  

KE SMLOUVĚ O DÍLO  
(dále jen „dodatek“) 

 

Preambule 

Smluvní strany mezi sebou dne 4. 5. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), ve znění 

Dodatku č. 1 uzavřeného dne 30. 8. 2023, jejímž předmětem je realizace stavebního díla rekonstrukce 

oddělení ARO v rámci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce oddělení ARO II“ uveřejněného na 

profilu zadavatele v elektronickém systému Tender aréna pod ID VZ0158642, systémové číslo 

P23V00237597.  
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Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy a navýšení ceny díla z důvodu zpřesnění a doplnění zadání 

ze strany objednatele s ohledem na okolnosti, které objednatel nemohl v době zadání předvídat. Navýšení 

ceny díla byla způsobena zejména změnou legislativy, ke které došlo v období mezi vypracováním 

projektové dokumentace pro provedení díla a samotnou realizací. Tato změna vyvolala potřebu změny 

projektové dokumentace, jejíž vypracování a schválení oddálilo možnost objednání nového rozvaděče. 

Dále bylo zadání objednatele rozšířeno o rekonstrukci přidružených prostor, a to zejména ve smyslu 

výměny podhledových konstrukcí, rekonstrukce toalet, obměna povrchů chodeb, úprav VZT rozvodů a 

koncových prvků v boxu  C210 a dalších souvisejících prací. Z těchto důvodů se smluvní strany v souladu 

s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, dohodly na změně ceny díla, a to dle tohoto dodatku. 

Vzhledem k probíhajícím jednáním smluvních stran o rozpočtu stavby nebyly tyto změny smlouvy 

zahrnuty v dodatku č. 1 a jsou tedy řešeny tímto dodatkem. 

 

Čl. 1 

Změny smlouvy 

1. V souvislosti s objednatelem požadovaných změn se smluvní strany v souladu s čl. 4 odst. 1 a 2 smlouvy 

dohodly na změně smlouvy na základě Změnových listů, v němž jsou uvedeny změny ceny díla a jejich 

odůvodnění a na základě požadavků na změny: 

- Změnový list č. 1 

- Změnový list č. 2  

- Změnový list č. 3 

změnové listy jsou přílohou tohoto dodatku a stávají se nedílnou součástí smlouvy. 

2. Obsah čl. 4 odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:  

„Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádně a včas 

provedené dílo ve výši 12 666 876,38 Kč včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „cena za dílo“).“ 

Obsah čl. 4 odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:  

„Cena za dílo je pak členěna takto:  

Cena bez DPH   10 468 492,88 Kč 

 DPH 21%    2 198 383,50 Kč  

Cena s DPH             12 666 876,38 Kč.“ 

 

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn a uplatní se v plném rozsahu. 

 

 

Čl. 2 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), ve znění pozdějších 

předpisů. Dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.  

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel 

obdrží dva (2) stejnopisy a poskytovatel obdrží jeden (1) stejnopis tohoto dodatku. V případě, že je 

dodatek vyhotoven v elektronické podobě, jedná se o jedno vyhotovení s elektronickými podpisy obou 
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účastníků dohody v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, porozuměly jeho obsahu a že byl uzavřen podle 

jejich pravé a svobodné vůle a nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují 

vlastnoručními podpisy. 

 

 
Přílohy: 

1. Změnový list č. 1 

2. Změnový list č. 2 

3. Změnový list č. 3 

 

 

 

 

V Praze dne ……………. ..............  V Praze dne ………………..  

 

 

Zhotovitel:      Objednatel:  

ORDYS s.r.o.      Nemocnice Na Homolce 

 

 

 

 

 

 MUDr. Petr Polouček, MBA 

jednatel       ředitel  



Projektant: M – PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52 , Praha 4 Soupis výkonů

Investor:
Nemocnice na Homolce, 

Roentgenova 37/2, Motol, 15030 Praha 

Projekt : červenec 2023

REKAPITULACE CENY ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

SO
Cena

CZK
Kč celkem

Rekonstrukce oddělení ARO

1 Architektonicko - stavební část - ZL č. 1

5 Mediplyny - ZL č. 1

Celkem 1: 10 035,94

Cena celkem /CZK/ bez DPH 10 035,94

DPH 21% 2 107,55

Cena celkem /CZK/ vč. DPH 12 143,49

datum: 14.07.2023

Rekonstrukce oddělení ARO

ZL č. 1_Rek-ARO_2NP_Nem Na Homolce_bez k.

Rekapitulace_ 1/10 ]



Projektant: M – PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52 , Praha 4 Soupis výkonů

Investor:
Nemocnice na Homolce, 

Roentgenova 37/2, Motol, 15030 Praha 

Zpracoval: 

Projekt : září 2018

Architektonicko - stavební část - ZL č. 

1
REVIZE   B  09/2020

Číslo 

pozice
SOUPIS VÝKONŮ

Měrná 

jednotka
Množství Jednotková cena Cena CZK bez DPH

REKAPITULACE

4 Výplně otvorů

6 Vybavení interiéru

7 Ostatní výrobky a doplňky stavby

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ bez DPH

4 61 Výplně otvorů

4.1 D 1

Dveře vnitřní HPL jednokřídlové  plné 2x pravé, 2x levé, 

kování : klika/klika, WC zámek, cylindrická vložka, 

společný štítek, nerez broušený

vč.ocelové zárubně s polodrážkou, do zdiva tl. 150 mm

rozměr: 700x1970 mm

kus -4,00

4.1N D 1 N

Dveře vnitřní HPL jednokřídlové  plné 2x pravé, 2x levé, 

kování : klika/klika, WC zámek, cylindrická vložka, 

společný štítek, nerez broušený

vč.ocelové zárubně s polodrážkou, do zdiva tl. 150 mm

rozměr: 600x1970 mm

kus 4,00

4.2 D 3

Celoprosklenné hliníkové dveře posuvné, jednokřídlové 

pravé, vč.zárubně   do zdiva tl. 150 mm, s PO, kování 

madlo, štítek, elektronický zámek, el. pohon s kastlíkem 

osazen nad otvor na rozšiřovací profil

automaticky posuvné dveře na pohybové čidlo, 

1450X2000 mm

Kontrastní značení ve dvou úrovních dle vyhlášky č. 

398/2009Sb.

kus -1,00

4.3 D 4

Celoprosklenné hliníkové dveře dvoukřídlové pravé, s 

nadsvětlíkem  vč.zárubně  do zdiva tl. 150 mm, kování 

klika/klika, cylindrická vložka, štítek, nerez broušený

rozměr: 2200x2000 mm + nadsvětlík 2200x360 mm

Kontrastní značení ve dvou úrovních dle vyhlášky č. 

398/2009Sb.

kus -1,00

4.3N D 4 N

Hliníkové dveře dvoukřídlové s plnou výplní do 850 mm od 

podlahy (rozměr k horní hraně poutce, výplň nerezový 

plech), provedení bez prahu, jednoduché zasklení 37 db, 

klika/klika, manuální zarážka pasivního křídla, konzole 

G462New s koordinátorem a dvěma elektromagnety, horní 

provedení, připojení na 24V, stříbrná povrchová úprava, 

2x dveřní zavírač DC700NEW, stříbrný. Elektromagnet 

přidrží křídlo jako aretace, nastavitelná přídržná síla.

Kontrastní značení ve dvou úrovních dle vyhlášky č. 

398/2009Sb.

kus 1,00

4.4 D 5

Celoprosklenné hliníkové dveře posuvné dvoukřídlové,  s 

PO, kování madlo, štítek, elektronický zámek, el. pohon s 

kastlíkem osazen nad otvor na rozšiřovací profil

1400X2000 mm

Kontrastní značení ve dvou úrovních dle vyhlášky č. 

398/2009Sb.

kus 1,00

4.6 VS 2
Prosklená stěna 6100x2000 mm 

posuvné dveře 1200x2000 mm vpravo, kryt pojezdu dveří
kus -1,00

Rekonstrukce oddělení ARO

ZL č. 1_Rek-ARO_2NP_Nem Na Homolce_bez k.
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4.6N VS 2 N

Prosklená stěna VS 2 viz schválená výrobní dokumentace - 

změna na systém s meziskelními žaluziemi, upravené rozložení 

stěny s přidáním horizontální příčky, úprava uchycení ke stropu 

vzhledem ke stávajícímu VZT potrubí (vyztužení rámu)

kus 1,00

4.6
D4, VS1, VS3, VS4, VS5, 

VS6, VS7, VS8
Změna zasklení na jednoduché sklo rw = 40db kpl 1,00

4.13 O/1

Vnitřní hliníkové okno elox s pevným prosklením a meziskelní 

žaluzií 2750x1000 mm

Okno kotveno do zděné příčky tl.150mm

kus -3,00

4.13N O/1 N

Vnitřní hliníkové okno elox s pevným prosklením a meziskelní 

žaluzií 1350x1000 mm, navýšení rw zasklení z 27 na 40 db, 

stříbrné meziskelní žaluzie

Okno kotveno do zděné příčky tl.150mm

kus 3,00

4.14 O/2

Vnitřní hliníkové okno elox s pevným prosklením a meziskelní 

žaluzií 1800x1000 mm

Okno kotveno do zděné příčky tl.150mm

kus -1,00

4.14N O/2 N

Vnitřní hliníkové okno elox s pevným prosklením a meziskelní 

žaluzií 1400x1000 mm, navýšení rw zasklení z 27 na 40 db, 

stříbrné meziskelní žaluzie

Okno kotveno do zděné příčky tl.150mm

kus 1,00

CELKEM

6 Vybavení interiéru

6.1

IN_01a

 900 x 1800 mm

Zastínění                                                                                                                                                                                                             

Okna budou opatřena lamelovými horizontálními žaluzieni 

určenými speciálně pro zdravotnictví s antibakteriální úpravou 

povrchu (doložit certifikátem výrobce), barva bude upřesněna 

investorem na základě předložených vzorků. Šířka lamel 

min.50mm. Řetízkové ovládání. Materiál žaluzií musí být  odolný 

vůči čistícím prostředkům. Žaluzie budou připevněny na okenní 

křídla.

Povrch musí být odolný čistícím a desinfekčním prostředkům. 

Čištění probíhá mimo jiné desinfekčními prostředy v následujících 

koncentracích: Desam OX 2%, Sekusept Aktiv 1%, Desam Solid 

0,15%, Desprej koncentrát (lokálně), Klorsept granule koncentrát 

(lokálně). 

Dodavatel předloží před objednáním vzorky zastínění k 

odsouhlasení investorovi.   

kus -21,00

6.2

IN_01b

1050 x 1800 mm

Zastínění                                                                                                                                                           

Okna budou opatřena lamelovými horizontálními žaluzieni 

určenými speciálně pro zdravotnictví s antibakteriální úpravou 

povrchu (doložit certifikátem výrobce), barva bude upřesněna 

investorem na základě předložených vzorků. Šířka lamel 

min.50mm. Řetízkové ovládání. Materiál žaluzií musí být  odolný 

vůči čistícím prostředkům. Žaluzie budou připevněny na okenní 

křídla.

Povrch musí být odolný čistícím a desinfekčním prostředkům. 

Čištění probíhá mimo jiné desinfekčními prostředy v následujících 

koncentracích: Desam OX 2%, Sekusept Aktiv 1%, Desam Solid 

0,15%, Desprej koncentrát (lokálně), Klorsept granule koncentrát 

(lokálně). 

Dodavatel předloží před objednáním vzorky zastínění k 

odsouhlasení investorovi.  

kus -4,00

6.3

IN_02

2600x300x400 mm

Policová skříň                                                                                                                                                   

12x volná police na formát A4. Korpusy z dřevotřískových desek s 

povrchem v nadstandartním strukturovaném dřevo 

dekoru,upřesněno investorem na základě předložených vzorků. 

Zpracování odpovídá třídě kvality E1.  Materiál korpusu v tl. 

16mm. Hrany opatřeny ABS páskou 2 mm. Korpus lepený a 

lisovany s pevně zabudovanými zády. Záda skříní dvojitá, vnější 

pohledová ( dezén zad shodný s korpusem). Uzavírání na 

vertikální rolety ( 1 roleta přes 4 police), hliníkové, bíle, plné 

lamely, vložené vedení s navíjením dozadu (dvojítá záda skříně). 

Připevnit na stěnu chodby C202a. 

Povrch musí být odolný čistícím a desinfekčním prostředkům. 

Čištění probíhá mimo jiné desinfekčními prostředy v následujících 

koncentracích: Desam OX 2%, Sekusept Aktiv 1%, Desam Solid 

0,15%, Desprej koncentrát (lokálně), Klorsept granule koncentrát 

(lokálně). 

Před objednáním nutno konečnou podobu (barevnost, rozměr) 

nechat odsouhlasit investorem.

kus -1,00

ZL č. 1_Rek-ARO_2NP_Nem Na Homolce_bez k.
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6.4

IN_03

1350x600x850 mm

Skříňka do pokojů

  Policová skřínka s uzavíratelnými dvířky. Korpusy z 

dřevotřískových desek s povrchem v nadstandartním 

strukturovaném dřevo dekoru, upřesněno investorem na základě 

předložených vzorků. Zpracování odpovídá třídě kvality E1.  

Materiál korpusu v tl. 12mm. Hrany opatřeny ABS páskou 2 mm. 

Korpus lepený a lisovany s pevně zabudovanými zády. Záda 

skříně pohledová. Závěsy dveří celokovové. Umístit do pokojů 

JIP, vyšetřovny a izolací. 

Povrch musí být odolný čistícím a desinfekčním prostředkům. 

Čištění probíhá mimo jiné desinfekčními prostředy v následujících 

koncentracích: Desam OX 2%, Sekusept Aktiv 1%, Desam Solid 

0,15%, Desprej koncentrát (lokálně), Klorsept granule koncentrát 

(lokálně). 

Skříňka bude opatřena čtyřmi kolečky pro pojezd. Výška včetně 

koleček max.850mm. 

Před objednáním nutno konečnou podobu (barevnost, rozměr) 

nechat odsouhlasit investorem.

kus -4,00

6.4N

IN_03 N Skříňka do pokojů

Řešení viz schválená výrobní dokumentace kus 5,00

6.7 IN_07

Monitorovací pult                                                                                                                                          

Spodní i horní deska bude usazena a ukotvena na vyzěnou 

polpříčku tl.150mm. Horní pultová deska bude provedena s 

přesahem do chodby v čelní části. Pod horní pracovní deskou 

budou provedeny z čelní strany elektro zásuvky v liště po 4. 

Spodní praconvní deska bude uložena na úhelníkový rám 

(uchycení pouze po obvodu, bez vnitřních nohou). Pod spodní 

pracovní desky budou uchyceny 4 výsuvné zásuvky (kovové 

pojezdy s plynulým dojezdem).Spodní pracovní deska s 

jednostranným postformingem bude provedena z DTD s vrchním 

povrchem z HPL, spodní povrch z protitažné folie. Horní pracovní 

deska s oboustranným postformingem bude provedena z DTD se 

spodním i horním povrchem z HPL. Vyzděné části včetně 

středového sloupu budou opatřeny keramickým obkladem ve 

dvou barvách. Dekory a barvy obkladu nutno odsouhlasit 

investorem na základě předložených vzorků. Přesný rozměr nutno 

doměřit na místě.

Povrch musí být odolný čistícím a desinfekčním prostředkům. 

Čištění probíhá mimo jiné desinfekčními prostředy v následujících 

koncentracích: Desam OX 2%, Sekusept Aktiv 1%, Desam Solid 

0,15%, Desprej koncentrát (lokálně), Klorsept granule koncentrát 

(lokálně). 

Před objednáním nutno konečnou podobu (barevnost, rozměr) 

nechat odsouhlasit investorem.

Podrobné vykreslení viz samostaný list - příloha č.3

kus -1,00

6.7N IN_07 N
Monitorovací pult                                                                                                                                           

Viz poskytnutá upravená projektová dokumentace
kus 1,00

ZL č. 1_Rek-ARO_2NP_Nem Na Homolce_bez k.
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6.9

IN_09

2400x750x2360 mm

Vestavěná skříň                                                                                                                                             

Viz poskytnutá upravená projektová dokumentace
kus -1,00
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6.9N IN_09 N

Vestavěná skříň                                                                                                                                                                            

3 oddílová vestavěná policová skříň. Police výškově nastavitelné. 

Korpusy z dřevotřískových desek s povrchem v nadstandartním 

strukturovaném dřevo dekoru, upřesněno investorem na základě 

předložených vzorků. Zpracování odpovídá třídě kvality E1. Dveře 

posuvné, závěsy dveří celokovové s plynulým dojezdem. Materiál 

korpusu v tl. 18mm. Hrany opatřeny ABS páskou 2 mm. Korpus 

lepený a lisovany s pevně zabudovanými zády. Záda skříní 

pohledová ( dezén zad shodný s korpusem).  Sokl výšky 100mm 

u podlahy opatřen těsnícím profilem proti zatečení. Barevnost 

upřesněna investorem. Rozměry nutno upravit dle skutečných 

rozměru niky!

Povrch musí být odolný čistícím a desinfekčním prostředkům. 

Čištění probíhá mimo jiné desinfekčními prostředy v následujících 

koncentracích: Desam OX 2%, Sekusept Aktiv 1%, Desam Solid 

0,15%, Desprej koncentrát (lokálně), Klorsept granule koncentrát 

(lokálně). 

Před objednáním nutno konečnou podobu (barevnost, rozměr) 

nechat odsouhlasit investorem.

kus 1,00
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6.10

IN_10

500x400x2000 mm

Policová skříň                                                                                                                                                                             

Police výškově nastavitelné. Korpusy z dřevotřískových desek s 

povrchem v nadstandartním strukturovaném dřevo dekoru, 

upřesněno investorem na základě předložených vzorků.. 

Zpracování odpovídá třídě kvality E1. Materiál korpusu v tl. 

18mm. Hrany opatřeny ABS páskou 2 mm. Korpus lepený a 

lisovany s pevně zabudovanými zády. Záda skříní pohledová ( 

dezén zad shodný s korpusem).  Sokl výšky 100mm u podlahy 

opatřen těsnícím profilem proti zatečení.  Barevnost upřesněna 

investorem. Přesný rozměr skříně bude upraven před zadáním do 

výroby na základě skutečného stavu v místnosti (nový radiátor, 

nové dveře). 

Povrch musí být odolný čistícím a desinfekčním prostředkům. 

Čištění probíhá mimo jiné desinfekčními prostředy v následujících 

koncentracích: Desam OX 2%, Sekusept Aktiv 1%, Desam Solid 

0,15%, Desprej koncentrát (lokálně), Klorsept granule koncentrát 

(lokálně). 

Před objednáním nutno konečnou podobu (barevnost, rozměr) 

nechat odsouhlasit investorem.

kus -1,00

6.11

IN_11

900x600x850 mm

Skříňka do pokojů

 Policová skřínka s uzavíratelnými dvířky. Korpusy z 

dřevotřískových desek s povrchem v nadstandartním 

strukturovaném dřevo dekoru, upřesněno investorem na základě 

předložených vzorků. Zpracování odpovídá třídě kvality E1.  

Materiál korpusu v tl. 12mm. Hrany opatřeny ABS páskou 2 mm. 

Korpus lepený a lisovany s pevně zabudovanými zády. Záda 

skříně pohledová. Závěsy dveří celokovové. Umístit do pokojů 

JIP, vyšetřovny a izolací. 

Povrch musí být odolný čistícím a desinfekčním prostředkům. 

Čištění probíhá mimo jiné desinfekčními prostředy v následujících 

koncentracích: Desam OX 2%, Sekusept Aktiv 1%, Desam Solid 

0,15%, Desprej koncentrát (lokálně), Klorsept granule koncentrát 

(lokálně). 

Skříňka bude opatřena čtyřmi kolečky pro pojezd. Výška včetně 

koleček max.850mm. 

Před objednáním nutno konečnou podobu (barevnost, rozměr) 

nechat odsouhlasit investorem.

kus -1,00

6.12

IN_12

spodní skříňky: 

1200x600x860 mm

Sesterská linka

Sesterská linka: 1x spodní skřínka se zásuvkami, 1x spodní 

skřínka policová s dvířky, uzamykatelná. Korpusy z 

dřevotřískových desek s povrchem v nadstandartním 

strukturovaném dřevo dekoru, upřesněno investorem na základě 

předložených vzorků. Zpracování odpovídá třídě kvality E1. 

Závěsy dveří celokovové s plynulým dovíráním a klipovým 

mechanismem, pro úhel otevření dveří na 110°. Pojezdy zásuvek 

celokovové s plynulým dojezdem. Materiál korpusu v tl. 18mm. 

Hrany opatřeny ABS páskou 2 mm. Korpus lepený a lisovany s 

pevně zabudovanými zády. Záda skříní pohledová ( dezén zad 

shodný s korpusem). Otevírání dveří a zásuvek zajištěno 

zápustnou úchytkou. Pracovní deska provedení HPL Postforming 

tl. 38 mm, hrany směrem k interiéru zaobleny. Sokl výšky 100mm 

u podlahy opatřen těsnícím profilem proti zatečení. 

Řešení linky upřesnit na základě konzultace s investorem.

Povrch musí být odolný čistícím a desinfekčním prostředkům. 

Čištění probíhá mimo jiné desinfekčními prostředy v následujících 

koncentracích: Desam OX 2%, Sekusept Aktiv 1%, Desam Solid 

0,15%, Desprej koncentrát (lokálně), Klorsept granule koncentrát 

(lokálně). 

Před objednáním nutno konečnou podobu (barevnost, rozměr) 

nechat odsouhlasit investorem.

Podrobné vykreslení viz samostaný list - příloha č.1

kus -1,00

6.12N IN_12 N
Sesterská linka

Viz poskytnutá upravená projektová dokumentace
kus 1,00
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6.13

IN_13

spodní skříňky: 

3300x600x860 mm

horní skříňky: 

3300x360x575 mm

Sesterská linka

Sesterská linka: 6x spodní skřínka se zásuvkami, 4x horní skřínka 

policová s dvířky, 1x horní policová skříňka otevřená, 

uzamykatelná. Korpusy z dřevotřískových desek s povrchem v 

nadstandartním strukturovaném dřevo dekoru, upřesněno 

investorem na základě předložených vzorků. Zpracování 

odpovídá třídě kvality E1. Závěsy dveří celokovové s plynulým 

dovíráním a klipovým mechanismem, pro úhel otevření dveří na 

110°. Pojezdy zásuvek celokovové s plynulým dojezdem. Materiál 

korpusu v tl. 18mm. Hrany opatřeny ABS páskou 2 mm. Korpus 

lepený a lisovany s pevně zabudovanými zády. Záda skříní 

pohledová ( dezén zad shodný s korpusem). Otevírání dveří a 

zásuvek zajištěno zápustnou úchytkou. Pracovní deska provedení 

HPL Postforming tl. 38 mm, hrany směrem k interiéru zaobleny. 

Sokl výšky 100mm u podlahy opatřen těsnícím profilem proti 

zatečení. 

Řešení linky upřesnit na základě konzultace s investorem.

Povrch musí být odolný čistícím a desinfekčním prostředkům. 

Čištění probíhá mimo jiné desinfekčními prostředy v následujících 

koncentracích: Desam OX 2%, Sekusept Aktiv 1%, Desam Solid 

0,15%, Desprej koncentrát (lokálně), Klorsept granule koncentrát 

(lokálně). 

Před objednáním nutno konečnou podobu (barevnost, rozměr) 

nechat odsouhlasit investorem. 

Jedná se o systém jednoho výrobce společně se sesterskou 

linkou v místnosti C205.

Podrobné vykreslení viz samostaný list - příloha č.1

kus -1,00

6.13N IN_13
Sesterská linka

Viz poskytnutá upravená projektová dokumentace
kus 1,00

6.14

IN_14

2400x600x2360 mm

Vestavěná skříň 

3 oddílová policová skříň. Police výškově nastavitelné. Korpusy z 

dřevotřískových desek s povrchem v nadstandartním 

strukturovaném dřevo dekoru, upřesněno investorem na základě 

předložených vzorků. Zpracování odpovídá třídě kvality E1. Dveře 

posuvné, závěsy dveří celokovové s plynulým dojezdem. Materiál 

korpusu v tl. 18mm. Hrany opatřeny ABS páskou 2 mm. Korpus 

lepený a lisovany s pevně zabudovanými zády. Záda skříní 

pohledová ( dezén zad shodný s korpusem).  Sokl výšky 100mm 

u podlahy opatřen těsnícím profilem proti zatečení. Barevnost 

upřesněna investorem. Rozměry nutno upravit dle skutečných 

rozměrů!

Povrch musí být odolný čistícím a desinfekčním prostředkům. 

Čištění probíhá mimo jiné desinfekčními prostředy v následujících 

koncentracích: Desam OX 2%, Sekusept Aktiv 1%, Desam Solid 

0,15%, Desprej koncentrát (lokálně), Klorsept granule koncentrát 

(lokálně). 

Před objednáním nutno konečnou podobu (barevnost, rozměr) 

nechat odsouhlasit investorem.

Podrobné vykreslení vis samostatný list - příloha č. 2

kus -1,00

6.14N IN_14 N
Vestavěná skříň 

Viz poskytnutá upravená projektová dokumentace
kus 1,00
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7 Ostatní výrobky a doplňky stavby

7.1 Z/01

Kovová zábrana u posuvných dveří na oddělení

 2300 x 1200 mm rám - nerez Ø 50mm,výplň - nerezový plech 

tl.1mm, šířka 150mm, gumové pásky 

kotvení: kotveno do podlahy a do stěny přes roznášecí kotevní 

plechy, svařováno

povrchová úprava:  broušený nerez

vlastnosti: zábrana z nerezového plechu výplň ve třech výškách 

dle používané nemocniční postele, nerezový plech polepen 

gumovými pásky pro tlumení nárazu

Přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě

včetně dílenské dokumentace

barevnost a dílenská dokumentace bude odsouhlasena 

investorem a architektem

kus -1,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ
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Projektant: M – PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52 , Praha 4 Soupis výkonů

Investor:
Nemocnice na Homolce, 

Roentgenova 37/2, Motol, 15030 Praha 

Zpracoval: 

Projekt : září 2018

Mediplyny - ZL č. 1 REVIZE   A  04/2020

Číslo 

pozice
SOUPIS VÝKONŮ

Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 

cena
Cena CZK bez DPH

REKAPITULACE

5 Instalační komplexy

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ bez DPH

5 Instalační komplexy

Dodávka a montáž

5.1 Stropní zdrojový most pro 3 lůžka ks -1,00

délka zdrojového modulu 5920mm

Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod 

značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec

Provedení dle ČSN EN 7396-1 

Vybavení na jedno lůžko:

3xO,2xT,2xV, 8x zásuvka 230V-LED, 

8x zdířka ochr. pospojení, 1x dvojzásuvka 2RJ45,

monitoring, příslušenství,

přímé na nepřímé osvětlení

Provedení viz. výkres číslo D1.4-02

5.1 N
Stropní zdrojový most pro 3 lůžka viz schválená výrobní 

dokumentace 
ks 1,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ

Rekonstrukce oddělení ARO

ZL č. 1_Rek-ARO_2NP_Nem Na Homolce_bez k.

ARO_2_NP_MEDI 10/10



ZMĚNOVÝ LIST Č. 2 - REKAPITULACE

Stavební část 1 032 798,11

VZT 32 066,35

Elektro -574 526,03

ZTI 30 207,40

ÚT -8 880,00

VRN 31 713,70

CELKEM ZL Č. 2 543 379,53 Kč



ZMĚNOVÝ LIST Č. 2 - STAVEBNÍ ČÁST

PŘÍČKY

2.9 342244221 Vyzdění nové  příčky  tl.150 mm m2 21,92

WC předezdívka 0,9*2,5*2 4,50

Zazdívky oken 17,42 17,42

3.1 998011004 Přesun hmot t 2,50

OMÍTKY A STĚRKY

N1 612131101
Podkladní vrstva vnitřních omítaných ploch cementový 

postřik nanášený ručně celoplošně stěn
m2 111,55

N2 612321111
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně 

jednovrstvá, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn
m2 111,55

Za umyvadly v pokojích 2,75*2,05*3+2,82*2,05+2*2,05*2+1,6*2,5 34,89

Toalety (207, 208) (1,4*2+1,32*4+0,9*2)*2,4*2-0,7*2*4 41,82

Zazdívky oken mexi boxy 17,415*2 34,83

N3 612321191
Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm 

tloušťky omítky přes 10 mm stěn
m2 334,64

612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na 

plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
m2 58,45

2.12 612181001 Vystěrkování stěn m2 253,66

C213, 214, 215, 216 171,36

C210 49,28

C209a, C209 54,32

C222 101,06

C211, C212 68,46

N4 781492451 Montáž profilu lepného standardním cementovým lepidlem m 15,00

N5 19416014 Lišta ukončovací nerezová 8 mm m 22,50

619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího 

odkrytí konstrukcí a prvků folií přilepenou lepící páskou
m2 50,00

3.1 998011004 Přesun hmot t 3,82

ZMĚNA 05 - VYBOURÁNÍ OBKLADŮ A STĚRKOVÁNÍ STĚN V CHODBĚ C202

1.9 978059541 Odsekání obkladů m2 56,00

N6 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

penetrace disperzní nanášená ručně stěn
m2 56,00

N7 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na 

plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
m2 56,00

2.12 612181001 Vystěrkování stěn m2 56,00

3.1 998011004 Přesun hmot t 0,35

1.23 Vnitrostaveništní doprava suti t 3,81

1.24 Odvoz suti na skládku do 1 km se složením t 3,81

1.25 Příplatek za každý další 1 km   -  15 km t 57,15

1.26
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce - 

skládkovné - směsný odpad
t 3,81

N8 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího 

odkrytí konstrukcí a prvků folií přilepenou lepící páskou
m2 40,00

N9 Vyklizení prostor a přesuny nábytku kpl 1,00

N10 781492451 Montáž profilu lepného standardním cementovým lepidlem m 25,20

N11 19416014 Lišta ukončovací nerezová 8 mm m 37,80

KONSTRUKCE SUCHÉ VÝSTAVBY

2.3 762131411 Podhled SDK  GKB  v úrovni 3,0 m - dodávka a montáž m2 -186,71

2.5 7631351R09 Podhled kazetový rozebiratelný - dodávka a montáž m2 -113,89

1.14 7631358R03 Demontáž kazetového  podhledu pro zpětnou montáž m2 -17,50

1.12 763131831 Demontáž SDK podhledu (C205) m2 21,20

1.13 763135812 Demontáž kazetového  podhledu m2 78,13

1.23 Vnitrostaveništní doprava suti t 1,20

1.24 Odvoz suti na skládku do 1 km se složením t 1,20

1.25 Příplatek za každý další 1 km   -  15 km t 17,95

1.26
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce - 

skládkovné - směsný odpad
t 1,20

N12 763431001

Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu 

polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 

0,36 m2

m2 399,93

N13 763431041 Příplatek za výšku zavěšení 0,5 - 1 m m2 207,91



N14 763431043 Příplatek za výšku zavěšení 1 - 1,4 m m2 192,02

N15 ECP.G35403410 Hygiene Clinic A T24, PE, Bílá 010, 600x600x15 m2 439,92

N16 763111316

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z 

jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše 

opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 

mm, profil 100, s izolací (nad prosklenými stěnami)

m2 13,61

3.1 998011004 Přesun hmot t 0,49

OBKLADY

2.16 781474113
Montáž keramického obkladu vč.podobkladových, 

dilatačních a ukončujících lišt   -  kvalita dle TZ
m2 -55,24

C 211, C212 1,6*2,0*2 6,40

C 213, C214, C215, C 216 2,5*2+2,4*2+2,1*2+2,7*2 19,40

C209,C210 (2,2+3,95)*2 12,30

C207, C208 (4,4+5,4+4,6+5,6)*2,4-0,7*1,97*6+0,875*0,2*2 40,16

C201 (1,6*2) 3,20

2.17 R14
Dodávka  keramického obkladu, vč.podobkladových, 

dilatačních a ukončujících lišt
m2 -148,00

N17 Dodávka  keramického obkladu, 30x60 WAKV4508-1 m2 89,60

N18 ANV.0C8W Těsnění čepcové C8 bílé přísluš. k podlah. Altro m 24,78

N19 19416012 Lišta ukončovací nerezová 10 mm m 94,50

DLAŽBY

5.5 771574312 Montáž keramické dlažby s požlábkem kolem celé místnosti m2 -6,73

toalety C207, C208 3,26+3,47 6,73

5.6 59761420 Dodávka  keramické dlažby m2 -7,30

toalety C207, C208 (3,26+3,47)*1,08 7,30

N21 771574413

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 

cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 

mmpřed 2 do 4 ks/m2

m2 6,73

toalety C207, C208 3,26+3,47 6,73

N22 771591115 Podlahy - dokončování práce spárování silikonem 17,20

(4,4+5,4+4,6+5,6)-0,7*4

5.6 59761420 Dodávka  keramické dlažby DAK63431.1 m2 9,42

toalety C207, C208 (3,26+3,47)*1,4 9,42

ZMĚNA 01 - PODLAHOVÉ KRYTINY

1.5 776201811 Demontáž podlahové krytiny PVC včetně soklu s fabionem m2 80,39

1.6 965046111 P	řebroušení podkladní vrstvy + vysátí m2 80,39

5.1 R 20

Doplnění  kompletní skladby podlahy  tl.100 mm 

(beton.mazanina 50 mm, separační vrstva  5mm, polystyrén 

30mm, modifikovaný asfaltový pás 7mm, penetrační nátěr)

m2 -9,92

5.2 776141121 Stěrka samonivelační tl.3 mm, typ viz PD m2 80,39

5.3 776111112 P	řebroušení stěrky + vysátí m2 80,39

5.4 771121011 Penetrace podkladu m2 80,39

5.7 776231111 Zhotovení nové podlahové krytiny lepením vč.lištování m2 80,39

5.8
Dodávka materiálu - kvalita 

dle TZ 

 Vinyl homogenní PVC iQ Granit vč.lišt (s vloženou vložkou 

do fabionu - systémové řešení dle zvoleného materiálu )- 

homogenní vinylová krytina s polyuretanovou povrchovou 

úpravou bez nutnosti voskování a pastování na vždy

 tl. 2mm, hmotnost max 2800 gr/m2, klasifikace ISO 10581  

34 komerční, 43 průmyslová, TYP I,  obsah čistého PVC 

min. 45%,  bez obsahu ftalátů, bez obsahu formaldehydu, 

reakce na oheň Bfl, vysoká chemická odolnost, 

antibakteriální povrch

m2 88,43

N23

Příplatek za vytažení dekoru podlahoviny z pokojů na 

chodbu, kombinace dekorů a D+M označení čísel pokojů na 

PVC

kpl 1,00

MALBY

2.13 7842111R11 Malby stropu  1x penetrace 2x bílá - antibakteriální barva m2 -365,29

2.14 7842111R12
Malby stěn  1x penetrace 2x bílá - antibakteriální barva - 

kvalita dle TZ
m2 173,42

C213, 214, 215, 216 171,36

C210 49,28

C209a, C209 54,32

C211, C212 68,46

2.15 7838363R13
Malby stěn  - penetrační nátěr +  nátěr omyvatelnou barvou - 

kvalita dle TZ,  v-2000 mm
m2 6,79

C222 101,06



C202 98,17

N24 784161201
Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 

3mm, plochy před 0,25 do 0,5 m2 (chodba C202)
ks 20,00

NÁTĚRY PŘEKLADŮ

N25 783314101 Nátěry překladů L (pro okna mezi boxy) m2 3,84

NÁTĚRY ZÁRUBNÍ

N26 783306801 Obroušení nátěru zárubní m2 49,50

N27 783301313
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 

provedením nátěru - odmaštění odmašťovačem ředidlovým
m2 49,50

N28 783314101
Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 

syntetický
m2 49,50

N29 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí syntetický standardní m2 36,00

N30 783317101 Krycí nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný m2 49,50

DVOUKŘÍDLÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE C202/C202a

N31

Demontáž a likvidace stávajících dvoukřídlých dveří dveří, 

dodávka a montáž nových dvoukřídlých dveří vč. zapravení 

a úklidu v termínu po předání díla (kvůli pozdějšímu 

objednání)

kpl 1,00

OSTATNÍ

7.4 Z/04

Překlady nad vnitřními stěnami

 ocel L 60/60/6mm

délka : 60,0m

Přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě

m -60,00

2.1 3179443R07 Dodatečné osazení překladu z L 75/50/8 kg -76,70

2.2 R08 Dodávka překladu  L 75/50/8 kg -84,37

N35 Demontáž  kuchyňských linek a pultu v sesterně kpl 1,00

N36
Demontáž zařizovacích předmětů - držáků na koše na 

prádlo, poliček, držáků na ručníky a papírové utěrky
ks 11,00

N37 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 ks 11,00

N38 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur ks 11,00

N39 725110811 Demontáž klozetů ks 2,00

N40
Demontáž a likvidace zdrojového mostu medicinálních 

plynů
ks 1,00

N41 Demontáže ramen zdrojových mostů a zpětné osazení kpl 1,00

N42 Bourání a likvidace SDK příčky se zárubněmi z covidu kpl 1,00

N43

Zapravení ocelových rámů boxů horizontálních i 

vertikálních, uvnitř i vně boxu - pomocí SDK nebo XPS, 

vyrovnání maltou a sádrovou stěrkou; výmalba

ks 6,00

CELKEM



ZMĚNOVÝ LIST Č. 2 - ČÁST ZTI

VZT

3.1 Závěsné keramické umyvadlo ks -8,00

3.3 Závěsné keramické umývátko na WC ks -2,00

N1 D+M Závěsné keramické umyvadlo zdravotní pro invalidy ks 8,00

N2 D+M Skříňka s umyvadlem na WC ks 2,00

CELKEM



ZMĚNOVÝ LIST Č. 2 - ČÁST ÚT

VZT

2.6
Termostatická hlavice včetně sady proti odcizení a nežádoucí 

manipulaci
ks -12,00

CELKEM



ZMĚNOVÝ LIST Č. 2 - ČÁST VZT

VZT

1.1
Vířivý anemostat  nastavitelnými lamelami a regulační klapkou 

600x600 mm
ks -9,00

1.2 Vířivý anemostat s pevnými lamelami 300x300 mm ks -5,00

Pískování a práškové lakování stávajícího výřivého 

anemostatu 660x660
ks 8,00

Pískování a práškové lakování stávajícího výřivého 

anemostatu 358x358
ks 5,00

1.3 Odtahová výústka 300x150 mm ks -12,00

N1 Odtahová výústka 400x200 ks 4,00

N2 Odtahová výústka 400x140 ks 2,00

N3 Odtahová výústka 280x140 ks 4,00

N4 Odtahová výústka 200x100 ks 2,00

N5 Box na výústku 280x140 ks 2,00

2.2

Napojení na stávající rozvody - výměna stávajícíh rozvodů (dle 

potřeby, uřesněno na stavbě dle stavu po odkrytí SDK 

podhledu)

kpl -1,00

N6 Demontáž a likvidace stávajícího VZT potrubí kpl 1,00

N7
Napojení na stávající rozvody a úprava stávajícího potrubí dle 

nového projektu VZT
kpl 1,00

N8

D+M FILTRAČNÍ ČISTÝ NÁSTAVEC FN 

575x575x78/V1/250/52/RAL9010 včetně anemostatu a HEPA 

FILTRU H13 200m3/hod, tlaková ztráta 90 Pa

ks 2,00

N9 D+M ČISTÝ FILTR H13, 305x305-150 mm ks 5,00

N10 D+M ČISTÝ FILTR H13, 610x610-150 mm ks 8,00

2.3 Čištění stávajících rozvodů vzduchu kpl -1,00

CELKEM



ZMĚNOVÝ LIST Č. 2 - ČÁST ELEKTRO

N1 ODEČTENÍ ČÁSTI ROZPOČTU SOD "ARO_2_NP_EL" kpl -1,00

N2 ODEČTENÍ ČÁSTI ROZPOČTU SOD "ARO_Rozvodna" kpl -1,00

N3 NOVÝ ELEKTRO PROJEKT kpl 1,00

N4
Vysekání zdi pro husí krky, D+M husích krků a instalace 

krabiček pro slaboproudy, zapravení
ks 8,00

N5

Rozšíření zásuvek v lékařských pokojích - zasekání a 

instalace krabiček, zapravení, D+M zásuvkek tango, 2x 

trojrámeček, 6 ks zásuvek

ks 6,00

N6
SDK otevření stropů pro montáž kabelových žlabů a zpětné 

zapravení
kpl 1,00

N7
Zřízení revizního otvoru s dvířky plastovými 30x30 cm ve 

stávajícím SDK podhledu (místnost C203a)
ks 1,00

N8 Vybourání a dozdívky prostupů ve stěnách pro kabelové žlaby ks 11,00

N9

Příprava pultu v sesterně - instalace a zasekání parapetního 

žlabu pro vedení slaboproudů, vysekání montážních otvorů do 

středového sloupu, bednění OSB deskami a betonáž vrchního 

věnce, zapravení otvorů ve středovém sloupu

kpl 1,00

CELKEM



ZMĚNOVÝ LIST Č. 2 - VEDLEJŠÍ REŽIJNÍ NÁKLADY

N1 Zařízení staveniště , doprava na stavbu (59 dnů místo 45 dnů) kpl 1,00

N2 Kompletační činnost % 0,40

CELKEM



ZMĚNOVÝ LIST Č. 3 - REKAPITULACE

Stavební část 148 627,18

ZTI 43 150,00

Elektro 128 501,10

CELKEM ZL Č. 3 320 278,28 Kč



ZMĚNOVÝ LIST Č. 2 - STAVEBNÍ ČÁST

Č. POLOŽKY KÓD POLOŽKY POPIS MJ MNOŽSTVÍ J. CENA CENA CLK

KONSTRUKCE SUCHÉ VÝSTAVBY

N1 Revizní dvířka do stávajícího podhledu 300 x 300 mm ks 3,00

N2
Revizní dvířka do sloupu v sesterně 600 x 400 mm  vč. 

zapravení
ks 1,00

N3 Revizní dvířka 600x400 mm - pouze dodávka ks 1,00

N4 SDK čelo minerálního podhledu pro změnu výšky u okna kpl 2,00

2.6 R10 Revizní dvířka 600x600 mm do SDK podhledu ks -11,00

2.7 R11 Provětrávací mřížky do SDK podhledu 150x100mm ks -22,00

OSTATNÍ

7.11 OS/7

Sestava doplňků pro WC, provedení nerez 

háček na zavěšení oděvů

zásobník na toaletní papír 

śtětka na WC ( souprava) 

hygienický odpadkový koš 

kpl -2,00

7.12 OS/8

Sestava doplňků pro umývadlo  , provedení nerez 

dávkovač tekutého mýdla 

zrcadlo  

zásobník papírových ručníků 

hygienický odpadkový koš 

polička pod zrcadlo

kpl -10,00

N5 D+M Zrcadlo na WC ks 2,00

7.13 OS/9

Stropní vyšetřovací svítidlo

LED technolgie, životnost min.50 000 hodin

intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1m min. 70 000lux

teplota chromatičnosti 4300K

nastavitelná intenzita osvětlení 50-100%

průměr světelného pole ve vzdál. 1m: 140-250mm

fokuzovatelné světelné pole

index podání barev Ra=95

ovládání na svítidle

nastavitelná pracovní vzdálenost min.700-1400mm, včetně 

kotvící podstropní konstrukce

průměr svítidla 330mm, počet diod: 19

maximální příkon: 28W

ks 1,00

N6
D+M deska HPL pro zakrytí šachet se stoupačkami vč. 

držáků
ks 11,00

N7 D+M parapet kompakt pro okna mezi boxy ks 8,00

N8

D+M Nárazové svodidlo Acrovyn SCR150 N na 

průběžném hliníkovém profilu včetně 20 ks zakončení - 

barva č.100

m 20,00

N9 D+M Pás Acrovyn TP 200 - barva č. 100 m 20,00

N10 D+M Kryt rohu Acrovyn SM 20 - v. 1 500 mm -barva č. 100 ks 12,00

N11
D+M Hliníkové kryty rohů boxů a svislých ocelových profilů 

(na čelních stěnách boxů mezi stěnami) - tl. 2 mm
kpl 1,00

N12

Vyvýšení křídel pultu kvůli malému prostoru na nohy pod 

pultem (OSB desky dvojitě, zednické začištění) + změna 

usazení pultu o 3,5 výše (demontáž a převrtání nosných 

konstrukcí)

kpl 1,00

N13 D+M pomocných nosných konzol pultu ks 6,00

N14 D+M prozatimních dveří na WC ks 4,00

CELKEM



ZMĚNOVÝ LIST Č. 2 - ČÁST ZTI

Č. POLOŽKY POPIS MJ MNOŽSTVÍ J. CENA CENA CLK

N1 D+M Schell ventil pračkový ks 11,00

N2 D+M Pračkový ventil s mezikusem za baterii ks 2,00

N3 D+M Skříňka s umyvadlem 65 cm ks 3,00

N4 D+M Umyvadlová baterie stojánková ks 3,00

N5 Rozbočky na sifon na odpady pro dialýzu ks 8,00

CELKEM



ZMĚNOVÝ LIST Č. 2 - ČÁST ELEKTRO

Č. POLOŽKY POPIS MJ MNOŽSTVÍ J. CENA CENA CLK

N1
Úprava položkového rozpočtu elektro na množství dle 

skutečnosti
kpl 1

N2

Revize stávající elektroinstalace, identifikace stávajících 

nepopsaných rozvodů a jejich označení dle zjištěného 

stavu

kpl 1

N3 Doutnavka a změna krytu u vypínače - Položka 10 ks 11

N4 ABB vypínač č.5 3558-A05340 ks 10

N5 ABB vypínač č.6+6 dvojitý 3558-A52340 ks 1

N6
ABB Reflex kryt vypínače dělený alpská bílá 3559B-

A00652214
ks 12

N7 ABB vypínač č.6So 3558-A06340 ks 6

N8 ABB tlačítko č.1/0So 1/0S 3558-A91342 ks 11

N9
3559-A01345 - Přístroj spínače jednopólového řazení 1, 

1SO
ks 1

N10 ABB Reflex kryt vypínače alpská bílá 3559B-A00651214 ks 18

N11 Rámečky Reflex SI ks 30

N12 Schrack - Jistič C6/1 6KA - BM617106 ks 1

N13 Spojka uzemňovací SUM 1 GZ ks 10

N14 EKL 4 svorkovnice bílá 10-25/12 ks 20

N15 Mean Well HDR-30-24 napájecí zdroj na DIN lištu ks 1

N16
Kabel EUROFIRE E30/60 JE-H(St)H 4x2x0,8 - /JXFE-V 

4x2x0,8/
m 90

N17 Kabel JYSTY 4x2x0,8 červený požární kabel m 120

N18 Rozbočovač STA ks 1

N19 Zesilovač STA ks 1

CELKEM
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