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Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ždírec v Podbezdězí



DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO č. 345-2016-541101 
 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Bohuslav Kabátek, 
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Bohuslav Kabátek,
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

	Adresa:
	U Nisy 745/6a, Liberec, 460 57 Liberec 7

	Telefon, E-mail:
	+420 727 956 778, liberecky.kraj@spucr.cz

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa

	Adresa:
	Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa

	Telefon:
	+420 725 548 187

	E-mail :
	m.srnkova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

	Sídlo:
	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV

	Zastoupen:
	Ing. Vladimírem Luksem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Vladimír Luks

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXX

	Telefon:
	XXXXXX

	E-mail :
	XXXXXX

	ID DS:
	eep75pz

	Bankovní spojení:
	ČSOB a.s.

	Číslo účtu:
	198733946/0300

	IČO:
	61682764

	DIČ:
	CZ61682764

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37161

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	XXXXXX


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)






Čl. I.
Předmět dohody
Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla, a to tak, že hlavní celek 3.4. vytyčení pozemků dle zapsané DKM, jehož cena byla sjednána ve výši 200.000,- Kč bez DPH, se vypouští.
Smlouva je ukončena řádným spněním hlavních celků 3.1, 3.2, a 3.3.

Smluvní strany pro úplnost konstatují, že práva z odpovědnosti za vady a záruky zůstavají u celků, které byly splněny zachovány tak, jak je uvedeno ve smlouvě.

Čl.II. 
Cena za provedení díla
V důsledku změny v rozsahu předmětu díla se cena mění takto:
Kalkulace celkové ceny za provedení díla je nově po odečtení nerealizovaného plnění následující:

	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	984 800 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	576 550 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	181 650 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 743 000 Kč

	DPH 21%
	366 030 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 109 030 Kč











Dohoda o ukončení smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění této dohody v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto dohodu bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
Dohoda o ukončení smlouvy nemá vliv na dříve vyměřené sankce za pozdní odevzdání dílčích plnění.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dohodu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	V Liberci dne: 5.9.2023
	V Příbrami dne:30.8.2023


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	


	

	
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Liberecký kraj


Příloha: Položkový výkaz činností
	
Ing. Vladimír Luks
jednatel
GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r. o.
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