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Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
číslo: 0155/00874680/2023/1/2023


Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb
Se sídlem: Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 00874680
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: účet č. xxxxxxxxxxxxxx
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Pr 916
zastoupený: Mgr. Luďkou Jiránkovou, ředitelkou
na straně jedné a dále v textu pouze jako „Objednatel“

a

EMH stavební CZ s.r.o.
Se sídlem: Na Rokytce 1032/24, Praha 8 Libeň, 180 00 Praha
IČ: 01972197   
DIČ: CZ07960212   
V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 214067
Jednající (zastoupena): Martinem Hajzlerem, jednatelem					
na straně druhé a dále v textu pouze jako „Zhotovitel“



I. Předmět dodatku 

Tímto dodatkem se mění sjednaný termín pro dokončení prací „Pokládka vinylové podlahové krytiny do objektu Havlíčkova 106, Mladá Boleslav“.  

Článek IV. se mění takto:


IV. Doba plnění
4.1. 	Termín zahájení prací:  1.9.2023
Termín ukončení prací: 31.8.2024
4.2.	S ohledem na provádění prací při provozu oddělení pro autisty je Zhotovitel povinen v harmonogramu prací rozdělit plnění na počet etap a termíny jednotlivých etap prací konzultovat s dostatečným předstihem, minimálně 2 dny, s Objednatelem telefonicky a e-mailem. 
Zhotovitel zašle Objednavateli vždy společně s termínem i  plánek místností, kterých se daná etapa pokládky týká . Za objednatele jsou kontaktními osobami: 
Mgr. xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí služby, tel: xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx@centrum83.cz
Mgr. xxxxxxxxxxxxxxx, ředitelka, tel: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx@centrum83.cz
Bez předchozího schválení Objednatele není Zhotovitel oprávněn započít provádění prací.




Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má stejnou platnost a platí jako originál. Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
Tento dodatek nabývá platnosti v den podepsání smlouvy oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel. 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.








V Mladé Boleslavi dne: 7.9.2023	    

Za Objednatele			   Za Zhotovitele







………………………………..		…………………………………	
Mgr. Luďka Jiránková, ředitelka Centra 83		 Martin Hajzler,  jednatel EMH stavební s.r.o









