
                    Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ke smlouvě o dílo č. 2212022  ze dne 28.12.2022 

 

I. 

Smluvní strany 

Objednatel: Město Benešov 

sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01Benešov 

IČO: 00231401 

DIČ: CZ00231401 

zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou 

města 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu : Česká spořitelna a.s. 

(dále jen „objednatel”)  

 

a 

 

Zhotovitel: BENEGEB s.r.o. 

 sídlo: Rubešova 2327, 256 01 Benešov  

 IČO: 07214499 

 DIČ: CZ07214499 

 zastoupený: Ing. Ondřejem Pěnkavou, jednatelem  

Bankovní spojení:          MONETA Money Bank, a.s.  

číslo účtu:                       225902742/0600 

 

 

 

(dále jen „zhotovitel”) 

II. 

Účel dodatku a důvody jeho uzavření 

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.12.2022 smlouvu o dílo č. 2212022 (dále jako „Smlouva”), jejímž 

předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "Rekonstrukce chodníku v ulici Vlašimská, 

Benešov“. Dílo bylo vymezeno výběrovým řízením veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a 
samotnou Smlouvou (dále jen „Dílo”). Smluvní strany v čl. X odst. 2 Smlouvy současně ujednaly, že 

ke změnám smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran, a to formou 

písemných vzestupně číslovaných dodatků. 

2. V průběhu provádění díla vyvstaly změny v rozsahu díla vyvolané koordinací s majiteli sousedních 

pozemků a řešením souběhů a křížením dotčených inženýrských sítí.  

3. Dohodou obou smluvních stran dochází ke změně předmětu plnění podrobně specifikovaného v 
příloze č.1 tohoto dodatku - Rozpočet víceprací. 

 
 
 
 



III. 
Změny ustanovení Smlouvy 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle smlouvy bude navýšeno. 
 

2. Smluvní cena v Kč bez DPH uvedená v čl. IV odst. 1 SOD se s ohledem na výše uvedené zvyšuje 
 

  - cenový rozdíl (zvýšení): Dodatek č. 1            1.047.321,50 Kč bez DPH, 

 

 Celkový cenový nárůst činí 11,91 % původní ceny, nemění celkovou povahu zakázky a její celková 
hodnota nepřesahuje 15 % ceny díla, tj. tato změna není podstatnou změnou smlouvy ve smyslu 
§ 222 odst. 1 a 4, písm. b) zákona.   

  
 3. Smluvní cena v Kč bez DPH uvedená v čl. IV odst. 1 SOD se tedy zvyšuje  o  1.047.321,50 Kč bez DPH 

       a činí: 

       - cena dle SOD bez DPH         8.789.583,55 Kč 

 - cena navýšení dle dodatku č. 1 bez DPH                                   1.047.321,50 Kč 

       - celková cena bez DPH         9.836.905,05 Kč 

 - výše DPH 21%         2.065.750,06 Kč 

 - celková cena vč. DPH       11.902,655,11 Kč   

 
IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti 

beze změn. 

2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu pdf a je podepsána platnými 
zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných 
certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými 
elektronickými podpisy smluvních stran.  

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn dle 

zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že tento dodatek bude 
zveřejněn ve svém plném znění, přičemž zveřejnění zajistí objednatel. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz 
jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy. 

 

 

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 
příloha č. 1 – Soupis více prací 

 

 

V Benešově dne: 

 

 

 

Za objednatele:        Za dodavatele: 

Ing. Jaroslav Hlavnička       Ondřej Pěnkava 


