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      Dodatek č. 1  

ke SMLOUVĚ O DÍLO 
číslo: 20230174 

 

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
mezi těmito smluvními stranami 

 
Česká republika – Správa státních hmotných rezerv  
se sídlem:  Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85 
právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek 
IČO:  48133990 
bankovní spojení:  Česká národní banka, pobočka Praha 
č. účtu v případě sankce:  19-85508881/0710 
č. účtu:    85508881/0710 
č. účtu pro platbu médií: 40002-85508881/0710 
kontaktní osoba:   Ing. Hana Rand.o 
tel.: +420 244 095 2.0  
e-mail:     hrando……….va@ss…….hr.cz 
datová schránka:  4iqaa3x 

 

(dále jen „objednatel“) 

a 

 
Obchodní firma  BDSTAV MORAVA s.r.o. 
se sídlem:   č.p. 88, 739 36 Bruzovice 
spisová značka:   C 25583 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
zastoupena: Markétou Formánkovou, jednatelkou 

IČO:     26807947 

DIČ:    CZ26807947 
bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 
číslo účtu: 1025024134/5500 
kontaktní osoba   David Barteček 
tel.:    777 711 6….66 
e-mail:     bdst……….av@b…….dstav.cz  
datová schránka:  nb3qzsf 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(dále také společně „smluvní strany“) 
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Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek 
č. 1“) ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 20230174 uzavřené mezi smluvními stranami dne 
24. 4. 2023 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění následovně: 
 

 
I.  

Předmět dodatku 

Předmětem Dodatku č. 1 jsou vícepráce a méněpráce a tomu odpovídající změna celkové ceny díla 
s ohledem na zjištění skutečného stavu v průběhu realizace, odchylného od projektové 
dokumentace, který byl zjištěn až po demontážích zakrytých konstrukcí a prodloužení celkové doby 
plnění díla o prokázané zdržení. Uvedené změny včetně popisu příčin těchto změn jsou detailně 
popsány ve změnových listech (dále též „ZL“), a to ZL č. 01, ZL č. 02 a ZL č. 04, které obsahují 
vícepráce a méněpráce vč. cenové kalkulace, ZL č. 03, ZL č. 06, ZL č. 07 a ZL č. 08, které obsahují 
vícepráce vč. cenové kalkulace, ZL č. 05, který obsahuje méněpráce vč. cenové kalkulace a ZL 
č. 09, který obsahuje vícepráce vč. cenové kalkulace a prodloužení celkové doby plnění díla. ZL 
č. 01 - 09 se stávají nedílnou součástí Smlouvy jako Přílohy č. 8 - 16. 

 

II.  

1. V čl. III Doba plnění se ruší znění odst. 2. a nahrazuje se zněním: 
2. Termín dokončení a předání celého díla včetně vyklizení staveniště: Zhotovitel se zavazuje 

dokončit a protokolárně předat způsobilé dílo objednateli v termínu do 15. 11. 2023. 

 

2. V čl. IV Cena za dílo a platební podmínky se ruší znění odst. 1. a nahrazuje se zněním: 
1. Cena za dílo je cenou smluvní, je dána nabídkou zhotovitele ze dne 17. února 2023, a to 

podrobným Položkovým rozpočtem – Příloha č. 3 této Smlouvy a ZL č. 01 - 09 ze dne 
14. 8. 2023 – Přílohy č. 8 - 16 této Smlouvy a je členěna následovně: 

1.1. Celková cena za dílo bez víceprací a méněprací byla stanovena takto: 

a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši 19.750.000 Kč bez DPH 

(slovy devatenáct milionů sedm set padesát tisíc korun českých) 

b) DPH ve výši celkem 4.147.500 Kč 

(slovy čtyři miliony jedno sto čtyřicet sedm tisíc pět set korun českých) 

c) celková cena za dílo činí 23.897.500 Kč včetně DPH 

(slovy dvacet tři milionů osm set devadesát sedm tisíc pět set korun českých) 

1.2. Cena za vícepráce byla stanovena jako cena pevná takto: 

a) cena za vícepráce byla stanovena ve výši 2.354.163,10 Kč bez DPH 

(slovy dva miliony tři sta padesát čtyři tisíc jedno sto šedesát tři korun českých deset 
haléřů) 
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b) DPH ve výši celkem 494.374,25 Kč 

(slovy čtyři sta devadesát čtyři tisíc tři sta sedmdesát čtyři korun českých dvacet pět 
haléřů) 

c) celková cena za vícepráce činí 2.848.537,35 Kč včetně DPH 

(slovy dva miliony osm set čtyřicet osm tisíc pět set třicet sedm korun českých 
třicet pět haléřů) 

1.3. Cena za méněpráce byla stanovena jako cena pevná takto: 

a)  cena za méněpráce byla stanovena ve výši 669.742,88 Kč bez DPH 

(slovy šest set šedesát devět tisíc sedm set čtyřicet dva korun českých osmdesát osm 
haléřů) 

b) DPH ve výši celkem 140.646 Kč 

(slovy jedno sto čtyřicet tisíc šest set čtyřicet šest korun českých) 

c)   celková cena za méněpráce činí 810.388,88 Kč včetně DPH 

(slovy osm set deset tisíc tři sta osmdesát osm korun českých osmdesát osm haléřů) 

1.4.  Celková cena za dílo včetně víceprací a méněprací byla stanovena jako cena pevná 
takto: 

a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši 21.434.420,22 Kč bez DPH 

(slovy dvacet jedna milionů čtyři sta třicet čtyři tisíc čtyři sta dvacet korun českých 
dvacet dva haléřů) 

b) DPH ve výši celkem 4.501.228,25 Kč 

(slovy čtyři miliony pět set jedna tisíc dvě stě dvacet osm korun českých dvacet pět 
haléřů) 

c) celková cena za dílo činí 25.935.648,47 Kč včetně DPH 

(slovy dvacet pět milionů devět set třicet pět tisíc šest set čtyřicet osm korun českých 
čtyřicet sedm haléřů) 

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky 
uvedené v položkovém rozpočtu a změnových listech ZL č. 01 - 09. 

 

III.  
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.  

2. Dodatek č. 1 je platný ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako 
poslední a účinný ode dne zveřejnění v registru smluv. 

3. Dodatek č. 1 se včetně Smlouvy vkládá do registru smluv vedeného podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
Dodatku č. 1 včetně Smlouvy zajišťuje objednatel. 
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4. Dodatek č. 1 se uzavírá v elektronické formě a bude podepsán oprávněnými osobami 
zaručeným elektronickým podpisem. 

5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou přílohy: 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 01 včetně položkového rozpočtu 

Příloha č. 2 – Změnový list č. 02 včetně položkového rozpočtu 

Příloha č. 3 – Změnový list č. 03 včetně položkového rozpočtu 

Příloha č. 4 – Změnový list č. 04 včetně položkového rozpočtu 

Příloha č. 5 – Změnový list č. 05 včetně položkového rozpočtu 

Příloha č. 6 – Změnový list č. 06 včetně položkového rozpočtu 

Příloha č. 7 – Změnový list č. 07 včetně položkového rozpočtu 

Příloha č. 8 – Změnový list č. 08 včetně položkového rozpočtu 

Příloha č. 9 – Změnový list č. 09 včetně položkového rozpočtu 

 

 

 

 

 

 
V Praze dne: 5. 9. 2023     V Bruzovicích dne: 5. 9. 2023  
 
 

Za objednatele:     Za zhotovitele:  
 
 

Česká republika –     BDSTAV MORAVA s.r.o. 
Správa státních hmotných rezerv 

…………………………………………    ………….…..…………….. 
 Ing. Miroslav Basel      Markéta Formánková 

ředitel Odboru zakázek      jednatelka 
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Příloha č. 2 
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Příloha č. 3 
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Příloha č. 4 
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Příloha č. 5 
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Příloha č. 6 
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Příloha č. 7 
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Příloha č. 8 
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Příloha č. 9 
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