„Hamry nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu –
řad E – Dolní Hamry“

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
č. objednatele SOD/50/2022
   č. zhotovitele 200291-1227-22
Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:


Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
      se sídlem: 



Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

       zastoupený: 



Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva 
       k jednání jsou oprávněni: 



· ve věcech smluvních: 

Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva






Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer
· ve věcech technických: 

Ing. Pavla Lopaurová, projektová a investiční manažerka
IČ: 




43383513
       DIČ: 



CZ43383513

       peněžní ústav: 


Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

       číslo účtu: 



1622321399/0800

  zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina 

  (č. j. 8/93)

       (dále jen objednatel)
1.2. Zhotovitel:   


VHST s.r.o.           
    

       se sídlem:    



Kouřimského 2532 , 3293 01  Pelhřimov 
       zastoupený:                         

Ing. Davidem Štursou, jednatelem
       k jednání jsou oprávněni:

·  ve věcech smluvních:

Martin Pavlíček, ředitel společnosti
·  ve věcech technických: 

Pavel Čečák, výrobní ředitel
       IČ:     



02464471                               



       DIČ:                                   

CZ02464471

       peněžní ústav:                     

ČSOB a.s.
       číslo účtu:                          

288158818/0300
       zapsaný v 



OR u Krajského soudu České Budějovice 
       (dále jen zhotovitel)

Čl. 2 Předmět dodatku č. 3
Smluvní strany se dohodly, po zaměření skutečného stavu realizovaného díla, na uzavření Dodatku č. 3, kterým se mění:

A. Předmět plnění 
Navýšení ceny díla z důvodu většího rozsahu díla – úprava délek vodovodního potrubí dle geodetického zaměření skutečného stavu.
B. Změna ceny díla:  

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu skutečného zaměření stavby – na základě uzavření tohoto dodatku č. 3.takto:

                       Předmět plnění dle článku 5.1. stávající smlouvy o dílo ze dne 6.12.2022 se mění o                        
                       dodatečné stavební práce oproti projektové dokumentaci 
Celková cena díla dle článku 5.1. stávající smlouvy o dílo ze dne 6.12.2022 se tímto Dodatkem č. 3 mění následovně:



Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH              
Kč 3 908 425,09
Vícepráce/méněpráce ZL01 doměrkový list 

             Kč      16 649,33


Nově sjednaná cena dle dodatku č. 3 bez DPH              
Kč 3 925 074,42
                          Nově sjednaná cena dle dodatku č. 3 s DPH                             
Kč 4 749 340,05

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 6.12.2022 a dodatků č.1,2 se nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Dodatek č. 3 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/50/2022//200291-1227-22, je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/5 zákona č. 134/2016 Sb. 


3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.
 Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně             nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.

5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

8. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 31.8.2023

                                        V Pelhřimově dne  28.8.2023
-----------------------------------------------                                                ----------------------------------------

                  objednatel:                                                                                         zhotovitel:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko




         VHST s.r.o.
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