										
Dodatek č. 1, 

ke smlouvě o dílo ze dne 23.6.2022 
ke stavbě 
„Pohledec – novostavba vodovodu a kanalizace pro RD“


Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:			Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
      se sídlem: 				Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
       zastoupený: 			Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva 
       k jednání jsou oprávněni: 		
· ve věcech smluvních: 		Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva
Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer     
· ve věcech technických: 	 Ing. Pavla Lopaurová, projektová a investiční manažerka     
IČ: 				43383513
       DIČ: 				CZ43383513
       peněžní ústav: 			Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
       číslo účtu: 				1622321399/0800
       K uzavření smlouvy o dílo
       a jejích dodatků jsou oprávněni:	Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva
Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer     
  zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)
       (dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:      			SPH stavby s.r.o. 
se sídlem: 				Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
zastoupený: 			Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem společnosti 
Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem společnosti 
k jednání jsou oprávněni: 
- ve věcech smluvních: 		Ing. arch. Petr Horáček, Ing. Radek Pospíšil 
- ve věcech technických: 		Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby, 603 573 507, 
cerny@sph-stavby.cz 

IČ: 				26230470 
DIČ: 				CZ26230470 
Peněžní ústav: 			Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 			27-3948420257/0100 
Zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708 
(dále jen zhotovitel) 

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z důvodu: 
· během realizace prací spojených s napojením nově budovaného vodovodu na stávající bylo zjištěno, že poloha stávajícího vodovodu není zcela shodná s předpokládanou, což mělo za následek dodatečné zemní práce
 
na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění:
      
A. Předmět plnění 
Předmět plnění dle stávající smlouvy o dílo ze dne se mění o dodatečné stavební práce tak, jak je uvedeno v přiloženém položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku.
         
B. Změna ceny díla:  
               Celková cena díla dle článku 5 stávající smlouvy o dílo ze dne 23.6.2022 se s odkazem na                přiložený položkový rozpočet tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

	      	Původní cena díla bez DPH				 	4 947 782,00 Kč 
		Dodatek č.1					   	 	     55 818,26 Kč
		Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH             	5 003 600,26 Kč
                          Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1s DPH                  	6 054 356,31 Kč

 
Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 23.6.2022 se nemění a zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/25/2022 je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb. 	
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. 
             Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných  
podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
8. Nedílnou součásti dodatku č.1 je položkový rozpočet víceprací a méněprací.


Ve Žďáře nad Sázavou, dne  12.9.2023                                             V Bystřici nad Pernštejnem, dne 30.8.2023







-----------------------------------------------                                                ----------------------------------------
                  objednatel:                                                                                         zhotovitel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko				                 SPH stavby s.r.o.
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