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Zařízení staveniště
odstr a odvoz kostek z komunikace
výkopové práce 
osazení vpustí
navážení štěrků
osazování obrubníků
Pokládka dlažby komunikace
Chodník odstranění dlažby a obrub
Osazování  obrubníků chodníky
Pokládka dlažby chodníků
Vytyčení sítí
úklid staveniště
předání a převzetí stavby


