ev.č. objednatele: B 0011/21		
Dodatek č. 3
smlouvy o dílo na realizaci stavby „VD Morávka – převedení extrémních povodní, stavba č. 4074“
 uzavřené dne 16.2.2021 mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik
sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
	Doručovací číslo: 701 26
IČO: 	70890021
DIČ:	CZ70890021
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584


Zhotovitel:	„Společnost VD – Morávka“
správce společnosti	PORR a.s.
sídlo 	Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
zastoupen:	xxx a xxx, prokuristy PORR a.s.
IČO:	43005560
DIČ:	CZ43005560
Zápis v obchodním rejstříku: 	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006

společník	PORR Bau GmbH (jako společník společnosti)
sídlo 	Absberggasse 47, 1100 Vídeň, Rakouská republika
zápis u Obchodního soudu ve Vídni (Handelsgericht Wien) pod číslem FN 34160 k
zastoupen společností PORR a.s. na základě plné moci obsažené ve Společenské smlouvě


V souladu se zněním čl. V. bod 3. a v souladu se zněním čl. XVIII. bod 1. této smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

čl. IV.  Lhůta a místo plnění – v bodě 1. se mění první věta, nově zní takto:
1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést a řádně dokončit v termínu do 31.10.2023.

čl. V.  Cena za dílo - v bodě 1. se mění cena díla následovně:

Původní cena díla (dle dodatku č.2)	147 476 312,84  Kč bez DPH
Dodatečné práce dle dodatku č. 3		       2 251 297,28  Kč bez DPH
Méněpráce dle dodatku č. 3		   - 2 321 118,22  Kč bez DPH
Nová cena díla dle dodatku č. 3		147 406 491,90  Kč bez DPH

Nedílnou součástí dodatku č. 3 je Změnový list č. 2.
Ostatní ujednání smlouvy a jejích dodatků, tímto dodatkem č.3 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.


za objednatele:							za zhotovitele:
V Ostravě dne	14.9.2023					v Praze dne  14.9.2023
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