
Číslo dohody objednatele: 2023/12/0130

Dohoda o ukončení

Smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti

a autorský dozor č. 2023/12/0130

Odstranění staveb na pozemcích parc.č. 2707, parc.č. 2708, parc.č. 2709 a parc.č.2710

V k.ú. Poruba

Obecná ustanovení

I.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava-městský obvod Poruba

se sídlem: Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava—Poruba

Zastoupený: Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D., starostkou

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1649335379/0800

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

Osoba oprávněna k podpisu smlouvy: Ing. Roman Gajdušek, vedoucí odboru investičnfno

Osoby oprávněné jednat ve věcechtechnických:—

e—mail:kbenesova©moporuba.cz

(dále jen „objednatel“ )

2. Ing. Pavel Krátký

se sídlem: Opavská 6230/29a, Ostrava — Poruba, 708 00

zapsán V živnostenském rej střlku vedeném: Magistrátem města Ostravy

IČO: 47684577

DIČ: CZ6703200867

Zastoupený: Ing. Pavlem Krátkým

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 19-8156310247

(dále jen „zhotovitel“ )

dnešnfno dne uzavřely tuto Dohodu 0 ukončení (dále jen „Dohoda“) Smlouvy 0 dílo

č. 2023/12/0130 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon

autorského dozoru stavby s názvem „Odstranění staveb na pozemcích parc.č. 2707, parc.č.

2708, parc.č. 2709 a parc.č.2710 V k.ú. Poruba“ (dále jen „Smlouva“), která byla uzavřena dne

18.04.2023 V souladu podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zakoniku a v části C podle

ustanovení § 2430 a násl. občanského zákonům.
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků ve Smlouvě a V této Dohodě obsažených a s úmyslem

být touto Dohodou vázány, dohodly se na následujícím znění Dohody:

II.

Uvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.04.2023 Smlouvu, na jejímž základě se Zhotovitel zavázal

zhotovit projektovou dokumentaci, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru

pro stavbu „Odstranění staveb na pozemcích parc.č. 2707, parc.č. 2708, parc.č. 2709 a

parc.č.2710 V k.ú. Poruba“ (dále jen „Dílo“).

2. Dne 24. 5. 2023 vydal Objednatel Pokyn k přerušení postupu prací, V rámci kontrolního

dne, na Díle z důvodu předpokládané změny a upřesnění specifikace Díla. Vprůběhu

provádění díla nastaly totiž nové skutečnosti týkající se majetkoprávních vztahů ke stavbám

garáží navazujících na odstraňované stavby, když bylo na straně objednatele rozhodnuto o

nabytí stavby garáže na pozemku parc. č. 2704 V k.ú. Poruba a intenzivně jednáno o nabytí

stavby garáže na pozemku parc. č. 2706 V k.ú. Poruba.

3. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným V odst. 3 bylo rozhodnuto, že původně zadaný dÍlČÍ

stavební zásah bude změněn na kompletní odstranění celé řady řadových staveb, ale až po

nabytí poslední stavby, 0 které se intenzivně jedná s jejím majitelem. Jelikož nám není znám

termín dořešení nabytí poslední stavby, která je jiného vlastnika, je projektování odstranění

4ks staveb V současné době bezpředmětné.

III.

Ukončení smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že nabytím účinnosti této Dohody se Smlouva ukončuje.

Činnosti Zhotovitele byly pozastaveny a ukončeny Pokynem k přerušení postupu prací na

Dfle ke dni 24.5.2023. Ke dni uzavření této Dohody byla Zhotovitelem Objednateli předána

část Díla V rozsahu dle čl. IV odst. 3 této Dohody V požadovaných formátech uvedených

ve Smlouvě.

2. Práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy budou vypořádána způsobem dohodnutým

V článku IV. této Dohody.

Smluvní strany shodně prohlašují, že ke dni uzavření této dohody jim nej sou známy žádné

jiné nevypořádané vzájemné závazky plynoucí ze Smlouvy.

IV.

Vypořádání vzájemných práv a povinnosti

1. Objednateli i po ukončení Smlouvy touto Dohodou náleží veškerá způsobilá práva a nároky

k uplatnění dle Smlouvy a příslušných právních předpisů, zejm. na smluvní pokuty, náhradu

škody. Zhotovitel prohlašuje, že Objednateli náleží licence k dokončené části Díla

V souladu s čl. V odst. 6 Smlouvy.

2. Cena rozpracované části Díla a odměna za inženýrskou činnost pro povolení staveb ke dni

uzavření této Dohody činí (bez DPH): 32.000,—,Kč.
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Rozbor projekčních nákladů rozpracované části Díla je přílohou a nedílnou součástí této

Dohody. Objednatel se zavazuje tuto částku Zhotoviteli zaplatit.

. Podkladem pro zaplacení ceny a odměny dle odst. 2 tohoto článku bude faktura vystavená

Zhotovitelem Objednateli s lhůtou splatnosti 30 dnů (třicet) od jejlho prokazatelného

doručení objednateli. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle příslušného

právního předpisu a označení Objednatele:

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava—Moravská Ostrava

IČO:00845451

DIČ1CZOO845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa):
 

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

708 56 Ostrava—Poruba

IČO:00845451

DIČ1CZOO845451 (plátce DPH)

V.

Závěrečná ustanovení

Tato dohoda a její výklad se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.

Smluvní strany se zavazují postupovat V souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní

strany a s účelem této Dohody. Dále se smluvní strany zavazují uskutečnit veškeré právní

jednání nezbytné k plnění závazků podle této Dohody.

Pokud některé z ustanovení této Dohody bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným,

jsou ostatní ustanovení této Dohody touto neplatností nebo nevymahatelností nedotčena.

Smluvní strany se tímto zavazují nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení

této Dohody platným a vymahatelným ustanovením svým obsahem a účelem

odpovídajícím obsahu a účelu neplatného nebo nevymahatelného ustanovení.

Smluvní strany se pokusí vyřešit smírně a V dobré víře veškeré spory, které mohou

vzniknout V souvislosti s touto Dohodou. Pokud smluvní strany nevyřeší jakýkoli spor

vyplývající z této Dohody nebo V souvislosti s ní, bude takový spor s konečnou platností

vyřešen příslušnými soudy ČR.
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Dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podepsáním přečetly, že

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o

celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění

dohody prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Uveřejnění zajistí Objednatel.

O uzavření dohody bylo Objednatelem rozhodnuto, v souladu s Pravidly pro zadávání

veřejných zakázek č. 5/2020, ve znění dodatku č.1, schválených usnesením Rady

městského obvodu Poruba č. l220/MRMObl822/29 ze dne 25. 2. 2020 a č.

1479/RMOb1822/36 ze dne 12.6.2020.

 

V Ostravě dne: 15.09.2023 V Ostravě dne: 14.09.2023

za obj ednatele: za zhotovitele:

Ing. Roman Gajdušek Ing. Pavel Krátký

vedoucí odboru investičního


