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Smlouva  

Statutární město Ostrava

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
[image: image2.png]MARIANSKE HORY
A HULVAKY



Statutární město Ostrava
Městský obvod Vítkovice

dodatek č. 3 Smlouvy o dílo 
I.

Smluvní strany

1. Název


Statutární město Ostrava
      Se sídlem: 


Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ:
00845451 
DIČ:
CZ00845451

Městský obvod:

městský obvod Vítkovice
Se sídlem: 

Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava – Vítkovice
Zastoupen:
Richard Čermák, starosta městského obvodu
IČ:
00845451 
DIČ:
CZ00845451

Bankovní spojení: 

Česká spořitelna, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu:

19-1649309349/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 
(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“)

2. INTOZA s. r. o. 
Se sídlem:
Varšavská 166/103, 709 00 Ostrava - Hulváky

Zastoupena:
Tomáš Závada, jednatel
IČ:
25873261
DIČ:
CZ25873261
Bankovní spojení:
Československá obchodní banka a. s. 
Číslo účtu:
283333410/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23847
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 6. 2023 smlouvu o dílo na provedení rekonstrukce střechy základní školy na ul. Šalounova v Ostravě – Vítkovicích ve znění dodatku č. 1 a 2. V průběhu realizace stavebních prací byly identifikovány práce, které nebyly realizovány – montáž síta lešení na lešeňovou konstrukci, neprovedení montáže komínových lávek, komínového schodiště a střešních výlezů k nefunkčním komínům, neprovedení prodloužení odvětrání stávajícího potrubí kanalizace, jelikož toto potrubí neústí v půdním prostoru. Dále se smluvní strany dohodly z důvodu nevhodných klimatických podmínek na prodloužení lhůty plnění. Rozsah změn je zřejmý ze změnového listu č. 4, který smluvní strany podepsaly. 
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě v rozsahu odst. 1 tohoto článku.

3. Dodatek smlouvy je uzavírán v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. Doba a místo plnění odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 20. 9. 2023.

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Cena za dílo odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena CELKEM bez DPH
	6 270 000,--

	Vícepráce dle dodatku č. 1
	226 187,34

	Méněpráce dle dodatku č. 1
	- 24 115,07

	Vícepráce dle dodatku č. 2
	684 339,01

	Méněpráce dle dodatku č. 2
	- 80 386,53

	Méněpráce dle dodatku č. 3
	- 147 975,75

	Cena CELKEM bez DPH dle dodatku č. 3
	7 028 049,00 

	DPH 21%
	1 475 890,29

	Cena CELKEM vč. DPH
	8 503 939,29


DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že osobou zveřejňující tento dodatek v registru smluv je objednatel. 
2. Dodatek je vyhotoven elektronicky.

V.
Doložka
Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Vítkovice na své 30. schůzi konané dne 12.09.2023 pod č. usn. 0954/RMOb-Vit/M2226/30.
	V Ostravě dne 
	
	V dne 

	Za objednatele:

………………………….

Richard Čermák 
starosta


	
	Za zhotovitele:
…………………….

Tomáš Závada
jednatel
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