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Dodatek č. 1

k Dílčí smlouvě č. 18 k Rámcové dohodě na poskytování služeb provozní podpory a

dalšího rozvoje IKR a integrovaných kornponent JPR PSV

„Implementace nařízení SDG - Zavedení služby CSSZ“ - žádosti OLA - IKR

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

delo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Ustřední ředitel: Mgr. František Boháček

Osoba oprávněná jednat: Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí,

systémové integrace a koordinace

tel.:_ e—mail:

  
Kontaktní osoba:

IČQ: 00006963

DIC: Ičleplátce

Bankovní spojení: Ceská národní banka

Císlo účtu: 10006—127001/0710

ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Asseco Central Europe, a.s.

Sídlo: Buděiovická 778í3ai 140 00 Praha 4

Zastoupená: prokuristou

Zapsaná v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525

Kontaktní osoba:

„ tel.:_e—mail:—

ICQ: 27074358

DIC: g227074358

Bankovní spojení: Ceskoslovenská obchodní banka, a.s.

Císlo účtu: 1657960/0300

ID datové schránky: qrhcwzg

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel budou v tomto Dodatku č. 1 označováni jednotlivě také jako „Strana“

a společně jako „Strany“)
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I.

Předmět Dodatku č. 1

Strany spolu uzavřely dne 29. 3. 2023 Dílčí smlouvu č. 18 k Rámcově dohodě na poskytování služeb

provozní podpory a dalšího rozvoje IKR a integrovaných komponent JPR PSV „Implementace nařízení

SDG - Zavedení služby CSSZ“ — žádosti OLA — IKR, jejímž předmětem je provedení úprav a rozšíření

aplikace IKR (dále jen „Dílčí smlouva“).

Mezi Stranami je nesporně, že z důvodu závislosti plnění dle Dílčí smlouvy na realizaci prací třetích

stran nebylo možné Poskytovatelem dodat požadované plnění ve stanoveném termínu uvedeném

v harmonogramu v článku 4 HARMONOGRAM Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy. Změna Dílčí smlouvy spočívá

v prodloužení harmonogramu v Etapě 2). Uvedená změna je bez dopadu na celkovou cenu Dílčí

smlouvy.

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna Dílčí smlouvy uvedená v čl. II. tohoto Dodatku č. 1, na

které se Strany dohodly.

II.

Změna ujednání

 

 

 

 

 

 

 

2. Strany se dohodly na tom, že se v Příloze č. 1 Dílčí smlouvy v článku 4. HARMONOGRAM ruší tabulky

v odst. 4.1 a 4.2 - Milníky Etapy 1) a 2) a nahrazují novým zněním:

4.1 Milníky Etapy 1)

Etapa 1 Termín (týdny)

Termín zahájení prací T

Termín předání analýzy a implementačního plánu k připomínkám T + 3

Termín zahájení akceptace T + 8

Termín dokončení akceptace T + 9

Konečný termín plnění T + 10

Fakturační milník T + 11   
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4.2 Milníky Etapy 2)

Etapa 2 Termín (týdny)

Termín zahájení prací T

Termín zahájení provedení testování v IP a následně v TP T + 14

Termín ukončení testování v IP a následně v TP T + 16

Termín zahájení zaškolení obsluhy T + 18

Termín zahájení zpracování aktualizované administrátorské, provozní, T + 21

uživatelské dokumentace a dokumentace skutečného provedení

Termín předání aktualizované administrátorské, provozní, uživatelské

dokumentace a dokumentace skutečného provedení a instalačních balíčků a T + 24

zdrojových kódů

Termín nasazení do produkčního prostředí T + 24

Termín zahájení ověřovacího provozu a zahájení poskytnutí zvýšené podpory po T + 24

nasazení do produkčního prostředí

Termín dokončení ověřovacího provozu a ukončení zvýšené podpory po T + 26

nasazení do produkčního prostředí

Termín zahájení akceptace T + 26

Termín dokončení akceptace T + 27

Konečný termín plnění T + 27

Fakturační milník T + 28  
 

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 8 odst. 8.1 této Smlouvy

III.

Závěrečná ujednání

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu Stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění

v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), Objednatelem.

Poskytovatel souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl Objednatelem uveřejněn v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že Poskytovatel sdělil Objednateli před podpisem tohoto Dodatku

č. 1, zda jsou informace uvedené v tomto Dodatku č. 1 obchodním tajemstvím Poskytovatele

ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský

zákoník“), či nikoliv. V případě, že by Poskytovatel trval na tom, že některý údaj obsažený v tomto

Dodatku č. 1 je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky

stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní

tajemství nese odpovědnost Poskytovatel.

Ostatní ujednání Dílčí smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčena zůstávají v platnosti a účinnosti beze

změn.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky a podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem

osobou oprávněnou jednat za Objednatele a uznávaným elektronickým podpisem osobou

oprávněnou zastupovat Poskytovatele.
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3.5. Strany prohlašují, že si tento Dodatek Č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po

projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz výše uvedeného připojují Strany své

podpisy.

Objednatel

Digitálně podepsal

lng' IVa Ing. Iva Fortelková

' Datum: 2023.09.15

Fortel kova 06:56:07 +02'00'

 

Česká republika — Česká správa sociálního

zabezpečení

Ing. Iva Fortelková, MBA

ředitelka odboru koncepcí, systémové

integrace a koordinace

Poskytovatel

   

 

Diiitálně iodepsal

Datum: 2023.09.14

10:49:19 +02'OO'

Asseco Central Europe, a.s.

prokurista
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