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4. ZŠ V. Talicha - výměna těsnění a ventilů ÚTNázev stavby:

Číslo smluvního vztahu: 1124/01/2023

Název části stavby (PS, SO):
Zhotovitel:

ZPS Stavební s.r.o. 
Dolní Jiřetín č.p. 13 
434 01 Most 1 
IČO: 08012202

Objednatel:

Statutární město Most 
Radniční 1/2 
43401 Most

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 
změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/43r3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká 

technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
1,výměna těsnění a ventilů ÚT 250 ks.

Nové řešeni:
1, výměna těsnění a ventilů ÚT 257 ks + celková repase Iks radiátoru včetně nového nátěru.

Zdůvodnění změny:
1, chybně spočítané ks radiátorů od provozovatele, špatný technický stav 1 ks radiátoru - koroze, vydrolené 
těsnění, nefunkční termostatická hlavice a odvzdušňovací ventil.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na smluvni cenu: ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu včetně DPH: 390 225,00 Kč

Navýšení ceny díla včetně DPH: 22 714,12 Kč

Nová cena díla včetně DPH: 412 939,12 Kě

Vliv změny na termín dokončení díla: ane/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 15.9.2023

Nový termín dokončení díla:
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Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Z

1 3. 09. 2023 Podpis:Datum:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis:Datum: 1 1 09. 2023

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): ZPS 
D

434IČPodpis:Datum: 1 3. 09. 2023

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

Podpis:Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jm

U 09. 2B23Datum:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení)

Datum: 14. 0,9. 2023

Příloha změnového listu: -
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SOUPIS PRACÍ
stavba:

Výměna ventilů, termohlavic, těsnění radiátorů
Objekt:

473-1 - Oprava radiátoru a 7 kusů ventilů
4. Z$ v Mostě Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 18 772,00

D PSV Práce a dodávky PSV

ústřední vytápění - armatury___  ___
Ventil závitový odvzdušóovací G 3/8 PN 10 do 120°C 
otopných těles ___ __________
Ventil termostatický Danfoss RA-N 3/4% PRIMÝ NIKL 
Termostatická hlavice RTN 51, Siemens 
Výměna těsněni u Sroubeni armatur závitových

17 572,00

8 680,00D 734
T i

kus 7,000 80,00 i1 K 734211113 560,00
!

kus 7,000 680,002 K 734222812 4 760,00
3 M J5128134

K ^34290911
7,000 350,00 2 450,00

910,00

kus
7,000kus 130,00

Ústřední vytápění - otopná tělesa 
Přetěsnění růžice radiátorové otopných těles litinových
článkových ______|

Rozpojeni tělesa otopného teplovodního 
Stažení otopného tělesa 
Vyzkoušeni otopných těles litinových po opravě tlakem m2
Montáž otopných těles sestavených z použitých článků 
litinových __

D 735 2 382,00 
180,00

T
kus 1,000 180,005 K 735110911

kus 1,000 250,00 250.00
500.00

6 K 735110912
7 K ^35110914 kus 1,000 500,00

100,008 K 735191902 1,320 132,00

1,320 1 000,00 1 320,009 K 735191914

6 510,00 
930,00

Dokončovací práce - nátěry ___
Bezoplachové odrezivéní zámečnických konstrukcí 
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických
konstrukci _______
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní
zámečnických konstrukci ________
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí ____

___p ^83
10 ; K 783301303 m2 6,200 150,00

m2 6,200 300,00 1 860,0011 K 783314101

m2 6,200 300,0012 K 783315101 1 860,00

m2 6,200 300,00 1 860,0013 K 783317101

1 200,00Vedlejší rozpočtové náklady

územní vlivy __
MimostaveništnI doprava materiálů

D VRN

D VRN6____
14 K 065002000

1 200,00 
1 200,00kus 1,000 1 200,00
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