
Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 2022121401
na zhotovení díla

„Rekonstrukce domova mládeže TGM 650, 2. etapa“
Smluvní strany
	Objednatel:
	Střední škola zahradnická a technická Litomyšl

	Sídlo - adresa:
	570 01 Litomyšl, T. G. Masaryka 659

	Zastoupen:
	Ing. Ivo Jiránek, ředitel organizace

	Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Mgr. Jaromír Doležal, zástupce ředitele

	Osoby oprávněné k předání staveniště:

Mgr. Jaromír Doležal, zástupce ředitele

	Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Mgr. Jaromír Doležal, zástupce ředitele

	IČ: 
	72085428

	DIČ:
	CZ72085428 

	Kontaktní tel.:
	+420 603 274 224

	Bankovní spojení:
	Moneta a.s.

	
	202286422/0600


a
	Zhotovitel:
	STAVITELSTVI JOKEŠ, spol. s r. o.

	Sídlo - adresa:
	569 51 Morašice, Morašice č. p. 59

	Zastoupen:
	Josef Jokeš, jednatel uchazeč)

	Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Josef Jokeš

	Osoby oprávněné k předání staveniště:

Josef Jokeš

	Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Josef Jokeš

	IČ: 
	25253387

	DIČ:
	CZ25253387

	Kontaktní tel.:
	+420 461 618 333, +420 777 618 330

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a. s.

	Č. účtu:
	196982320237/0100

	Spisová značka rejstříkového soudu:
	Oddíl C, vložka 10303, vedená u Krajského soudu 
V Hradci Králové


uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2022121401 Rekonstrukce domova mládeže TGM 650, 2. etapa, uzavřené dne 14. 12. 2022.

I.
Smluvní strany se dohodly, že se ujednání Článku II. Cena díla smlouvy č. 2022121401 mění takto:

Text bodu 2. článku II. ve znění

„Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněného daňového dokladu/faktury, který bude mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.“

se nahrazuje textem:

„Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu, nebo její část, na základě zhotovitelem uplatněného daňového dokladu/faktury, který bude mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.“

II.

Smluvní strany se dohodly, že se ujednání Článku III. Termín plnění, místo plnění a podmínky plnění smlouvy č. 2022121401 mění takto:

Text bodu 3. článku III. Ve znění

„Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli 31. 8. 2023.“

se nahrazuje textem:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli 15. 12. 2023.“

Text bodu 4. článku III. ve znění

„Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.“
se nahrazuje textem:

„Zhotovitel není oprávněn předat předmět díla, nebo jeho části, před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
III.
1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek se smlouvě nabývá platnosti okamžikem jeho podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ujednávají smluvní strany následující:

a. Objednatel odešle tento dodatek ke smlouvě ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření.

b. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 1 ke smlouvě nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

c. Zhotovitel prohlašuje, že jím v dodatku č. 1 uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv souhlasí.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
V Litomyšli dne 28. 8. 2023
	Objednatel:

--------------------------------------------------
	Zhotovitel:

--------------------------------------------------

	Ing. Ivo Jiránek
ředitel objednatele
	Josef Jokeš
 jednatel zhotovitele
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