
 
DODATEK č. 1  

 

ke Smlouvě o dílo č. 4200013237 „Dodání a pokládka parket v místnosti 116 v 1. patře objektu 

Ve Smečkách 33, Praha 1“ ze dne 31. 8. 2023  (dále jen „dodatek č. 1“) 

 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „NOZ“) 

 

 

 I. 

  Smluvní strany 

 

1. Objednatel:                Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)  

    sídlo:                           Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha 1 

    IČ:                                48133981 

    DIČ:                             CZ48133981 

    bankovní spojení:        Česká národní banka  

    číslo účtu:                    000-3926001/0710  

    zastoupený:                  Ing. Viktorem Novákem, ředitelem Odboru správy  

     

    (dále jen „objednatel“ nebo „SZIF“)  

    a 

 

2. Zhotovitel:                 Falionet plus s.r.o. 

    vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 170326 

    sídlo:                           Nad Olšinami 448/5, Praha 10 

    IČ:                               24739685  

    DIČ:                            CZ24739685                    

    bankovní spojení:       Česká spořitelna, a.s. 

    číslo účtu:                   2494172329/0800 

    zastoupený:                 xxxxxxxxx 

     

 

    (dále jen jako „zhotovitel“) na straně jedné 

    (dále společně také jen jako „smluvní strany“)  

 

 

 

 

 II. 

Předmět a účel dodatku 

 

Smluvní strany uzavřely dne 31. 8. 2023 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem 

je závazek zhotovitele provést dílo spočívající v dodání a pokládce podlahové krytiny, včetně 

demontáže stávající podlahové krytiny, úpravy povrchu podlahy, broušení a lakování parket 

v místnosti 116 objektu Ve Smečkách 33, Praha 1 (dále jen “dílo“). 

Po odstranění stávající podlahy bylo zjištěno větší porušení spodní vrstvy, než-li se předpokládalo, 

a kterou je nutno opravit a vyrovnat tak, aby byla možná pokládka parket. Zároveň se smluvní 



strany dohodly na rozšíření zadání o opravu a výmalbu stěn dané místnosti. Na základě tohoto 

vyplynuly více práce, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 – Položkový rozpočet, která tvoří 

nedílnou součást tohoto dodatku. 

 

Na základě těchto skutečností se smluvní strany v souladu s čl. VI., bod č. 1 dohodly na těchto 

změnách: 
 

1. Článek III. Cena díla platební podmínky, bod č. 1 se mění: 
 

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran jako konečná a nepřekročitelná, a činí 

peněžní částku ve výši: 

Původní cena bez DPH    196.569,- Kč (slovy: sto devadesát šest tisíc 

pět set šedesát devět korun českých) 

Více práce bez DPH činí      39.572,- Kč (slovy: třicet devět tisíc pět set 

sedmdesát dva korun českých) 

Celková cena bez DPH činí    236.141,- Kč (slovy: dvě stě třicet šest tisíc sto 

čtyřicet jedna korun českých) 

 

Celková cena díla včetně DPH činí   285.730,61 Kč (slovy: dvě stě osmdesát pět 

tisíc sedm set třicet korun českých šedesát jedna haléřů) 

 

 
 

 

 
 III. 

Ostatní ujednání 

 

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené dne 31. 8. 2023 zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom 

(1) vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v Registru smluv.  

4. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek neobsahuje informace, které nelze poskytnout podle 

právních předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Zhotovitel bere na vědomí, že 

objednatel coby povinná osoba ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o Registru smluv (zákon o Registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů, je povinen dodatek uveřejnit v Registru smluv. Tato 

skutečnost nebrání zhotoviteli, aby i z jeho strany došlo k uveřejnění tohoto dodatku. Obě 

smluvní strany jsou proto povinny nejpozději do 15-ti dnů ode dne podpisu tohoto dodatku 

provést kontrolu, zda je dodatek uveřejněn v Registru smluv. V případě, že zhotovitel zjistí, že 

tento dodatek uveřejněn v Registru smluv není, je povinen neprodleně písemně informovat 

kontaktní osobu SZIF anebo dodatek sám uveřejnit. 

5. Ohledně zpracování osobních údajů, ke kterému může v souvislosti s předmětem tohoto 

dodatku dojít, smluvní strany se zavazují vystupovat tak, aby byly v co nejširší míře 

dodržovány povinnosti stanovené Nařízením EU 2016/679 (dále jen jako „GDPR“) a 

souvisejícími právními předpisy. Tento způsob vystupování spočívá zejména v dodržování 

povinnosti mlčenlivosti v souvislosti se zpracovávanými osobními údaji, dále uplatňování 

zásad stanovených čl. 5, čl. 24 GDPR a následujících při zpracování osobních údajů a v 

neposlední řadě také v povinnost přiměřeně reagovat na uplatněná práva subjektů údajů dle čl. 

12 GDPR a následujících. S ohledem na dodržování těchto povinností, jakož i za účelem 



splnění povinností při kontrole dle zvláštních předpisů, si jsou smluvní strany povinny 

poskytnout veškerou nutnou součinnost. Výše uvedený výčet povinností je výčtem 

demonstrativním. Smluvní strany berou na vědomí, že ucelená politika zásad SZIF je 

zveřejněna na stránkách www.szif.cz.  

 

Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet  

 

V Praze dne:      V Praze dne: 

       Za zhotovitele:      Za objednatele: 

 

 

 

 

 

 

     ………………………………       ……………………………… 

      xxxxxxx                      Ing. Viktor Novák 

             ředitel Odboru správy 


		2023-09-18T07:40:56+0200




