Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

č. objednatele 0432/2023
č. zhotovitele S24-063-0019
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr. Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA


                                                    ve věcech technických: Ing. Karel Hron 



                                              technický dozor objednatele (TDO): Tejčka Karel 
Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
zastoupen:

Robert Běhal, ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY




Jiří Berka, MBA, ekonom závodu SPORTOVNÍ STAVBY

sídlo:

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ:


480 35 599

DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Robert Běhal







         Jiří Berka, MBA

                                                    ve věcech technických: xxx, stavbyvedoucí
             
                                                    ve věcech realizace a předání díla: xxx


                 xxx
                                                    stavbyvedoucí: xxx, stavbyvedoucí
Článek I. 
1. Tímto dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. (objednatele) 0432/2023, č. (zhotovitele) S24-063-0019 uzavřené dne 18.4. 2023 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Oprava tartanové dráhy na atletickém stadionu sídliště Vajgar, Jindřichův Hradec. 
2. Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 3 077 432,- Kč bez DPH se tímto Dodatkem č.1 snižuje o celkovou částku 95 001,- Kč bez DPH z důvodu skutečně provedeného množství prací.  
             Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem.    
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 
Cena díla bez DPH


 2 982 431,- Kč  
DPH 21 %


                 626 310,51 Kč
Cena díla celkem vč. DPH

 3 608 741,51 Kč  
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
                                                                          Článek II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
Článek III.

1. Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3. Znění tohoto Dodatku č. 1 a jeho uzavření je v souladu s usnesením RMě č. 773/25R/2023 ze dne 23.8. 2023.
V Českých Budějovicích dne 5. 9. 2023
                 V Jindřichově Hradci dne 28. 8. 2023
....................................................................

    ................................................................

za zhotovitele:




   za objednatele:

Robert Běhal 

                                          Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA  
      ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY
                         starosta města
      ……………………………………………

        Jiří Berka, MBA

        ekonom závodu SPORTOVNÍ STAVBY
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