Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 659-2019-504204
Č.j. objednatele: SPU 313619/2023
UID: spudms00000013861510

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 659-2019-504204), uzavřené dne 2.9.2019
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chodský Újezd“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Chodský Újezd (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Ivana Comová, , odborný rada Pobočky Tachov
Adresa: 																T. G. Masaryka 1326, 34701 Tachov
Telefon: 															+ 420 777 796 663; 
E-mail:																i.comova@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															allGEO s.r.o. 
Sídlo: 																Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Ing. Lubor Pekarský
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Lubor Pekarský
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx
Telefon: 															+420 xxxxxx
E-mail: 																xxxxxx
ID DS: 																yr3z3x
Bankovní spojení: 												Komerční banka - Plzeň
Číslo účtu: 															2485160297/0100
IČ: 																	   	263 49 469
DIČ: 																	CZ6349469
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. V rámci zpracování etapy 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty- rozšíření obvodu, 3.4.2. podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech-rozšíření obvodu, 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.- rozšíření obvodu, 3.4.4. rozbor současného stavu-rozšíření obvodu, 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků-rozšíření obvodu, 3.5.1. vypracování plánu společných zařízení, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a 3.6. Mapové dílo byly upřesněny skutečné měrné jednotky odlišné od stávajících měrných jednotek uvedených ve smlouvě.  Současně dochází i k adekvátním změnám počtu MJ v navazujících dílčích částech díla. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny měrných jednotek mnohých níže uvedených etap.
Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla 
	Původní celková cena díla bez DPH
	2 694 320,00 Kč

	Méněpráce bez DPH
	 0,00 Kč

	Vícepráce bez DPH
	97 140,00 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	2 791 460,00 Kč

	DPH 21%
	586 206,60 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3 377 666,60 Kč



	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty-rozšíření obvodu
	ha
	+1
	6 000,00
	 +6 000,00
	 - - -
	31.12.2023

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech-rozšíření obvodu
	ha
	+1
	8 000,00
	+8 000,00
	---
	31.12.2023

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.-rozšíření obvodu
	100 bm
	+8
	6 000,00
	+48 000,00
	---
	31.12.2023

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu-rozšíření obvodu               
	ha
	+2
	8 000,00
	+16 000,00
	- - -
	 31.01.2024

	[bookmark: _Hlk96665897]3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků-rozšíření obvodu
	ha
	+2
	8 000,00
	+16 000,00
	- - -
	 29.02.2024

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	+94 000,00
	 - - -
	---

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	+2
	790
	 +1 580,00
	28.2.2024
	28.02.2025

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	+2
	590
	 +1 180,00
	 30.09.2024
	30.09.2025

	3.5. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 +2 760,00
	 - - -
	 - - -

	3.6.
	Mapové dílo 
	ha
	+2
	190
	 +380,00
	 - - -
	 - - -

	3.6. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	+380,00
	 - - -
	 - - -


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 - 3 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností
Příloha č. 2 – Žádost zhotovitele

V Plzni dne 6. 9. 2023											V Plzni dne 6. 9. 2023

Za objednatele:													Za zhotovitele:

Elektronicky podepsáno												Elektronicky podepsáno



…………………………											…………………………	
Ing. Jiří Papež		Ing. Lubor Pekarský
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj		allGEO s.r.o.
Státní pozemkový úřad		
		
2

