
	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 06
	

	Projekt :    "Pavilon C – stavební úpravy a přístavba rehabilitace"    

	

	Změnu žádá: 
	Jméno, funkce, podpis:
	Datum:
	Strany příloh:

	První Key - Stav, a. s.
	Ing. Xxxxx xxxxx
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	S0 01 – Sanace základového betonového zdiva


	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	Sanace základového betonového zdiva dle výkresu "Návrh sanace stávajících základových pásů Pavilonu C Nemocnice v Krnově".

	Popis prací, které budou souviset se změnou:

	Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: 
- Sanace základového betonového zdiva 


	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele:

	Celkový cenový dopad změn činí: + 32.268,48  Kč bez DPH. 



	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	Prodloužení termínu plnění o 2 dni.


	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 06
	

	Vyjádření autorského dozoru - Projekční kancelář Ing. Xxxxx xxxxxx:

	Souhlasím. 


	Konečné vyjádření TDS:

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno : 
	

	              Ing. Xxxxx xxxxxxxxxx
	

	Podpis :
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