
	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 10
	

	Projekt :    "Pavilon C – stavební úpravy a přístavba rehabilitace"    

	

	Změnu žádá: 
	Jméno, funkce, podpis:
	Datum:
	Strany příloh:

	První Key - Stav, a. s.
	xxx. xxxxx xxxxxx
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	S0 03 – Přeložka kanalizace


	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	Splašková kanalizace ústící z objektu rehabilitace se měla dle PD napojit na stávající kanalizační šachtu. Při výkopu rýhy pro uložení kanalizace došlo ke kolizi s objektem energokanálu a dále ke křížení kanalizace s funkčními rozvody teplé vody zásobující objekt Pavilonu C, které jsou umístěny v energokanálu. Předpokládané napojení na stávající šachtu je neproveditelné, poněvadž dno stávající šachty je výše než bod napojení nové kanalizace – je nutné osadit novou revizní šachta, aby spádově byla kanalizace funkční. Dále bude nutné provést úpravy horkovodu její přeložkou, poněvadž trasa nové kanalizace se kříží s tímto horkovodem. Je nutné rovněž po provedených stavebních úpravách opravit těleso energokanálu  -  a to po provedení montážních otvorů a prostupů, jimiž bude procházet nová kanalizace..

	Popis prací, které budou souviset se změnou:

	Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: 
- osazení kanalizační šachta, stavební úpravy energokanálu a předložka horkovodu v kanálu


	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele:

	Celkový cenový dopad změn činí: + 86.661,12 Kč bez DPH. 



	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	Bez požadavku.


	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 10
	

	Vyjádření autorského dozoru - Projekční kancelář xxxxxxxxxxxxxx:

	Souhlasím. 


	Konečné vyjádření TDS:

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno : 
	

	              xxx. xxxxx xxxxxxxxxxxx
	

	Podpis :
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