

č.j.: NPU-430/26344/2022

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 3013H1210001 (NPÚ-430/72987/2020)
ze dne 19. 2. 2021
I.
Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace 

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích, 

s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích 

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXX, investiční referent








          XXXXXXXXX, kastelán
  XXXXXXXXXXX, vedoucí odboru správy     a prezentace kulturního majetku

a

2) Zhotovitel: 

Společnost pro SZ Jaroměřice nad Rokytnou – rekonstrukce elektroinstalace
IČ 28359216, DIČ CZ28359216 (plátce DPH)
se sídlem: Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXX, členem představenstva a XXXXXXXXXXX, členem představenstva
Doručovací adresa:
TOMIreko a.s.
Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, členové představenstva     

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXX, vedoucí oddělení přípravy










jako smluvní strany mezi sebou sjednávají
dodatek smlouvy o dílo
II.
Tímto dodatkem se mění ustanovení článku VI. smlouvy o dílo č. 3013H1210001 (NPÚ–430/72987/2020) ze dne 19. 2. 2021 na akci:
„NKP SZ Jaroměřice nad Rokytnou – Celková rekonstrukce elektroinstalace v hlavní budově zámku“
III.

1) Cena díla (článek VI. smlouvy):

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla. Ve smyslu společného stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k problematice nárůstu cen stavebních materiálů (příloha č. 1 tohoto dodatku) se smluvní strany dohodly na změně ceny vybraného materiálu, který je nezbytné pořídit pro provedení a dokončení díla v rozsahu dle smlouvy o dílo.  

Celková cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 činí: 
22 341 253,01 Kč + 65 572,66 Kč = 22 406 825,67 Kč včetně DPH
(slovy: dvacetdvamilionůčtyřistadevadesátšesttisícosmsetdvacetšest korun českých šedesátsedm haléřů)
Navýšení ceny materiálu a svítidel činí (podrobně popsáno ve změnovém listu č. 2 a jeho příloze):

932 662,27 Kč bez DPH
Celková cena díla po navýšení jednotkových cen vybraných položek ve smyslu změnového listu č. 2 ze dne 
22. 5. 2023 a aktualizovaného položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku činí: 
19 450 951,68 Kč bez DPH + 4 084 699,85 Kč DPH = 23 535 651,53 Kč včetně DPH
(slovy: dvacettřimilionůpětsettřicetpěttisícšestsetpadesátjedna korun českých padesáttři haléřů)








        IV.
Závěrečná ustanovení:

4.1.
Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4.2.
Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž jedno obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
Ostatní články smlouvy o dílo č. 3013H1210001 (NPÚ–430/72987/2020) ze dne 19. 2. 2021 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 8. 9. 2023


                      V Třebíči dne 5. 9. 2023
      ……………………………………
                                   

       …………………………………… 

                     Objednatel                                                                                                  Zhotovitel

         Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.





       
        XXXXXXXXXXX  

           ředitel

  


 
                  člen představenstva
Přílohy: 
Společné stanovisko MMR a ÚHOS


Změnový list č. 2 
                Změnový list č. 2 doplnění
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