
OBJEDNATEL:

Název:

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 00238295

DIČ: CZ00238295

Číslo: 1.
Nabídka č.:

Revize č.:

Na zakázku:

Datum vyhotovení:

UCHAZEČ (ZHOTOVITEL) :

Název: GEMA MB s.r.o.
Sídlo: Blahoslavova 186/II, 293 01 Mladá Bolelsav

IČ: 61681679

DIČ: CZ61681679

Statutární město Mladá Boleslav

28.8.2023

Park Štěpánka, oprava cest po erozi povrchu vodou - Oprava cest u 

lokality Dubce - Změna stavby -

OStRM/2023/41

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY



Číslo: 1.
Číslo nabídky:

Na zakázku:

OBJEDNATEL:

Název:

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 00238295 DIČ: CZ00238295
Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxx

Telefon: e-mail:

ZHOTOVITEL:

Název:

Sídlo: Blahoslavova 186/II, 293 01 Mladá Bolelsav

IČ: 61681679 DIČ: CZ61681679

Statutární zástupce: xxxxxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxxxxx E-mail: xxxxxxxxxx

web:

ZMĚNA CENY DÍLA:

TERMÍNY:

NEMÁ

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracovala: Martin Sháněl Datum vyhotovení:

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):

Park Štěpánka, oprava cest po erozi povrchu vodou - Oprava cest u 

lokality Dubce - Změna stavby -

xxxxxxxxxxxx

Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 36591

-2 928,79 Kč
Měna ve které je nabídka uvedena:   CZK

Statutární město Mladá Boleslav

Vliv změny stavby na termín dokončení díla dle SOD:

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU
OStRM/2023/41

28.8.2023

Cena celkem bez DPH: Samostatně příslušné DPH: Cena celkem včetně DPH:

-2 420,49 Kč -508,30 Kč

GEMA MB s.r.o.

výkonný ředitel

ZL_Dubce

mailto:gemamb@gemamb.eu


Číslo: 1.
Číslo nabídky:

Na zakázku:

OBJEDNATEL:

Název: Statutární město Mladá Boleslav

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 00238295 DIČ: CZ00238295

ZHOTOVITEL:

Název:

Sídlo: Blahoslavova 186/II, 293 01 Mladá Bolelsav

IČ: 61681679 DIČ: CZ61681679

REKAPITULACE CENY:

Cena dle SOD:

Cena již uzavřených dodatků:

ODPOČTY PŘÍPOČTY

Oprava cest u lokality Dubce -80 449,99 78 029,50

CENA CELKEM: -80 449,99 Kč 78 029,50 Kč

Cena díla celkem po změně vč. již uzavřených dodatků:

Úprava ceny z SOD:

Celková suma změn:

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracovala: Martin Sháněl Datum vyhotovení nabídky:

Titul, jméno, příjmení:
Funkce:

INTERNÍ ÚDAJE:
Název souboru:
Verze nabídky: 1. Stránka:

28.8.2023

xxxxxxxxxxxx
výkonný ředitel

-2 420,49 Kč

444 804,50 Kč bez DPH

35,4%

0,5%

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

-2 420,49

OStRM/2023/41

GEMA MB s.r.o.

ZMĚNA CELKEM

Park Štěpánka, oprava cest po erozi povrchu vodou - Oprava cest u 

lokality Dubce - Změna stavby -

447 224,99 Kč bez DPH

 0,00 Kč bez DPH

ZL_Dubce
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Číslo nabídky: OStRM/2023/41

Na zakázku:

Zadavatel (objednatel):

Uchazeč (zhotovitel):

Datum vyhotovení nabídky:

P.Č. Kód položky Zkrácený popis položky M.J.
Množství

v SoD

Množství

v ZL

Množství

celkem

Jednotková 

cena

Náklad

v SoD

Náklad

v ZL

Náklad

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 447 224,99 -2 420,49 444 804,50

1 Terénní úpravy na odvod vody ze svahu m2 137,500 177,500 315,000 110,00 15 125,00 19 525,00 34 650,00

2 Vyčištění pěšiny a stržení krajnic se svahováním m2 550,000 113,000 663,000 120,00 66 000,00 13 560,00 79 560,00

3 Hloubení jam a rýh pro vsak m3 27,000 -12,500 14,500 535,00 14 445,00 -6 687,50 7 757,50

4 Odvoz vytěženého materiálu na skládku t 167,563 -115,063 52,500 450,00 75 403,13 -51 778,13 23 625,00

5 Zřízení podkladu ze štěrkodrti v tl. do 100mm se zhutněním a urovnáním m2 550,000 113,000 663,000 150,00 82 500,00 16 950,00 99 450,00

6 Kryt z mlatové vrstvy v tl. do 100mm se zhutněním a urovnáním m2 550,000 113,000 663,000 125,00 68 750,00 14 125,00 82 875,00

7 Příčné prahy (schody) z kamene do lože z prostého betonu m 42,000 0,500 42,500 811,00 34 062,00 405,50 34 467,50

8 Žulový žlab z drobných kostek do lože z betonu včetně zemních prací m2 14,700 6,800 21,500 1 980,00 29 106,00 13 464,00 42 570,00

9 Zřízení zasakovací rýhy z kameniva drceného 63/125 m3 27,000 -17,500 9,500 1 100,00 29 700,00 -19 250,00 10 450,00

10 Přesun  hmot t 294,367 -42,067 252,300 65,00 19 133,86 -2 734,36 16 399,50

11 Zajištění staveniště kpl 1,000 0,000 1,000 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00

DOD Dodatky   0,00 0,00 0,00
0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

Cena celkem 447 224,99 Kč -2 420,49 Kč 444 804,50 Kč

Oprava cest u lokality Dubce

SOUTISK POLOŽEK ŘÍDÍCÍHO ROZPOČTU A ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Park Štěpánka, oprava cest po erozi povrchu vodou - Oprava cest u lokality Dubce - Změna stavby -

Statutární město Mladá Boleslav

GEMA MB s.r.o.
28.8.2023
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