
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
zastoupena: Ing. Stanislavem Klikem, Ph. D., vrchním ředitelem sekce ekonomické a provozní
IČO: 00551023







bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1


číslo účtu: 2229001/0710
(dále jen „Objednatel“)
a

Decorum spol. s r.o. 

se sídlem: V tůních 1357/11, 120 00 Praha 2 

zastoupen/a: Oldřichem Mrázkem, jednatelem
IČO: 26421259 

DIČ: CZ26421259 

bankovní spojení: Oberbank 

číslo účtu: 2261106881/8040 

datová schránka: exjpe7r 

zapsán/a v obchodním rejstříku vedeném C 80912 vedená u Městského soudu v Praze 

Email: mrazek@decorum.cz
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně rovněž jen „smluvní strany“, samostatně „smluvní strana“)
uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tento Dodatek č. 1 (dále také jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi smluvními stranami dle 9. 6. 2023 (dále jen „Smlouva“).
Článek 1
Předmět Dodatku
1. Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu Díla, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny Díla, jak je podrobně uvedeno v tomto Dodatku.

2. Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo, má tento pojem význam, v jakém je používán ve Smlouvě.

Článek 2
Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle článku 3 odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o položky předmětu Díla (dále jen „vícepráce“) a zužuje o položky předmětu Díla (dále jen „méněpráce“), podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. 
2. Vícepráce ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ vznikly po vybourání otvorových výplní, kdy vzhledem k nesoudržnosti podkladu a odpadlé omítky, byl nutný větší rozsah zednických prací k začištění omítky v okolí měněných výplní a další vznikly na základě výrobní dokumentace jednotlivých typů oken upřesněním zaměření. 
3. Projektová dokumentace předpokládala pro výměnu části výplní do ulice Na Moráni stavbu lešení. Zhotovitel s ohledem na rozsah prací a omezení plynoucí z tramvajové dráhy upřednostnil využití teleskopické montážní plošiny, tato změna byla provedena ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ.  
4. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu Díla, která je vymezena souhrnným položkovým rozpočtem méněprací a víceprací, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku jako jeho příloha č. 1. 
3. S ohledem na ust. § 222 odst. 4 ZZVZ jsou změny rozsahu předmětu Smlouvy ve vztahu k původní hodnotě závazku ze Smlouvy procentuálně vyjádřeny následovně:
· Vícepráce jsou kalkulovány ve výši 414 030,98 + 389 526,53 = 803 557,21 Kč bez DPH, což činí 8,498 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
4. S ohledem na ust. § 222 odst. 7 ZZVZ jsou změny rozsahu předmětu Smlouvy ve vztahu k původní hodnotě závazku ze Smlouvy vyjádřeny následovně:
· Vícepráce jsou kalkulovány ve výši 234 356 Kč bez DPH;
· Méněpráce jsou kalkulovány ve výši 500 000 Kč bez DPH.
5. Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 4 odst. 6 Smlouvy na zvýšení ceny Díla uvedené v článku 4 odst. 1 Smlouvy, a to o částku ve výši 537 913,51 Kč bez DPH. Celková cena Díla po zohlednění víceprací a méněprací dle tohoto Dodatku činí 9 994 393,36 Kč bez DPH.

6. Smluvní strany konstatují, že podmínky dle § 222 odst. 4 a odst. 7 ZZVZ byly v plném rozsahu splněny. 
Článek 3

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.
3. Tento Dodatek se podepisuje Smluvními stranami elektronicky pomocí zaručeného elektronického podpisu. 
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Soupis méněprací a víceprací – položkový rozpočet
Příloha č. 2 – Změnový list č. 1 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
	Za Zhotovitele:


	Za Objednatele:



	V Praze dne dle elektronického podpisu

	          V Praze dne dle elektronického podpisu


	______________________________

Oldřich Mrázek
jednatel
Decorum spol. s r.o.
	______________________________

Ing. Stanislav Klik, Ph. D.
vrchní ředitel sekce ekonomické a provozní 
Česká republika – Ministerstvo práce

 a sociálních věcí



