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D o d a t e k   č. 1 

 
Smluvní strany 

OBJEDNATEL DÍLA: Město Lanškroun 
adresa:  nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město, 563 01, Lanškroun

  
IČO:  00279102 
DIČ: CZ699003828 
zastoupení: Mgr. Radim Vetchý, starosta města  
kontaktní osoba: Jaromír Sobek, referent odboru investic a majetku 
telefon:  465 385 234, 734 314 547 
bank.spojení:     Komerční banka, a.s.: 19-2725611/0100 
 
(dále jen „objednatel“) 
      
ZHOTOVITEL DÍLA: Adam Vojtíšek 
adresa: Mírová 574, Letohrad 561 51 
IČO:   06305792   
zastoupení: Adam Vojtíšek 
telefon: 605 149 489  
e-mail: avojtisek@email.cz 
  
 
 (dále jen „zhotovitel“) 

  

 

tímto spolu uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 19.10.2022  

na zhotovení stavby 

„VSTUPNÍ OBJEKTY MĚSTSKÝCH LESŮ - LANŠKROUN“  

I. 
Úvodní ustanovení 

Dne 19. 10. 2022 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo čj. MULA 13595/2022, 
na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené 
jako „VSTUPNÍ OBJEKTY MĚSTSKÝCH LESŮ - LANŠKROUN“ (dále jen „smlouva“).   
   
 
 
 



II. 
Důvod k uzavření dodatku 

V průběhu realizace díla došlo k vzájemnému souhlasu obou smluvních stran ohledně prodloužení 
termínu dokončení a předání díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku č. 1., a to především 
z důvodu složitějšího založení stavby.  
 

III.  
Předmět dodatku 

 
1.    Na základě výše uvedeného smluvní strany sjednávají změnu smlouvy v čl. III., odstavec 1) 
týkající se termínu provádění díla. 
 
Původní znění článku III. odst. 1) se proto ruší a nahrazuje se novým zněním tak, jak následuje: 
 
Dílo, které je předmětem plnění, bude realizováno od 01.03.2023 a dokončeno a předáno nejpozději 
31.10.2023. 
 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 19.10.2022 nedotčená tímto dodatkem se nemění a 
zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo. 
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 

dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 
4. Uzavření tohoto dodatku je v souladu se „Směrnicí  pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu městem Lanškroun“ schváleným usnesením Rady města Lanškroun č. 199/RM/2023  
ze dne  03.05.2023. 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 v Registru smluv 
Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek č. 1 nabývá platnosti 
dnem podpisu oprávněným zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru 
smluv MVČR.  

6. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku na základě vzájemné dohody 
řídily již ode dne dojednání tohoto dodatku a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne 
dojednání tohoto dodatku do dne nabytí jeho účinnosti považují za plnění poskytnutá podle 
tohoto dodatku č. 1 a Smlouvy č.j. MULA 13595/2022. 

7. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho 
písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

V  Lanškrouně dne ........................                 V Lanškrouně dne………………………….     

 objednatel                                                            zhotovitel 

 

....................................... ....................................... 

objednatel zhotovitel  

Město Lanškroun Adam Vojtíšek 
Mgr. Radim Vetchý   
starosta   


