
I ~ 2020 — 000009 Havlíčkův Brod, ul. Trocnovská, Husitská — rekonstrukce vodovodu a kanalizace

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. I - 2020 - 000009

uzavřená podle § 2586 a násl. obč. zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku

Zhotovitel: STAVBY Toman s.r.o.
Se sídlem: U Sv. Jána 3827, 580 01 Havlíčkův Brod
Zastoupená: Bc. Lukáš Toman, jednatel
IČO: 088 95 716
DIČ: CZ08895716
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2802119985/2010
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Bc. Lukáš Toman
K technickému jednání je oprávněn: Bc. Lukáš Toman
Zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 45291 
Telefon:
E-mail

Objednatel: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.
Se sídlem: Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
Zastoupený: RNDr. Pavel Policar, předseda představenstva
IČO: 481 73 002
DIČ: CZ 48173002
Bankovní spojení: Fio banka Havlíčkův Brod
Číslo účtu: 2700179311/2010
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jan Kadlec
K technickému jednání je oprávněn: Ing. Vladimír Matějka
Zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 971 
Telefon:
E-mail:

I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. I na akci „Havlíčkův Brod, ul. Trocnovská a Husitská — 
rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ je změna doby plnění a ceny plnění.

II. Doba plnění

1. Doba zahájení stavebních prací:

Havlíčkův Brod, ul. Trocnovská: 3.4.2023

Havlíčkův Brod, ul. Husitská: 1.4.2024

2. Doba pro dokončení stavebních prací:

Havlíčkův Brod, ul. Trocnovská: 31.10.2023

Havlíčkův Brod, ul. Husitská: 31.10.2024
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1.
IV. Cena plnění

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I. této smlouvy uhradí zhotoviteli 
sjednanou cenu:
Havlíčkův Brod, ul. Trocnovská

v celkové výši bez DPH
DPH 21%

Cena celkem včetně DPH

1 443 241,00 Kč
303 080,61 Kč

1 746 321,61 Kč

2.

1.

2.

Havlíčkův Brod, ul. Husitská
v celkové výši bez DPH

DPH 21%
Cena celkem včetně DPH

2 046 759,00 Kč
429 819,39 Kč

2 476 578,39 Kč

Vzhledem k posunutí zahájení realizace části „Havlíčkův Brod, ul. Husitská“ ze strany 
objednatele o jeden rok dojde v případě navýšení stavebních prací k úpravě ceny díla 
(inflační příplatek) takto:
Všechny položky rozpočtu na část „Havlíčkův Brod, ul. Husitská“, který je přílohou tohoto 
dodatku budou násobeny indexem, který bude vyjádřen hodnotou poměru mezi celkovou 
cenou rozpočtu oceněného podle ceníku ÚRS 2024 I. pololetí a podle ceníku ÚRS 2023 I. 
pololetí.

XI. Závěrečná ustanovení

Ostatní body smlouvy o dílo tímto dodatkem neměnné zůstávají i nadále v platnosti.

Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, 1 stejnopis je určen pro objednatele a 1 pro 
zhotovitele.

V Havlíčkově Brodě, dne
RNDr. Pavel Policar, Digitálně pode psal RNDr. Pavel

Policar, M.Sc
M.SC Datum: 2023.09.1S 17:37:10 +02'00' 

V Havlíčkově Brodě, dne

Lukáš Toman
Digitálně podepsal Lukáš 
Toman
Datum: 2023.09.1221:36:25
+02'00’

RNDr. Pavel Policar, 
předseda představenstva 
objednatel

Bc. Lukáš Toman 
jednatel 
zhotovitel
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 1-2020-000009
Stavba: Havlíčkův Brod, ul. Husitská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.8.2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 2 046 759,00

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně
2 046 759,00

0,00

Výše daně
429 819,39

0,00

IcenasDPH V CZK 2 476 578,391

Projektant Zpracovatel

Daturn a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1-2020-000009

Stavba: Havlíčkův Brod, ul. Husitská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Místo: Datum: 30.8.2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 2 046 759,00 2 476 578,39

1
2
3

Vodovod
Kanalizace
Vedlejší a ostatní náklady

844 524,00
1 112 235,00

90 000,00
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