Dodatek č. 1 smlouvy o dílo 41/15
Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany
1. Objednatel: 
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI
Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice
Zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Jílek, referent OVVIDŽP
Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice		č. ú. xxxxxxxxxx
IČ:00274046 						DIČ:CZ00274046

2. Zhotovitel: 
Atelier „AURUM“ s. r. o.
Jiráskova 21, 530 02 Pardubice
Zastoupený: Ing. arch. Ivanou Petrů, jednatelkou společnosti
Bankovní spojení: KB Pardubice		č. ú. xxxxxxxxxx
IČ:42937680					DIČ:CZ42937680	
e-mail: xxxxxxxxxx				tel.: xxxxxxxxxx


Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP a DPS „Zhotovení PD rekonstrukce komunikace v Lánech na Důlku (Krchleby)“.
1. Článek č. III bod 1 se mění takto:
Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I této smlouvy dodat objednateli v těchto termínech
a. Zahájení prací:
Po podpisu smlouvy o dílo

b. Předání prací:
Předání kompletní PD ve všech potřebných stupních včetně všech povolení nebo souhlasů, které jsou nutné pro realizaci stavby do: 01.03.2017

Ostatní ustanovení dané smlouvou o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny. 
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy.

V Pardubicích dne: 28. 4. 2016

[bookmark: _GoBack]Za zhotovitele:	Za objednatele:


………………………….	…………………………..
Ing. arch. Ivana Petrů, jednatelka společnosti	Petr Králíček, starosta MO Pardubice VI
2

