	Číslo smlouvy objednatele:	42/2017-537100
	Číslo smlouvy zhotovitele:	11563/2017
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zdeslavice u Chlístovic

Dodatek č. 6 smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zdeslavice u Chlístovic
DODATEK č. 6 SMLOUVY O DÍLO 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) mezi 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

	Sídlo:
	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

	Zastoupen:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jitka Svobodová, Pobočka Kutná Hora

	Adresa:
	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora

	Telefon:
	+420 725 949 837

	E-mail :
	khora.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel (reprezentant):
	GEOŠRAFO s. r. o.

	Sídlo:
	Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové

	Zastoupen:
	Jiřím Foltánem, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Jiří Foltán, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXX

	Telefon:
	XXXXX

	E-mail :
	XXXXX

	ID DS:
	Sfm77qh

	Bankovní spojení:
	ČSOB a. s. Hradec Králové

	Číslo účtu:
	177139243/0300

	IČO:
	64793036

	DIČ:
	CZ64793036

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769

	Zhotovitel (podal nabídku společně) :
	GEODES – geodetické práce s. r. o.

	Sídlo :
	Pod Vyšehradem 143, 561 64 Jablonné nad Orlicí

	IČO :
	28855051

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ:
	XXXXX

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za geodetické práce:
	XXXXX


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo včetně dodatků č. 1, 2, 3, 4  a 5 uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Zdeslavice u Chlístovic.
Důvodem uzavření dodatku je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 2 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění části čl. IV. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA. Změna se netýká již odevzdaných a ukončených etap.

V čl. 4.1. se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve výměnném formátu VFP společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu *.doc(x) nebo kompatibilní s textovým editorem Word, tabulková část ve formátu *.xls(x) nebo kompatibilní s programem Excel. 
Čl. 4.2.11., 4.2.12. a 4.2.13 se mění takto:
4. 2. 11. Zpracování mapového díla - digitální vyhotovení (objednatel).
4. 2. 12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene - 3x papírové zpracování (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x k rozeslání účastníkům řízení) a digitální vyhotovení (objednatel).
4. 2. 13. Vypracování dokumentace o vytyčení hranic pozemků - 1x papírové zpracování (1x objednatel) a digitální vyhotovení (objednatel) podle § 90 katastrální vyhlášky.

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý má váhu originálu. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


	V Praze dne 19. 9. 2023
	

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	



	
	

	
Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	
Jiří Foltán
jednatel GEOŠRAFO s. r. o.
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