
Protokol o změně díla Změnový list č. 4

STAVEBNÍ ÚPRAVY ARO NEMOCNICE KYJOVPředmět díla:

Objednatel: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Popis změn:
1 - ZL4 4.01 - Doplnění elektroinst. zařízení - zásuvky, mateční hodiny, TV napájení
Na požadavek objednatele a provozu doplněno o elektroinstalační kabely a propoje ze stávájícím nemocničním zařízením. 
Posílení provozu o nové mateční hodiny s přijímačem a trasového zesilovače TV napájení včetně nastavení. Osazení zásuvek 
do servovny. Elektroinstalační vytřídění kabelů, posílení monitoru kamer pro paralelní chod, svítidel, zdrojů, antistatik dopojení v 
urgent, místnosti.

Výsledkem je rozpočet 1 - ZL4, který obsahuje realizované práce ve výši 143 346,15 Kč bez DPH

2 - ZL4 4.02 - Malby a nátěry před vstupem urgentního příjmu

Objednatel požaduje provést výmalbu stěn, stropů a nátěrů stávajících litin, radiátorů na chodbě před vstupem na ARO a odd. 
urgentního příjmu

Výsledkem je rozpočet 2 - ZL4, který obsahuje realizované práce ve výši 58 694,65 Kč bez DPH

3 - ZL4 4.03 - Opěrná venkovní zídka
Stávající opěrná zídka vedle průjezdu z důvodů nesoudržnosti a nestability část na požadavek objednatele zbourána a 
provedena oprava základu a nová vyzdívka z tvarovek včetně oplechování stříšky.

Výsledkem je rozpočet 3 - ZL4, který obsahuje realizované práce ve výši 47 500,46 Kč bez DPH.

4 - ZL4 4.04 - Doplnění PVC podlah u vstupů
Při vstupu na chodbách C 1 1.33 a C 3.1.02 do odd. ARO na požadavek objednatele odstraněna část původní nevyhovující PVC 
podlahy a nahrazena novou vinylovou krytinou .

Výsledkem je rozpočet 4 - ZL4, který obsahuje realizované práce ve výši 44 600,91 Kč bez DPH.

5 - ZL4 4.05 - Přesun klima jednotky do místnosti EPS
Z důvodů udržení stabilní teploty v místnosti EPS požaduje objednatel přesunout jednu stávající klima jednotku z místnosti 
servovny C 3.1.07 do mistnosti EPS C 3.01.08 včetně rozvodů potrubí chlazení a odvodu kondenzátu.

Výsledkem je rozpočet 5 - ZL4, který obsahuje realizované práce ve výši 45 537,83 Kč bez DPH.

objednatel a jiné okolnostiZměnu vyvolal:
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 87 -00002 ARO NEMOCNICE KYJOV

87000010 Stavební úpravy ARO Nemocnice Změnový list č.4

Objednatel: IČ: 226912 

DIČ: CZ00226912

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Strážovská 1247/22 

Kyjov

MSO servis spol. s r.o.

Svatoborská 591/87 

Kyjov

697 01

Zhotovitel: IČ: 49971379 

DIČ: CZ49971379

69701

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 187 356,61

PSV 152 323,39

MON 0,00

VN 0,00

ON 0,00

Celkem 339 680,00

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

339 680,00 CZKZáklad pro základní DPH 21 %

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 339 680,00 czk

14.09.2023dneV

Zpracováno programem INFOpower



Rekapitulace dílčích částí
Základ pro Základ pro základní 

sníženou DPH
Číslo Název DPH celkem Cena celkem %DPH

Stavební úpravy ARÓ Nemocnice Změnový 
list č.487000010 0,00 339 680,00 339 680,00 100,00
Doplnění elektroinst. zař. - zásuvky, mateční 
hodiny, TV napájení ___________
Malby a nátěry před vstupem urgentního 
příjmu _

Opěrná venkovní zídka

01 0,00 143 346,15 143 346,15 42,20

02 0,00 58 694,65 58 694,65 17,28

03 0,00 47 500,46 47 500,46 13,98

Doplnění PVC podlah u vstupů04 0,00 44 600,91 44 600,91 13,13

Přesun klima jednotky do místnosti EPS05 0,00 45 537,83 45 537,83 13,41

Celkem za stavbu 339 680,00 100,00

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem %

KRABICE PŘÍSTROJOVÁJ2 HSV 630,80 0,19

KRABICE ROZVODNÁ SE SVORKOVNICÍ_13 HSV 376,20 0,11
KRABICE NA POVRCH IP54 SE 
SVORKOVNICÍ14 HSV 2 000,80 0,59

Technologie_15 HSV 30 010,00 8,83

Rozvody

TRUBKA MÉBŇniHkÁMÓNÓFLEX 
320N PVC

_16 HSV 7 982,10 2,35

_16 HSV 946,00 0,28

Rozvody2 HSV 193,50 0,06
PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE 
CSN 33150021 HSV 4 536,20 1,34

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC24 HSV 4 788,00 1,41

KABEL OHEŇ RETARDUJÍCÍ B2ca,s1,d0

PŘÍSTROJ SPÍŇÁČÉ BEZŠROUBOVY
ZDRAV. PROGRAM

ZÁSUVKA PRO ZDRAVOTNICTVÍ

27 HSV 2 214,00 0,65

36 HSV 1 236,50 0,36

39 HSV 1 376,00 0,41
.

Technologie4 HSV 22 969,65 6,76

Rozvody5 HSV 3 564,00 1,05

SVÍTIDLO VESTAVNÉ DOWNLIGHT51 HSV 2 718,70 0,80

SVÍTIDLO PŘISAZENÉ IP4453 HSV 2 466,00 0,73
VYBOURANÍ OTVORU VE ZDIVU 
CIHELNÉM DO PRUMERU 60mm 
VYSEKANÍ ŘYH VE ZDIVU CIHELNÉM- 
HLOUBKA 30mm
VYSEKÁNI RYH VE ZDIVU dHELNEM - 
HLOUBKA 30mm

57 HSV 7 401,00 2,18

59 HSV 351,60 0,10

61 HSV 1 904,50 0,56

HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY62 HSV 23 664,00 6,97

KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM69 HSV 489,60 0,14

Zpracováno programem INFOpower



Technologie7 HSV 21 060,00 6,20

Základy a zvláštní zakládání2 HSV 3 982,50 1,17

KABELY3 HSV 467,00 0,14

Svislé a kompletní konstrukce3 HSV 12 270,00 3,61

Podlahy a podlahové konstrukce63 HSV 786,00 0,23

Bourání konstrukcí96 HSV 17 536,00 5,16

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce97 HSV 1 860,00 0,55

Staveništní přesun hmot99 HSV 160,68 0,05

OSTATNÍ7 PSV 7 200,00 2,12

Izolace tepelné713 PSV 14 184,60 4,18

Vnitřní kanalizace721 PSV 6 044,76 1,78

Rozvod potrubí733 PSV 14 498,47 4,27

Konstrukce klempířské764 PSV 5 350,00 1,58

Podlahy povlakové776 PSV 44 600,91 13,13

Nátěry783 PSV 15 536,07 4,57

Malby784 PSV 44 908,58 13,22

Přesuny suti a vybouraných hmotD96 PSU 7 415,28 2,18

Cena celkem 339 680,00 100,00

Zpracováno programem INFOpower



Položkový rozpočet
ARO NEMOCNICE KYJOVS: 87 -00002
Doplnění elektroinst. zař. - zásuvky, mateční hodiny, TV napájeníC: 01

1
Cenová
úroveň

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
..

KRABICE PŘÍSTROJOVÁDíl 12 630,80
1..LÍH..... JKP 67x67 pod omítku ks..[ 4,00000 157,70 630,80 SOD

SOD
doplnění v urgent, míst.: 4 4,00000

KRABICE ROZVODNÁ SE SVORKOVNICÍ
KU 68-1903 pod omítku

Díl 13 376,20
2 M36 ]ks 2,00000 188,10 376,20 SOD

SOD
doplnění v urgent, míst.: 2 2,00000

KRABICE NA POVRCH IP54 SE 
SVORKOVNICÍDíl 14 2 000,80

5QQÍo[1383 8111 117x117x58mm ks 4,00000 2 000,80 SOD
SOD
zásuvky do servovny : 2 
doplnění pro urgent, míst. : 2

2,00000
2,00000

Díl 15 Technologie 30 010,00
Stávající linka jednotného času: vyhledání místa připojení, 
rozpojení stávající linky, připojení nových rozvodů, 
oživené, proměření odzkoušení rozvodu

14 hod 40,00000 348,00 13 920,00 SOD

JSOD
připojení matečních hodin : 15 
oživení a nastavení matečních hodin : 25

15,00000
25,00000

[ /]TiŘ [Mateční hodiny DSH3M 1.00000j 12 658.00 12 658,Oo]nabídkaks
nabídka
navíc na požavek investora pro posílení jednotného času hodin : 

[přijimač signálu DCF pro DSH3M
1,00000

.I22R j£I 3432,00]1,00000 3 432,00 nabídka
nabídka
pro mateční hodiny : 1 1,00000

Díl 16 Rozvody _ _
Trubka PVC 16mm p.o.

7 982,10
35,5Ďf. ]68,00000[7 5 2 414,00 SODm

SOD
pro mateční hodiny : 58 
pro heliport: 10

58,00000
10,00000
33,00000[Trubka PVC 23mm p.o. ]8 6 41,70 1 376,10 SODm

SOD
zásuvka do servovny příprava : 33 

' JYTY-0 4x1
33,00000

9 3.11 .52d°i 4 192,00jSOD80,00000m
SOD
kabeláž pro mateční hodiny : 80 80,00000

ŤŘÚ~Bfó~ÓH^N^
320N PVCDíl _16

10 Í140 ”

946,00
[ m J 2Ó,00000[1420 D20/14,1mm 47,30 946,00 SOD

SOD
zásuvky do servovny : 20 20,00000

193,SOF
193,50|SOD

Díl 2 Rozvody_________
[Frézování drážky pro uložení kabeláže, 50x50mm rm.í 38,70]11 44T10 5,00000

SOD



Položkový rozpočet
ARO NEMOCNICE KYJOVS: 87 -00002
Doplnění elektroinst. zař. - zásuvky, mateční hodiny, TV napájeníC: 01..

Cenová
úroveň

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

kabel pro heliport: 5 5,00000

PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE 
CSN 331500

Díl 21 4 536,20

«J±Í JjšlIPodružný materiál 1,00000 4 536,20 4 536,20 SOD
SOD

Díl 24 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 4 788,00
]13 163 CYKY-J 3x2.5 , pevně 90,00000 53,20 4 788,00 SODm

SOD
zásuvky do servovny : 2*35 
doplnění pro urgent, míst. : 2*10

70,00000
20,00000

KABEL OHEŇ RETARDUJÍCÍ B2ca,SÍ,dODíl 27 2 214,00
14 175 1-CXKH-R-J 3x2.5 , pevně 15,00000 80,70 1 210,50 SODm

SOD
doplnění kabeláže pro urgent, míst.: 15 15,00000

[ 66,9 Oj 1 Ó03,5Ó]SÓD15 174 1-CXKH-R-J 3x1.5 , pevně 15,00000m
SOD
doplnění kabeláže pro urgent, míst.: 15 15,00000

PŘISTROJ SPÍNAČE BEZSROUBOVYDíl 36 1 236,50ZDRAV. PROGRAM
i6 í2 0~5 JSpTn dvojitýštříďavýTazení 6+6 IjslI 518,50|1,00000 518,50 SOD

SOD
pro urgent, míst. : 1 1,00000

jspín. střídavý, řazení 6, 6So [ ks 2JJ0000] 359.00} 718,00 SOD J
SOD
pro urgent, míst. : 2 2,00000

ZÁSUVKA PRO ZDRAVOTNICTVÍ
Jednonás., b.alpská bílá

Díl 39 1 376,00
]lili Tooooof18 209 275,20 1 376,00 SOD

SOD
doplnění pro urgent, míst. : 5 5,00000

Díl 4 _____ Technologie
Kabel na propojení řídící jednotky s řídícím zesilovačem

22 969,65
19 8 ks 1,00000 896,90 896,90 SOD

L
SOD
kabely pro napájecí TV vedení pro sever: 1

20 [222730172R0Ď"_ ''jAntónřiržěšilovaě ......
pro napájecí TV vedeni pro sever: 1

Připojení zesilovací soupravy na rozvod STA 
pro napájecí TV vedení pro sever: 1

(Zesilovač TR 120É5-30DB

1,00000
ku 1,00000 291,00 291,00 RTS 23/II

1,00000
T,0000Ó7
1,00000

503,00} RTS'23/ll......]

9 925,55|nabídka........ ]

21 222730331R00 ku 503,00

22 3r1 1,00000 925,55
nabídka
pro napájecí TV vedení pro sever: 1 1,00000

XKJ23 [222730372R00 [Zakončovací člen do úč.zásuvky 
pro napájecí TV vedení pro sever: 18 

Montáž F konektoru

1 125,00}rŤS23/ÍÍ18,00000 62,50
18,00000

62750}( kus 1 125, OOJŘTŠ 23/li24 222730375R00 18,00000
18.00000pro napájecí TV vedení pro sever: 18

1 447,20}SOD25 8 F-konektory ks 18,00000 80,40



Položkový rozpočet
ARO NEMOCNICE KYJOVS: 87 -00002
Doplnění elektroinst. zař. - zásuvky, mateční hodiny, TV napájeníC: 01

.

Cenová
úroveň

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

SOD
pro napájecí TV vedení pro sever: 18 18,00000

Pomocné instalační práce: značení tras vedení, 
Koordinační práce

26 9 hod 22,00000 348,00 7 656,00 SOD

SOD
nastavení pro napájecí TV vedení pro sever: 2*8 
kabel pro heliport: 6

16,00000
6,00000

Díl 5 Rozvody 3 564,00
27 10 Koax kabel 75?, třída reakce na oheň Dca 72,00000 49,50 3 564,00 SODm

SOD
kabely pro napájecí TV vedení pro sever: 36*2 72,00000

SVÍTIDLO VESTAVNĚ ĎOWŇLIGHTDíl 51 2 718,70
"C1" 1500K04V2CB/NB LED 15W, 1500lm, IP43, 
opál.sklo, D24028 240 ks 1,00000: 2 718,70 2 718,70 SOD

SOD
navíc svítidlo server - nová příčka : 1 1,00000

SVÍTIDLO PŘISAZENĚ IP44Díl 53 2 466,00
29~]Ž44 2 466,OOÍ"E1" 4KO300V0/ND LED 9W 900lm, Ra80, 4000K ks 1,00000 2 466,00 SOD

SOD
navíc svítidlo místnost vedle výtahů : 1 1,00000

VYBOURANÍ otvoru ve zdivu 
CIHELNÉM DO PRUMERU 60mm

Díl 57 7 401,00

1 ks 246,7o[30 254 Stená do 150mm 30,00000 7 401,00 SOD
SOD
dopl. kabeláž urgent + serverovna kabeláž : 10*2+10 30,00000

VYSEKANÍ RYH VE ZDIVU CIHELNÉM - 
HLOUBKA 30mmDíl 59 351,60

31 l258 Sire 30 mm 12,00000 29,30 351,60: SODm
SOD
dopl. kabeláž urgent + serverovna kabeláž : 6+6 12,00000

VYSEKANÍ RYH VE ZDIVU CIHELNÉM -Díl 61 1 904,50HLOUBKA 30mm
32.[262 [sire 30 mm 65,00000 29,30 1 904,50 SODm

SOD
schodiště rozvody pro EPS a DR : 65 65,00000

HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
Demontáž stavajiciho zarizeni

Díl 62 23664,00
I hod "j[ 24,000001 348U3ČJ33 263 8 352,00 SOD

SOD
vytřídění kabelů chodba urgent: 16+8 24,00000 

hod ].... 16.00000} 348, OO]34 264 Přeloženi kabelu 568,00 SOD
SOD
vytřídění kabelů chodba na urgent: 8*2

Napojeni na stavajici zarizeni
16,00000 

] hod [ 13,00000|35 268 348,00 4 524,00 SOD
SOD
urgent, sit tablo ZIS : 8 
navíc zapojení zdrojů : 5

8,00000
5,00000



Položkový rozpočet
ARO NEMOCNICE KYJOVS: 87 -00002
Doplnění elektroinst. zař. - zásuvky, mateční hodiny, TV napájeníC: 01

Cenová
úroveň

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

[ 36 J270 I hpdT 348.OOj :iIdentifikace stáv. kabeláže 5 220,00 SOD
SOU
kabeláž urgent: 15 15,00000

KRABICE ODBOČNÁ SVÍČKEMDíl 69 489,60
37 Í280 4JQ0000[KUL 68-45/LD2 do duté příčky ks 122,40 489,60 SOD

navíc dohledovna: 4 4,00000

Díl 7 Technologie 21 060,00
Pracovní stanice: standardní PC s monitorem pro 
zobrazení kamer, včetně základního SW pro sledování 
kamer

38 10 ks 1,00000 21 060,00 21 060,00 SOD

SOD
druhý monitor pro kamery , doplnění PC pro paralelní Chod : 1 1,00000

Díl 3 KABELY 467,00
Ioj)oooo[39 3.14 J-Y(st)Y 2x2x0,8 46,70 467,00 SODm

SOD
kabely pro heliport: 5*2 10,00000



Položkový rozpočet
ARO NEMOCNICE KYJOVS: 87 -00002
Malby a nátěry před vstupem urgentního příjmuC: 02

Cenová
úroveň

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem

Díl 783 Nátěry 15 536,07
[Nátěr syntetický litin, radiátorů Z +2x + 2x email1 78332434OR00 10 586,07 |RTS 23/II Jm2 26,01000 407,00

nátěr 2xlitinových radiátorů na chodbě urgent: 0,255*51*2 26,01000
2 783424740R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní 75,00000 66,00 4 950,00 SODm

SOD
nátěr potrubí UT chodba urgent, odd.: 75 75,00000

Díl 784 Malby 43 158,58
Olepování vnitrních ploch, včetně maskovací pásky šířky 
50 mm3 784011211RT3 150,00000 14,90 2 235,00 RTS 23/IIm

ochrana stává ících podlah a zařízení: 150 150,00000

Li I 15 558,14|~RTS 23/II ... ]784167102R00 Vyhlazení disperzním tmelem HET, Ditmel, 1x (2 mm) 
opravy omítek v rozsahu z 20% : 245,01*0,2

m2 49,00200 317,50
49,00200

[Penetrace podkladu univerzální 1x5 784191101R00 m2 245,01000 24,00 5 880,24 SOD
SOD
1 .NP chodba u vstupu výtahu : 40,25 40,25000

204,76000Chodba vstupní před urgent, příjmem strop+stěna : 72,76+2*66
[ 6 [784114222R00 Malba, malířský latex, barva, bez penetrace, 2 x m2 40,25000 128,00 5 1 52,00 RTS 23/II

1 .NP chodba u vstupu výtahu : 40,25 40,25000
[ 7 [784195412R0Ó

............. . SOD
Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 204,76000 70,00 14 333,20 SOD

Chodba vstupní před urgent, příjmem strop+stěna : 72,76+2*66 204,76000



Položkový rozpočet
ARO NEMOCNICE KYJOVS: 87 -00002
Opěrná venkovní zídkaC: 03

]
Cenová
úroveň

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Základy a zvláštní zakládáníDíl 2 3 982,50
1 [274313611R00

—j
Beton základových pasů prostý C 16/20 m3 1,25000 3 186,00: 3 982,50 SOD

SOD
oprava základu opěrné zídky : 0,5*0,25*10 1,25000

Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 270,00
Zdivo plotové z tvárnic FACE BLOCK, betonová zálivka, 
ti. 190 mm, tvárnice jednostranně štípané, přírodní

2 318261112RT1 m2 6,00000 2 045,00 12 270,00 RTS 23/II

oprava zídky - část nová : 0,6*10 6,00000

Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce
Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25

786,00
6 240,00[3 631312621R00 m3 0,10000 624,00 SOD

SOD
záhlaví opěrné zídky : 0,2*10*0,05 0,10000

qioooo|[Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm 1 320,00[4 631319161R00 132,55]SODm3
SOD

30,0ÓfŠOD5 631319171R00 Příplatek za strženi povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 0,10000 300,00
SOD

Díl 96 Bourání konstrukcí 6 000,00
1,250051 4 800,Qo]130900040RA06 Bourání konstrukcí z betonu železového ve výkopu m3 6 000,00 SOD

SOD
základ opravy opěrné zídky: 0,5*0,25*10 1,25000

Staveništní přesun hmotDíl 99 160,68
66,0oj"7 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 2,43450 160,68 SOD

SOD

Díl 96 Bourání konstrukcí ____'______ _
[[Šourání konstrukcí Rděných z kamene nebo cihel

11 536,00
m3 [ 8240,00[’8 960211251R00 1,40000 11 536,00 RTS 23/II

Včetně bourání geotexiilíí, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích.
oprava nesoudržné opěrné zídky část zbourána : 0,2*0,7*10 1,40000

Díl 764 Konstrukce klempířské_____________
Oplechování zdí z Pz plechu, rš 250 mm, nalepení 
Enkolitem

5 350,00
9 764430210RT2 10,00000 535,00 5 350,00 RTS 23/IIm

oplechování opěrné zídky : 10 10,00000

Díl D96 Přesuny suti a vybouraných hmot ___
Nakládání nebo překládám suti a vybouraných hmot

7 415,28
6,8660oJ 24, OÓ].....10 979086112R0O 164,78 SOD

SOD
Ili 6.866001 96 ooj11 j979081111T00 [Odvoz suti a vybour hmot na skládku do 1 km..-.........— 659,14[SOD

[příplatek k odvozu za každý další 1 km 205,98000 [ Í2[00]12 979081121R00 2 471,76 SOD
SOD
30*6,866 205,98000

6,86600[Poplatek za skládku 10 % příměsí Eli 600,00]13 979999999R00 4 119,60 SOD
SOD



Položkový rozpočet
ARO NEMOCNICE KYJOVS: 87 -00002
Doplnění PVC podlah u vstupůC: 04

Cenová
úroveň

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Díl 776 Podlahy povlakové 44 600,91
24,22000Jt 776511820R00 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 59,40 1 438,67 SOD

SOD

doplnění PVC podlah u vstupu místn. C 1.1.33 + C 3.1.02 : 5,6*2+3,51*2+3*2 24,22000

Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.2-3 mm včetně 
penetrace, vč. dodávky materiálů2 776531025RX2 m2 24,22000, 270,60 6 553,93 SOD

SOD

doplnění PVC podlah u vstupu místn. C 1.1.33 + C 3.1.02 : 5,6*2+3,51*2+3*2 24,22000

j Broušení betonových povrchů a očištění pro odstranění 
nerovností pro pokládku nové podlahy

3 965048515RX1 m2 24,22000 277,20 6 713,78 SOD

SOD
Lepení extrémě trvanlivé nebo protiskluzné vinylové 
podlahové krytiny na lepidlo doporučené výrobcem

4 77655534RX1a m2 24,22000 224,40 5 434,97 SOD

SOD
Vytažení extrémě trvanlivé nebo protiskluzné vinylové 
podl. krytiny 10cm na stěnu vč. dod. přísl. dle projektové 
dokument.

77655535RX1a5 12,00000 231,00 2 772,00 SODm

SOD
2*6 12,00000...

podlahovina extrémě trvanlivá vinylová tl. 3mm, tvrz. 
povrchová úprava IQ PUR, dle PD PVC 1 - specifikace viz m2 
D. 1.01.1-002

6 2841224RxB 26,64200 805,20 21 452,14 SOD

SOD
24,22*1,1 26,64200

7 [998776102R00 235,~42~[s5dPřesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 0,17835 1 320,00
SOD



Položkový rozpočet
S: 87 -00002 ARO NEMOCNICE KYJOV

Přesun klima jednotky do místnosti EPSC: 05

Cenová
úroveň

# Číslo položky Název položky MJ CelkemMnožství Cena/ MJ

Prorážení otvorů a ostatní bourací práceDíl 97 1 860,00
Vysekáni drážek pro vodovodní a kanalizační potrubí ve 
zdivu, rozměr 5x5 až 15x15cm, včetně zapravení

1 974031154RV1 10,00000 186,00 1 860,00 SODm

SOD
zednické výpomoce, včetně přesunu hmot, včetně poplatku za skládku suti, 
vodorovné přemístění suti včetně příplatků : 
potrubí chlazení: 10 10,00000

OSTATNÍDíl 7 7 200,00
Úklid pracoviště po montáži, zapravení drobných 
stavebních nedodělků

2 7.12 hod 10,00000 720,00 7 200,00 SOD

SOD
zednické zapravení drážek a úklid v místnostech EPS a serverovně po realizaci 
navíc přesunu klima jednotky: 2*5 10,00000

Díl 713 Izolace tepelné 14 184,60
Tepelná izolace pro potrubí ocelové 1" tl. 25 mm 
parotěsná vč. závěsného systému potrubí chladu

3 713_10_4b bm 20,00000 705,00 14 100,00 SOD

SOD
přesun klima jednotky dopojení izolace potrubí přívod : 2*10 
__ 1 [Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m

20,00000
j 4 1998713202R00 % 141,00000! 0,60 84,60 SOD

SOD

Díl 721 Vnitřní kanalizace 6 044,76
Demontáž stávajících instalací včetně přesunu hmot a 
ekologické likvidace odpadu

5 721 02-0900VD hod 3,00000 456,00 1 368,00 SOD

SOD
přesun klima jednotky vč, nového napojení do EPS : 3

Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm, montáž a dodávka 
potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících 
kusů

3,00000

721176102R006 5,00000 615,00 3 075,00 SODm

SOD
úprava pro kondenzát VZT jednotky v místn. EPS : 5 5,00000

Podomítkový kondenzační sifon pro zařízení VZT, pojistka 
proti vyschnutí, podomítkové těleso, krytka , dodávka a 
montáž

7 721 00-0003VD soub 1,00000 1 002,00 1 002,00 SOD

SOD
Hadice pro odvod kondenzátu, dodávka a montáž, včetně 
spojek a přechodů

8 721 00-0010VD 1,50000, 398,00 597,00 SODm

SOD
přesun klima jednotky vč. nového napojení do místn. EPS : 1,5 1,50000

600,00]9 998721101R00 [Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,00460: 2,76 SOD
SOD
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 
6, 7, 8 :
Součet: 0,00460 0,00460

Díl 733 Rozvod potrubí 14 412,00
20,00000]10 733111125R00 Potrubí ocelové černé závit, bezešvé běžné DN 25 642,60 12 852,00 SODm1

SOD
1.PP přesun klima jednotky a prodloužení chlaz. potrubí - z místnosti C 3.1.07 
do místnosti C3.01.08 : 2*10 20,00000

11 733113114T00 120,00]SODNapojení na zařízení DN 20 kus 2,00000! 60,00
SOD



Položkový rozpočet
ARO NEMOCNICE KYJOVS: 87 -00002
Přesun klima jednotky do místnosti EPSC: 05

Cenová
úroveň

# Číslo položky Název položky MnožstvíMJ Cena/ MJ Celkem

klima jednotka 1x : 2 2,00000

74p°JjTJaková zkouška potrubí DN 4012 733190107T00 20,00000: 1 440,00 SODm
SOD

MalbyDíl 784 1750,00
nňz13 784195412R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x ]25,00000 70,00 1 750,00 SOD

SOD
20*1+5*1 25,00000

Díl 733 ___ __ Rozvod potrubí_____  '
14~ |998733203R00 [přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m

86,47
% 144,12000 0,60 86,47 SOD

SOD


