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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 2023-14 

 

Poskytovatel služby CATTA Consulting s.r.o. 

Správce IS Digitální a informační agentura 

Objednatel Digitální a informační agentura,  
Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 

Smlouva SZR-3004-21/Ř-2022–Smlouva o poskytování služeb podpory 
provozu interní infrastruktury a interních systémů 

Číslo RFC DIA 1266 

Název RFC DIA Cloudia - Součinnost při napojení NIA na DCeGOV 

Kategorie RFC Konfigurace 

Číslo tiketu (Service Desk) 143530 

Katalogový list  SZR05-Objednávka 

Typ odstávky Bez odstávky 

1. Identifikace vzniku požadavku 

Zadání požadavku prostřednictvím ServisDesk DIA. 

2. Zadání požadované změny 

Zajistit součinnost Catty při realizaci napojení NIA (PROD, TEST) z obou lokalit na DCeGOV. 
Přesun stávajícího propojení DCeGOV CMS2 pro IS NIA z perimetrových firewallů F5 do FW 
Maestro Czechpoint. Nastavení síťových prostupů mezi NIA a KSM DCeGOV. 

3. Popis zajištění realizace změny 

Realizace požadované změny bude vycházet z výše uvedeného zadání doplněného o tyto dva 
body:   

• Realizovat fyzické propojení mezi hraničním prvkem NIA a KSM (krajské sběrné 
místo) – v obou datacentrech 

• Konfigurace fyzického propoje (IP adresy a porty) na základě přiloženého obrázku 
níže 
Pozn: uvedené VLAN z Maestra v DC1 a DC2 nebudou ve finálním řešení stejné 
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V rámci realizace proběhnou tyto aktivity: 
 

• provedení potřebných úprav na F5 (pro NIA PROD i TEST, DC1 i DC2) 
• provedení potřebných úprav na FW Maestro (pro NIA PROD i TEST, DC1 i DC2) 
• nastavení prostupů  
• realizace a konfigurace fyzického propoje 
• komunikace, schůzky (interní, externí) 
• dokumentace, administrativa 
• troubleshooting, testování, ověřování stavu  

 

4. Odhad pracnosti 

Role 
 

                Činnost 
 

MD 

Administrátor 

• provedení potřebných úprav na F5 (pro NIA PROD i TEST, DC1 i DC2) 
• provedení potřebných úprav na FW Maestro (pro NIA PROD i TEST, 

DC1 i DC2) 

• nastavení prostupů  

• realizace a konfigurace fyzického propoje 

• komunikace, schůzky (předpoklad 2x1h) 

• dokumentace 

• troubleshooting, testování, ověřování stavu  

4 

Projektový 
manažer  

Administrativa, koordinace 
0,5 

 
Celková cena za práce činí 36 200,- Kč bez DPH, tj. 43 802,- Kč včetně DPH. 
 
Podrobný rozpad ceny: 
 

Role 
Počet dnů (pracnost 

MD) 
Sazba (Kč za MD bez 

DPH) 
Cena celkem (bez 

DPH) 

Administrátor 4,0 7 800    31 200    

Architekt 0,0 12 000    0    

Projektový manažer  0,5 10 000    5 000    

Celkem 4,5   36 200    

 
Poskytovatel služby (dále jen „Catta“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ č.2023-14 je 

spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), v rámci 
pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem „Rozvoj IS NIA“ (dále jen 
„projekt“) s registračním číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22_14/0000014. Catta v této souvislosti bere na 
vědomí, že je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat 
veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ č.2023-14 , včetně všech 
účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že o datu 
jejího schválení bude Catta ze strany DIA informován po skončení projektu. 
  

Faktura za plnění dle tohoto PnČ č.2023-14 bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, 
viz identifikace výše.  
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5. Návrh harmonogramu změnového požadavku 

Realizace požadované změny se předpokládá do 23.10.2023, nejpozději do 31.12.2023 při 
neposkytnutí dostatečné součinnosti. 

6. Výstupy změnového požadavku 

Poskytnuta požadovaná součinnost při zajištění napojení NIA (PROD, TEST) z obou lokalit na 
DCeGOV. 

7. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci 
Potvrzená funkčnost požadovaného nastavení dle předaného zadání. 

8. Požadavky na součinnosti 
Součinnost DIA:  
- zajištění součinnosti dodavatele (NAKIT) – definice dílčích zadání, otestování napojení a 

potvrzení funkčnosti 
o poskytnutí příslušných GOV 
o zadání k prostupům bude předáno ve formuláři Poskytovatele služeb 

9. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

9.1 Rizika 

Bez dopadu. 

9.2 Potřebná odstávka  
Odstávka není požadována. 

9.3 Vliv na ostatní systémy 

Bez dopadu. 

9.4 Náklady na podporu provozu IS 

Bez dopadu. 

Služby definované ve čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou generovat 
další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS. 

10. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace 

Dopady na bezpečnost IS – bez dopadu. 

Dopady do bezpečnostní dokumentace – bez dopadu. 


