
                        OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL:

AQUACENTRUM Teplice Metrostav a.s.

Aloise Jiráska 3149 Koželužská 2450/4

415 01 Teplice 180 00 Praha

Projekt: AQUACENTRUM TEPLICE - DĚTSKÝ SVĚT

Část: Technické profese

Název: Zdravotně technické instalace a ústřední topení

ZL č.: 028

Datum vystavení:

Podklady: DPS Počet příloh:

Popis změny:

Zdůvodnění změny:

Cenový dopad (je-li nějaký): ANO Celkem za změnu bez DPH:

760 940,12 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): 

Dopad do standartu (je-li nějaký):

Dopad do změny PD (je-li nějaký): 

Dopad na smluvní milníky (je-li nějaký):

Rizika a důsledky změny:  NEJSOU

Vystavil:

Ing. Michal Weiner Podpis: Datum:

(ZHOTOVITEL)

Ověřil:

Ing. Arch. Zdeněk Šťastný Podpis: Datum:

(AUTORSKÝ DOZOR)

Ověřil:

Ing. Tomáš Vrátil Podpis: Datum:

(TDS)

Schválil:

Ing. Michael Paraska Podpis: Datum:

(OBJEDNATEL)

ANO

NENÍ

                                      ZMĚNOVÝ  LIST

Blíže rozepsáno v rekapitulaci změn

Zohlednění změn v rozvodech ZTI a ÚT na základě zjištěných skutečností na stavbě v návaznosti na úpravy ostatních technologických částí

ANO - řešeno samostatným změnovým listem

NENÍ
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