
                        OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL:
AQUACENTRUM Teplice Metrostav a.s.
Aloise Jiráska 3149 Koželužská 2450/4
415 01 Teplice 180 00 Praha

Projekt: AQUACENTRUM TEPLICE - DĚTSKÝ SVĚT
Část: Zařizení silnoproudé elektrotechniky vč. hromosvodu
Název: Změny v elektrotechnice
ZL č.: 032

Datum vystavení:

Podklady: DSP Počet příloh: 0

Zdůvodnění změny:

Popis změny:

Cenový dopad (je-li nějaký): ANO Celkem za změnu bez DPH:

-3 310,62 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): 

Dopad do standartu (je-li nějaký):

Dopad do změny PD (je-li nějaký): 

Dopad na smluvní milníky (je-li nějaký):

Rizika a důsledky změny:  

Vystavil:

Ing. Michal Weiner Podpis: Datum:

(ZHOTOVITEL)

Ověřil:

Ing. Arch. Zdeněk Šťastný Podpis: Datum:

(AUTORSKÝ DOZOR)

Ověřil:

Ing. Tomáš Vrátil Podpis: Datum:

(TDS)

Schválil:

Ing. Michael Paraska Podpis: Datum:

(OBJEDNATEL)

NE

NENÍ

Provedení napájení nouzového osvětlení pomocí nehořlavých kabelů (nouzové osvětlení bez baterierového zdroje), 

Změny v osvětlení, změna typu a rozsahu svítidel, Změna koncepce hromosvodu 

                                      ZMĚNOVÝ  LIST

Uvedení výkazu výměru do souladu s projektovou dokumentací, změna ovládání svítidel dle požadavku objednatele, 

změna hromosvodu - změna zatřídění objektu do LPS II.

NENÍ

ANO
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