
                        OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL:

AQUACENTRUM Teplice Metrostav a.s.

Aloise Jiráska 3149 Koželužská 2450/4

415 01 Teplice 180 00 Praha

Projekt: AQUACENTRUM TEPLICE - DĚTSKÝ SVĚT

Část: Architektonicko - stavební řešení 

Název: Nátěr fasády

ZL č.: 033

Datum vystavení:

Podklady: DSP Počet příloh: 0

Zdůvodnění změny:

Popis změny:

Cenový dopad (je-li nějaký): ANO Celkem za změnu bez DPH:

721 500,88 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): 

Dopad do standartu (je-li nějaký):

Dopad do změny PD (je-li nějaký): 

Dopad na smluvní milníky (je-li nějaký):

Rizika a důsledky změny:  

Vystavil:

Ing. Michal Weiner Podpis: Datum:

(ZHOTOVITEL)

Ověřil:

Ing. Arch. Zdeněk Šťastný Podpis: Datum:

(AUTORSKÝ DOZOR)

Ověřil:

Ing. Tomáš Vrátil Podpis: Datum:

(TDS)

Schválil:

Ing. Michael Paraska Podpis: Datum:

(OBJEDNATEL)

NE

NE

Práce závislé na povětrnostních podmínkách. Při nepříznivých povětrnostních podmínkách (vytrvalý déšť, sníh, mráz) budou práce 

přerušeny. O dobu přerušení je nutné počítat s prodloužením termínu dokončení opravy fasády

                                      ZMĚNOVÝ  LIST

Požadavek objednatele

Provedení nátěru fasády objektu Aquacentra

ANO - řešeno samostatným změnovým listem

NENÍ
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