
 

                        OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL:
AQUACENTRUM Teplice Metrostav a.s.
Aloise Jiráska 3149 Koželužská 2450/4
415 01 Teplice 180 00 Praha

Projekt: AQUACENTRUM TEPLICE - DĚTSKÝ SVĚT
Část: Architektonicko - stavební řešení
Název: Vnitřní vybavení a truhlářské výrobky
ZL č.: 006

Datum vystavení:

Podklady: DSP Počet příloh: 2

Popis změny:

Zdůvodnění změny:

Cenový dopad (je-li nějaký): ANO Celkem za změnu bez DPH:

-7 573,17 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): 

Dopad do standartu (je-li nějaký):

Dopad do změny PD (je-li nějaký): 

Dopad na smluvní milníky (je-li nějaký):

Rizika a důsledky změny:  NEJSOU

Vystavil:

Ing. Michal Weiner Podpis: Datum:

(ZHOTOVITEL)

Ověřil:

Ing. Arch. Zdeněk Šťastný Podpis: Datum:

(AUTORSKÝ DOZOR)

Ověřil:

Ing. Tomáš Vrátil Podpis: Datum:

(TDS)

Schválil:

Ing. Michael Paraska Podpis: Datum:

(OBJEDNATEL)

NENÍ

NENÍ

Ze strany zadavatele bylo rozhodnuto o zrušení místností č. 134, 137, 140 a 143 pro navýšení kapicity šatních míst v 

jednotlivých místnostech šaten.

Ve 2.NP nástavbě šaten vznikl ze strany zadavatele požadavek na doplnění šaten pro zaměstance a doplnění nových 

skříněk 2x 9ks. V rámci této změny také dochází k opravě smluvní dokumentace - výkazu výměr.

                                      ZMĚNOVÝ  LIST

Tímto změnovým listem dochází k navýšení počtu šatních skříněk v šatnách pro věřejnost v 1.NP m.č. 132, 135, 138 a 141 

(celkem 32 nových míst), doplnění šatních skříněk v rámci změny dispozice ve 2.NP a vytvoření nových šaten pro 

zaměstance (celkem 2x 9ks).

NENÍ

ANO - úprava stavebních půdorysů
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