
  

DDOODDAATTEEKK  ČČ..  11  KKEE  SSMMLLOOUUVVĚĚ  OO  DDÍÍLLOO  ČČ..  113322//0011//1166  
 

uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

na zhotovení projektové dokumentace  
na stavbu 

ROZŠÍŘENÍ MONITOROVACÍCH BODŮ NA SILNICÍCH II. A III. 

TŘÍDY VE ZLÍNSKÉM KRAJI 

a 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY 
uzavřená podle § 2 430 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

o obstarání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí a stavebního 

povolení 
 

 

Článek I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel:     Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

DIČ:      CZ70934860  

Jednající:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

Technický dozor:    xxxxxxxxxx, mobil xxxxxxxxxxxxx 

 

a 

 

Zhotovitel - příkazník:   CROSS Zlín, a.s. 

Adresa:     Hasičská 397, 763 02  Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 6274 

IČ:      607 15 286 

DIČ:      CZ60715286 

Zastoupen: Ing. Tomáš Juřík, předseda představenstva 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí projekce 

Tel.:      xxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    Raiffeisenbank a.s., č.ú.: xxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

uzavírají dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 132/01/16 ze dne 21. 6. 2016 z těchto důvodů: 

 

V lokalitě II/490 Fryšták byl původně uvažováno s možností umístění kamerového na sloup 

společnosti EoN, který však s tímto záměrem nesouhlasí. Je proto nutné najít nové umístění bodu 

a zajistit nová vyjádření dotčených organizací. Z výše uvedených důvodů dochází dodatkem č. 1 

ke změně termínu plnění Sod a příkazní smlouvy. 
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Článek II. 

Změny ve smlouvě o dílo 
 

1. Článek 4. Čas a místo plnění závazků 

 

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se: 

 

1) Termín splnění SoD:   do 15. 12. 2016  

 

2) Termín plnění příkazní smlouvy: do 15. 12. 2016 

 

 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

 
1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro 

zhotovitele. 

 

 

Ve Zlíně dne 12. 9. 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………  ………………………………………… 

        za objednatele - příkazce:    za zhotovitele - příkazníka: 

Ing. Bronislav Malý            Ing. Tomáš Juřík 

ředitel             předseda představenstva 

 


