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1 DEFINICE 

1.1 DEFINICE POUŽÍVANÉ V ROZSAHU SLUŽEB 

1.1.1 Vedle definic uvedených v Pod-článku 1.1 [Definice] Smluvních podmínek jsou v Rozsahu služeb 

používány tyto definice: 

(a) „Dílo“ je jakékoli Dílo podle Smlouvy o dílo, které má být nebo je (podle kontextu) 

provedeno k uskutečnění konkrétního Projektu podle souvisejícího pokynu Objednatele; 

(b) „DSP“ je jakákoli dokumentace pro vydání stavebního povolení, kterou musí vyhotovit 

Konzultant podle Smlouvy (je-li taková); 

(c) „DOS“ je jakákoli dokumentace pro ohlášení stavby, kterou musí vyhotovit Konzultant 

podle Smlouvy (je-li taková); 

(d) „DUSP“ je jakákoli dokumentace pro vydání společného povolení, kterou musí vyhotovit 

Konzultant podle Smlouvy (je-li taková); 

(e) „DVZ“ je jakákoli dokumentace pro výběr Zhotovitele, kterou musí vyhotovit Konzultant 

podle Smlouvy (je-li taková); 

(f) „HIP“ je hlavní inženýr projektu; 

(g) „Metodika QMS“ je Metodika řízení kvality (QMS) pro projektové práce, která je přílohou 

Rozsahu služeb; 

(h) „Podkladová dokumentace“ jsou takto označené dokumenty stanovené v Příloze 2 

[Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované objednatelem] 

nebo v souvisejícím pokynu Objednatele; 

(i) „Projektová dokumentace“ je jakákoli DSP, DOS, DUSP, DVZ nebo Studie, kterou musí 

vyhotovit Konzultant podle Smlouvy (je-li taková); 

(j) „QMS“ je systém řízení kvality (Quality Management System); 

(k) „Rozhodnutí“ je jakýkoli individuální právní akt příslušného orgánu veřejné moci 

potřebný k přípravě nebo realizaci konkrétního Projektu, jehož vydání musí obstarat 

Konzultant podle Smlouvy (je-li takový), včetně takového, který nemá povahu správního 

rozhodnutí (např. souhlas); 

(l) „Rozsah služeb“ je tato Příloha 1 [Rozsah služeb]; 

(m) „Smlouva o dílo“ je smlouva definována v Pod-článku 1.1.27 [Definice] Smluvních 

podmínek včetně upřesnění k tomuto Pod-článku v části A Zvláštních podmínek; 

v Rozsahu služeb je pojem použit také (podle kontextu) ve významu předlohy Smlouvy 

o dílo jako součásti zadávací dokumentace veřejné zakázky na provedení Díla; Smlouva 

o dílo má být uzavřena na základě smluvních podmínek, které jsou součástí Technické 

a metodické dokumentace (jsou-li takové); 

(n) „Staveniště“ je jakékoli místo, kde má být nebo je (podle kontextu) provedeno Dílo, 

a zároveň Staveniště podle Smlouvy o dílo; 

(o) „Studie“ je jakákoli studie proveditelnosti nebo jiná studie, kterou musí vyhotovit 

Konzultant podle Smlouvy (je-li taková); 

(p) „Technická a metodická dokumentace“ jsou takto označené dokumenty stanovené 

v Příloze 2 [Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované objednatelem] 

nebo v souvisejícím pokynu Objednatele; 
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(q) „Vyhláška 169/2016“ je vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů; 

(r) „Výkaz výměr“ je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a zároveň 

jakýkoli Výkaz výměr podle Smlouvy o dílo; 

(s) „Zhotovitel“ je Zhotovitel podle Smlouvy o dílo; 

(t) „ZZVZ“ je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů. 

2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

2.1 FUNKCE A ÚČEL SLUŽEB 

2.1.1 Funkcí a účelem Služeb podle Pod-článku 3.2 Smluvních podmínek je: 

(a) v maximální možné míře přispět k urychlení přípravy, hladkému průběhu a úspěšné 

realizaci každého Projektu a dosažení jeho cílů; 

(b) přispět k prosazování a naplňování dlouhodobé a smysluplné koncepce modrozelené 

infrastruktury v hlavním městě Praze, zejména: 

(i) urychlit implementaci souvisejících strategických dokumentů, jejichž účelem 

je zlepšení kvality života ve městě; 

(ii) nastavit a naplňovat efektivní standardy spolupráce mezi dotčenými orgány veřejné 

moci, správci nebo vlastníky sítí a jinými třetími osobami; 

(iii) podílet se na řešení souvisejících otázek a problémů, 

a to především prostřednictvím konzistentně kvalitní, proaktivní a efektivní projektové 

a inženýrské činnosti Konzultanta. 

2.2 OBECNÁ POVAHA PROJEKTŮ 

2.2.1 Služby mají být poskytovány v souvislosti s Projekty, jejichž předmětem bude zejména: 

(a) obnova stávajících stromořadí; 

(b) vytvoření nového stromořadí (s možností změny uličního profilu); nebo 

(c) celková revitalizace území 

v pražských ulicích a dalších veřejných prostranstvích. 

2.3 CÍLE PROJEKTŮ 

2.3.1 Objednatel realizací každého Projektu očekává naplnění následujících projektových cílů: 

(a) hospodárnost řešení z hlediska investičních i provozních nákladů;  

(b) účinný systém modrozelené infrastruktury zajišťující efektivní hospodaření se srážkovými 

vodami a implementaci zeleně, tedy zadržení optimálního množství vody v městském 

prostředí a přivedení jejího dostatečného množství ke stávající i nově vysazované zelení; 

(c) co nejmenší omezení dopravy v průběhu realizace Projektu. 
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3 OBECNĚ K POVINNOSTEM KONZULTANTA 

3.1 ZÁKLADNÍ A DOPLŇKOVÉ POVINNOSTI 

3.1.1 Konzultant Služby poskytuje tak, že plní základní nebo doplňkové povinnosti stanovené 

v Rozsahu služeb. 

3.1.2 Základní a doplňkové povinnosti musí Konzultant vykonávat v souladu se: 

(a) Smlouvou; 

(b) funkcí a účelem Služeb; 

(c) právními předpisy včetně Pražských stavebních předpisů; 

(d) aplikovatelnými technickými normami; 

(e) Metodikou QMS v rozsahu podle souvisejícího pokynu Objednatele; 

(f) QMS; 

(g) Podkladovou dokumentací v rozsahu podle souvisejícího pokynu Objednatele; 

(h) Technickou a metodickou dokumentací v rozsahu podle souvisejícího pokynu 

Objednatele; 

(i) aktuálně všeobecně uznávanými osvědčenými postupy, procesy nebo metodami 

používanými v dotčeném oboru nebo při dotčených činnostech za účelem dosažení 

optimálních výsledků. 

3.1.3 Základní i doplňkové povinnosti musí Konzultant vykonávat na pokyn Objednatele 

s výjimkou povinností stanovených v Článku 4 [Základní povinnosti Konzultanta bez vztahu 

ke konkrétnímu Projektu], které musí Konzultant vykonávat bez pokynu Objednatele.  

3.1.4 Podrobnosti ohledně pokynu Objednatele k výkonu základních nebo doplňkových 

povinností jsou stanoveny v Příloze 3 [Odměna a platba]. 

3.1.5 Podrobnosti ohledně ceny Služeb jsou stanoveny v Příloze 3 [Odměna a platba]. 

3.2 FÁZE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VE VZTAHU KE KONKRÉTNÍMU PROJEKTU 

3.2.1 Konzultant musí poskytovat Služby ve vztahu ke konkrétnímu Projektu v rozsahu podle 

souvisejícího pokynu Objednatele v následujících fázích: 

fáze název den zahájení den dokončení povinnosti sazba 

1 Příprava 
den stanovený 
v souvisejícím 

pokynu Objednatele 

den vydání 
potvrzení o převzetí 

výstupů 

základní 
(na pokyn) 

hodinová 

2 Studie 
den stanovený 
v souvisejícím 

pokynu Objednatele 

den vydání 
potvrzení o převzetí 

výstupů 

základní 
(na pokyn) 

paušální 

3.1 DOS 
den stanovený 
v souvisejícím 

pokynu Objednatele 

den nabytí právní 
moci / účinku 
Rozhodnutí 

základní 
(na pokyn) 

paušální 
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3.2 DSP 
den stanovený 
v souvisejícím 

pokynu Objednatele 

den nabytí právní 
moci / účinku 
Rozhodnutí 

základní 
(na pokyn) 

paušální 

3.3 DUSP 
den stanovený 
v souvisejícím 

pokynu Objednatele 

den nabytí právní 
moci / účinku 
Rozhodnutí 

základní 
(na pokyn) 

paušální 

4 DVZ 
den stanovený 
v souvisejícím 

pokynu Objednatele 

den uzavření 
Smlouvy o dílo 

základní 
(na pokyn) 

paušální 

5 
Výběr 

zhotovitele 

den stanovený 
v souvisejícím 

pokynu Objednatele 

den uzavření 
Smlouvy o dílo 

doplňkové 
(na pokyn) 

hodinová 

6 
Autorský 

dozor 

den stanovený 
v souvisejícím 

pokynu Objednatele 

den odstranění 
poslední vady 

uvedené v potvrzení 
o převzetí Díla 
podle Smlouvy 

o dílo 

doplňkové 
(na pokyn) 

hodinová 

každá viz výše 
den stanovený 
v souvisejícím 

pokynu Objednatele 

den dokončení 
poslední fáze 

doplňkové 
(na pokyn) 

hodinová 

 

3.2.2 Podrobnosti ohledně vydání potvrzení o převzetí výstupů, dokončení fáze nebo dosažení 

platebního milníku jsou stanoveny v Příloze 3 [Odměna a platba]. 

3.2.3 Konzultant musí poskytovat Služby i tehdy, pokud dojde k překročení množstevního 

nebo časového rozsahu Služeb předpokládaného v řízení, na jehož základě byla uzavřena 

Smlouva. Tím nejsou dotčena ustanovení Smluvních podmínek týkající se Mimořádných nákladů. 

3.2.4 Konzultant musí poskytovat Služby ve lhůtách a termínech stanovených v Příloze 4 

[Harmonogram] a v souvisejícím pokynu Objednatele, vyplývajících z právních předpisů 

nebo stanovených ze strany příslušných orgánů veřejné moci a v ostatních případech v takovém 

čase, aby nezpožďoval realizaci jakéhokoli Projektu. 

3.3 PERSONÁL KONZULTANTA 

3.3.1 Konzultant musí zajistit, že budou při poskytování Služeb všechny činnosti vykonávat odborně 

způsobilé osoby mající potřebnou kvalifikaci, zkušenost a případné oprávnění podle právních 

předpisů. 

3.3.2 Podrobné podmínky týkající se projektového týmu jsou stanoveny v Článku 13 [Projektový 

tým, jeho složení a zabezpečení]. 

3.4 QMS 

3.4.1 Pro účely zajištění kvality musí Konzultant připravit QMS a zavést jej do svých interních 

postupů tak, aby zajistil dodržování požadavků Smlouvy. 



 

Příloha 1 | Rozsah služeb Strana 8 z 27 

3.4.2 QMS musí být v souladu s požadavky stanovenými ve Smlouvě, zejména Metodikou QMS. 

3.4.3 QMS musí Konzultant předat Objednateli ve lhůtě nebo termínu podle Přílohy 4 

[Harmonogram]. V případě, že bude QMS aktualizován nebo upraven, musí Konzultant 

Objednateli bez zbytečného odkladu odeslat písemnou kopii aktualizovaného nebo upraveného 

QMS. 

3.4.4 Objednatel musí QMS předložený Konzultantem posoudit ve lhůtě 7 dní. V případě, 

že Objednatel v QMS shledá nedostatky, vydá Konzultantovi písemné oznámení o nesouladu 

se Smlouvou, přičemž musí toto oznámení odůvodnit a uvést konkrétní rozsah, v jakém QMS 

považuje v rozporu s požadavky Smlouvy. Konzultant musí do 7 dnů po doručení oznámení 

o nedostatcích upravit QMS tak, aby byl v souladu se Smlouvou. Pokud Objednatel nevydá 

oznámení podle tohoto Pod-článku do 7 dní ode dne, kdy mu bylo Konzultantem doručeno 

písemné vyhotovení QMS, má se za to, že je QMS v souladu se Smlouvou. 

3.4.5 Objednatel může Konzultanta kdykoli písemně upozornit na to, že porušuje povinnost zavést 

či dodržovat QMS a uvést, v jakém rozsahu tuto povinnost porušuje. Poté, co Konzultant obdrží 

upozornění podle tohoto Pod-článku, musí tyto nedostatky neprodleně odstranit. 

3.4.6 Konzultant musí pravidelně provádět interní audit QMS, minimálně však jednou 

za 12 měsíců, nebo kdykoli na pokyn Objednatele, pokud má Objednatel důvodné podezření 

na nedodržování QMS Konzultantem. Konzultant nesmí provedení interního auditu zdržovat 

a musí odeslat Objednateli zprávu o výsledcích interního auditu, a to nejpozději do 7 dnů ode 

dne jeho dokončení. Každá taková zpráva musí obsahovat návrh opatření ke zlepšení 

a eventuálně nápravě QMS. 

3.4.7 Pokud Konzultant podléhá na základě certifikace kvality externímu auditu, je povinen 

Objednateli neprodleně oznámit jakékoli nedostatky zjištěné externím auditem. 

3.5 ČINNOSTI, KTERÉ MUSÍ KONZULTANT VYKONAT VLASTNÍMI KAPACITAMI 

3.5.1 Objednatel nepožaduje, aby Konzultant vykonal jakékoli činnosti přímo vlastními kapacitami, 

tedy nikoli prostřednictvím subdodavatelů, resp. jiných osob. 

3.6 ČINNOSTI, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SLUŽEB 

3.6.1 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že součástí Služeb ve vztahu k jakémukoli Projektu není 

výkon funkce personálu ani poskytování služeb podle Přílohy 2 [Personál, vybavení, zařízení 

a služby třetích osob poskytované objednatelem]. 

4 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI KONZULTANTA BEZ VZTAHU 

KE KONKRÉTNÍMU PROJEKTU 

4.1 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI KONZULTANTA SOUVISEJÍCÍ SE ZAHÁJENÍM 

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

4.1.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností bez vztahu ke konkrétnímu Projektu 

v souvislosti se zahájením poskytování Služeb: 

(a) projednat a ujasnit s Objednatelem celkovou koncepci Služeb s ohledem na jejich funkci 

a účel, povahu Projektů a jejich cíle a s tím spojená vzájemná očekávání Stran; 

(b) vyhotovit QMS a zavést jej do svých interních postupů; 
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(c) navrhnout a projednat s Objednatelem způsob průběžného sledování a vyhodnocování 

stavu poskytování Služeb; 

(d) navrhnout, projednat s Objednatelem a vyhotovit formu přehledu Projektů, který musí 

pro každý Projekt obsahovat alespoň: 

(i) číslo a název akce sdělené Objednatelem; 

(ii) aktuálně probíhající fázi poskytování Služeb; 

(iii) jméno a příjmení HIP; 

(iv) stručný popis aktuálního stavu; 

(e) zprovoznit úložiště v souladu s Metodikou QMS (použije se přiměřeně Tabulka požadavků 

podle Metodiky QMS, která je součástí Smlouvy), poskytnout Objednateli přístup 

a představit Objednateli jeho funkce a zásady používání, případně dohodnout 

s Objednatelem použití úložiště ve správě Objednatele; 

(f) navrhnout, projednat s Objednatelem a vyhotovit šablony dokumentů v souladu 

s Metodikou QMS (použije se přiměřeně Tabulka požadavků podle Metodiky QMS, 

která je součástí Smlouvy). 

4.2 PRŮBĚŽNÉ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI KONZULTANTA 

4.2.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností bez vztahu ke konkrétnímu Projektu 

průběžně: 

(a) dodržovat zavedený QMS a plnit související povinnosti vyplývající z Rozsahu služeb; 

(b) sledovat a vyhodnocovat stav poskytování Služeb způsobem projednaným 

s Objednatelem; 

(c) zpracovávat pravidelné měsíční zprávy o průběhu poskytování Služeb a předávat je 

Objednateli do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce, pokud se 

s Objednatelem nedohodne na jiné četnosti; 

(d) aktualizovat (alespoň 1x za 2 kalendářní měsíce) přehled Projektů vyhotovený ve formě 

projednané s Objednatelem; 

(e) udržovat zprovozněné úložiště v souladu s Metodikou QMS; 

(f) na základě průběžného sledování a vyhodnocování stavu poskytování Služeb aktualizovat 

dokumenty a postupy vyhotovené nebo zavedené v souvislosti se zahájením poskytování 

Služeb, pokud je to potřebné nebo vhodné zejména s ohledem na funkci a účel Služeb. 

(g) systematicky uchovávat všechny dokumenty a podklady související s realizací každého 

Projektu, které Konzultant zpracoval nebo přijal nad rámec výstupů každé fáze, 

a vždy po dokončení příslušné fáze je vhodnou formou předat Objednateli; 

(h) spolupracovat při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod. 

4.3 SOUČINNOST OBJEDNATELE 

4.3.1 Objednatel musí poskytnout Konzultantovi potřebnou součinnost k plnění základních 

povinností Konzultanta bez vztahu ke konkrétnímu Projektu, zejména: 

(a) projednat a ujasnit s Konzultantem celkovou koncepci Služeb; 

(b) vyjadřovat se k navrženým postupům a dokumentům a jejich aktualizacím. 
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5 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI KONZULTANTA SE VZTAHEM 

KE KONKRÉTNÍMU PROJEKTU 

5.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

fáze název den zahájení den dokončení povinnosti sazba 

1 Příprava 
den stanovený 
v souvisejícím 

pokynu Objednatele 

den vydání 
potvrzení o převzetí 

výstupů 

základní 
(na pokyn) 

hodinová 

2 Studie 
den stanovený 
v souvisejícím 

pokynu Objednatele 

den vydání 
potvrzení o převzetí 

výstupů 

základní 
(na pokyn) 

paušální 

3.1 DOS 
den stanovený 
v souvisejícím 

pokynu Objednatele 

den nabytí právní 
moci / účinku 
Rozhodnutí 

základní 
(na pokyn) 

paušální 

3.2 DSP 
den stanovený 
v souvisejícím 

pokynu Objednatele 

den nabytí právní 
moci / účinku 
Rozhodnutí 

základní 
(na pokyn) 

paušální 

3.3 DUSP 
den stanovený 
v souvisejícím 

pokynu Objednatele 

den nabytí právní 
moci / účinku 
Rozhodnutí 

základní 
(na pokyn) 

paušální 

4 DVZ 
den stanovený 
v souvisejícím 

pokynu Objednatele 

den uzavření 
Smlouvy o dílo 

základní 
(na pokyn) 

paušální 

5.2 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI KONZULTANTA 

5.2.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností ve vztahu ke konkrétnímu 

Projektu v rozsahu podle souvisejícího pokynu Objednatele: 

(a) v každé fázi poskytování Služeb provádět stanovené činnosti označené jako základní 

povinnosti a předávat Objednateli stanovené výstupy; 

(b) plnit povinnosti vyplývající z Metodiky QMS; 

(c) zastupovat Objednatele při jednání s každým příslušným nebo dotčeným orgánem 

veřejné moci, správcem nebo vlastníkem sítě nebo jinou třetí osobou v souvislosti 

s obstaráním Rozhodnutí, souhlasů, stanovisek, vyjádření nebo jiných dokladů 

potřebných pro realizaci Projektu, zejména zpracovat a podat potřebné žádosti, 

dokumenty a podklady, účastnit se souvisejících jednání, poskytovat, vydávat, sdělovat 

a uplatňovat konzultace, vyjádření, připomínky, stanoviska, doporučení, zjištění apod. 

(s výjimkou činností spojených s podáním opravného prostředku, které jsou výslovně 

označeny za doplňkové povinnosti); 

(d) poskytovat potřebnou součinnost: 

(i) každému orgánu veřejné moci při jeho činnosti související s Projektem; 

(ii) každému případnému poskytovateli dotace, subjektu oprávněnému ke kontrole 

nebo auditu nebo jiné třetí osobě v obdobném postavení v souvislosti 

s financováním Služeb nebo Projektu; 
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(iii) každé třetí osobě vykonávající ve vztahu k Projektu funkci personálu 

nebo poskytovatele služeb podle Přílohy 2 [Personál, vybavení, zařízení a služby 

třetích osob poskytované objednatelem]; 

(iv) každé třetí osobě, která se podílí na přípravě nebo realizaci Projektu. 

(e) účastnit se osobního projednání průběhu realizace Projektu a představit aktuální stav 

Projektu a poskytování Služeb u Objednatele (porady podle Metodiky QMS tím nejsou 

nijak dotčeny), akcionáře Objednatele nebo případného poskytovatele dotace na realizaci 

Projektu nebo na setkání s veřejností; předpokládaná četnost je 1x za čtvrtletí ode dne 

zahájení první fáze do dne dokončení poslední fáze; na žádost Objednatele musí 

Konzultant v dostatečném předstihu zpracovat potřebné podklady. 

5.3 FORMÁTY A ZÁSADY VYHOTOVENÍ VÝSTUPŮ SLUŽEB 

5.3.1 Pokud není dále nebo v Metodice QMS stanoveno jinak, Konzultant musí výstupy Služeb 

vyhotovit za dodržení následujících formátů a zásad: 

(a) výstup nebo jeho část by měly mít přednostně digitální podobu; listinnou podobu mohou 

mít pouze, pokud není vyhotovení nebo jiné obstarání výstupu v digitální podobě 

objektivně možné, nebo pokud není dále stanoveno jinak; 

(b) výstup nebo jeho část v listinné podobě musí mít zároveň kopii (sken) v digitální podobě, 

pokud není dále stanoveno jinak; 

(c) čistopis výstupu, který je Projektovou dokumentací, která má být předložena příslušnému 

orgánu veřejné moci, musí mít digitální podobu a zároveň listinnou podobu splňující 

náležitosti podle právních předpisů v potřebném počtu vyhotovení; 

(d) výstup v digitální podobě nebo jeho část mající převážně podobu textu, tabulek, grafů, 

diagramů apod. musí být: 

(i) v editovatelné podobě ve formátu *.docx a ve vhodných případech ve formátu 

*.xlsx; 

(ii) v needitovatelné podobě ve formátu *.pdf (verze PDF/A); 

(e) výstup v digitální podobě nebo jeho část mající převážně podobu výkresu musí být: 

(i) v editovatelné podobě ve formátu *.dwg nebo jiném formátu převoditelném 

bez jakékoli ztráty do formátu *.dwg za použití volně dostupného nástroje; 

(ii) v needitovatelné podobě ve formátu *.pdf (verze PDF/A); 

(f) všechny soubory tvořící výstup v digitální podobě musí být: 

(i) strukturovaně, logicky, výstižně a jednotně pojmenovány bez použití diakritiky, 

mezer a znaků \ / : * ? " < > |; 

(ii) uloženy: 

▪ v jedné složce v editovatelné podobě; 

▪ v jedné složce v needitovatelné podobě. 

5.3.2 Konzultant se může se souhlasem Objednatele odchýlit od formátů a zásad vyhotovení výstupů 

Služeb stanovených ve Smlouvě nebo jinak vyplývajících ze Smlouvy, zejména pokud takové 

odchýlení zlepší přehlednost nebo použitelnost výstupu nebo jinak přispěje k naplnění funkce 

a účelu Služeb. 
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5.3.3 Pokud v průběhu poskytování Služeb vyjde najevo, že je k jejich dokončení nezbytné upravit již 

převzatý výstup, je Konzultant povinen takové úpravy bezodkladně provést, a to bez dopadu 

na odměnu Konzultanta. Pokud je však nezbytnost úpravy výstupu vyvolána důvody na straně 

Objednatele, postupují Strany podle příslušných ujednání o doplňkových povinnostech 

nebo o Variacích. 

6 FÁZE 1: PŘÍPRAVA 

6.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

fáze název den zahájení den dokončení povinnosti sazba 

1 Příprava Datum zahájení 
den vydání 

potvrzení o převzetí 
výstupů 

základní 
(bez pokynu) 

paušální 

6.2 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI KONZULTANTA 

6.2.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností v této fázi ve vztahu 

ke konkrétnímu Projektu: 

(a) založit potřebné záznamy ohledně Projektu v úložišti v souladu s Metodikou QMS; 

(b) zpracovat vstupní zprávu podle Metodiky QMS, pokud je to požadováno v souvisejícím 

pokynu Objednatele; 

(c) projednat a ujasnit cílové představy o řešení Projektu s Objednatelem, zejména z hlediska 

krajinářského, urbanistického, architektonického, stavebně-technického, dopravního 

nebo provozně-ekonomického, jakož i z hlediska návazností na Projektem dotčené záměry 

jiných osob (jsou-li takové); 

(d) provést podrobné přezkoumání Podkladové dokumentace z hlediska možností jejího 

využití pro další fáze poskytování Služeb; 

(e) projednat s autorem řešení obsaženém v Podkladové dokumentaci (je-li takové) případné 

předpokládané odchylky od takového řešení; 

(f) vyhotovit zprávu o podrobném přezkoumání Podkladové dokumentace 

se specifikací cílových představ o řešení Projektu; 

(g) specifikovat a vyhotovit technické požadavky na podklady případně potřebné 

pro poskytování Služeb nebo realizaci Projektu, jejichž vyhotovení nebo jiné 

obstarání není součástí základních povinností (např. inženýrskogeologické průzkumy, 

diagnostika vozovky, měření hluku aj.). 

6.3 VÝSTUPY 

6.3.1 Konzultant musí v této fázi Objednateli předat následující výstupy: 

(a) zpráva o podrobném přezkoumání Podkladové dokumentace se specifikací cílových 

představ o řešení Projektu; 

(b) technické požadavky na potřebné podklady (jsou-li takové). 
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6.4 SOUČINNOST OBJEDNATELE 

6.4.1 Objednatel musí v této fázi poskytnout Konzultantovi potřebnou součinnost, zejména: 

(a) projednat a ujasnit cílové představy o řešení Projektu s Konzultantem; 

(b) poskytnout potřebnou součinnost při projednání ujasněných cílových představ o řešení 

Projektu s každým příslušným nebo dotčeným orgánem veřejné moci, správcem 

nebo vlastníkem sítě nebo jinou třetí osobou; 

(c) zajistit potřebnou součinnost autora řešení obsaženého v Podkladové dokumentaci (je-li 

takové); 

(d) vyjadřovat se k výstupům včetně jejich konceptů; 

(e) poskytnout podklady potřebné pro poskytování Služeb nebo realizaci Projektu, 

jejichž vyhotovení nebo jiné obstarání není součástí základních povinností, pokud 

Konzultant nemusí na pokyn Objednatele takové podklady vyhotovit nebo jinak obstarat 

sám v rámci doplňkových povinností (Objednatel může tuto povinnost součinnosti splnit 

i v jiné fázi, pokud je to vhodné s ohledem na funkci a účel Služeb). 

7 FÁZE 2: STUDIE 

7.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

fáze název den zahájení den dokončení povinnosti sazba 

2 Studie 
den stanovený 
v souvisejícím 

pokynu Objednatele 

den vydání 
potvrzení o převzetí 

výstupů 

základní 
(na pokyn) 

paušální 

7.2 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI KONZULTANTA 

7.2.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností v této fázi ve vztahu 

ke konkrétnímu Projektu: 

(a) provést geodetické zaměření Staveniště a vyhotovit výsledek geodetického 

zaměření; 

(b) provést dendrologický průzkum na Staveništi podle příslušného standardu, který je 

součástí Technické a metodické dokumentace, a vyhotovit výsledek dendrologického 

průzkumu; 

(c) vyhotovit Studii obsahující alespoň následující: 

(i) technická zpráva; 

(ii) následující situace navrhovaného řešení ve vhodném měřítku odsouhlaseném 

Objednatelem (předpokládá se 1:500 nebo podrobnější): 

▪ koordinační 

▪ katastrální s uvedením majetkoprávních souvislostí; 

▪ širších vztahů; 

(iii) řezy ve vhodném měřítku odsouhlaseném Objednatelem (předpokládá se 1:100 

nebo podrobnější); 
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(iv) návrh celkového krajinářského, urbanistického a architektonického řešení (územní 

regulace, kompozice prostorového a tvarového řešení, určení základního 

materiálového a barevného řešení); 

(v) návrh dopravního řešení pro všechny módy dopravy, pokud je to vzhledem 

k Projektu relevantní;  

(vi) návrh řešení systému modrozelené infrastruktury obsahující následující: 

▪ analýza a vyhodnocení potenciálu území a propustnosti pro srážkové vody 

v návrhových plochách zeleně a možnosti spádování zpevněných ploch 

k zeleni; 

▪ předběžné vyhodnocení kvality a hodnoty stávajících porostů či stromů; 

▪ návrh hospodaření se srážkovými vodami a zlepšení podmínek pro 

perspektivní růst stávajících a nově vysazovaných stromů; 

▪ umístění prvků modrozelené infrastruktury a jejich systémové propojení 

včetně základních údajů o odvodňovaných plochách a potřebných objemech, 

odhadu investičních nákladů včetně podmiňujících investic; 

▪ stanovení rozsahu průzkumných prací pro další stupně Projektové 

dokumentace; 

▪ výběr prioritních opatření modrozelené infrastruktury a doporučení 

k realizaci, identifikace potřebného stupně Projektové dokumentace 

pro jednotlivá doporučená opatření; 

(vii) návrh řešení prvků/zařízení drobné venkovní architektury a městského mobiliáře; 

(viii) prověření stavu a vedení současných dotčených sítí na základě podkladů, které 

Konzultant musí získat od jejich správců; 

(ix) závěry inženýringu obsahující přehled výsledků projednání Konzultantem 

navrženého řešení s každým příslušným nebo dotčeným orgánem veřejné moci, 

správcem nebo vlastníkem sítě nebo jinou třetí osobou; 

(x) předběžný návrh dopravně inženýrského opatření (řešení uzavírek, dopravního 

značení a objízdných tras), pokud je to vzhledem k Projektu relevantní; 

(xi) perspektivní, axonometrické nebo jiné vhodné zobrazení navrhovaného řešení 

(vizualizace); 

(xii) předběžný propočet předpokládaných stavebních nákladů Díla podle m2 a m3; 

(xiii) návrh možné etapizace provádění Díla; 

(xiv) předběžný harmonogram provádění Díla; 

(d) zapojit a koordinovat potřebné speciální profese; 

(e) projednat v potřebném rozsahu Konzultantem navržené řešení s každým příslušným nebo 

dotčeným orgánem veřejné moci (v této fázi je stěžejní zejména projednání s Institutem 

plánování a rozvoje hlavního města Prahy), správcem nebo vlastníkem sítě nebo jinou 

třetí osobou; 

(f) vhodně zohlednit připomínky každého příslušného nebo dotčeného orgánu veřejné moci, 

správce nebo vlastníka sítě nebo jiné třetí osoby. 
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7.3 VÝSTUPY 

7.3.1 Konzultant musí v této fázi Objednateli předat následující výstupy: 

(a) výsledek geodetického zaměření; 

(b) výsledek dendrologického průzkumu; 

(c) Studie. 

7.4 SOUČINNOST OBJEDNATELE 

7.4.1 Objednatel musí v této fázi poskytnout Konzultantovi potřebnou součinnost, zejména: 

(a) poskytnout potřebnou součinnost při projednání Konzultantem navrženého řešení 

s každým příslušným nebo dotčeným orgánem veřejné moci, správcem nebo vlastníkem 

sítě nebo jinou třetí osobou; 

(b) vyjadřovat se k připomínkám každého příslušného nebo dotčeného orgánu veřejné moci, 

správce nebo vlastníka sítě nebo jiné třetí osoby; 

(c) vyjadřovat se k výstupům včetně jejich konceptů. 

8 FÁZE 3.1/3.2/3.3: DOS/DSP/DUSP 

8.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

fáze název den zahájení den dokončení povinnosti sazba 

3.1 DOS 
den stanovený 
v souvisejícím 

pokynu Objednatele 

den nabytí právní 
moci / účinku 
Rozhodnutí 

základní 
(na pokyn) 

paušální 

3.2 DSP 
den stanovený 
v souvisejícím 

pokynu Objednatele 

den nabytí právní 
moci / účinku 
Rozhodnutí 

základní 
(na pokyn) 

paušální 

3.3 DUSP 
den stanovený 
v souvisejícím 

pokynu Objednatele 

den nabytí právní 
moci / účinku 
Rozhodnutí 

základní 
(na pokyn) 

paušální 

8.2 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI KONZULTANTA 

8.2.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností v této fázi ve vztahu 

ke konkrétnímu Projektu: 

(a) zajistit koordinaci: 

(i) se záměry dotčených připravovaných akcí a jejich zapracování do řešení; 

(ii) se stávající dopravní situací; 

(iii) s inženýrskými sítěmi (systémové uvolňování výsadbových pásů a ploch pro další 

prvky modrozelené infrastruktury); 

(b) vyhotovit v souladu se souvisejícím pokynem Objednatele: 

(i) DUSP v rozsahu a o obsahu příslušné dokumentace pro vydání společného 

povolení podle právních předpisů; 



 

Příloha 1 | Rozsah služeb Strana 16 z 27 

(ii) DSP v rozsahu a o obsahu příslušné projektové dokumentace pro vydání 

stavebního povolení podle právních předpisů; nebo 

(iii) DOS v rozsahu a o obsahu příslušné projektové dokumentace pro ohlášení 

stavby 

obsahující též následující: 

(i) dopravní řešení pro všechny módy dopravy, pokud je to vzhledem k Projektu 

relevantní; 

(ii) řešení systému modrozelené infrastruktury obsahující následující: 

▪ situace vzdálenosti výsadeb od inženýrských sítí; 

▪ řezy výsadbovým prostorem; 

▪ situace založení prokořenitelných prostorů; 

▪ složení strukturálních substrátů a technologie výsadeb; 

▪ řešení hospodaření se srážkovými vodami a zlepšení podmínek pro 

perspektivní růst stávajících a nově vysazovaných stromů; 

▪ návrh nastavení požadovaných vlastnických vztahů (správa a údržba 

modrozelené infrastruktury); 

▪ určení stromů k ochraně včetně vymezení zón ochrany kořenů, vymezení 

hranic stavby a způsobu založení a specifikace limitů ochrany z hlediska 

stavebních zásahů; 

▪ umístění prvků modrozelené infrastruktury včetně definování přípustnosti 

a proveditelnosti; 

▪ umístění kontrolních a regulačních šachet, napojovacích bodů 

na kanalizaci/vodní tok, trubních propojení prvků modrozelené 

infrastruktury; 

▪ hydrotechnická situace vyznačených povodí a přiřazených objektů 

vč. přesného výškopisu řešení modrozelené infrastruktury a bilančních 

výpočtů a dimenzování prvků modrozelené infrastruktury; 

▪ posouzení vlivu modrozelené infrastruktury na okolní stavby; 

▪ přesná specifikace prostorových nároků jednotlivých prvků modrozelené 

infrastruktury; 

▪ stanovení velikostních kategorií použitých stromů, typové specifikace 

vegetačních prvků a způsobu zajištění prokořenitelného prostoru; 

▪ detailní specifikace preventivní ochrany stromů a ochrany v místech střetu 

se stromy; 

▪ specifikace použitých taxonů dřevin a dalších vegetačních prvků, vymezení 

prokořenitelných prostorů s typem technologie jejich přípravy; 

(iii) řešení prvků/zařízení drobné venkovní architektury a městského mobiliáře; 

(iv) aktualizované závěry inženýringu obsahující přehled výsledků projednání 

Konzultantem navrženého řešení s každým příslušným nebo dotčeným orgánem 

veřejné moci, správcem nebo vlastníkem sítě nebo jinou třetí osobou včetně 
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přehledu těmito osobami vydaných nebo zpracovaných stanovisek, vyjádření nebo 

jiných dokladů; 

(v) aktualizovaný předběžný návrh dopravně inženýrského opatření (řešení uzavírek, 

dopravního značení a objízdných tras), pokud je to vzhledem k Projektu relevantní; 

(vi) aktualizované perspektivní, axonometrické nebo jiné vhodné zobrazení 

navrhovaného řešení (vizualizace); 

(vii) aktualizovaný předběžný propočet předpokládaných stavebních nákladů Díla podle 

m2 a m3; 

(viii) aktualizovaný návrh možné etapizace provádění Díla; 

(ix) aktualizovaný předběžný harmonogram provádění Díla; 

(c) zapojit a koordinovat potřebné speciální profese; 

(d) obstarat každé stanovisko, vyjádření nebo jiný doklad vydávaný nebo zpracovaný každým 

příslušným nebo dotčeným orgánem veřejné moci, správcem nebo vlastníkem sítě 

nebo jinou třetí osobou potřebný pro vydání jakéhokoli potřebného Rozhodnutí; 

(e) obstarat koncepční vyjádření k záměru na veřejném prostranství vydávané Institutem 

plánování a rozvoje hlavního města Prahy; 

(f) vhodně zohlednit připomínky každého příslušného nebo dotčeného orgánu veřejné moci, 

správce nebo vlastníka sítě nebo jiné třetí osoby; 

(g) vhodně zohlednit výsledek případného odvolacího řízení; 

(h) obstarat každé potřebné Rozhodnutí; 

(i) vyhotovit podklady potřebné pro majetkoprávní vypořádání k nemovitostem dotčeným 

řešením podle DUSP mezi Objednatelem a příslušným nebo dotčeným správcem 

nebo vlastníkem sítě nebo jinou třetí osobou, zejména: 

(i) záborový elaborát; 

(ii) zákres do katastrální mapy. 

8.3 VÝSTUPY 

8.3.1 Konzultant musí v této fázi Objednateli předat následující výstupy: 

(a) DOS, DSP, nebo DUSP v souladu se souvisejícím pokynem Objednatele; 

(b) podklady pro obstarání koncepčního vyjádření k záměru na veřejném prostranství včetně 

žádosti; 

(c) podklady pro obstarání Rozhodnutí včetně žádosti. 

8.4 SOUČINNOST OBJEDNATELE 

8.4.1 Objednatel musí v této fázi poskytnout Konzultantovi potřebnou součinnost, zejména: 

(a) poskytnout potřebnou součinnost při projednání Konzultantem navržené řešení s každým 

příslušným nebo dotčeným orgánem veřejné moci, správcem nebo vlastníkem sítě 

nebo jinou třetí osobou; 

(b) vyjadřovat se k připomínkám každého příslušného nebo dotčeného orgánu veřejné moci, 

správce nebo vlastníka sítě nebo jiné třetí osoby; 
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(c) hradit správní poplatky v souvislosti s obstaráním Rozhodnutí; 

(d) vyjadřovat se k výstupům včetně jejich konceptů. 

9 FÁZE 4: DVZ 

9.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

fáze název den zahájení den dokončení povinnosti sazba 

4 DVZ 
den stanovený 
v souvisejícím 

pokynu Objednatele 

den uzavření 
Smlouvy o dílo 

základní 
(na pokyn) 

paušální 

9.2 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI KONZULTANTA 

9.2.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností v této fázi ve vztahu ke 

konkrétnímu Projektu: 

(a) vyhodnotit a vhodně zohlednit podmínky a požadavky pravomocného nebo účinného 

Rozhodnutí; 

(b) vyhotovit DVZ v rozsahu a o obsahu příslušné projektové dokumentace 

pro provádění stavby podle právních předpisů obsahující též následující: 

(i) dokumentace bouracích prací pro odstranění stávajících stavebních objektů 

(pokud existují); 

(ii) podrobné dopravní řešení pro všechny módy, pokud je to vzhledem k Projektu 

relevantní; 

(iii) dopravně-provozní schémata, pokud je to vzhledem k Projektu relevantní; 

(iv) řešení systému modrozelené infrastruktury obsahující následující: 

▪ řešení hospodaření se srážkovými vodami a zlepšení podmínek pro 

perspektivní růst stávajících a nově vysazovaných stromů; 

▪ podrobného technického a technologického řešení prvků modrozelené 

infrastruktury; 

▪ pravidla ochrany prvků modrozelené infrastruktury během stavby; 

▪ pravidla pro předání prvků modrozelené infrastruktury (např. min. dvě 

kosení před kolaudací); 

▪ stanovení přípustných alternací; 

▪ definování monitoringu a kontrol jednotlivých prvků modrozelené 

infrastruktury; 

▪ definování rozsahu přípustných narušení a způsobů oprav prvků 

modrozelené infrastruktury; 

▪ dokumentace kácení a odstranění pařezů (pokud existují); 

(v) osazovací plán včetně technologie založení a výsadbového materiálu; 

(vi) řešení prvků/zařízení drobné venkovní architektury a městského mobiliáře; 
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(vii) výkresy výztuže (pokud jsou potřebné); 

(viii) plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

(ix) podrobné zásady organizace výstavby a plán organizace výstavby; 

(x) podrobné zásady pro dopravně inženýrská opatření (řešení uzavírek, dopravního 

značení a objízdných tras), pokud je to vzhledem k Projektu relevantní; 

(c) zapojit a koordinovat potřebné speciální profese; 

(d) vhodně zohlednit připomínky každého příslušného nebo dotčeného orgánu veřejné moci, 

správce nebo vlastníka sítě nebo jiné třetí osoby; 

(e) vyhotovit Výkaz výměr; 

(f) vyhotovit podrobný kontrolní rozpočet na základě Výkazu výměr a cenové databáze 

nebo soustavy, která je součástí Technické a metodické dokumentace, ve formátu Výkazu 

výměr; 

(g) vyhotovit předpokládaný harmonogram provádění Díla v souladu s metodikou 

pro časové řízení, která je součástí Technické a metodické dokumentace (je-li taková);1 

(h) vyhotovit manuál údržby infrastruktury s prvky systému hospodaření 

se srážkovými vodami; 

(i) vyhotovit plán následné péče o zeleň s dobou trvání 5 let; 

(j) poskytovat, vydávat a sdělovat Objednateli konzultace, vyjádření, připomínky, stanoviska, 

doporučení, zjištění apod. v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky 

na provedení Díla ohledně technických otázek spojených s přípravou 

případných vysvětlení, změn a doplnění zadávací dokumentace týkajících se 

výstupů vyhotovených Konzultantem. 

9.3 ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

NA PROVEDENÍ DÍLA 

9.3.1 DVZ a Výkaz výměr budou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na provedení 

Díla a obsahují podstatnou část technických podmínek takové veřejné zakázky. 

9.3.2 Konzultant musí vyhotovit DVZ a Výkaz výměr, resp. zpracovat technické podmínky v nich 

obsažené, v souladu se ZZVZ a Vyhláškou 169/2016. 

9.3.3 Technické podmínky obsažené v DVZ a Výkazu výměr musí: 

(a) vymezovat jen ty charakteristiky plnění, které jsou pro provedení Díla podstatné; 

(b) nezahrnovat jakékoli obchodní nebo jiné zadávací podmínky, které nemají technickou 

povahu; 

(c) být stanoveny: 

(i) v podrobnostech potřebných pro zpracování nabídky potenciálního Zhotovitele, 

zejména pro zpracování nabídkové ceny; 

 
1 Pokud má být Smlouva o dílo uzavřena na základě jiných smluvních podmínek, než pro které je zpracována 

daná metodika, musí Konzultant takovou metodiku použít přiměřeně. 
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(ii) zcela přesně, srozumitelně, jednoznačně a ve vzájemném souladu, 

tak aby neumožňovaly více než jeden výklad, a bez použití neurčitých výrazů (např. 

„cca“, „dostatečně“, „ideálně“, „kvalitně“, „snadně“, „jednoduše“, apod.); 

(iii) tak, aby bezdůvodně nevylučovaly použití vyšší úrovně kvality plnění, než která 

odpovídá minimální požadované úrovni; 

(iv) tak, aby nezaručovaly určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo 

konkurenční výhodu nebo nevytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže; 

(v) bez použití přímého nebo nepřímého odkazu (včetně např. fotografie nebo 

nákresu) na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné 

vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, s výjimkou 

případů, kdy jsou pro jejich použití jednoznačně splněny podmínky podle ZZVZ; 

(vi) v případě technických podmínek, u kterých jsou stanoveny číselné hodnoty, 

s určením, zda se jedná o minimální, nebo maximální číselné hodnoty, nebo jejich 

přípustný rozsah; přesné číselné hodnoty mohou být stanoveny pouze 

v nezbytných odůvodněných případech. 

9.3.4 Výkaz výměr musí: 

(a) splňovat náležitosti a členění podle Vyhlášky 169/2016; 

(b) být zpracován na základě cenové databáze nebo soustavy, která je součástí 

Technické a metodické dokumentace; 

(c) obsahovat pouze takové položky, které jsou součástí Díla, pokud Objednatel nevydá jiný 

pokyn; 

(d) obsahovat krycí list a rekapitulaci: 

(i) Výkazu výměr jako celku; 

(ii) každého stavebního objektu, inženýrského objektu nebo provozního souboru 

nebo ostatních a vedlejší nákladů; 

(e) obsahovat: 

(i) funkce zajišťující vzájemný soulad všech částí Výkazu výměr a zamezující potřebě 

opětovaného zadávání shodných údajů nebo provádění matematických operací 

ze strany osoby oceňující Výkaz výměr; 

(ii) zaokrouhlení číselných hodnot na 2 desetinná místa, přičemž musí být zamezeno 

rozdílům nebo nepřesnostem způsobeným zaokrouhlením v důsledku použití funkcí 

zajišťujících vzájemný soulad všech částí Výkazu výměr; 

(iii) opatření zamezující editaci částí, které nejsou určeny k vyplnění osobou oceňující 

Výkaz výměr, např. uzamčení (Konzultant musí Objednateli poskytnout případné 

související heslo); 

(f) být kompletně obsažen v jednom souboru (pro každý ze stanovených formátů); 

(g) být vyhotoven v následujících formátech: 

(i) v editovatelné podobě ve formátu *.xml (za použití datového předpisu, 

který je součástí Technické a metodické dokumentace, je-li takový) a *.xlsx; 

(ii) v needitovatelné podobě ve formátu *.pdf (verze PDF/A). 
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9.3.5 Každá položka Výkazu výměr musí: 

(a) splňovat náležitosti a členění podle Vyhlášky 169/2016; 

(b) v případě měřitelné položky obsahovat určení metody měření v souladu s metodikou, 

která je součástí Technické a metodické dokumentace (je-li taková)2; 

(c) v případě položky vedlejších a ostatních nákladů zahrnovat vzájemně logicky související 

práce, dodávky a služby v přiměřené míře podrobnosti, přičemž měrná jednotka ani cena 

takové položky nesmí být stanovena jako procento ze stanoveného základu. 

9.4 VÝSTUPY 

9.4.1 Konzultant musí v této fázi Objednateli předat následující výstupy: 

(a) DVZ; 

(b) Výkaz výměr; 

(c) kontrolní rozpočet; 

(d) předpokládaný harmonogram provádění Díla; 

(e) manuál údržby infrastruktury s prvky systému hospodaření se srážkovými vodami; 

(f) plán následné péče o zeleň. 

9.5 SOUČINNOST OBJEDNATELE 

9.5.1 Objednatel musí v této fázi poskytnout Konzultantovi potřebnou součinnost, zejména: 

(a) vyjadřovat se k výstupům včetně jejich konceptů; 

(b) informovat Konzultanta o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na provedení Díla 

v rozsahu potřebném pro výkon povinností Konzultanta. 

10 FÁZE 5: VÝBĚR ZHOTOVITELE 

10.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

fáze název den zahájení den dokončení povinnosti sazba 

5 
Výběr 

zhotovitele 

den stanovený 
v souvisejícím 

pokynu Objednatele 

den uzavření 
Smlouvy o dílo 

doplňkové 
(na pokyn) 

hodinová 

 
2 Pokud má být Smlouva o dílo uzavřena na základě jiných smluvních podmínek, než pro které je zpracována 

daná metodika, musí Konzultant takovou metodiku použít přiměřeně. 
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10.2 DOPLŇKOVÉ POVINNOSTI KONZULTANTA 

10.2.1 Konzultant musí v rámci výkonu doplňkových povinností v této fázi ve vztahu 

ke konkrétnímu Projektu poskytovat, vydávat a sdělovat Objednateli konzultace, vyjádření, 

připomínky, stanoviska, doporučení zjištění apod.3: 

(a) při přípravě zadávacího řízení veřejné zakázky na provedení Díla ohledně 

technických otázek spojených s přípravou zadávací dokumentace, zejména 

při zpracování: 

(i) Technické specifikace podle Smlouvy o dílo v rozsahu částí, které nemají být přímo 

vyhotoveny Konzultantem; 

(ii) Přílohy k nabídce podle Smlouvy o dílo; 

(iii) podmínek technické kvalifikace; 

(iv) pravidel pro hodnocení nabídek; 

(v) dalších zadávacích podmínek. 

(b) v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na provedení Díla ohledně 

technických otázek spojených s výběrem Zhotovitele4, zejména při: 

(i) posouzení splnění podmínek technické kvalifikace; 

(ii) hodnocení nabídek; 

(iii) posouzení splnění dalších zadávacích podmínek. 

10.3 SOUČINNOST OBJEDNATELE 

10.3.1 Objednatel musí v této fázi poskytnout Konzultantovi potřebnou součinnost, zejména: 

(a) poskytnout Konzultantovi veškeré potřebné podklady; 

(b) zajistit součinnost personálu Objednatele a třetích osob podílejících se na přípravě 

zadávací dokumentace veřejné zakázky na provedení Díla potřebnou pro výkon povinností 

Konzultanta; 

(c) informovat Konzultanta o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na provedení Díla 

v rozsahu potřebném pro výkon povinností Konzultanta. 

 
3 Tím nejsou nijak dotčeny základní povinnosti Konzultanta podle Pod-článku 9.2.1 písm. (j) ohledně 

konzultací při přípravě případných vysvětlení, změn a doplnění zadávací dokumentace týkajících se výstupů 

vyhotovených Konzultantem. 

4 Každá osoba z Personálu konzultanta, která se podílí na některé z uvedených činností, je přizvaným 
odborníkem ve smyslu ZZVZ. Konzultant musí na žádost Objednatele bezodkladně předložit Objednateli 
písemné čestné prohlášení takové osoby o tom, že není ve střetu zájmů ve smyslu ZZVZ. 
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11 FÁZE 6: AUTORSKÝ DOZOR 

11.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

fáze název den zahájení den dokončení povinnosti sazba 

6 
Autorský 

dozor 

den stanovený 
v souvisejícím 

pokynu Objednatele 

den odstranění 
poslední vady 

uvedené v Potvrzení 
o převzetí Díla 
podle Smlouvy 

o dílo 

doplňkové 
(na pokyn) 

hodinová 

11.2 DOPLŇKOVÉ POVINNOSTI KONZULTANTA 

11.2.1 Konzultant musí v rámci výkonu doplňkových povinností v této fázi ve vztahu 

ke konkrétnímu Projektu zajistit, že osoba vykonávající autorský dozor (se) bude v rozsahu 

pokynů Objednatele: 

(a) účastnit kontrolních dnů a kontrolních prohlídek a poskytovat konzultace na Staveništi; 

(b) vyjadřovat k nedostatkům a nejasnostem identifikovaným v DVZ nebo Výkazu výměr, 

které jsou součástí Smlouvy o dílo; 

(c) vyjadřovat ke zpřesňování projektové dokumentace Zhotovitele, např. výrobní, dílenské 

nebo jiné realizační dokumentace stavby, s ohledem na obsah DVZ nebo Výkazu výměr, 

které jsou součástí Smlouvy o dílo; 

(d) vyjadřovat k použitým materiálům a výrobkům se srovnávacím standardem vyplývajícím 

z DVZ nebo Výkazu výměr, které jsou součástí podle Smlouvy o dílo; 

(e) vyjadřovat a poskytovat konzultace k provádění detailů a složitějších atypických 

konstrukcí; 

(f) vyjadřovat ke změnám Díla, zejména variacím a zlepšením; 

(g) zajistit provedení jakékoli potřebné nebo vhodné změny DVZ nebo Výkazu výměr, které 

jsou součástí Smlouvy o dílo, a to zejména v souvislosti se změnami Díla nebo výsledky 

výkonu funkce autorského dozoru; tím nejsou dotčena práva Objednatele vyplývající 

z Konzultantovi odpovědnosti za vady; 

(h) účastnit převzetí Díla a vyjadřovat k jeho souladu s DVZ při zohlednění provedených změn 

Díla; 

(i) provádět případné záznamy ve stavebním deníku; 

(j) poskytovat potřebnou součinnost v souvislosti s kolaudací; 

(k) pracovat v CDE poskytnutým Objednatelem (pokud existuje; může být poskytnuto 

i prostřednictvím třetí osoby, např. Zhotovitele). 

11.2.2 Konzultant se může podílet na projektování Zhotovitelem, pouze pokud tím nemůže být ohrožen 

nebo narušen objektivní výkon Služeb, zejména výkon autorského dozoru. HIP se jako osoba 

vykonávající autorský dozor podle právních předpisů a odpovídající za výkon a koordinaci 

autorského dozoru podle Rozsahu služeb nesmí jakkoli podílet na projektování 

Zhotovitelem. 
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11.2.3 Maximální časovou náročnost výkonu autorského dozoru ve vztahu ke konkrétnímu Projektu 

stanoví Objednatel v souvisejícím pokynu Objednatele zpravidla na základě následujících 

předpokladů: 

(a) předpokládaná doba provádění Díla je stanovena v souvisejícím pokynu Objednatele; 

(b) 1x měsíčně účast na kontrolním dnu zahrnující také prohlídku prováděného Díla 

a administraci drobných úkolů souvisejících s kontrolním dnem z kanceláře Konzultanta 

(8 hodin); účastní se vždy HIP, doprovázený v průměru 1 dalším členem projektového 

týmu; dále předpokládá se 0,5 dne příprava na kontrolní den u obou osob (4 hodiny); 

celkem tedy v průměru 2 x (4+8) hodin za měsíc; 

(c) v průměru 1x měsíčně technická podpora související s prováděním Díla nebo Objednateli 

provedená z kanceláře Konzultanta (8 hodin); 

(d) v průměru 1x za 3 měsíce účast na mimořádných nebo nepravidelných poradách 

v souvislosti s prováděním Díla; účastní se vždy HIP, doprovázený v průměru 1 dalším 

členem projektového týmu (8 hodin); předpokládá se 0,5 dne příprava na poradu u obou 

osob (4 hodiny); celkem tedy v průměru 2 x (4+8) hodin za 3 měsíce; 

(e) v průměru 1x za 3 měsíce mimořádná přítomnost na Staveništi (8 hodin) následovaná 

technickou podporou z kanceláře Konzultanta (8 hodin); účastní se vždy HIP doprovázený 

v průměru 1 dalším členem projektového týmu; Celkem tedy v průměru 2 x (8+8) hodin 

za 3 kalendářní měsíce. 

11.3 SOUČINNOST OBJEDNATELE 

11.3.1 Objednatel musí v této fázi poskytnout Konzultantovi potřebnou součinnost, zejména: 

(a) umožnit personálu Konzultanta potřebný přístup na Staveniště; 

(b) zajistit součinnost personálu Objednatele a ostatních účastníků realizace Projektu, 

zejména Správce stavby nebo jiné obdobné funkce (pokud existuje) podle Smlouvy o dílo 

a Zhotovitele, potřebnou pro výkon povinností Konzultanta. 

12 DALŠÍ DOPLŇKOVÉ POVINNOSTI KONZULTANTA 

12.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

fáze název den zahájení den dokončení povinnosti sazba 

každá viz výše 
den stanovený 
v souvisejícím 

pokynu Objednatele 

den dokončení 
poslední fáze 

doplňkové 
(na pokyn) 

hodinová 

12.2 DOPLŇKOVÉ POVINNOSTI KONZULTANTA 

12.2.1 Konzultant musí v každé fázi na pokyn Objednatele poskytovat Objednateli 

další součinnost potřebnou pro realizaci konkrétního Projektu nad rámec toho, co je 

sjednáno jako základní povinnosti Konzultanta nebo jako doplňkové povinnosti v určité fázi, 

v následujícím rozsahu. 

12.2.2 Konzultant musí v rámci výkonu doplňkových povinností v rozsahu podle souvisejícího 

pokynu Objednatele poskytovat, vydávat a sdělovat Objednateli konzultace, vyjádření, 
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připomínky, stanoviska, doporučení, zjištění apod. ohledně konkrétního Díla, konkrétní 

Smlouvy o dílo nebo konkrétního Projektu, které nejsou součástí základních 

povinností, avšak týkají se oblastí spadajících do odbornosti Konzultanta. 

12.2.3 Součástí základních povinností nejsou zejména takové činnosti, jejichž provedení 

nebo četnost jejich provedení Konzultant s ohledem na další obsah Rozsahu služeb 

včetně funkce a účelu Služeb nemohl předvídat ani při vynaložení řádné odborné péče. 

Takové činnosti mohou být vyvolány zejména dodatečnými požadavky Objednatele, 

které nebudou řešeny jako Variace základních povinností. 

12.2.4 Konzultant dále musí v rámci výkonu doplňkových povinností v rozsahu podle 

souvisejícího pokynu Objednatele ve vztahu ke konkrétnímu Projektu zejména: 

(a) vyhotovit nebo jinak obstarat podklady potřebné pro poskytování Služeb nebo realizaci 

Projektu, jejichž vyhotovení nebo jiné obstarání není součástí základních povinností; 

(b) zahrnout do Projektové dokumentace, která má být výstupem základních povinností, 

projektování nových parkovacích míst a provádět související inženýrskou 

činnost (zpravidla ve fázi 2 [Studie], 3.1 [DOS] / 3.2 [DSP] / 3.3 [DUSP] nebo 4 [DVZ]); 

(c) zastupovat Objednatele před příslušnými orgány veřejné moci nebo jinými třetími 

osobami v souvislosti s podáním opravného prostředku proti Rozhodnutí, zejména 

zpracovat a podat potřebné žádosti, dokumenty a podklady, účastnit se souvisejících 

jednání, poskytovat, vydávat, sdělovat a uplatňovat konzultace, vyjádření, připomínky, 

stanoviska, doporučení, zjištění, námitky apod. 

13 PROJEKTOVÝ TÝM, JEHO SLOŽENÍ A ZABEZPEČENÍ 

13.1 OBECNĚ K PROJEKTOVÉMU TÝMU 

13.1.1 Konzultant musí poskytovat Služby prostřednictvím členů projektového týmu. 

13.1.2 Pokud není dále stanoveno jinak, Konzultant určuje složení projektového týmu včetně 

počtu jeho členů, jejich označení, rozsahu jimi vykonávaných práv a povinností a vzájemného 

vztahu nadřízenosti a podřízenosti. 

13.1.3 Bez ohledu na skutečné složení projektového týmu musí Konzultant zajistit, že osoby tvořící 

projektový tým budou v souhrnu vykonávat všechna práva a povinnosti Konzultanta 

stanovené ve Smlouvě nebo vyplývající ze Smlouvy. 

13.1.4 Shodná osoba může zastávat více pozic v projektovém týmu, pokud to není vyloučeno 

v Dopisu nabídky. 

13.1.5 Konzultant musí vytvořit a po celou dobu poskytování Služeb udržovat potřebné podmínky 

pro jejich poskytování, zejména zajistit potřebné personální a materiální zabezpečení 

projektového týmu. 

13.1.6 Konzultant musí Objednateli poskytnout a v případě potřeby pravidelně aktualizovat seznam 

členů projektového týmu včetně jmen, příjmení a kontaktů (e-mail, telefon). 

13.2 ČLENOVÉ PROJEKTOVÉHO TÝMU A JEJICH POVINNOSTI 

13.2.1 Konzultant musí zajistit, aby byly součástí projektového týmu osoby zastávající pozice 

stanovené v Dopisu nabídky. 
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13.2.2 Osoba na pozici HIP se musí aktivně podílet na poskytování Služeb ve vztahu ke konkrétnímu 

Projektu, v jehož souvislosti takovou pozici zastává, zejména: 

(a) zastupovat při poskytování Služeb Konzultanta ve vztahu ke konkrétnímu Projektu; 

(b) odpovídat za výkon a koordinaci všech základních a doplňkových povinností Konzultanta; 

(c) přímo vést, pověřovat, úkolovat a koordinovat ostatní členy projektového týmu a další 

osoby podílející se na poskytování Služeb; 

(d) dohlížet na dodržování povinností členů projektového týmu vyplývajících ze Smlouvy; 

(e) odpovídat za soulad celkové koncepce Projektu a souvisejícího obsahu Projektové 

dokumentace se Smlouvou; 

(f) vykonávat funkci hlavního projektanta podle právních předpisů; 

(g) vykonávat funkci autorského dozoru podle právních předpisů a odpovídat za výkon 

a koordinaci autorského dozoru podle Rozsahu služeb; HIP se nesmí jakkoli podílet 

na projektování Zhotovitelem; 

(h) seznamovat se se všemi podstatnými skutečnostmi, zejména Podkladovou dokumentací 

Technickou a metodickou dokumentací, Staveništěm, individuálními právními akty 

a dalšími souvisejícími dokumenty nebo jinými podklady, a to v rozsahu potřebném pro 

výkon své funkce; 

(i) aktivně komunikovat s Objednatelem a informovat jej o zjištěných podstatných 

skutečnostech týkajících se Služeb nebo Projektu; 

(j) poskytovat, vydávat a sdělovat Objednateli podle jeho pokynu nebo podle svého vlastního 

odborného úsudku konzultace, vyjádření, připomínky, stanoviska, doporučení, zjištění 

apod.; 

(k) upozorňovat Objednatele a v případě potřeby, zejména při hrozícím nebezpečí 

bezprostředního vzniku škody, další dotčené osoby na jakýkoli zjištěný možný rozpor 

skutečnosti se: 

(i) Smlouvou; 

(ii) funkcí a účelem Služeb; 

(iii) Metodikou QMS; 

(iv) QMS; 

(v) právním předpisem včetně pražských stavebních předpisů; 

(vi) aplikovatelnou technickou normou; 

(vii) Podkladovou dokumentací; 

(viii) Technickou a metodickou dokumentací; 

(ix) aktuálně všeobecně uznávaným osvědčeným postupem, procesem nebo metodou, 

které se používají v dotčeném oboru nebo při dotčených činnostech za účelem 

dosažení optimálních výsledků; 

(l) svolávat a aktivně řídit všechny porady s Objednatelem a zajišťovat z nich zápisy 

a případně jiné potřebné záznamy; 

(m) účastnit se aktivně jakéhokoli jednání v souvislosti s Projektem, pokud je taková účast 

potřebná. 
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13.2.3 Osoba na pozici jakéhokoli člena projektového týmu odlišné od HIP se musí aktivně podílet 

na poskytování Služeb ve vztahu ke konkrétnímu Projektu, v jehož souvislosti takovou pozici 

zastává, jako odborný garant odpovědný za výkon základních nebo doplňkových povinností 

v rozsahu své oblasti, zejména: 

(a) postupovat v souladu s pověřením uděleným ze strany HIP, zejména vykonávat 

stanovená práva a povinnosti; 

(b) seznamovat se se všemi podstatnými skutečnostmi, zejména Podkladovou dokumentací, 

Technickou a metodickou dokumentací, Staveništěm, individuálními právními akty 

a dalšími souvisejícími dokumenty nebo jinými podklady, a to v rozsahu potřebném pro 

výkon své funkce; 

(c) aktivně komunikovat s HIP nebo jím určenou osobou a informovat je o zjištěných 

podstatných skutečnostech týkajících se Služeb nebo Projektu; 

(d) poskytovat, vydávat a sdělovat HIP nebo jím určené osobě podle jeho pokynu nebo podle 

svého vlastního odborného úsudku konzultace, vyjádření, připomínky, stanoviska, 

doporučení, zjištění apod.; 

(e) upozorňovat HIP nebo jím určenou osobu a v případě potřeby, zejména při hrozícím 

nebezpečí bezprostředního vzniku škody, další dotčené osoby na jakýkoli zjištěný možný 

rozpor skutečnosti se: 

(i) Smlouvou; 

(ii) funkcí a účelem Služeb; 

(iii) Metodikou QMS; 

(iv) QMS; 

(v) právním předpisem včetně pražských stavebních předpisů; 

(vi) aplikovatelnou technickou normou; 

(vii) Podkladovou dokumentací; 

(viii) Technickou a metodickou dokumentací; 

(ix) aktuálně všeobecně uznávaným osvědčeným postupem, procesem nebo metodou, 

které se používají v dotčeném oboru nebo při dotčených činnostech za účelem 

dosažení optimálních výsledků; 

(f) účastnit se podle pokynu HIP nebo jím určené osoby aktivně porad s Objednatelem 

nebo jakéhokoli jednání souvisejícího s Projektem, pokud je taková účast potřebná. 
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1 PERSONÁL A SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM 

Objednatel musí zajistit následující personál a služby: 

(a) CDE, pokud je to potřebné (od fáze 6 [Autorský dozor]). 

2 PODKLADY POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM 

2.1 OBECNĚ K PODKLADŮM POSKYTOVANÝM OBJEDNATELEM 

2.1.1 Objednatel musí poskytnout Konzultantovi dále stanovené podklady potřebné pro poskytování 

Služeb: 

(a) jako součást zadávací dokumentace zakázky, na kterou byla uzavřena Smlouva a která je 

ke dni uzavření Smlouvy dostupná na profilu zadavatele (Objednatele); 

(b) prostřednictvím odkazu na veřejně dostupnou webovou stránku nebo dálkové úložiště; 

(c) prostřednictvím odkazu na webovou stránku nebo dálkové úložiště s omezeným 

přístupem (v takovém případě musí Objednatel poskytnout Konzultantovi přístupové 

údaje); nebo 

(d) jiným vhodným způsobem (to platí i v případě, že některý z poskytnutých odkazů 

pozbude platnosti). 

2.1.2 Podklady, které Objednatel nemá k dispozici ke dni uzavření Smlouvy nebo ke dni vydání 

souvisejícího pokynu Objednatele, musí Objednatel poskytnout Konzultantovi bezodkladně poté, 

co je bude mít k dispozici, pokud není dále nebo v Příloze 4 [Harmonogram] stanoveno jinak. 

2.2 PODKLADOVÁ DOKUMENTACE 

2.2.1 Součástí Podkladové dokumentace jsou takto označené dokumenty stanovené 

v souvisejícím pokynu Objednatele ve stanoveném pořadí závaznosti.1 

2.3 TECHNICKÁ A METODICKÁ DOKUMENTACE 

2.3.1 Konzultant musí Technickou a metodickou dokumentaci při poskytování Služeb používat 

přiměřeně povaze, rozsahu a složitosti Projektu. Konzultant se může se souhlasem Objednatele 

odchýlit od Technické a metodické dokumentace, zejména pokud takové odchýlení zlepší 

použitelnost výstupu nebo jinak přispěje k naplnění funkce a účelu Služeb. 

2.3.2 Součástí Technické a metodické dokumentace jsou následující dokumenty a další takto 

označené dokumenty v souvisejícím pokynu Objednatele ve stanoveném pořadí závaznosti:2 

(a) Požadavky na řešení systému modrozelené infrastruktury (2023), poskytnuté 

jako součást zadávací dokumentace zakázky, na kterou byla uzavřena Smlouva; 

 
1 V případě vzájemného nesouladu mají přednost dokumenty, které jsou uvedeny výše, před dokumenty, 

které jsou uvedeny níže. 

2 V případě vzájemného nesouladu mají přednost dokumenty, které jsou uvedeny v výše, před dokumenty, 
které jsou uvedeny níže. V případě, že jsou stanoveny varianty, a v souvisejícím pokynu Objednatele není 
zvolena příslušná varianta, použije se ve vztahu ke konkrétnímu Projektu varianta 1. 
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(b) Standardy hospodaření se srážkovými vodami na území hlavního města Prahy 

(2021, Hlavní město Praha / České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební) 

https://adaptacepraha.cz/manualy-hl-m-prahy; 

(c) Standardy hospodaření se srážkovými vodami na území hlavního města Prahy 

(2021, Hlavní město Praha / České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební) 

https://adaptacepraha.cz/manualy-hl-m-prahy; 

(d) Městský standard plánování, výsadby a péče o uliční stromořadí jako 

významného prvku modrozelené infrastruktury pro adaptaci na změnu klimatu 

(2021, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy) 

https://adaptacepraha.cz/manualy-hl-m-prahy; 

(e) Standardy aktivní mobility v Praze (2022, Hlavní město Praha) 

https://iprpraha.cz/stranka/3397/rozcestnik-strategickych-dokumentu-hl-m-prahy 

(f) Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy (2014, Institut plánování 

a rozvoje hlavního města Prahy) 

https://iprpraha.cz/stranka/3397/rozcestnik-strategickych-dokumentu-hl-m-prahy; 

(g) Katalog doporučených prvků veřejných prostranství (2022, Institut plánování 

a rozvoje hlavního města Prahy) 

https://iprpraha.cz/stranka/4141/katalog-doporucenych-prvku 

(h) Doporučený postup přípravy a projednání projektů úprav veřejných 

prostranství v památkově chráněných územích hl. m. Prahy (2022, Hlavní město 

Praha), poskytnutý jako součást zadávací dokumentace zakázky, na kterou byla uzavřena 

Smlouva; 

(i) Metodika řešení detailů veřejných prostranství v památkově chráněných 

územích hl. m. Prahy (2022, Hlavní město Praha) 

https://pamatky.praha.eu/jnp/cz/aktuality/soucasne/hlavni_mesto_pripravilo_metodiku_

reseni.html; 

(j) Standardy péče o přírodu a krajinu (SPPK) (2018; Agentura ochrany přírody 

a krajiny České republiky) 

https://nature.cz/web/cz/platne-standardy 

(k) Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění 

výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve znění pozdější změny (účinnost 

od 1. 2. 2012, účinnost změny od 1. 2. 2014), poskytnuté jako součást zadávací 

dokumentace zakázky, na kterou byla uzavřena Smlouva; 

(l) VARIANTA 1: Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací (OTSKP) v účinném 

znění (Státní fond dopravní infrastruktury) 

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze; 

VARIANTA 2: Cenová soustava ÚRS (CS ÚRS) v účinném znění (ÚRS CZ a.s.) 

https://podminky.urs.cz; 

(m) VARIANTA 1: 

Součástí Technické a metodické dokumentace není žádný datový předpis. 

https://adaptacepraha.cz/manualy-hl-m-prahy
https://adaptacepraha.cz/manualy-hl-m-prahy
https://adaptacepraha.cz/manualy-hl-m-prahy
https://iprpraha.cz/stranka/3397/rozcestnik-strategickych-dokumentu-hl-m-prahy
https://iprpraha.cz/stranka/3397/rozcestnik-strategickych-dokumentu-hl-m-prahy
https://iprpraha.cz/stranka/4141/katalog-doporucenych-prvku
https://pamatky.praha.eu/jnp/cz/aktuality/soucasne/hlavni_mesto_pripravilo_metodiku_reseni.html
https://pamatky.praha.eu/jnp/cz/aktuality/soucasne/hlavni_mesto_pripravilo_metodiku_reseni.html
https://nature.cz/web/cz/platne-standardy
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze
https://podminky.urs.cz/
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VARIANTA 2: 

Datový předpis XC4 v účinné verzi (2022; IBR Consulting, s.r.o.) 

https://www.xc4.cz; 

(n) Metodika měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC (2019; Státní fond 

dopravní infrastruktury / Ministerstvo dopravy České republiky) 

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky; 

(o) Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek 

FIDIC (2018; Státní fond dopravní infrastruktury) 

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky; 

(p) VARIANTA 1: 

Součástí Technické a metodické dokumentace nejsou žádné smluvní podmínky budoucí 

Smlouvy o dílo. 

VARIANTA 2: 

Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu, Zvláštní podmínky, Technická 

správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., ve vydání/verzi poskytnuté Objednatelem na žádost 

Konzultanta; 

Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu, Obecné podmínky, 1. vydání, 

1999, tzv. Zelená kniha FIDIC; poskytnuté Objednatelem na žádost Konzultanta; 

VARIANTA 3: 

Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem, Zvláštní podmínky, Technická správa komunikací 

hl. m. Prahy, a.s., ve vydání/verzi poskytnuté Objednatelem na žádost Konzultanta; 

Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem (tzv. Červená kniha FIDIC), Obecné podmínky, 1. 

vydání, 1999, tzv. Červená kniha FIDIC; poskytnuté Objednatelem na žádost Konzultanta; 

(q) následující technické předpisy, které jsou součástí Politiky jakostí pozemních 

komunikací spravované Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, v účinném znění: 

(i) aplikovatelné Technické kvalitativní podmínky staveb (TKP); 

(ii) aplikovatelné Technické podmínky (TP); 

(iii) aplikovatelné Vzorové listy (VL) 

http://www.pjpk.cz/predpisy. 

2.4 JINÉ PODKLADY 

Objednatel musí poskytnout Konzultantovi podklady potřebné pro poskytování Služeb 

nebo realizaci Projektu, jejichž vyhotovení nebo jiné obstarání není součástí základních 

ani doplňkových povinností. 

 

https://www.xc4.cz/
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky
http://www.pjpk.cz/predpisy
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1 ODMĚNA 

1.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1.1 Odměna za vykonané Služby podle Přílohy 1 [Rozsah služeb] se stanoví na základě: 

(a) jednorázové paušální sazby za výkon základních povinností bez vztahu 

ke konkrétnímu Projektu souvisejících se zahájením poskytování Služeb;1 

(b) hodinové sazby za výkon základních povinností se vztahem ke konkrétnímu Projektu 

ve fázi 1 [Příprava]; 

(c) paušální sazby za výkon základních povinností se vztahem ke konkrétnímu Projektu 

v ostatních fázích; 

(d) hodinové sazby za výkon doplňkových povinností. 

1.1.2 V Dopisu nabídky je stanovena částka každé sazby. 

1.1.3 K odměně bude připočtena DPH ve výši odpovídající právním předpisům v době uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

1.1.4 Odměna zahrnuje náhradu všech nákladů Konzultanta spojených s poskytnutím Služeb 

a plněním dalších povinností vyplývajících ze Smlouvy včetně nákladů na dopravu v souvislosti 

s poskytováním Služeb. 

1.2 VALORIZACE SAZEB 

1.2.1 Konzultant má právo na valorizaci po uplynutí 12 měsíců od Data zahájení. 

1.2.2 Pokud Konzultantovi vzniklo právo na valorizaci podle tohoto Pod-článku, může maximálně 

jedenkrát za rok zvýšit každou dosud nevykázanou paušální sazbu (nebo její dosud 

nevykázanou část, pokud byla paušální sazba již částečně vykázána) nebo hodinovou sazbu, 

a to až na hodnotu stanovenou postupem podle následujícího vzorce: 

Sr = S × Pr - 1 × 0,01 

Kde: 

Sr _______ sazba po zvýšení zaokrouhlená na 2 desetinná místa 

S _______ sazba před zvýšením 

Pr - 1 _____ hodnota průměru zvýšení cen tržních služeb v oddílu M711 Architektonické 

a inženýrské služby a související technické poradenství v roce r - 1 podle 

Indexu cen tržních služeb (stejné období předchozího roku = 100) 

zveřejněného Českým statistickým úřadem2 

r _______ rok, ve kterém je prováděn výpočet Hr 

 
1 Za výkon průběžných základních povinností bez vztahu ke konkrétnímu Projektu není stanovena žádná 

zvláštní sazba. Související náhrada nákladů je zahrnuta v sazbách za výkon ostatních povinností. 

2 Např. při výpočtu v roce 2023 by se jednalo o hodnotu uvedenou v buňce P66 v tabulce dostupné 
na https://www.czso.cz/documents/10180/165350507/0110362202.xlsx/be5d08f8-45b8-4b7e-9e9b-
40531dfcdcff?version=1.3. 

https://www.czso.cz/documents/10180/165350507/0110362202.xlsx/be5d08f8-45b8-4b7e-9e9b-40531dfcdcff?version=1.3
https://www.czso.cz/documents/10180/165350507/0110362202.xlsx/be5d08f8-45b8-4b7e-9e9b-40531dfcdcff?version=1.3
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1.2.3 Zvýšení podle tohoto Pod-článku není podmíněno uzavřením dodatku ke Smlouvě a je účinné 

od prvního dne měsíce následujícího po doručení Oznámení Konzultanta, jehož součástí 

je jednoznačně vyčíslený zvýšení. 

2 POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ VÝSTUPŮ, DOKONČENÍ FÁZE 

NEBO DOSAŽENÍ PLATEBNÍHO MILNÍKU 

2.1 POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ VÝSTUPŮ 

2.1.1 Pokud jsou v rámci fáze podle Přílohy 1 [Rozsah služeb] stanoveny její výstupy, Objednatel musí 

Konzultantovi vydat potvrzení o převzetí výstupů dotčené fáze do 14 dnů ode dne předání 

čistopisu posledního takového výstupu, pokud k němu v této lhůtě neuplatnil žádné 

připomínky. 

2.1.2 Podrobnosti ohledně připomínek Objednatele a souvisejících postupů jsou stanoveny 

v Metodice QMS. 

2.2 POTVRZENÍ O DOKONČENÍ FÁZE NEBO DOSAŽENÍ PLATEBNÍHO MILNÍKU 

2.2.1 Pokud není fáze podle Přílohy 1 [Rozsah služeb] dokončena nebo platební milník podle 

Dopisu nabídky dosažen vydáním potvrzení o převzetí výstupů podle předchozího Pod-článku, 

musí Objednatel potvrdit Konzultantovi takové dokončení nebo dosažení, 

a to bezodkladně, nejpozději však do 7 dnů ode dne, kdy se o takovém dokončení 

nebo dosažení prokazatelně dozví. 

3 POKYN K VÝKONU ZÁKLADNÍCH 

NEBO DOPLŇKOVÝCH POVINNOSTÍ 

3.1 POKYN K VÝKONU ZÁKLADNÍCH NEBO DOPLŇKOVÝCH POVINNOSTÍ 

3.1.1 Objednatel může vydat Konzultantovi pokyn k výkonu základních nebo doplňkových povinností 

kdykoli v době stanovené ve Zvláštních podmínkách. 

3.1.2 Objednatel může vydat Konzultantovi písemnou výzvu k: 

(a) projednání obsahu a rozsahu základních nebo doplňkových povinností; 

(b) projednání kategorizace podle Dopisu nabídky v případě základních povinností s paušální 

sazbou; nebo 

(c) předložení odhadu maximální časové náročnosti v případě základních nebo doplňkových 

povinností s hodinovou sazbou s informacemi nezbytnými ke zpracování takového 

odhadu. 

Konzultant musí projednat obsah a rozsah základních nebo doplňkových povinností nebo 

kategorizaci v případě základních povinností s paušální sazbou nebo předložit Objednateli 

písemný odhad maximální časové náročnosti bezodkladně od doručení takové výzvy. 
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3.1.3 Pokyn k výkonu základních nebo doplňkových povinností zpravidla obsahuje:3 

(a) specifikaci základních nebo doplňkových povinností; 

(b) informace nebo podklady v rozsahu nezbytném k výkonu základních nebo doplňkových 

povinností, pokud je již Konzultant nemá k dispozici, nejsou veřejně dostupné nebo si je 

Konzultant nemůže obstarat sám; 

(c) kategorizaci podle Dopisu nabídky v případě základních povinností s paušální sazbou; 

(d) maximální časovou náročnost v případě základních nebo doplňkových povinností 

s hodinovou sazbou; 

(e) termín nebo lhůtu pro výkon základních nebo doplňkových povinností stanovené 

přiměřeně jejímu rozsahu, složitosti a stanovené maximální časové náročnosti. 

3.1.4 Konzultant musí písemně potvrdit Objednateli obdržení pokynu bezodkladně od jeho doručení. 

3.1.5 Strany výslovně stvrzují, že na základě pokynu není uzavřena žádná další (dílčí) smlouva. Pokyn 

je pouze pobídkou k faktickému plnění ze Smlouvy. 

3.2 ŽÁDOST O ZMĚNU KATEGORIZACE NEBO NAVÝŠENÍ 

3.2.1 Pokud je podle názoru Konzultanta nezbytné k výkonu: 

(a) základních povinností s paušální sazbou změnit kategorizaci podle Dopisu nabídky 

uvedenou v pokynu; nebo 

(b) základních nebo doplňkových povinností s hodinovou sazbou navýšit maximální časovou 

náročnost uvedenou v pokynu, 

Konzultant může před uplynutím termínu nebo lhůty pro jejich výkon předložit Objednateli 

odůvodněnou žádost o změnu kategorizace nebo navýšení maximální časové náročnosti. 

3.2.2 Objednatel musí vydat Konzultantovi písemné vyjádření k žádosti bezodkladně od jejího 

doručení. Objednatel v takovém vyjádření musí uvést, zda s žádostí plně souhlasí, souhlasí 

pouze částečně, nebo nesouhlasí. Pokud Objednatel se žádostí souhlasí pouze částečně 

nebo nesouhlasí, musí svůj závěr odůvodnit; Konzultant může v takovém případě předložit 

Objednateli opravenou žádost. 

4 VYKAZOVÁNÍ, PLATBA A MĚNA PLATBY 

4.1 VYKAZOVÁNÍ 

4.1.1 Konzultant předkládá Objednateli výkazy podle následujících pravidel měsíčně, zpravidla jako 

součást pravidelné měsíční zprávy o poskytování Služeb. 

4.1.2 Výkaz musí obsahovat: 

(a) seznam vykonaných základních povinností bez vztahu ke konkrétnímu Projektu 

souvisejících se zahájením poskytování Služeb a příslušnou jednorázovou paušální sazbu, 

na jejíž zaplacení vzniklo Konzultantovi právo (může být vykázáno pouze jedenkrát); 

 
3 Nezávazný vzor pokynu k výkonu základních nebo doplňkových povinností je samostatně přiložen k této 

Příloze 3 [Odměna a platba] 
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(b) samostatně pro každý Projekt: 

(i) seznam vykonaných povinností; 

(ii) v případě základních povinností s paušální sazbou paušální sazbu, na jejíž zaplacení 

vzniklo Konzultantovi právo; 

(iii) v případě základních povinností nebo doplňkových povinností s hodinovou sazbou: 

▪ počet odpracovaných hodin; 

▪ hodinovou sazbu; 

▪ celkovou výši související dílčí části odměny; 

(iv) celkovou výši odměny týkající se Projektu za výkon: 

▪ základních povinností s paušální sazbou; 

▪ základních povinností s hodinovou sazbou; 

▪ doplňkových povinností; 

▪ všech povinností (součet částek podle odrážky první až třetí tohoto bodu). 

(c) celkovou výši odměny podle výkazu za výkon: 

(i) základních povinností s paušální sazbou; 

(ii) základních povinností s hodinovou sazbou; 

(iii) doplňkových povinností; 

(iv) všech povinností (součet částek podle bodů (i) až (iii) tohoto písmene); 

(d) celkovou výši odměny podle všech dosavadních výkazů za výkon: 

(i) základních povinností s paušální sazbou; 

(ii) základních povinností s hodinovou sazbou; 

(iii) doplňkových povinností; 

(iv) všech povinností (součet částek podle bodů (i) až (iii) tohoto písmene). 

4.1.3 Do výkazu nelze zahrnout čas strávený dopravou v souvislosti s poskytnutím Služeb. 

4.1.4 Objednatel musí vydat Konzultantovi písemné vyjádření k výkazu do 7 dnů ode dne jeho 

doručení Objednateli. Objednatel v takovém vyjádření musí uvést, zda s výkazem plně souhlasí, 

souhlasí pouze částečně, nebo nesouhlasí. Pokud Objednatel s výkazem souhlasí pouze částečně 

nebo nesouhlasí, musí svůj závěr odůvodnit; Konzultant musí v takovém případě předložit 

Objednateli opravený výkaz. 

4.2 PLATBA 

4.2.1 Objednatel musí platit odměnu Konzultantovi na základě Konzultantem průběžně 

vystavovaných měsíčních faktur. Konzultant fakturu nevystaví, pokud mu v příslušném 

měsíci nevzniklo právo na zaplacení žádné paušální sazby nebo její části ani nevykonával žádné 

základní nebo doplňkové povinnosti s hodinovou sazbou. 

4.2.2 Faktura musí: 

(a) být pouze v elektronické podobě; 
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(b) být vystavena pouze na částku, která odpovídá této Příloze 3 [Odměna a platba] 

a Objednatelem plně odsouhlasenému výkazu k příslušnému měsíci; 

(c) obsahovat: 

(i) náležitosti daňového dokladu podle právních předpisů; 

(ii) členění fakturované částky podle Projektů, kterých se týká (v souladu s výkazem 

k příslušnému měsíci), s uvedením Objednatelem sdělených evidenčních čísel 

a názvů akcí nebo jiných obdobných údajů. 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém Objednatel plně odsouhlasil výkaz 

k příslušnému měsíci. 

4.2.3 Konzultant musí fakturu odeslat: 

(a) do 5 pracovních dnů ode dne, ve které Objednatel plně odsouhlasil výkaz k příslušnému 

měsíci; 

(b) společně s výkazem k příslušnému měsíci plně odsouhlaseným Objednatelem; 

(c) na e-mailovou adresu Objednatele stanovenou za tímto účelem v části A Zvláštních 

podmínek; 

(d) ze své e-mailové adresy stanovené za tímto účelem v části A Zvláštních podmínek, pokud 

fakturu nebo e-mailovou zprávu, ke které je přiložena, neopatří uznávaným elektronickým 

podpisem nebo uznávanou elektronickou pečetí podle právních předpisů. 

K 1 e-mailové zprávě může být přiložena pouze 1 faktura, a to v samostatném souboru 

ve formátu PDF a zároveň v samostatném souboru ve formátu ISDOC nebo ISDOCX 

(pokud to možné). Přílohy faktury mohou být přiloženy v samostatných souborech ve formátu 

PDF, RTF, DOCX, DOC, XLSX, XLS nebo JPG. 

4.2.4 Objednatel může Konzultantovi písemně odmítnout úhradu faktury v případě, že faktura není 

v souladu se Smlouvou. Konzultant musí v takovém případě vystavit opravenou fakturu. 

4.2.5 Doba splatnosti faktury je nejméně 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli na e-mailovou 

adresu stanovenou za tímto účelem v části A Zvláštních podmínek. 

4.2.6 Objednatel musí uhradit fakturu v době splatnosti bezhotovostním převodem na účet uvedený 

Konzultantem na faktuře. Faktura je uhrazena ke dni, ve kterém byly z účtu Objednatele 

odepsány prostředky ve výši fakturované částky ve prospěch účtu uvedeného Konzultantem 

na faktuře. 

4.2.7 Pokud Konzultant uvede na faktuře účet, který není zveřejněný v registru plátců DPH, 

nebo pokud je k datu uskutečnění zdanitelného plnění nebo k datu úhrady faktury 

o Konzultantovi v registru plátců DPH zveřejněna skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, 

Objednatel může Konzultantovi uhradit pouze fakturovanou částku v rozsahu odměny bez DPH 

a dále postupovat podle právních předpisů. 

4.2.8 Pokud Objednatel neuhradí fakturu v době splatnosti, musí Konzultantovi zaplatit úrok z prodlení 

podle právních předpisů. 

4.3 MĚNA PLATBY 

4.3.1 Všechny platby podle Smlouvy jsou v korunách českých (Kč). 
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HARMONOGRAM 

Konzultant musí zpracovat a průběžně aktualizovat Harmonogram podle Pod-článku 4.3 [Harmonogram] 

Smluvních podmínek, a to v přehledném členění ve vztahu ke každému Projektu 

(např. na samostatných listech nebo jiným vhodným způsobem), v jehož souvislosti obdržel pokyn 

Objednatele k výkonu základních nebo doplňkových povinností. 

V návaznosti Pod-článek 4.3.1 Smluvních podmínek musí Harmonogram zohledňovat zejména:1 

▪ Přílohu 1 [Rozsah služeb] s ohledem na stanovené fáze poskytnutí Služeb a další relevantní 

skutečnosti včetně Metodiky QMS a tabulky požadavků podle Metodiky QMS podle souvisejícího 

pokynu Objednatele k výkonu základních nebo doplňkových povinností; 

▪ Přílohu 3 [Odměna a platba] a Dopis nabídky s ohledem na stanovené platební milníky; 

▪ údaje, milníky a lhůty nebo termíny stanovené v souvisejícím pokynu Objednatele k výkonu 

základních nebo doplňkových povinností, případně v samostatném podkladu dílčího 

Harmonogramu, pokud je přiložen k takovému pokynu; 

▪ QMS; 

▪ jakékoli relevantní lhůty nebo termíny vyplývající z právních předpisů nebo stanovené ze strany 

příslušného orgánů veřejné moci. 

 

Základní povinnosti bez vztahu ke konkrétnímu Projektu související se zahájením poskytování Služeb 

podle Pod-článku 4.1 [Základní povinnosti Konzultanta související se zahájením poskytování Služeb] 

Přílohy 1 [Rozsah služeb] musí Konzultant vykonat do 42 dnů od Data zahájení. 

 
1 Vedle definic podle Pod-článku 1.1 [Definice] Smluvních podmínek jsou v této Příloze 4 [Harmonogram] 

použity definice podle Pod-článku 1.1 [Definice používané v Rozsahu služeb] Přílohy 1 [Rozsah služeb]. 


