
Plán výluk na měsíc:             Říjen  2023 ST Ústí nad Labem
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ 40.týden 41.týden 42.týden 43.týden 44.týden P O Z N Á M K Y

č. úsek konání výluky výkon

traı č. 503
Liběchov + Liběchov - Mělník liché + 1 7:00 - 17:00  - 320 m + výh.č. 
Mělník - Liběchov + Liběchov 2 + sudé 7:00 - 17:00  - 230 m + výh.č. 

Liběchov 1, 3 - v.č. 7:00 - 14:00 výměna srdcovky výh.č. svařování 6 sv R65
2, 4 - v.č.  (po nám.v.č. 7:00 - 14:00 výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 5 sv R65

Štětí + Štětí - Liběchov liché + 1 7:00 - 17:00  - 400 m + 340 m + výh.č. 
Liběchov - Štětí + Štětí 2 + sudé 7:00 - 17:00  - 400 m + 340 m + výh.č. 

Štětí 2, 4 - v.č.  (po nám.v.č. 7:00 - 14:00 výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 5 sv R65
Štětí + Štětí - Hoštka + Hoštka záhl.+ 2 + záhl. sudé + TK 7:30 - 17:30 výkop a betonáž základů TP, stavba TP

záhl.+ 2 + sudé TK + sudé 7:30 - 17:30 výkop a betonáž základů TP, stavba TP, kácení stromů, odstranění porostu jeīábek ŽDJ
Hoštka + Hoštka - Štětí + Štětí záhl.+ 1 + záhl. TK + liché 7:30 - 17:30 výkop a betonáž základů TP, stavba TP

v.č.  + liché+ 1 + záhl. liché + TK 7:30 - 17:30 výkop a betonáž základů TP, stavba TP, výměna 30 ks pražců na 
Hoštka 1, 3 - v.č.  (mezi nám.v.č. 7:00 - 14:00 výměna  jazyka a opornice výh.č. jazyka a opornice výh.č. svařování 10 sv R65

2, 4 - v.č. 7:00 - 14:00 výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 5 sv R65
Polepy + Polepy - Hoštka zhl.+ záhl.+ 1 7:00 - 14:00 výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 5 sv R65

Litoměřice d.n. 2 + zhl.+ záhl. žernosecké 7:00 - 7N - 18:00

výměna pražců a ŠL ve výh.č.  - výh.č. 
výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 5 sv R65

Litoměřice d. n. - V. Žernoseky 8:00 - 85N - 23:59 rekonstrukce traťové koleje, výstavba protihlukové stěny pokračuje do 18.12.
V.Žernoseky záhl.+ zhl. litoměřické 2 7:00 - 15:00  - v.č. 

Sebuzín - V.Žernoseky 8:00 - 12:00 výměna vysílacího bodu GSM-R BTS
Sebuzín + Sebuzín - Ústí n. L. Střekov zhl.+ záhl.+ 2 7:00 - 17:00 výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 10 sv R65 svařování ? sv. odstr.blát.míst

Ústí n. L. Střekov - Sebuzín 7:00 - 17:00 odstranění def.vad, svařování ? sv., odstranění blátivých míst
Ústí n. L. Střekov 8 + v.č. 7:00 - 15:00 kovářské práce ve výh.č. 2x navaření opornic výh.č. 

2 + v.č. 7:00 - 14:00 kovářské práce, broušení výh.č. 
6 (po nám.v.č. 7:00 - 14:00 výměna 2x LIS a 4 ks pražců pod LIS u návěstidla svařování 4 sv. R65

Ústí n. L. Střekov + Ústí n. L. Střekov - Ústí n. L. západ v.č. 7:00 - 15:00 výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 8 sv R65 pīesun z 6.9
Ústí n.L. Střekov - Boletice n.L. 12:00 - 16:00 výměna vysílacího bodu GSM-R BTS

V.Březno + V.Březno - Ústí n.L. Střekov liché + 1 7:00 - 3N - 7:00

výměna pražců ve výh.č.  - 670 m + výh.č. 
demont.a mont. přejezdů v km 439,133 a 439,279 2x UZAVÍRKA

Ústí n.L. Střekov - V.Březno + V.Březno 2 + sudé 7:00 - 4N - 7:00 výměna pražců ve výh. č.
7:00 - 19:00  - 860 m + výh.č. , demont.a mont. přejezdů v km 439,133 a 439,279 2x UZAVÍRKA

Boletice n.L. + Boletice n.L. - Děčín východ sudé + 2 7:00 - 19:00  - 560 m + 800 m, demont.a mont. přejezdu v km 452,796 UZAVÍRKA
Děčín východ + Děčín východ - Boletice n.L. záhlaví + 1 7:00 - 21:00  - 2.350 m, demont.a mont. přejezdů v km 452,796 a 453,031 2x UZAVÍRKA

v.č. 7:00 - 17:00 výměna  jazyka a opornice výh.č. , výměna 2x LIS na svařování 6 + 4 sv. 2 ČELA
Děčín východ 14a, 24a - v.č. 7:00 - 16:00 výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 8 sv. S49, broušení výh. č. 

7:00 - 15:00 úprava štěrkového lože do profilu, svoz štěrku, odstranění porostu strojně
Děčín východ + Děčín východ - Děčín hl. n. v.č. 22:00 - 4:40 navaření  opornice výh.č. 

traı č. 544
Děčín východ + Děčín východ - Děčín-P.Žleb + Děčín-P.Žleb záhlaví + TK + záhlaví 8:00 - 7N - 17:30 třetí podbití, regulace TV, úpravy po změně hydrologických podmínek

traı č. 527
D.Beřkovice + D.Beřkovice - Vraňany + Vraňany záhl.+ 1 + záhl 7:00 - 15:00 odstranění porostu

Hněvice - Vraňany 1:00 - 5:00 výměna vysílacího bodu GSM-R BTS
Roudnice n.L. - D.Beřkovice 21:00 - 1:00 výměna vysílacího bodu GSM-R BTS

Hněvice 310 - v.č. 7:00 - 4N - 17:00 výměna pražců ve výh.č. 
v.č. 7:00 - 4N - 10:00 výměna pražců ve výh.č. 

310a - v.č. 10:00 - 17:00 výměna pražců ve výh.č. 
304, 306 (po nám v.č. 7:00 - 5N - 17:00 výměna pražců od 

v.č. 14:00 - 16:30 ASPv - v.č. 
310 - v.č. 16:30 - 19:00 ASPv - v.č. 

Bohušovice n. O. 1 (po nám.v.č. 7:00 - 15:00 výměna 2x LI u svařování 4 sv. UIC60

Bohušovice + Bohušovice n. O. - Lovosice zhl.+ záhl.+ 2 7:00 - 17:00
 - 1.500m, demont. a mont. přejezdu v km 491,448  - v.č. 

frézování srdcovek výh.č. , výměna 4x LIS mezi výh.č. svařování 8 sv. UIC60 UZAVÍRKA

Lovosice + Lovosice - Bohušovice n. O. + Bohušovice n.O. záhlaví (od 7:00 - 17:00
 - 1.700m demont. a mont. přejezdů v km 491,448, 492,765 , fréz. srdcovky výh.č. 

 - v.č. , výměna 2x LIS mezi výh.č. svařování 4 sv. UIC60 2x UZAVÍRKA

Bohušovice n. O. - Lovosice + Lovosice 7:00 - 18:00
 - 850m + v.č. frézování výh.č.  - výh.č. 

výměna 2x LIS u svařování 4 sv. UIC60
17:00 - 74N - 24:00 rekonstrukce 2. nástupiště
17:00 - 57N - 17:00 rekonstrukce 2. nástupiště

21:00 - 5:00 odvoz materiálu
23:40 - 4:10 demontáž lávky

4.,6 - v.č. 7:00 - 5N - 17:00 výměna pražců ve výh.č. 
111 - 121, 117a - v.č. 7:00 - 10N - 17:00 výměna pražců ve výh.č. 

Ústí n.L. hl.n. - Lovosice 8:00 - 12:00 výměna vysílacího bodu GSM-R BTS
20:00 - 5:30  - 1.215m + výh.č. , úprava kolejového lože 1.TK
20:00 - 5:30  - 1.365m + výh.č. , oprava nástupiště u 2.SK, úprava kolejového lože 2.TK

Ústí n. L. jih - Prackovice n. L. + Prackovice n. L. 20:00 - 5:00  - 700m, demontáž a montáž přejezdu v km 505,135 , frézování srdcovky výh.č. UZAVÍRKA
Ústí n. L. hl. n. 3 - v.č. 22:30 - 4:30  - v.č. 

5 - v.č. 22:30 - 4:30  - v.č. 
1 - 7 - v.č. 22:30 - 4:30  - v.č. 

5 - v.č. 22:30 - 4:30  - v.č. 
7 - v.č. 7:30 - 14:00 výměna jazyka a opornice výh.č. svařování 3 sv S49, ruční úprava GPK

Ústí n. L. sever 207, 207a, 209 - v.č. 6:00 - 9:00  - 100m + výh.č. 
922, 202 - v.č. 7:00 - 13:00 frézování srdcovek výh.č.  - v.č. 

201 - v.č. 7:30 - 14:00 výměna 1x LIS svařování 2 sv. UIC60, ruční úprava GPK, mytí výstroje dráhy
8:00 - 12:00 výměna vysílacího bodu GSM-R BTS

Děčín hl.n. - Ústí n.L. sever 12:00 - 16:00 výměna vysílacího bodu GSM-R BTS
1, 3 - v.č. 7:00 - 10:00 frézování srdcovky výh.č. 

Děčín hl.n. - Povrly + Povrly 1 + záhlaví + část zhlaví 7:00 - 20:00  - 2.700m, demontáž a montáž přejezdu v km 526,814 UZAVÍRKA
Povrly - Děčín hl. n. 7:00 - 20:00  - výměna podkladnic svařování ? sv. UIC

Děčín hl. n. + Děčín hl.n. - Povrly 7:00 - 19:00  - 1.515m + v.č. 

Povrly - Děčín hl. n. + Děčín hl. n. 7:00 - 20:00
 - 965m + v.č. , frézování srdcovky výh.č. 

 - výměna podkladnic , výměna 2x LIS ve výh.č. svařování 4 sv. UIC výpomoc ÚL hl.n. !!!
2 + v.č. 7:00 - 17:00 výměna čelisťových závěrů výh.č. 2, 4 - AŽD, výměna 2x LIS ve SČ výh.č. svařovíní 4 sv. UIC

Děčín hl.n. záhl. + v.č. 10:30 - 18:00 frézování srdcovek výh.č. , výměna čelisťových závěrů výh.č. 1 - AŽD - v.č. 
 po nám.výh.) 7:00 - 13:30

 po nám.výh.) 13:30 - 17:00

101 - v.č. 7:00 - 17:00 výměna čelisťových závěrů výh.č. 7, 8 - AŽD

2, 2a - v.č. 7:00 - 18:00
výměna jazyka a opornice výh.č. jazyka a opornice výh.č. svařování ? sv. UIC

frézování výh.č.  - výh.č. 



8, 8a, 10, 10a - v.č. 7:00 - 16:00 výměna 2x LIS mezi výh.č.  a 2x LIS u náv. svařování 8 sv. S49
101 - v.č. 7:00 - 10:00 frézování srdcovky výh.č.  - v.č. 

1b, 1 - v.č. 10:00 - 16:00 frézování srdcovek výh.č.  - v.č. 
102 - v.č. 7:00 - 14:00 frézování srdcovek výh.č.  - v.č. navaření srdcovky výh.č. 

2, 4, 6 - v.č. 7:00 - 15:00 frézování srdcovek výh.č.  - v.č. 
6, 6a, 8 - v.č. 7:00 - 14:00 frézování srdcovek výh.č. , výměna 2x LIS ve výh.č. svařování 4 sv. S49 výpomoc TO Úl hl.n. !!!

traı č. 544
Děčín hl. n. + Děčín hl. n. - Děčín P. Žleb + Děčín-P.Žleb 2a + 2 + záhl.+ zhl. 7:00 - 20:00

výměna jazyka a opornice výh.č. svařování ? sv. UIC
frézování výh.č.  - výh.č. 

Děčín hl. n. + Děčín hl. n. - Děčín P. Žleb část záhl. + 2 7:00 - 17:00 výměna 4x LIS v km 1,380 a v km 1,780, svařování 8 UIC
Děčín P. Žleb 4, 6 - v.č. 7:00 - 17:00 výměna jazyka a opornice výh.č. svařování 6 sv. UIC, frézování srdcovek výh.č. 

Děčín P. Žleb + Děčín P. Žleb - D. Žleb + D.Žleb v.č.  + 2 + v.č. 7:00 - 18:00
výměna jazyka a opornice výh.č. svařování 6 sv. UIC odstranění porostu

frézování srdcovky výh. č. 
Schöna - D. Žleb + D. Žleb + D.Žleb - Děčín-P.Žleb 7:00 - 17:00 odstranění porostu frézování srdcovek výhybek č. 

D. Žleb + D. Žleb - Schöna 7:00 - 15:00 odstranění porostu

traı č. 504
Chabařovice - Ústí n.L. Střekov 8:00 - 12:00 výměna vysílacího bodu GSM-R BTS

Ústí n.L. západ 905 - v.č. 7:00 - 15:00 navaření jednoduché srdcovky „a" dotahování upevňovadel, oprava GPK
602b - v.č. 20:00 - 4:00 navaření srdcovky výh.č. dotahování upevňovadel, oprava GPK
406 - v.č. 7:00 - 15:00 navaření srdcovky výh.č. dotahování upevňovadel, oprava GPK

901, 5a, 3a - v.č. 7:00 - 14:00 CBV - v.č. 5, 9, 362 - N+N
902 - v.č. 7:00 - 12:00 CBV - v.č. 3, 4 - N+N

4c - v.č. 12:00 - 15:00 CBV - v.č. 11 - N+N
57 - 97 - v.č. 7:00 - 14:00 CBV - v.č. 148, 152, 158ab - N+N

73 - 97 - v.č. 7:00 - 15:00 CBV - v.č. 159, 161, 165, 168, 169 - N+N
63 - 71 - v.č. 7:00 - 14:00 CBV - v.č. 160, 162, 164, 167 - N+N

Ústí n.L. západ - St.5 601c + v.č. 7:00 - 16:00 výměna jazyka a opornice výh.č. svařování 12 sv. R65, dotah.upevňovadel, oprava GPK
601d + v.č. 7:00 - 16:00 výměna jazyka a opornice výh.č. svařování 6 sv. R65, dotahování upevňovadel, oprava GPK

601d + v.č. 7:00 - 16:00
výměna jazyka a opornice výh.č. svařování 6 sv. R65, dotahování upevňovadel, oprava GPK, 

v.č. 
603c, 406b, 3a - v.č. 

7:00 - 18:00
výměna jazyka a opornice výh.č. svařování 6 sv. R65, navaření dvojité srdcovky 

dotahování upevňovadel, oprava GPK,  v.č. 
Chabařovice + Chabařovice - Ústí n.L. západ + Ústí n. L. západ 1 + 1 + v.č. 20:00 - 3:45  - 100m + 300m + výh.č. změnovka na pīíště
Ústí n.L. západ + Ústí n. L. západ - Chabařovice + Chabařovice 52 + v.č.  + 2 + záhl.+ zhl. 20:00 - 3:45 navaření srdcovky výh.č.  - 300m + výh.č. změnovka na pīíště

Chabařovice  po nám.v.č. 7:00 - 17:00 odstranění def.vad, svařování 24 sv. R65, dotahování upevňovadel
prověīit napájení !!!

60 min. po nám.v.č. 1
2 (po nám.v.č. 7:00 - 17:00 vým. srdcovky výh.č. odstr. def.vad, úprava UT, svařování 8 sv. R65, dotahování upevňovadel, oprava GPK prověīit napájení !!!

Krupka-Bohosudov + Krupka-Bohosudov - Chabařovice liché + 1 10:00 - 40N - 16:00 rekonstrukce chabařovického záhlaví a zhlaví liché skupiny kolejí
Chabařovice - Krupka-Bohosudov + Krupka-Bohosudov 2 + sudé 22:50 - 3:45 montáž a demontáž TP a NB, úprava TV

19:45 - 3:45 montáž TV systému Sp1 a Sp2, regulace TV
záhl.+ zhl.+ žst + zhl.+ záhl. 22:50 - 5:00 montáž železničního svršku a spodku, úprava TV

22:50 - 3:45 montáž železničního svršku a spodku, úprava TV
traı č. 540

Benešov n. P. - Františkov n. P. - H.Police + H.Police TK+ žst + TK + záhlaví 8:00 - 25N - 17:00

oprava propustků v km 0,880; 1,180; 3,935; 7,134; 7,870; 8,763 a 8,968
, výměna pražců ve výh.č. 

traı č. 546
Mikulášovice d. n. - Panský + Panský + Panský - Rumburk TK + žst + TK 7:00 - 25N - 17:00 oprava propustků v km 3,111, v km 6,565 a v km 14,846

Panský - K. Lípa 7:00 - 25N - 17:00 oprava propustků v km 0,396, v km 0,607 a v km 1,973 , oprava přejezdu v km 2,202 UZAVÍRKA
záhl.+ zhl. (po nám.v.č. 7:00 - 5N - 17:00 oprava přejezdů v km 14,035 a v km 17,791 2X UZAVÍRKA

traı č. 530
Vraňany - Straškov 7:15 - 5N - 17:00 vým. pražců a kol. vložek, úprava GPK, oprava upevňovadel, svařování 4 sv R65 a 4 sv. S49 odstranění porostu sekačka + MHS

Roudnice n. L. - Straškokv + Straškov TK + záhlaví 7:00 - 23N - 17:00

oprava propustků v km 12,959 a 12,971  - podbíjení styků odstranění porostu
oprava přejezdu v km 10,370 a 12,960

sekačka + MHS
2x UZAVÍRKA

traı č. 535
Děčín hl.n. - Telnice 7:00 - 3N - 17:00 oprava přejezdu v km 20,014 UZAVÍRKA

přednosta ST Ústí nad Labem
Zpracováno: 18.07.2023 17.10. od 20:00 hod - 27.10.2023 do 4:00 hod - zastavení provozu Děčín - Pirna Juránek Pavel, MBA

30.5. doplněno Legenda:
13.6. doplněno S - svařování
13.6. V. Ž. + V. Ž. - Sebuzín zhl.+2.TK (15.10.) N - navařování
13.6. Čížkovice - Libochovice TK (11.,12.,13.10.) L - lepení
15.6. Ústí n.L. Střekov v.č. 49 (17.10.) A - podbíjení - automat
15.6. Děčín východ 2.SK (9.,10.,11.10.) B - odstranění blátivých míst
15.6. Ústí západ 602.,602a,602b,602c SK (30.10.-3.11.) P - odstranění porostu
19.6. Děčín východ 12.,14a SK (2.,3.,4.10.) - cyklické broušení výhybek
20.6. doplněno
22.6. doplněno
3.7. doplněno

17.7. Ústí n.L. hl.n. v.č. 11, 5b (22.10.)

18.7. doplněno
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