
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SOD/15/2023 ze dne 17. 4. 2023 ke stavbě
„Velká Bíteš – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Hybešova – 2. etapa, SO 05 Rekonstrukce vodovodu (úsek č. 1)“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:			Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
      se sídlem: 				Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
       zastoupený: 			Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva 
       k jednání jsou oprávněni: 		
· ve věcech smluvních: 		Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva
Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer     
· ve věcech technických: 	Ing. Pavla Lopaurová, projektová a investiční manažerka
IČ: 				43383513
       DIČ: 				CZ43383513
       Peněžní ústav: 			Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
       číslo účtu: 				1622321399/0800
       K uzavření smlouvy o dílo
       a jejích dodatků jsou oprávněni:	Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva
Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer     
  Zapsaný v registru svazků, vedeného Krajským úřadem Kraje Vysočina (Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou)
       (dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:              	    	EUROVIA CS, a.s.	
       se sídlem:    			U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
       zastoupený:                         		Ing. Ludvíkem Šumberou, ředitelem závodu Morava jih
       k jednání jsou oprávněni:
·  ve věcech smluvních:		Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih
·  ve věcech technických: 	Jiří Halák, provozně-obchodní náměstek
       IČ:                                    		45274924
       DIČ:                                   		CZ45274924
       Peněžní ústav:                     		Komerční banka, a.s.
       Číslo účtu:                          		1005845621/0100
       Zapsaný v OR vedený u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561
       (dále jen zhotovitel)

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z důvodů:
1. ZL1a, 1b – Z důvodu sjednocení konstrukčních vrstev komunikace, mimo trasu nově budovaných přípojek vodovodu, bylo dohodnuto, že zbývající rozpadlé a nevyhovující souvrství vozovky na levé polovině ve směru Rosice budou odstraněny. Provede se nová konstrukční vrstva ŠD, SC dle dohody KSÚSV, Město Velká Bíteš a TDI.
Dále budou odstraněny veškeré stávající obrubníky a nahrazeny novými, včetně předláždění chodníku dotčeného výměnou. Podíl financování rozdělen mezi investory a zhotovitele.
Provedení 1 ks vodovodní přípojky č.p. 26 – volná parcela.
Vytýčení a změření skutečného provedení obrubníků.
Provedení VDZ barvou.

  Předmět plnění 
Rozsah změn je uveden v Čl. 2 tohoto dodatku.		





Změna ceny díla:  
1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu uvedených v Čl. 2 (popis a zdůvodnění změny č. 1a, 1b), na uzavření tohoto dodatku č. 1 takto:
Předmět plnění dle článku 2 stávající smlouvy o dílo ze dne 17. 4. 2023, č. SOD/15/2023 (objednatel), č. 130/1/2023 (1856.3241130KDA) (zhotovitel) se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce).            
               2.    Celková cena díla dle článku 5, odst. 5.1. stávající smlouvy o dílo ze dne 17. 4. 2023 se tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

	      	Původní cena díla bez DPH			 	5 290 193,32 Kč 
		Vícepráce					   	   473 738,00 Kč
		Méněpráce					 	              0,00 Kč
	
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH            5 763 931,32 Kč
                          Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 s DPH                6 974 356,90 Kč

 
Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 17. 4. 2023 se nemění a zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek č. 1, jako změna závazku z SOD/15/2023 (objednatel), č. 130/1/2023 (1856.3241130KDA) (zhotovitel), je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb. 	
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují elektronické podpisy. 
             Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
8. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.


Ve Žďáře nad Sázavou, dne 31.8.2023                                                        V Brně, dne 29.8.2023








-----------------------------------------------                                                ----------------------------------------
                  objednatel:                                                                                         zhotovitel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko					      EUROVIA CS, a.s.
              Ing. Radek Zlesák						   Ing. Ludvík Šumbera
          předseda předsednictva						ředitel závodu Morava jih		
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