
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo SOD/32/2022 ze dne 16. 8. 2022 ke stavbě
„Velká Bíteš – ul. Hybešova, rekonstrukce kanalizace I. etapa“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:			Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
      se sídlem: 				Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
       zastoupený: 			Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva 
       k jednání jsou oprávněni: 		
· ve věcech smluvních: 		Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva
Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer     
· ve věcech technických: 	Ing. Pavla Lopaurová, projektová a investiční manažerka 
IČ: 				43383513
       DIČ: 				CZ43383513
       peněžní ústav: 			Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
       číslo účtu: 				1622321399/0800
       K uzavření smlouvy o dílo
       a jejích dodatků jsou oprávněni:	Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva
Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer     
  zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)
       (dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:              	    	EUROVIA CS, a.s.	
       se sídlem:    			U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
       zastoupený:                         		Ing. Ludvíkem Šumberou, ředitelem závodu Morava jih
       k jednání jsou oprávněni:
·  ve věcech smluvních:		Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih
·  ve věcech technických: 	Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih
       IČ:                                    		45274924
       DIČ:                                   		CZ45274924
       Peněžní ústav:                     		Komerční banka, a.s.
       Číslo účtu:                          		1005845621/0100
       Zapsaný v OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
       (dále jen zhotovitel)

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z důvodů: 
1. ZL8 – Provedení nové uliční vpusti pásové č. 2, včetně kanalizačního potrubí a zapravení rýhy v ul. Pod Hradbami z důvodu výměny stávajícího BT potrubí DN 400 viz. změna č. 3 Osazení do nové polohy dle dohody s KSÚSV a Město Velká Bíteš
2. ZL9 – Z důvodu sjednocení konstrukčních vrstev komunikace mimo trasu kanalizace, přípojek kanalizace a nově budovaných přípojek vodovodu, bylo dohodnuto odstranění zbytků stávajícího souvrství na levé straně komunikace ve směru Rosice, dle dohody KSÚSV, Město Velká Bíteš a TDI. 60m2 výměry bude financováno ze strany KSÚSV samostatně. 

Předmět plnění 
Rozsah změn je uveden v Čl. 2 tohoto dodatku.
		
Změna ceny díla:  
1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu uvedených v Čl. 2 (popis a zdůvodnění změny č. 8 - 9), na uzavření tohoto dodatku č. 3 takto:
Předmět plnění dle článku 2 stávající smlouvy o dílo ze dne 16. 8. 2022, č. SOD/32/2022 (objednatel), č. 090/1/2022 (1856.2241090KDA) (zhotovitel) se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce).
2. Celková cena díla dle článku 5, odst. 5.1. stávající smlouvy o dílo ze dne 16. 8. 2022 se tímto dodatkem č. 3 mění následovně:


	      	Původní cena díla dle SOD bez DPH			8 043 644,00 Kč 
		Vícepráce dle D č. 2					   347 041,44 Kč
		Méněpráce dle D č. 2					              0,00 Kč
		Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH                8 390 685,44 Kč
                          Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 s DPH                  10 152 729,38 Kč
		Vícepráce dle D č. 3                                                            183 739,79 Kč
		Méněpráce dle D č. 3                                                                     0,00 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 3 bez DPH             8 574 425,23 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 3 s DPH               10 375 054,52 Kč

 
Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 16. 8. 2022 a jejího dodatku č. 1 a č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek č. 3, jako změna závazku z SOD/32/2022 (objednatel), č. 090/1/2022 (1856.2241090KDA) (zhotovitel), je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb. 	
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují elektronické podpisy. 
             Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných  
podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
8. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.



Ve Žďáře nad Sázavou, dne                                                         V Brně, dne 







-----------------------------------------------                                                ----------------------------------------
                  objednatel:                                                                                         zhotovitel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko					      EUROVIA CS, a.s.
              Ing. Radek Zlesák						   Ing. Ludvík Šumbera
          předseda předsednictva						ředitel závodu Morava jih		
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