
 Číslo smlouvy objednatele č. 1: 1216-2016-525101/5 
 UID : spudms00000013910410 
 Číslo smlouvy objednatele č. 2: 15PT-000763 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jablůnka 

 

DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel č. 1: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka krajského 
pozemkového úřadu 

V záležitostech naplnění smlouvy 
oprávněn jednat: 

Ing. Renata Němejcová, vedoucí Pobočky Vsetín 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Adam Mikula 

Adresa: 4. Května 287, 755 01 Vsetín 

Telefon: +420 602 582 193 

E-mail : a.mikula@spucr.cz 

Administrace veřejné zakázky Lada Košutová 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH  

(dále jen „objednatel č. 1“) 

Objednatel č. 2: Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 

V zastoupení : Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín 

Ing. Marek Bednář 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

X X X X X X X X X X 

Adresa: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín 

Telefon: X X X X X X X X X X 

E-mail: X X X X X X X X X X 

ID DS: zjq4rhz 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 30007-15937031/0710 

IČO: 65993390 

DIČ: CZ65993390 

(dále jen „objednatel č. 2“). 

Pokud v dalších ustanoveních dodatku není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 

nebo objednatel č. 2,  má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele. 

 



Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jablůnka 

 
Strana 2 

 

Zhotovitel: Geocart CZ spol. s r.o. 

Sídlo: Purkyňova 653/143, 612 00 Brno - Medlánky 

Zastoupen: Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem 

Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Bc. Ondřej Hrdlička, 

Ing. Pavel Svoboda 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Pavel Svoboda 

Telefon: +420 543 216 677 

E-mail : pavel.svoboda@geocart.cz 

ID DS: 3v2d84r 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 107-9911410247/0100 

IČO: 25567179 

DIČ: CZ25567179 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 131771 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

Ing. Michal Holomek 

(dále jen „zhotovitel“) 

Úvodní ustanovení 

1. Mezi účastníky byla dne 12. 9. 2016 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu 

„Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jablůnka“ ve znění pozdějších 

dodatků.  

 

2. V průběhu zpracování díla došlo k rozšíření rozsahu díla o dílčí část 3.2.2.a) Aktualizace 

návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Důvodem jsou 

změny v katastru nemovitostí, které je nezbytné zapracovat do návrhu nového uspořádání 

pozemků. Rozsah aktualizace je 29 MJ. Při ceně 1 450 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o 

navýšení ceny díla o 42 050 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že cena aktualizace 

bude hrazena v plném rozsahu objednatelem č. 2. 

 

3. Tato změna smlouvy formou dodatku č. 5 je v pořadí pátou změnou závazku ze smlouvy o 

dílo a jedná se o pátou změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o 

dílo na veřejnou zakázku činila 5 444 000 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 1 ke smlouvě 

o dílo byla snížena celková cena díla o 18 200 Kč bez DPH (plus 7 800 Kč bez DPH a mínus 

26 000 Kč bez DPH), čímž hodnota změny dle dodatku č. 1 odpovídá cca 0,72% původní 

hodnoty smlouvy o dílo. Na základě dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo byla zvýšena celková 

cena díla o 6 450 Kč bez DPH (plus 59 800 Kč bez DPH a mínus 53 350 Kč bez DPH), čímž 

hodnota změny dle dodatku č. 2  odpovídá cca 1,98% původní hodnoty smlouvy o dílo. Na 

základě dodatku č. 3 byla zvýšena celková cena díla o 37 800 Kč bez DPH, což odpovídá cca 

% původní hodnoty smlouvy o dílo. Na základě dodatku č. 4 byla snížena celková cena díla 

o 120 600 Kč bez DPH, což odpovídá cca 2,21% původní hodnoty smlouvy o dílo. Celková 

hodnota předmětné změny dle dodatku č. 5 je ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ve výši 42 050 Kč 

bez DPH, což odpovídá cca 0,78% původní hodnoty smlouvy o dílo.  

     Rekapitulace nepodstatných změn hodnoty závazku ze smlouvy o dílo: 
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4. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo. 

 

I. 

Příloha č. 1 smlouvy  - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy se u níže 

uvedených dílčích částí upravuje takto: 

3.2.2 .a) Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

29 MJ x 1 450 Kč = 42 050 Kč bez DPH 

Termín ukončení: 15. 10. 2023 

 

II. 

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto: 

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 

objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí 

této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH 3 050 450 Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 1 796 650 Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 278 400 Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  266 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 5 391 500 Kč 

DPH 21% 1 132 215 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 6 523 715 Kč 

  

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou 

dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. 

tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH 

dodatek 
číslo 

důvod 
absolutní změna        

(+rozšíření                
-zúžení) 

hodnota 
absolutní 

změny 

změna ceny 
díla celkem o 

hodnota všech 
změn dle 

příslušného 
odstavce 

§ 222 

1 § 222 odst. 5 
+7 800 
-26 000 
∑= 33 800 

0,72% -18 200 0,72% 

2 § 222 odst. 5 
+59 800 
-53 350 

∑= 113 150 
1,98% 6 450 2,7% 

3 § 222 odst. 5 37 800 0,7% 37 800 3,4% 

4 § 222 odst. 4 -120 600 2,21% -120 600 2,21% 

5 § 222 odst. 4 42 050 0,78% 42 050 2,99% 
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nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla 

a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele 

nezbytné k řádnému dokončení díla. 

6.1.2.Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek 

a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.  

 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění. 
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s 

ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva 
doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany 
se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv Objednatel.  

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro 
neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Příloha č. 1 Položkový výkaz činností. 

  

Za objednatele č. 1: Za objednatele č. 2: 
Ve Zlíně dne: 6. 9. 2023 
 
 
 
 
 
 

Ve Zlíně dne: 20. 9. 2023 
 

 

ČR – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka 
 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Zlín 
Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín 
 

 
 
Za zhotovitele: 

 

V Brně dne: 5. 9. 2023 
 
 
 
 
 

 

 

Geocart CZ spol. s r.o. 
Bc. Ondřej Hrdlička, Ing. Pavel Svoboda 
jednatelé 
 

 

 

Dokument vyhotovil a za správnost zodpovídá: Lada Košutová 



Příloha č. 1 Položkový výkaz činností k Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo - KoPÚ  Jablůnka

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

 Cena bez DPH

celkem v Kč  

 Cena bez DPH 

připadající na 

ŘSD 

 Cena bez DPH 

připadající na 

SPÚ 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce 14% 86%

Revize stávajícího bodového pole  bod 40 1 200 48 000 6 720             41 280           

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 3 400 34 000 4 760             29 240           

Podrobné měření polohopisu a výškopisu v obvodu 1) 

KoPU mimo trvalé porosty
ha 453 1 600 724 800 101 472         623 328         

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPU v 

trvalých porostech
ha 243 1 950 473 850 66 339           407 511         

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 315 2 600 819 000 114 660         704 340         30.11.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona  100 bm 55 3 350 184 250 25 795           158 455         15.09.2019

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 

katastrální hranice
100 bm 37 3 900 144 300 20 202           124 098         15.10.2017

Rozbor současného stavu                      ha 696 300 208 800 29 232           179 568         15.11.2017

Studie odtokových poměrů ha

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 683 550 375 650 52 591           323 059         15.1.2018

3.1.5.a)
Aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků
ha 675 56 37 800 5 292             32 508           15.10.2019

3 050 450 427 063         2 623 387      15.1.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 675 750 506 250 70 875           435 375         

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 79 1 300 102 700 14 378           88 322           

3.2.1.2.

Potřebné podélné a příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 

půdy stavbami

100 bm 130 640 83 200 11 648           71 552           

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami

100 bm 17 2 100 35 700 4 998             30 702           

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 675 1 450 978 750 137 025         841 725         15.9.2020

3.2.2.a)
Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 29 1 450 42 050 42 050 0 15.10.2023

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 24 000 48 000 6 720             41 280           
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 796 650 287 694         1 508 956      

3.3 Mapové dílo ha 696 400 278 400 38 976           239 424         

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

278400 38 976           239 424         

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 280 950 266000 37 240           228 760         

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 266 000         37 240           228 760         

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

15.5.20173.1.1.

3.1.2. 15.5.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3.

3.1.4.

15.1.2019



Celkem Podíl ŘSD Podíl SPÚ

3 050 450      427 063         2 623 387      

1 796 650      287 694         1 508 956      

278 400         38 976           239 424         

266 000         37 240           228 760         

5 391 500      790 973         4 600 527      

1 132 215      166 104         966 111         

6 523 715      957 077         5 566 638      

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21 % v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč


