
Smlouva o dílo – dodatel č.1
č. zhotovitele  694/2023              


               č. objednatele SML 2023-006.01-Ko
uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na stavbu pod názvem:
„Přerov, Velká Dlážka 

– oprava vodovodního potrubí 2 x ocel DN 200 nad Strhancem“

 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupen          
: Ing. Jiřím Pavlíkem, ředitelem společnosti
IČ


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: xxxxxxxx


Telefon

: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:
Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.
Pod Lapačem 229/29, 750 02 Přerov XII - Žeravice
Zastoupen

: Petrem Zdráhalem, jednatelem společnosti
IČ


: 46581367
DIČ


: CZ46581367
Bankovní účet

: xxxxxxx
Telefon

: xxxxxxxxxxx
E-mail 

: xxxxxxxxxx
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 3500


(dále jen zhotovitel)
1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

Tímto Dodatkem č. 1 se v souladu s ujednáním v článku XX. odst.20.1. Smlouvy o dílo mění 
část textu výše citované Smlouvy.

Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení termínu dokončení a předání kompletně celého díla z důvodu provozních opatření a koordinace s přeložkami vodovodů v rámci stavby dálnice D1 Říkovice-Přerov. 

IV. Lhůta a místo plnění   se doplňuje takto
Původní termín realizace stavby
čl. 4.1. Termín ukončení a předání stavby:
29.09.2023
Nový termín realizace stavby 

čl. 4.1.1 Termín dokončení a předání díla:
15.10.2023
XXI. Závěrečná ustanovení Dodatku č.1
Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 694/2023, č. objednatele SML 2023-006-Ko ze dne 02.03.2023.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele 694/2023, č. objednatele SML 2023-006-Ko ze dne 02.03.2023, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se. 

V Přerově dne  8.9.2023
                              V Přerově dne 5.9.2023


Za zhotovitele:    





           Za objednatele:

………………….……………                                                     ………………………….

          Petr Zdráhal






     Ing. Jiří Pavlík
    Jednatel společnosti      




              ředitel společnosti
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