
íloha dodatku . 2 smlouvy o dílo . ÚZSVM . 316/2021

REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mírové nám stí 3129/36 Ústí nad Labem Datum: 23.08.2023

Zadavatel: :
R - ÚZSVM, Rašínovo náb eží 390/42 Praha 2 DI :

Zhotovitel: : 61538213
METALL QUATRO spol. s r.o. DI : CZ61538213

Projektant: :
Bohemian Buildings Partners s.r.o. Služeb 4 Praha DI :

Zpracovatel: :
František Mrázek DI :

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v -86 042,30CZK

-71 109,34 -14 932,9621,00%
15,00% 0,000,00

3028/2021
Stavební úpravy-Nové vn jší oplášt ní a vým na oken AB v Ústí nad Labem

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' ozna eny popisem 'CS ÚRS' a úrovní p íslušného kalendá ního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití t chto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny p ímo v soupisu prací, jsou neomezen  dálkov  k dispozici na 
https://podminky.urs.cz.

-71 109,34

Sazba dan Výše danZáklad dan

Strana 1 z 48



REKAPITULACE OBJEKT  STAVBY A SOUPIS  PRACÍ
Kód: 3028/2021

Stavba:

Místo: Mírové nám stí 3129/36 Ústí nad Labem Datum:

Zadavatel: R - ÚZSVM, Rašínovo náb eží 390/42 Praha 2 Projektant:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem
STA

Soupis
Soupis
Soupis

Soupis

Soupis
Soupis

Soupis

Soupis
Soupis
Soupis

Soupis

Soupis-5 219 315,02-4 313 483,49

-86 042,30

-9 772 719,23-8 076 627,46

-4 553 404,20-3 763 143,97

6 041,47

8 853,12

Cena s DPH [CZK]

53 391,43

-86 042,30
9 686 676,93

257 281,51

823 076,61
611 790,61

2 211 696,29

8 005 518,12

212 629,35

680 228,60

4 992,95

7 316,63

Cena bez DPH [CZK]

-71 109,34

4 232 738,54

44 125,15

Bohemian Buildings 
Partners s.r.o. Služeb 4 
Praha 

23.08.2023

František Mrázek

2 676 152,51

Stavební úpravy-Nové vn jší oplášt ní a vým na oken AB v Ústí nad Labem

Betonáž ŽB v nce v 15 m

ev né parapety

Sondy
Nové kotvy fasády a zkouška únosnosti kotev

Kontaktní zateplovací systém - jižní a severní 
fasáda

SDK p ky a podhledy

-71 109,34

5 121 613,63

740 266,64

MP1 Mén práce .1
SO 01.04 Vn jší lešení

SO 01.06 Montáž lehkého obvodového plášt

Kód

D02
VCP1

ZL1.18

ZL1.3

ZL1.15
ZL1.14
ZL1.11

ZL1.5
ZL1.6
ZL1.7

Popis

Dodatek .2
Vícepráce .1

Podlaha 5.NP - fólie
Protipožární st ny EI60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mírové nám stí 3129/36 Ústí nad Labem Datum: 23.08.2023

Zadavatel: :
R - ÚZSVM, Rašínovo náb eží 390/42 Praha 2 DI :

Zhotovitel: : 61538213
METALL QUATRO spol. s r.o. DI : CZ61538213

Projektant: :
Bohemian Buildings Partners s.r.o. Služeb 4 Praha DI :

Zpracovatel: :
František Mrázek DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 680 228,60

Základ dan Sazba dan Výše dan
DPH základní 680 228,60 21,00% 142 848,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 823 076,61

Stavební úpravy-Nové vn jší oplášt ní a vým na oken AB v Ústí nad Labem

VCP1 - Vícepráce .1

D02 - Dodatek .2

ZL1.3 - SDK p ky a podhledy
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REKAPITULACE LEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mírové nám stí 3129/36 Ústí nad Labem Datum: 23.08.2023

Zadavatel: R - ÚZSVM, Rašínovo náb eží 390/42 Praha 2 Projektant:
Bohemian Buildings 
Partners s.r.o. 
Služeb 4 Praha 

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel: František Mrázek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 680 228,60

HSV - Práce a dodávky HSV 680 228,60
    D3 - SDK p ky a podhledy 680 228,60
      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 850,07
      763 - Konstrukce suché výstavby 617 816,94
      784 - Dokon ovací práce - malby a tapety 31 561,59

Stavební úpravy-Nové vn jší oplášt ní a vým na oken AB v Ústí nad Labem

VCP1 - Vícepráce .1

D01 - Dodatek .1

ZL1.3 - SDK p ky a podhledy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mírové nám stí 3129/36 Ústí nad Labem Datum: 23.08.2023

Zadavatel: R - ÚZSVM, Rašínovo náb eží 390/42 Praha 2 Projektant:
Bohemian Buildings 
Partners s.r.o. 
Služeb 4 Praha 

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel: František Mrázek

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 680 228,60

D HSV Práce a dodávky HSV 680 228,60

D D3 SDK p ky a podhledy 680 228,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 850,07

1 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
leše ovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 485,064 63,60 30 850,07 CS ÚRS 2023 01

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce leše ové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111
VV "SDK strop - lešení v celé ploše strop " 319,944 319,944

VV
"SDK p ky - délka p ek v metrech (28,8+32 m) x ší ka 
pomocného lešení (1,2 m) a to vše ze dvou stran p ek" 
2*(((0,8+36)+(0,8*40))*1,2)

165,120

VV Sou et 485,064

D 763 Konstrukce suché výstavby 617 816,94
2 K 763111311 SDK p ka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 

12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB m2 167,040 1 020,00 170 380,80 CS ÚRS 2023 01

PP

ka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z jednoduchých ocelových profil  UW, CW jednoduše oplášt ná 
deskou standardní A tl. 12,5 mm, p ka tl. 75 mm, profil 50, s izolací, 
EI 30, Rw do 45 dB

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111311

VV "2.- 3.NP (plocha nových p ek) * 36 ks (celkový po et p ek 
na patro) * 2 patra " ((0,8*2,9)*36)*2 167,040

3 K 763111717 SDK p ka základní penetra ní nát r (oboustrann ) m2 167,040 72,40 12 093,70 CS ÚRS 2023 01

PP
ka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na 
kách ze sádrokartonových desek základní penetra ní nát r 

(oboustranný)
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111717

VV "2.- 3.NP (plocha nových p ek) * 36 ks (celkový po et p ek 
na patro) * 2 patra " ((0,8*2,9)*36)*2 167,040

4 K 763111718 SDK p ka úprava styku p ky a podhledu separa ní 
páskou a akrylátem (oboustrann ) m 364,800 118,00 43 046,40 CS ÚRS 2023 01

PP
ka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na 
kách ze sádrokartonových desek úprava styku p ky a podhledu 

(oboustrann ) separa ní páskou s akrylátem
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111718

VV celková plocha p ek / výška p ek = délka p ek * páska z 
obou stran p ek

VV (528,96/2,9)*2 364,800

5 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD m2 319,944 870,00 278 351,28 CS ÚRS 2023 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zav šená spodní 
konstrukce z ocelových profil  CD, UD jednoduše oplášt ná deskou 
standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131411

VV celková délka strop *ší ka provád ného podhledu*po et pater-
tl. p ek 

VV "2.-4.NP" ((44,29+19,36+19,36+54,8)*0,8)*3-((36*0,1)*3) 319,944
6 K 763131714 SDK podhled základní penetra ní nát r m2 319,944 40,70 13 021,72 CS ÚRS 2023 01

PP Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek základní penetra ní nát r

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131714

VV celková délka strop *ší ka provád ného podhledu*po et pater-
tl. p ek 

VV "2.-4.NP" ((44,29+19,36+19,36+54,8)*0,8)*3-((36*0,1)*3) 319,944

7 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 319,944 61,50 19 676,56 CS ÚRS 2023 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné 
izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131752

VV celková délka strop *ší ka provád ného podhledu*po et pater-
tl. p ek 

VV "2.-4.NP" ((44,29+19,36+19,36+54,8)*0,8)*3-((36*0,1)*3) 319,944

8 M 63152096 pás tepeln  izola ní univerzální =0,032-0,033 tl 
50mm m2 326,343 152,00 49 604,14 CS ÚRS 2023 01

PP pás tepeln  izola ní univerzální =0,032-0,033 tl 50mm

VCP1 - Vícepráce .1

D01 - Dodatek .1

ZL1.3 - SDK p ky a podhledy

Stavební úpravy-Nové vn jší oplášt ní a vým na oken AB v Ústí nad Labem
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 319,944*1,02 'P epo tené koeficientem množství 326,343

9 K 998763202 esun hmot procentní pro d evostavby v objektech v 
do 24 m % 2 338,680 8,78 20 533,61

PP esun hmot procentní pro d evostavby v objektech v do 24 m

10 K 998763294 íplatek k p esunu hmot procentní 763 za zv tšený 
esun do 1000 m % 2 338,680 4,75 11 108,73

PP íplatek k p esunu hmot procentní 763 za zv tšený p esun do 1000 
m

D 784 Dokon ovací práce - malby a tapety 31 561,59

11 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze sm sí za mokra výborn  
ot ruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 491,384 64,23 31 561,59

PP Dvojnásobné bílé malby ze sm sí za mokra výborn  ot ruvzdorných 
v místnostech výšky do 3,80 m

VV "zazd ný otvor SDK p kou" 2,2*2 4,400
VV Mezisou et 4,400
VV ky SDK

VV "2.- 3.NP (plocha nových p ek) * 36 ks (celkový po et p ek 
na patro) * 2 patra " ((0,8*2,9)*36)*2 167,040

VV Mezisou et 167,040
VV SDK strop

VV celková délka strop *ší ka provád ného podhledu*po et pater-
tl. p ek 

VV "2.-4.NP" ((44,29+19,36+19,36+54,8)*0,8)*3-((36*0,1)*3) 319,944
VV Mezisou et 319,944
VV Sou et 491,384
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mírové nám stí 3129/36 Ústí nad Labem Datum: 23.08.2023

Zadavatel: :
R - ÚZSVM, Rašínovo náb eží 390/42 Praha 2 DI :

Zhotovitel: : 61538213
METALL QUATRO spol. s r.o. DI : CZ61538213

Projektant: :
Bohemian Buildings Partners s.r.o. Služeb 4 Praha DI :

Zpracovatel: :
František Mrázek DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 611 790,61

Základ dan Sazba dan Výše dan
DPH základní 611 790,61 21,00% 128 476,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 740 266,64

Stavební úpravy-Nové vn jší oplášt ní a vým na oken AB v Ústí nad Labem

VCP1 - Vícepráce .1

D02 - Dodatek .2

ZL1.5 - D ev né parapety
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REKAPITULACE LEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mírové nám stí 3129/36 Ústí nad Labem Datum: 23.08.2023

Zadavatel: R - ÚZSVM, Rašínovo náb eží 390/42 Praha 2 Projektant:
Bohemian Buildings 
Partners s.r.o. 
Služeb 4 Praha 

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel: František Mrázek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 611 790,61

HSV - Práce a dodávky HSV 611 790,61
    D5 - D ev né parapety 611 790,61
      766 - Konstrukce truhlá ské 611 790,61

Stavební úpravy-Nové vn jší oplášt ní a vým na oken AB v Ústí nad Labem

VCP1 - Vícepráce .1

D02 - Dodatek .2

ZL1.5 - D ev né parapety
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mírové nám stí 3129/36 Ústí nad Labem Datum: 23.08.2023

Zadavatel: R - ÚZSVM, Rašínovo náb eží 390/42 Praha 2 Projektant:
Bohemian Buildings 
Partners s.r.o. 
Služeb 4 Praha 

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel: František Mrázek

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 611 790,61

D HSV Práce a dodávky HSV 611 790,61

D D5 ev né parapety 611 790,61

D 766 Konstrukce truhlá ské 611 790,61
1 K 766694126 Montáž parapetních desek d ev ných nebo plastových 

š p es 30 cm m 159,800 257,00 41 068,60 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž ostatních truhlá ských konstrukcí parapetních desek 
ev ných nebo plastových ší ky p es 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766694126
VV JIH
VV "2-5.NP" (19,4-0,5)*4 +"6-7.NP" (21,18-0,5)*2 116,960
VV západ st echa
VV "5.-7.NP" (14,58-0,3)*3 42,840
VV Sou et 159,800

2 M 6079R_01 Parapet d ev ný atyp s ele. zásuvkami š.1400 mm m 159,800 3 526,08 563 467,58
PP Parapet d ev ný atyp s ele. zásuvkami š.1400 mm

3 K 998766204
esun hmot pro konstrukce truhlá ské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky p es 24 do 36 m

% 6 045,360 1,20 7 254,43

PP
esun hmot pro konstrukce truhlá ské stanovený procentní sazbou 

(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
es 24 do 36 m

VCP1 - Vícepráce .1

D02 - Dodatek .2

ZL1.5 - D ev né parapety

Stavební úpravy-Nové vn jší oplášt ní a vým na oken AB v Ústí nad Labem
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mírové nám stí 3129/36 Ústí nad Labem Datum: 23.08.2023

Zadavatel: :
R - ÚZSVM, Rašínovo náb eží 390/42 Praha 2 DI :

Zhotovitel: : 61538213
METALL QUATRO spol. s r.o. DI : CZ61538213

Projektant: :
Bohemian Buildings Partners s.r.o. Služeb 4 Praha DI :

Zpracovatel: :
František Mrázek DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 212 629,35

Základ dan Sazba dan Výše dan
DPH základní 212 629,35 21,00% 44 652,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 257 281,51

Stavební úpravy-Nové vn jší oplášt ní a vým na oken AB v Ústí nad Labem

VCP1 - Vícepráce .1

D02 - Dodatek .2

ZL1.6 - Kontaktní zateplovací systém - jižní a severní fasáda
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REKAPITULACE LEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mírové nám stí 3129/36 Ústí nad Labem Datum: 23.08.2023

Zadavatel: R - ÚZSVM, Rašínovo náb eží 390/42 Praha 2 Projektant:
Bohemian Buildings 
Partners s.r.o. 
Služeb 4 Praha 

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel: František Mrázek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 212 629,35

HSV - Práce a dodávky HSV 212 629,35
    D6 - Kontaktní zateplovací systém 212 629,35
      6 - Úpravy povrch , podlahy a osazování výplní 206 352,52
      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 520,48
      998 - P esun hmot 756,35

Stavební úpravy-Nové vn jší oplášt ní a vým na oken AB v Ústí nad Labem

VCP1 - Vícepráce .1

D02 - Dodatek .2

ZL1.6 - Kontaktní zateplovací systém - jižní a severní fasáda
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mírové nám stí 3129/36 Ústí nad Labem Datum: 23.08.2023

Zadavatel: R - ÚZSVM, Rašínovo náb eží 390/42 Praha 2 Projektant:
Bohemian Buildings 
Partners s.r.o. 
Služeb 4 Praha 

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel: František Mrázek

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 212 629,35

D HSV Práce a dodávky HSV 212 629,35

D D6 Kontaktní zateplovací systém 212 629,35

D 6 Úpravy povrch , podlahy a osazování výplní 206 352,52
1 K 622131121 Penetra ní nát r vn jších st n nanášený ru m2 85,800 59,40 5 096,52 CS ÚRS 2023 01

PP Podkladní a spojovací vrstva vn jších omítaných ploch penetrace 
nanášená ru  st n

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622131121
VV KZS tl. 50 mm a tl. 200 mm
VV "Jih, sloupy" ((0,5*2,6)*4)*5 26,000
VV "podparapetní st na" 19,5*1 19,500
VV "sever, sloupy" ((0,5*2,6)*4)*4 20,800
VV "podparapetní st na" 19,5*1 19,500
VV Sou et 85,800

2 K 622151031 Penetra ní silikonový nát r vn jších pastovitých 
tenkovrstvých omítek st n m2 85,800 50,40 4 324,32 CS ÚRS 2023 01

PP Penetra ní nát r vn jších pastovitých tenkovrstvých omítek 
silikonový st n

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622151031
VV KZS tl. 50 mm a tl. 200 mm
VV "Jih, sloupy" ((0,5*2,6)*4)*5 26,000
VV "podparapetní st na" 19,5*1 19,500
VV "sever, sloupy" ((0,5*2,6)*4)*4 20,800
VV "podparapetní st na" 19,5*1 19,500
VV Sou et 85,800

3 K 622221111

Montáž kontaktního zateplení vn jších st n lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
kolmou orientací do zdiva a betonu tl p es 40 do 80 
mm

m2 46,800 988,00 46 238,40 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vn jší st ny, na 
podklad betonový nebo z leh eného betonu, z tvárnic keramických 
nebo vápenopískových, tlouš ky desek p es 40 do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622221111
VV KZS tl. 50 mm 
VV "Jih, sloupy" ((0,5*2,6)*4)*5 26,000
VV "sever, sloupy" ((0,5*2,6)*4)*4 20,800
VV Sou et 46,800

4 M 63151508 deska tepeln  izola ní minerální kontaktních fasád 
kolmé vlákno =0,040-0,041 tl 50mm m2 49,140 236,00 11 597,04 CS ÚRS 2023 01

PP deska tepeln  izola ní minerální kontaktních fasád kolmé vlákno 
=0,040-0,041 tl 50mm

VV 46,8*1,05 'P epo tené koeficientem množství 49,140

5 K 622221141

Montáž kontaktního zateplení vn jších st n lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
kolmou orientací do zdiva a betonu tl p es 160 do 200 
mm

m2 40,000 1 150,00 46 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vn jší st ny, na 
podklad betonový nebo z leh eného betonu, z tvárnic keramických 
nebo vápenopískových, tlouš ky desek p es 160 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622221141
VV KZS tl. 200 mm
VV "podparapetní st na" 20*1 20,000
VV "podparapetní st na" 20*1 20,000
VV Sou et 40,000

6 M 63151535 deska tepeln  izola ní minerální kontaktních fasád 
kolmé vlákno =0,040-0,041 tl 200mm m2 42,000 946,00 39 732,00 CS ÚRS 2023 01

PP deska tepeln  izola ní minerální kontaktních fasád kolmé vlákno 
=0,040-0,041 tl 200mm

VV 40*1,05 'P epo tené koeficientem množství 42,000
7 K 622252002 Montáž profil  kontaktního zateplení lepených m 112,000 63,40 7 100,80 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž profil  kontaktního zateplení ostatních st nových, dilata ních 
apod. lepených do tmelu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622252002
VV rohy sloup
VV "jih"(4*3,5)*4 56,000

VCP1 - Vícepráce .1

D02 - Dodatek .2

ZL1.6 - Kontaktní zateplovací systém - jižní a severní fasáda

Stavební úpravy-Nové vn jší oplášt ní a vým na oken AB v Ústí nad Labem
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "sever" (4*3,5)*4 56,000
VV Sou et 112,000

8 M 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS m 117,600 11,90 1 399,44 CS ÚRS 2023 01

PP profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro 
ETICS

VV 112*1,05 'P epo tené koeficientem množství 117,600

9 K 622531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm 
vn jších st n m2 40,000 464,00 18 560,00 CS ÚRS 2023 01

PP Omítka tenkovrstvá silikonová vn jších ploch probarvená bez 
penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm st n

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622531022
VV KZS tl. 200 mm
VV "jih"20 20,000
VV "sever"20 20,000
VV Sou et 40,000

10 K 623531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm 
vn jších pilí  nebo sloup m2 48,000 548,00 26 304,00 CS ÚRS 2023 01

PP Omítka tenkovrstvá silikonová vn jších ploch probarvená bez 
penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm pilí  a sloup

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/623531022
VV Sloupy
VV "jih"24 24,000
VV "sever"24 24,000
VV Sou et 48,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 520,48

11 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
leše ovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 86,800 63,60 5 520,48 CS ÚRS 2023 01

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce leše ové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111
VV "Jih, sloupy" ((0,5*2,6)*4)*5 26,000
VV "podparapetní st na" 20*1 20,000
VV "sever, sloupy" ((0,5*2,6)*4)*4 20,800
VV "podparapetní st na" 20*1 20,000
VV Sou et 86,800

D 998 esun hmot 756,35
12 K 998011003 esun hmot pro budovy zd né v do 24 m t 2,520 300,14 756,35

PP esun hmot pro budovy zd né v do 24 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mírové nám stí 3129/36 Ústí nad Labem Datum: 23.08.2023

Zadavatel: :
R - ÚZSVM, Rašínovo náb eží 390/42 Praha 2 DI :

Zhotovitel: : 61538213
METALL QUATRO spol. s r.o. DI : CZ61538213

Projektant: :
Bohemian Buildings Partners s.r.o. Služeb 4 Praha DI :

Zpracovatel: :
František Mrázek DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 44 125,15

Základ dan Sazba dan Výše dan
DPH základní 44 125,15 21,00% 9 266,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 53 391,43

Stavební úpravy-Nové vn jší oplášt ní a vým na oken AB v Ústí nad Labem

VCP1 - Vícepráce .1

D02 - Dodatek .2

ZL1.7 - Betonáž ŽB v nce 5NP- jih
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REKAPITULACE LEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mírové nám stí 3129/36 Ústí nad Labem Datum: 23.08.2023

Zadavatel: R - ÚZSVM, Rašínovo náb eží 390/42 Praha 2 Projektant:
Bohemian Buildings 
Partners s.r.o. 
Služeb 4 Praha 

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel: František Mrázek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 44 125,15

HSV - Práce a dodávky HSV 44 125,15
    D7 - Betonáž ŽB v nce v 15 m 44 125,15
      4 - Vodorovné konstrukce 41 917,32
      998 - P esun hmot 2 207,83

Stavební úpravy-Nové vn jší oplášt ní a vým na oken AB v Ústí nad Labem

VCP1 - Vícepráce .1

D02 - Dodatek .2

ZL1.7 - Betonáž ŽB v nce 5NP- jih
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mírové nám stí 3129/36 Ústí nad Labem Datum: 23.08.2023

Zadavatel: R - ÚZSVM, Rašínovo náb eží 390/42 Praha 2 Projektant:
Bohemian Buildings 
Partners s.r.o. 
Služeb 4 Praha 

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel: František Mrázek

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 44 125,15

D HSV Práce a dodávky HSV 44 125,15

D D7 Betonáž ŽB v nce v 15 m 44 125,15

D 4 Vodorovné konstrukce 41 917,32
1 K 417321414 Ztužující pásy a v nce ze ŽB t . C 20/25 m3 2,796 4 150,00 11 603,40 CS ÚRS 2023 01

PP Ztužující pásy a v nce z betonu železového (bez výztuže) t . C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417321414
VV "sever + jih" 0,3*0,2*40 2,400
VV "západ" 0,15*0,2*13,2 0,396
VV Sou et 2,796

2 K 417351115 ízení bedn ní ztužujících v nc m2 31,920 509,00 16 247,28 CS ÚRS 2023 01
PP Bedn ní bo nic ztužujících pás  a v nc  v etn  vzp r z ízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351115
VV "sever + jih" 2*(40*0,3) 24,000
VV "západ" 2*(13,2*0,3) 7,920
VV Sou et 31,920

3 K 417351116 Odstran ní bedn ní ztužujících v nc m2 31,920 107,00 3 415,44 CS ÚRS 2023 01
PP Bedn ní bo nic ztužujících pás  a v nc  v etn  vzp r odstran ní
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351116

4 K 417361821 Výztuž ztužujících pás  a v nc  betoná skou ocelí 10 
505 t 0,168 63 400,00 10 651,20 CS ÚRS 2023 01

PP Výztuž ztužujících pás  a v nc  z betoná ské oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417361821
VV 2,796*0,06 0,168

D 998 esun hmot 2 207,83
5 K 998011003 esun hmot pro budovy zd né v do 24 m t 7,356 300,14 2 207,83

PP esun hmot pro budovy zd né v do 24 m

VCP1 - Vícepráce .1

D02 - Dodatek .2

ZL1.7 - Betonáž ŽB v nce 5NP- jih

Stavební úpravy-Nové vn jší oplášt ní a vým na oken AB v Ústí nad Labem
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mírové nám stí 3129/36 Ústí nad Labem Datum: 23.08.2023

Zadavatel: :
R - ÚZSVM, Rašínovo náb eží 390/42 Praha 2 DI :

Zhotovitel: : 61538213
METALL QUATRO spol. s r.o. DI : CZ61538213

Projektant: :
Bohemian Buildings Partners s.r.o. Služeb 4 Praha DI :

Zpracovatel: :
František Mrázek DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 7 316,63

Základ dan Sazba dan Výše dan
DPH základní 7 316,63 21,00% 1 536,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 853,12

Stavební úpravy-Nové vn jší oplášt ní a vým na oken AB v Ústí nad Labem

VCP1 - Vícepráce .1

D02 - Dodatek .2

ZL1.11 - Sondy
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REKAPITULACE LEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mírové nám stí 3129/36 Ústí nad Labem Datum: 23.08.2023

Zadavatel: R - ÚZSVM, Rašínovo náb eží 390/42 Praha 2 Projektant:
Bohemian Buildings 
Partners s.r.o. 
Služeb 4 Praha 

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel: František Mrázek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 316,63

HSV - Práce a dodávky HSV 7 316,63
    D11 - Sondy 7 316,63
      1 - Zemní práce 2 047,43
      2 - Zakládání 1 181,92
      5 - Komunikace pozemní 1 010,88
      997 - P esun sut 1 717,68
      998 - P esun hmot 377,58
      711 - Izolace proti vod , vlhkosti a plyn m 981,14

Stavební úpravy-Nové vn jší oplášt ní a vým na oken AB v Ústí nad Labem

VCP1 - Vícepráce .1

D02 - Dodatek .2

ZL1.11 - Sondy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mírové nám stí 3129/36 Ústí nad Labem Datum: 23.08.2023

Zadavatel: R - ÚZSVM, Rašínovo náb eží 390/42 Praha 2 Projektant:
Bohemian Buildings 
Partners s.r.o. 
Služeb 4 Praha 

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel: František Mrázek

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 316,63

D HSV Práce a dodávky HSV 7 316,63

D D11 Sondy 7 316,63

D 1 Zemní práce 2 047,43
1 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro p ší ru m2 3,120 73,83 230,35 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro p ší s p emíst ním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prost edek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
ru  z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106121
VV "sonda - dlažba 60 x 40 cm" 13*0,24 3,120

2 K 113107131 Odstran ní podkladu z betonu prostého tl p es 100 do 
150 mm ru m2 2,500 726,83 1 817,08 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstran ní podklad  nebo kryt  ru  s p emíst ním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prost edek z betonu prostého, o tl. vrstvy p es 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107131
VV "Sonda" 2,5 2,500

D 2 Zakládání 1 181,92
3 K 273311611 Základové desky prokládané kamenem z betonu t . C 

16/20 m3 0,375 3 151,79 1 181,92 CS ÚRS 2023 01

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem prokládaného t . 
C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273311611
VV 2,5*0,15 0,375

D 5 Komunikace pozemní 1 010,88

4 K 596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro p ší do lože 
z kameniva velikosti p es 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2 m2 3,120 324,00 1 010,88 CS ÚRS 2023 01

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací 
pro p ší s vypln ním spár a se smetením p ebyte ného materiálu na 
vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva t ženého tl. do 30 mm 
velikosti dlaždic p es 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596811220
VV "sonda - dlažba 60 x 40 cm -zp tná pokládka" 13*0,24 3,120

D 997 esun sut 1 717,68

5 K 997013118 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 27 m s použitím mechanizace t 0,813 1 102,71 896,50

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 
27 m s použitím mechanizace

6 K 997013219
íplatek k vnitrostaveništní doprav  suti a 

vybouraných hmot za zv tšenou dopravu suti ZKD 10 
m

t 3,252 99,70 324,22 CS ÚRS 2023 01

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovn  do 50 
m P íplatek k cenám -3111 až -3217 za zv tšenou vodorovnou 
dopravu p es vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i 
zapo atých 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013219
VV 0,813*4 3,252

7 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,813 232,77 189,24

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 
km se složením

8 K 997013509 íplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km p es 1 km t 20,325 10,18 206,91

PP íplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 
es 1 km

VV 0,813*25 20,325

9 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recykla ní 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 
17 01 01

t 0,813 124,00 100,81 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recykla ní skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zat íd ného do Katalogu odpad  pod 
kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013861

VCP1 - Vícepráce .1

D02 - Dodatek .2

ZL1.11 - Sondy

Stavební úpravy-Nové vn jší oplášt ní a vým na oken AB v Ústí nad Labem
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 esun hmot 377,58
10 K 998011003 esun hmot pro budovy zd né v do 24 m t 1,258 300,14 377,58

PP esun hmot pro budovy zd né v do 24 m

D 711 Izolace proti vod , vlhkosti a plyn m 981,14
11 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nát rem penetra ním m2 3,000 10,09 30,27

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nát rem 
penetra ním

12 M 2230101075 Asfaltová penetrace (bal/12 L) bal. 0,001 48 000,00 48,00
PP Asfaltová penetrace (bal/12 L)
VV 3*0,0003 0,001

13 K 711131811 Odstran ní izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 3,000 21,20 63,60
PP Odstran ní izolace proti zemní vlhkosti vodorovné

14 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy p itavením 
NAIP na ploše vodorovné V m2 3,000 101,66 304,98

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy p itavením NAIP na ploše 
vodorovné V

15 M 62852254 pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka 
polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp m2 3,000 165,00 495,00

PP pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno 
minerální jemnozrnný posyp

VV 3 3,000

16 K 998711203 esun hmot procentní pro izolace proti vod , vlhkosti 
a plyn m v objektech v do 60 m % 9,420 3,42 32,22

PP esun hmot procentní pro izolace proti vod , vlhkosti a plyn m v 
objektech v do 60 m

17 K 998711292 íplatek k p esunu hmot procentní 711 za zv tšený 
esun do 100 m % 9,420 0,75 7,07

PP íplatek k p esunu hmot procentní 711 za zv tšený p esun do 100 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mírové nám stí 3129/36 Ústí nad Labem Datum: 23.08.2023

Zadavatel: :
R - ÚZSVM, Rašínovo náb eží 390/42 Praha 2 DI :

Zhotovitel: : 61538213
METALL QUATRO spol. s r.o. DI : CZ61538213

Projektant: :
Bohemian Buildings Partners s.r.o. Služeb 4 Praha DI :

Zpracovatel: :
František Mrázek DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 4 232 738,54

Základ dan Sazba dan Výše dan
DPH základní 4 232 738,54 21,00% 888 875,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 121 613,63

Stavební úpravy-Nové vn jší oplášt ní a vým na oken AB v Ústí nad Labem

VCP1 - Vícepráce .1

D02 - Dodatek .2

ZL1.14 - Nové kotvy fasády a zkouška únosnosti kotev
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REKAPITULACE LEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mírové nám stí 3129/36 Ústí nad Labem Datum: 23.08.2023

Zadavatel: R - ÚZSVM, Rašínovo náb eží 390/42 Praha 2 Projektant:
Bohemian Buildings 
Partners s.r.o. 
Služeb 4 Praha 

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel: František Mrázek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 232 738,54

HSV - Práce a dodávky HSV 4 232 738,54
    D1 - Nové kotvy fasády a zkouška únosnosti kotev 4 232 738,54
      767 - Konstrukce záme nické 4 232 738,54

Stavební úpravy-Nové vn jší oplášt ní a vým na oken AB v Ústí nad Labem

VCP1 - Vícepráce .1

D02 - Dodatek .2

ZL1.14 - Nové kotvy fasády a zkouška únosnosti kotev
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mírové nám stí 3129/36 Ústí nad Labem Datum: 23.08.2023

Zadavatel: R - ÚZSVM, Rašínovo náb eží 390/42 Praha 2 Projektant:
Bohemian Buildings 
Partners s.r.o. 
Služeb 4 Praha 

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel: František Mrázek

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 232 738,54

D HSV Práce a dodávky HSV 4 232 738,54

D D1 Nové kotvy fasády a zkouška únosnosti kotev 4 232 738,54

D 767 Konstrukce záme nické 4 232 738,54
1 K 76788R_00 ípravné práce v prostoru kotev fasády kus 812,000 533,00 432 796,00

PP ípravné práce v prostoru kotev fasády
VV -o išt ní stávajících šroub  kotev
VV - nastavení šroub  pro upevn ní kotev nava ením
VV -proto ení závit
VV 812 812,000

3 K 76788R_02 Výroba kotev fasády kus 812,000 2 806,16 2 278 601,92
PP Výroba kotev fasády
VV Dílenská výroba kotev
VV - rozm ení jednotlivých komponent  kotev
VV - vy ezání jenotlivých díl  a zbroušení hran
VV - sva ování jednotlivých komponent  kotev
VV - o išt ní a zbroušení svar  do finální podoby
VV - laserové výpalky otvor
VV - finální povrchová úprava kotev
VV Cenový rozpad položky: 
VV HZS záme ník 429 k /hod x 5 hod = 2145 K
VV Laserové výpalky: 115 k /kotva
VV nát r kotev: 98,12 K /kotva
VV 812 812,000

4 M 7092R_03 Nové kotvy fasády - materiál kg 17 100,720 81,42 1 392 340,62
PP Nové kotvy fasády - materiál
VV Tažená ocel S 355
VV "kotva"14,9*1,3*812 15 728,440
VV "pásovina" 0,6*1,3*812 633,360
VV "úhelníky" 0,7*1,3*812 738,920
VV doprava materiálu do dílen od prodejce 
VV doprava kotev na místo stavby
VV Sou et 17 100,720

5 K 76789R_03 Zkouška únosnosti kotev  (p ení závaží, doprava, 
realizace, protokol) kus 30,000 4 300,00 129 000,00

PP Zkouška únosnosti kotev (p ení závaží, doprava, realizace, 
protokol)

VV Na pokyn investora a AD, je požadováno 6ks zkoušek na 
etapu.Tj. 5 etap *6 zkoušek

VV 5*6 30,000

VCP1 - Vícepráce .1

D02 - Dodatek .2

ZL1.14 - Nové kotvy fasády a zkouška únosnosti kotev
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mírové nám stí 3129/36 Ústí nad Labem Datum: 23.08.2023

Zadavatel: :
R - ÚZSVM, Rašínovo náb eží 390/42 Praha 2 DI :

Zhotovitel: : 61538213
METALL QUATRO spol. s r.o. DI : CZ61538213

Projektant: :
Bohemian Buildings Partners s.r.o. Služeb 4 Praha DI :

Zpracovatel: :
František Mrázek DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 4 992,95

Základ dan Sazba dan Výše dan
DPH základní 4 992,95 21,00% 1 048,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 041,47

Stavební úpravy-Nové vn jší oplášt ní a vým na oken AB v Ústí nad Labem

VCP1 - Vícepráce .1

D02 - Dodatek .2

ZL1.15 - Podlaha 5.NP - fólie
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REKAPITULACE LEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mírové nám stí 3129/36 Ústí nad Labem Datum: 23.08.2023

Zadavatel: R - ÚZSVM, Rašínovo náb eží 390/42 Praha 2 Projektant:
Bohemian Buildings 
Partners s.r.o. 
Služeb 4 Praha 

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel: František Mrázek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 992,95

D2 - Podlaha 5.NP - fólie 4 992,95
    6 - Úpravy povrch , podlahy a osazování výplní 4 992,95
      998 - P esun hmot -4 166,71
      712 - Povlakové krytiny 81 676,88

Stavební úpravy-Nové vn jší oplášt ní a vým na oken AB v Ústí nad Labem

VCP1 - Vícepráce .1

D02 - Dodatek .2

ZL1.15 - Podlaha 5.NP - fólie
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mírové nám stí 3129/36 Ústí nad Labem Datum: 23.08.2023

Zadavatel: R - ÚZSVM, Rašínovo náb eží 390/42 Praha 2 Projektant:
Bohemian Buildings 
Partners s.r.o. 
Služeb 4 Praha 

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel: František Mrázek

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 992,95

D D2 Podlaha 5.NP - fólie 4 992,95

D 6 Úpravy povrch , podlahy a osazování výplní 4 992,95

1 K 636311121 Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50cm na 
sucho na ter e z um lé hmoty o výšce do 25 mm m2 -65,300 401,42 -26 212,73

PP Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50cm na sucho na ter e z 
um lé hmoty o výšce do 25 mm

VV "balkon 5.NP"
VV "Jih" -32,65 -32,650
VV "sever" -32,65 -32,650
VV Sou et -65,300

2 M 59245620 dlažba desková betonová 50x50x6cm p írodní m2 -66,606 402,00 -26 775,61
PP dlažba desková betonová 50x50x6cm p írodní
VV -65,3*1,02 -66,606

3 M 56284603 ter  rektifika ní pro dlažbu H 35-50 kus -266,424 73,30 -19 528,88
PP ter  rektifika ní pro dlažbu H 35-50
VV -65,3*1,02*4 -266,424

D 998 esun hmot -4 166,71
4 K 998011003 esun hmot pro budovy zd né v do 24 m t -8,751 300,14 -2 626,53

PP esun hmot pro budovy zd né v do 24 m

5 K 998011014 íplatek k p esunu hmot pro budovy zd né za 
zv tšený p esun do 500 m t -8,751 176,00 -1 540,18

PP íplatek k p esunu hmot pro budovy zd né za zv tšený p esun do 
500 m

D 712 Povlakové krytiny 81 676,88

6 K 712363001
Provedení povlakové krytiny st ech do 10° 
termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v 
ploše

m2 84,000 60,39 5 072,76 CS ÚRS 2023 01

PP
Provedení povlakové krytiny st ech plochých do 10° fólií 
termoplastickou mPVC (m ené PVC) rozvinutí a natažení fólie 
v ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363001
VV "sever"2,1*20 42,000
VV "jih" 2,1*20 42,000
VV Sou et 84,000

7 M 1015101141 Hydroizola ní fólie z PVC-P k p itížení 1,5 mm m2 97,902 337,98 33 088,92
PP Hydroizola ní fólie z PVC-P k p itížení 1,5 mm
VV "sever"2,1*20 42,000
VV "jih" 2,1*20 42,000
VV Sou et 84,000
VV 84*1,1655 'P epo tené koeficientem množství 97,902

8 K 712363122 Provedení povlakové krytiny st ech do 10° provedení 
roh  a kout  nava ením izola ních tvarovek kus 48,000 43,97 2 110,56 CS ÚRS 2023 01

PP

Provedení povlakové krytiny st ech plochých do 10° fólií ostatní 
innosti p i pokládání hydroizola ních fólií (materiál ve specifikaci) 

zaizolování prostup  st ešní rovinou provedení roh  a kout  
izola ními tvarovkami horkovzdušným nava ením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363122
VV sever
VV "vnit ní"4 4,000
VV "vn jší u sloup " 5*4 20,000
VV jih
VV "vnit ní"4 4,000
VV "vn jší u sloup " 5*4 20,000
VV Sou et 48,000

9 M 28322070 roh vnit ní pro st ešní fólie mPVC šedé kus 8,000 75,80 606,40 CS ÚRS 2023 01
PP roh vnit ní pro st ešní fólie mPVC šedé
VV sever
VV "vnit ní"4 4,000
VV jih
VV "vnit ní"4 4,000
VV Sou et 8,000

10 M 28322071 roh vn jší pro st ešní fólie mPVC šedá kus 40,000 81,50 3 260,00 CS ÚRS 2023 01
PP roh vn jší pro st ešní fólie mPVC šedá
VV sever
VV "vn jší u sloup " 5*4 20,000

VCP1 - Vícepráce .1

D02 - Dodatek .2

ZL1.15 - Podlaha 5.NP - fólie
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV jih
VV "vn jší u sloup " 5*4 20,000
VV Sou et 40,000

11 K 712363352
Povlakové krytiny st ech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnit ní rš 
100 mm

m 106,800 193,17 20 630,56 CS ÚRS 2023 01

PP Povlakové krytiny st ech plochých do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt pro mPVC vnit ní koutová lišta rš 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363352
VV "jih"2*1,7+2*20+5*(0,5*4) 53,400
VV "sever" 2*1,7+2*20+5*(0,5*4) 53,400
VV Sou et 106,800

12 K 712363362 Povlakové krytiny st ech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m tmelící lišta rš 100 mm m 106,800 165,20 17 643,36 CS ÚRS 2023 01

PP Povlakové krytiny st ech plochých do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt pro mPVC tmelící lišta rš 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363362
VV "jih"2*1,7+2*20+5*(0,5*4) 53,400
VV "sever" 2*1,7+2*20+5*(0,5*4) 53,400
VV Sou et 106,800

13 K 712998001 Montáž atikového chrli e z PVC DN 50 kus 2,000 587,00 1 174,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Provedení povlakové krytiny st ech - ostatní práce montáž 
odvod ovacího prvku atikového chrli e z PVC na deš ovou vodu do 
DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712998001

14 M 28342473 chrli  atikový DN 50 s manžetou pro hydroizolaci z 
PVC-P kus 2,000 1 470,00 2 940,00 CS ÚRS 2023 01

PP chrli  atikový DN 50 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P

15 K 712998004
Provedení povlakové krytiny st ech - ostatní práce 
montáž odvod ovacího prvku chrli e z PVC na 
deš ovou vodu DN 110

kus -4,000 531,48 -2 125,92

PP Provedení povlakové krytiny st ech - ostatní práce montáž 
odvod ovacího prvku chrli e z PVC na deš ovou vodu DN 110

VV "severní fasáda-balkon 5.NP" 4 4,000
VV Sou et 4,000
VV "odpo et - nebude se provád t" -4 -4,000

16 M 28342470 chrli  PVC atikový D 110 kus -4,000 1 360,00 -5 440,00
PP chrli  PVC atikový D 110
VV "severní fasáda-balkon 5.NP" 4 4,000
VV Sou et 4,000
VV "odpo et neprovádí se" -4 -4,000

17 K 998712203 esun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v p es 12 do 24 m % 789,606 3,44 2 716,24 CS ÚRS 2023 01

PP
esun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z 

ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky p es 
12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712203
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mírové nám stí 3129/36 Ústí nad Labem Datum: 23.08.2023

Zadavatel: :
R - ÚZSVM, Rašínovo náb eží 390/42 Praha 2 DI :

Zhotovitel: : 61538213
METALL QUATRO spol. s r.o. DI : CZ61538213

Projektant: :
Bohemian Buildings Partners s.r.o. Služeb 4 Praha DI :

Zpracovatel: :
František Mrázek DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 2 211 696,29

Základ dan Sazba dan Výše dan
DPH základní 2 211 696,29 21,00% 464 456,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 676 152,51

Stavební úpravy-Nové vn jší oplášt ní a vým na oken AB v Ústí nad Labem

VCP1 - Vícepráce .1

D02 - Dodatek .2

ZL1.18 - Protipožární st ny EI60
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REKAPITULACE LEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mírové nám stí 3129/36 Ústí nad Labem Datum: 23.08.2023

Zadavatel: R - ÚZSVM, Rašínovo náb eží 390/42 Praha 2 Projektant:
Bohemian Buildings 
Partners s.r.o. 
Služeb 4 Praha 

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel: František Mrázek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 211 696,29

PSV - Práce a dodávky PSV 1 987 761,15
    713 - Izolace tepelné 160 984,64

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 311 661,93

    767 - Konstrukce záme nické 515 114,58

HZS - Hodinové zú tovací sazby 223 935,14

Stavební úpravy-Nové vn jší oplášt ní a vým na oken AB v Ústí nad Labem

VCP1 - Vícepráce .1

D02 - Dodatek .2

ZL1.18 - Protipožární st ny EI60
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mírové nám stí 3129/36 Ústí nad Labem Datum: 23.08.2023

Zadavatel: R - ÚZSVM, Rašínovo náb eží 390/42 Praha 2 Projektant:
Bohemian Buildings 
Partners s.r.o. 
Služeb 4 Praha 

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel: František Mrázek

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 211 696,29

D PSV Práce a dodávky PSV 1 987 761,15

D 713 Izolace tepelné 160 984,64
1 K 713131151 Montáž izolace tepelné st n a základ  voln  vloženými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 899,668 45,60 41 024,86 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž tepelné izolace st n rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izola ní materiál ve specifikaci) vložením jednovrstv

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713131151
VV 2. - 4.NP 3*(19,6+19,6+55+43,8)= 414*1,27=525,78
VV (3*(19,6+19,6+55+43,8))*1,27 525,780
VV 6. - 7.NP 2*(21,6+64,8+60,8)= 292,8*1,27= 373,888
VV (2*(21,6+64,8+60,8))*1,27 373,888
VV Sou et 899,668

2 M ISV.8592248000
697

Isover UNI 40mm, D = 0,035 (W·m-1·K-
1),1200x600x40mm, univerzální izolace z edi ových 
vláken, vhodná zejména mezi a pod krokve.

m2 944,651 123,32 116 494,36

PP
Isover UNI 40mm, D = 0,035 (W·m-1·K-1),1200x600x40mm, 
univerzální izolace z edi ových vláken, vhodná zejména mezi a pod 
krokve.

VV 899,668*1,05 944,651

3 K 998713203 esun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 24 m % 1 575,192 2,20 3 465,42

PP esun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 311 661,93
5 K 763111611 Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profil  

CW+UW SDK p ka m2 899,668 425,00 382 358,90 CS ÚRS 2023 01
PP ka ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111611
VV 2. - 4.NP 3*(19,6+19,6+55+43,8)= 414*1,27=525,78
VV (3*(19,6+19,6+55+43,8))*1,27 525,780
VV 6. - 7.NP 2*(21,6+64,8+60,8)= 292,8*1,27= 373,888
VV (2*(21,6+64,8+60,8))*1,27 373,888
VV Sou et 899,668

6 M KNF.00159805 UW profil Knauf , 50 x 40 x 4000 mm m 629,768 56,14 35 355,18
PP UW profil Knauf , 50 x 40 x 4000 mm
VV 899,668*0,7 629,768

7 M KNF.00003252 CW profil Knauf 50, 50 x 50 x 2750 mm m 899,668 67,48 60 709,60
PP CW profil Knauf 50, 50 x 50 x 2750 mm
VV 899,668*1 899,668

8 M KNF.00003345 UA profil Knauf 50, 50 x 40 x 3000 mm m 899,668 186,46 167 752,10
PP UA profil Knauf 50, 50 x 40 x 3000 mm
VV 899,668*1 899,668

9 M 59030680 páska ze skelných vláken pro SDK m 2 878,938 1,55 4 462,35 CS ÚRS 2023 01
PP páska ze skelných vláken pro SDK
VV 899,668*3,2 2 878,938

10 M KNF.00253631 UNIFLOTT , pytel 25 kg kg 539,801 44,47 24 004,95
PP UNIFLOTT , pytel 25 kg
VV 899,668*0,6 539,801

11 K 763111622 Montáž desek tl 15 mm SDK p ka oboustrann m2 899,668 182,00 163 739,58 CS ÚRS 2023 01

PP ka ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou 
konstrukci oboustrann  tl. 15 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111622
VV 2. - 4.NP 3*(19,6+19,6+55+43,8)= 414*1,27=525,78
VV ((3*(19,6+19,6+55+43,8))*1,27) 525,780
VV 6. - 7.NP 2*(21,6+64,8+60,8)= 292,8*1,27= 373,888
VV (2*(21,6+64,8+60,8))*1,27 373,888
VV Sou et 899,668

12 M KNF.00167738 Deska Knauf RED PIANO 15 , ší ka 1250 mm x délka 
2000 mm m2 1 889,303 160,81 303 818,82

PP Deska Knauf RED PIANO 15 , ší ka 1250 mm x délka 2000 mm
VV 899,668*2,1 1 889,303

13 K 763111741 Montáž parot sné zábrany do SDK p ky m2 899,668 40,30 36 256,62 CS ÚRS 2023 01

PP ka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na 
kách ze sádrokartonových desek montáž parot sné zábrany

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111741
VV 899,668 899,668

VCP1 - Vícepráce .1

D02 - Dodatek .2

ZL1.18 - Protipožární st ny EI60
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 M 28329274 fólie PE vyztužená pro parot snou vrstvu (reakce na 
ohe  - t ída E) 110g/m2 m2 1 010,777 27,00 27 290,98 CS ÚRS 2023 01

PP fólie PE vyztužená pro parot snou vrstvu (reakce na ohe  - t ída E) 
110g/m2

VV 899,668 899,668
VV 899,668*1,1235 'P epo tené koeficientem množství 1 010,777

15 K 763797101 Montáž d evostaveb spárování tmelem m 0,600 39,50 23,70 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž ostatních dílc  spárování tmelením
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763797101
VV "okolo plochá e" 2*0,2+2*0,1 0,600

16 M 2315300R tmel akrylátový PROMASEAL®-A m 0,600 34,20 20,52
PP tmel akrylátový disperzní dilata ní

28 K 998763202 esun hmot procentní pro d evostavby v objektech v 
do 24 m % 12 057,930 8,78 105 868,63

PP esun hmot procentní pro d evostavby v objektech v do 24 m

D 767 Konstrukce záme nické 515 114,58
19 K 767995111 Montáž atypických záme nických konstrukcí hm do 5 

kg kg 2 537,064 153,00 388 170,79 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž ostatních atypických záme nických konstrukcí hmotnosti do 5 
kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995111
VV montáž nosného jeklu
VV (0,5*4)*899,668 1 799,336
VV (0,2*4,1)*899,668 737,728
VV Sou et 2 537,064

20 M 14550313 profil ocelový sva ovaný jakost S235 pr ez tvercový 
45x45x3mm t 1,799 43 900,00 78 976,10 CS ÚRS 2023 01

PP profil ocelový sva ovaný jakost S235 pr ez tvercový 45x45x3mm
VV "montáž nosného jeklu"(0,5*4/1000)*899,668 1,799

21 M 13010282 ty  ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x5mm t 0,738 45 800,00 33 800,40 CS ÚRS 2023 01
PP ty  ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x5mm
VV montáž nosného jeklu
VV (0,2*4,1/1000)*899,668 0,738

22 K 998767203 esun hmot procentní pro záme nické konstrukce v 
objektech v p es 12 do 24 m % 5 059,568 1,81 9 157,82 CS ÚRS 2023 01

PP
esun hmot pro záme nické konstrukce stanovený procentní sazbou 

(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
es 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767203

23 K 998767292 íplatek k p esunu hmot procentní 767 za zv tšený 
esun do 100 m % 5 009,473 1,00 5 009,47

PP íplatek k p esunu hmot procentní 767 za zv tšený p esun do 100 m

D HZS Hodinové zú tovací sazby 223 935,14
27 K HZS2132 Hodinová zú tovací sazba záme ník odborný hod 453,310 494,00 223 935,14 CS ÚRS 2023 01

PP Hodinové zú tovací sazby profesí PSV provád ní stavebních 
konstrukcí záme ník odborný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2132
VV výroba nosné ocelové konstrukce do SDK - jekl (parapet)

VV záme nické a sva ovací práce na stojin  SDK p ky - ezání, 
broušení, vrtání a sva ování stojiny1ks = 0,5hod práce

VV 0,5*906,62 453,310
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mírové nám stí 3129/36 Ústí nad Labem Datum: 23.08.2023

Zadavatel: :
R - ÚZSVM, Rašínovo náb eží 390/42 Praha 2 DI :

Zhotovitel: : 61538213
METALL QUATRO spol. s r.o. DI : CZ61538213

Projektant: :
Bohemian Buildings Partners s.r.o. Služeb 4 Praha DI :

Zpracovatel: :
František Mrázek DI :

Poznámka:

Cena bez DPH -3 763 143,97

Základ dan Sazba dan Výše dan
DPH základní -3 763 143,97 21,00% -790 260,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -4 553 404,20

Stavební úpravy-Nové vn jší oplášt ní a vým na oken AB v Ústí nad Labem

MP1 - Mén práce .1

D02 - Dodatek .2

SO 01.04 - Vn jší lešení
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REKAPITULACE LEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mírové nám stí 3129/36 Ústí nad Labem Datum: 23.08.2023

Zadavatel: R - ÚZSVM, Rašínovo náb eží 390/42 Praha 2 Projektant:
Bohemian Buildings 
Partners s.r.o. 
Služeb 4 Praha 

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel: František Mrázek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -3 763 143,97

HSV - Práce a dodávky HSV -3 763 143,97
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -3 763 143,97

Stavební úpravy-Nové vn jší oplášt ní a vým na oken AB v Ústí nad Labem

MP1 - Mén práce .1

D02 - Dodatek .2

SO 01.04 - Vn jší lešení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mírové nám stí 3129/36 Ústí nad Labem Datum: 23.08.2023

Zadavatel: R - ÚZSVM, Rašínovo náb eží 390/42 Praha 2 Projektant:
Bohemian Buildings 
Partners s.r.o. 
Služeb 4 Praha 

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel: František Mrázek

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -3 763 143,97

D HSV Práce a dodávky HSV -3 763 143,97

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -3 763 143,97

22 K 943221322 íplatek k lešení rámovému samostatn  stojícího pro 
opravu fasádyza první a ZKD den použití m2 -1 084 853,623 2,08 -2 256 495,54

PP íplatek k lešení rámovému samostatn  stojícího pro opravu 
fasádyza první a ZKD den použití

VV "p edpokládaná doba pronájmu ve dnech"
VV 4835,541*(306+335) 3 099 581,781
VV Sou et 3 099 581,781
VV -3099581,781*0,35 -1 084 853,623

5 K 944611211 íplatek k ochranné placht  za první a ZKD den 
použití m2 -1 084 853,623 0,20 -216 970,72

PP íplatek k ochranné placht  za první a ZKD den použití
VV 4835,541*641 3 099 581,781
VV Sou et 3 099 581,781
VV -3099581,781*0,35 -1 084 853,623

7 K 944711114 Montáž záchytné st íšky š p es 2,5 m - zajišt ní 
ístupu návšt vník  a pracovník  do objektu m -610,897 174,37 -106 522,11

PP Montáž záchytné st íšky š p es 2,5 m - zajišt ní p ístupu návšt vník  
a pracovník  do objektu

VV "Jižní fasáda"
VV (21,51+2,4+2,4) 26,310
VV "Západní fasáda"
VV 64,185 64,185
VV "Východní fasáda"
VV 5,2*(11,52+1,68+7,071+1,548+4,5) 136,859
VV 17,005*(11,52+1,68+7,071+1,548) 371,032
VV 6,47*(11,52+1,68+7,071+1,548+4,5) 170,284

VV (5,6+0,4+5,6+0,4+6,0+6,0+6,0+0,775+2,94+2,52+0,25)*(11,5
2+1,68+7,071+1,548+4,5) 960,249

VV "schodišt "
VV (5,2+1,1+3,9+5,2+1,1) 16,500
VV Sou et 1 745,419
VV -1745,419*0,35 -610,897

8 K 944711214 íplatek k záchytné st íšce š p es 2,5 m za první a 
ZKD den použití m -256 576,593 3,76 -964 727,99

PP íplatek k záchytné st íšce š p es 2,5 m za první a ZKD den použití

VV 1745,419*420 733 075,980
VV Sou et 733 075,980
VV -733075,98*0,35 -256 576,593

9 K 944711814 Demontáž záchytné st íšky š p es 2,5 m m -610,897 116,73 -71 310,01
PP Demontáž záchytné st íšky š p es 2,5 m
VV "Jižní fasáda"
VV (21,51+2,4+2,4) 26,310
VV "Západní fasáda"
VV 64,185 64,185
VV "Východní fasáda"
VV 5,2*(11,52+1,68+7,071+1,548+4,5) 136,859
VV 17,005*(11,52+1,68+7,071+1,548) 371,032
VV 6,47*(11,52+1,68+7,071+1,548+4,5) 170,284

VV (5,6+0,4+5,6+0,4+6,0+6,0+6,0+0,775+2,94+2,52+0,25)*(11,5
2+1,68+7,071+1,548+4,5) 960,249

VV "schodišt "
VV (5,2+1,1+3,9+5,2+1,1) 16,500
VV Sou et 1 745,419
VV -1745,419*0,35 -610,897

11 K 949521212 íplatek k podchodu u dílcových lešení š do 2 m za 
první a ZKD den použití m -3 528,000 41,70 -147 117,60

PP íplatek k podchodu u dílcových lešení š do 2 m za první a ZKD den 
použití

VV 24*420 10 080,000
VV Sou et 10 080,000
VV -10080*0,35 -3 528,000

MP1 - Mén práce .1

D02 - Dodatek .2

SO 01.04 - Vn jší lešení

Stavební úpravy-Nové vn jší oplášt ní a vým na oken AB v Ústí nad Labem
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mírové nám stí 3129/36 Ústí nad Labem Datum: 23.08.2023

Zadavatel: :
R - ÚZSVM, Rašínovo náb eží 390/42 Praha 2 DI :

Zhotovitel: : 61538213
METALL QUATRO spol. s r.o. DI : CZ61538213

Projektant: :
Bohemian Buildings Partners s.r.o. Služeb 4 Praha DI :

Zpracovatel: :
František Mrázek DI :

Poznámka:

Cena bez DPH -4 313 483,49

Základ dan Sazba dan Výše dan
DPH základní -4 313 483,49 21,00% -905 831,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -5 219 315,02

Stavební úpravy-Nové vn jší oplášt ní a vým na oken AB v Ústí nad Labem

MP1 - Mén práce .1

D02 - Dodatek .2

SO 01.06 - Montáž lehkého obvodového plášt
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REKAPITULACE LEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mírové nám stí 3129/36 Ústí nad Labem Datum: 23.08.2023

Zadavatel: R - ÚZSVM, Rašínovo náb eží 390/42 Praha 2 Projektant:
Bohemian Buildings 
Partners s.r.o. 
Služeb 4 Praha 

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel: František Mrázek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -4 313 483,49

HSV - Práce a dodávky HSV -146 435,97
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -146 335,50

    998 - P esun hmot -100,47

PSV - Práce a dodávky PSV -4 167 047,52
    713 - Izolace tepelné -161 974,81

    741 - Elektroinstalace - silnoproud -174 418,21

    762 - Konstrukce tesa ské -1 875 636,10

    764 - Konstrukce klempí ské -341 922,23

    767 - Konstrukce záme nické -1 544 156,62

    783 - Dokon ovací práce - nát ry -68 939,55

Stavební úpravy-Nové vn jší oplášt ní a vým na oken AB v Ústí nad Labem

MP1 - Mén práce .1

D02 - Dodatek .2

SO 01.06 - Montáž lehkého obvodového plášt
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mírové nám stí 3129/36 Ústí nad Labem Datum: 23.08.2023

Zadavatel: R - ÚZSVM, Rašínovo náb eží 390/42 Praha 2 Projektant:
Bohemian Buildings 
Partners s.r.o. 
Služeb 4 Praha 

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel: František Mrázek

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -4 313 483,49

D HSV Práce a dodávky HSV -146 435,97

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -146 335,50
8 K 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do 

stavebních materiál m -94,410 1 550,00 -146 335,50

PP Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních 
materiál

VV "kotvy pro uchycení P10 -200/200 hl. 200mm"
VV "západní fasáda"
VV "2.NP"(44,595/1,2)*0,2*4 29,730
VV Mezisou et 29,730
VV "severní fasáda"
VV "2.NP"(19,96/1,2)*0,2*4 13,307
VV Mezisou et 13,307
VV "východní fasáda"
VV "2.NP"(31,1+25,93)/1,2*0,2*4 38,020
VV Mezisou et 38,020
VV "jižní fasáda"
VV "2.NP"(20,03/1,2)*0,2*4 13,353
VV Mezisou et 13,353
VV Sou et 94,410
VV "neprovedené práce"-94,41 -94,410

D 998 esun hmot -100,47
9 K 998011003 esun hmot pro budovy zd né v do 24 m t -0,211 300,14 -63,33

PP esun hmot pro budovy zd né v do 24 m
VV -0,211 -0,211

10 K 998011014 íplatek k p esunu hmot pro budovy zd né za 
zv tšený p esun do 500 m t -0,211 176,00 -37,14

PP íplatek k p esunu hmot pro budovy zd né za zv tšený p esun do 
500 m

VV -0,211 -0,211

D PSV Práce a dodávky PSV -4 167 047,52

D 713 Izolace tepelné -161 974,81
24 K 713131151 Montáž izolace tepelné st n voln  vloženými deskami 

1 vrstva m2 -450,337 38,62 -17 392,01
PP Montáž izolace tepelné st n voln  vloženými deskami 1 vrstva

VV "vnit ní strana atiky" ((64,185+21,27+35,35+24,935))*1,545*2 450,337

VV Sou et 450,337
VV "neprovedené práce" -450,337 -450,337

25 M 63141190 deska izola ní edi ová univerzální  tl 120mm m2 -459,343 314,76 -144 582,80
PP deska izola ní edi ová univerzální  tl 120mm

VV "vnit ní strana atiky" 
((64,185+21,27+35,35+24,935))*1,545*2*1,02 459,343

VV Sou et 459,343
VV "neprovedené práce" -459,343 -459,343

D 741 Elektroinstalace - silnoproud -174 418,21
37 K 741110043 Zp tná montáž trubka plastová ohebná D p es 35 mm 

uložená pevn m -184,938 45,00 -8 322,21

PP Zp tná montáž trubka plastová ohebná D p es 35 mm uložená pevn

VV "2.NP"(44,595+20,06+19,96+31,035+25,6) 141,250
VV "3.NP"(44,595+20,06+19,96+31,035+25,6) 141,250
VV "4.NP"(44,595+20,06+19,96+31,035+25,6) 141,250
VV "5.NP"(64,185+21,27+24,905+35,35+21,27) 166,980
VV "6.NP"(64,185+21,27+24,905+35,35+21,27) 166,980
VV "7.NP"(64,185+21,27+24,905+35,35+21,27) 166,980
VV Sou et 924,690
VV "neprovedené práce" -924,69*0,2 -184,938

38 K 741110512 Montáž lišta vkládací ší ky p es 60 do 120 mm s 
ví kem m -1 478,400 65,00 -96 096,00

PP Montáž lišta vkládací ší ky p es 60 do 120 mm s ví kem
VV 924*2 1 848,000
VV Sou et 1 848,000
VV "neprovedené práce"-1848*0,8 -1 478,400

MP1 - Mén práce .1

D02 - Dodatek .2

SO 01.06 - Montáž lehkého obvodového plášt

Stavební úpravy-Nové vn jší oplášt ní a vým na oken AB v Ústí nad Labem
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 K 741811001 Dohled nad p einstalací rozvod  na cementot ískové 
desky kus -14,000 5 000,00 -70 000,00

PP Dohled nad p einstalací rozvod  na cementot ískové desky
VV 10*7 70,000
VV Sou et 70,000
VV "neprovedené práce"-70*0,2 -14,000

D 762 Konstrukce tesa ské -1 875 636,10
54 M 59030719 lišta 45x20mm m -6 824,813 59,10 -403 346,45

PP lišta 45x20mm
VV 1040,589*1,15 1 196,677
VV 4894,031*1,15 5 628,136
VV Sou et 6 824,813
VV "neprovedené práce" -6824,813 -6 824,813

57 K 762430018.R Obložení st n z protipožárních desek tl 40 mm m2 -1 486,832 845,00 -1 256 373,04
PP Obložení st n z protipožárních desek tl 40 mm
VV "západní fasáda"
VV "2.NP"(44,595*1,5) 66,893
VV "3.NP"(44,595*1,5) 66,893
VV "4.NP"(44,469*1,5) 66,704
VV "5.NP"(44,469*1,62) 72,040
VV "6.NP"(64,185*1,5) 96,278
VV "7.NP"(64,185*1,5) 96,278
VV Mezisou et 465,086
VV "severní fasáda"
VV "2.NP"(19,96*1,5) 29,940
VV "3.NP"(19,96*1,5) 29,940
VV "4.NP"(19,96*1,5) 29,940
VV "5.NP"(19,96*1,62) 32,335
VV Mezisou et 122,155
VV "východní fasáda"
VV "2.NP"(31,1*1,5)+(25,93*1,5) 85,545
VV "3.NP"(30,835*1,5)+(23,7*1,5) 81,803
VV "4.NP"(30,835*1,5)+(23,7*1,5) 81,803
VV "5.NP"(30,835*1,62)+(23,7*1,62) 88,347
VV "6.NP"(35,35*1,5)+(24,935*1,5) 90,428
VV "7.NP"(35,35*1,5)+(24,935*1,5) 90,428
VV Mezisou et 518,354
VV "jižní fasáda"
VV "2.NP"(20,03*1,5) 30,045
VV "3.NP"(19,96*1,5) 29,940
VV "4.NP"(19,96*1,5) 29,940
VV "5.NP"(19,96*1,62) 32,335
VV "6.NP"(21,27*1,5) 31,905
VV "7.NP"(21,27*1,5) 31,905
VV Mezisou et 186,070
VV "propojení objekt " 60 60,000
VV Sou et 1 351,665
VV 1351,665*1,1 "P epo tené koeficientem množství 1 486,832
VV "neprovedené práce" -1486,832 -1 486,832

58 K 762430019.R Obložení st n z protipožárních desek tl 50 mm m2 -93,504 901,00 -84 247,10
PP Obložení st n z protipožárních desek tl 50 mm
VV "západní fasáda"
VV "2.NP"(44,595*0,1) 4,460
VV "3.NP"(44,595*0,1) 4,460
VV "4.NP"(44,469*0,1) 4,447
VV "5.NP"(44,469*0,1) 4,447
VV "6.NP"(64,185*0,1) 6,419
VV "7.NP"(64,185*0,1) 6,419
VV Mezisou et 30,652
VV "severní fasáda"
VV "2.NP"(19,96*0,1) 1,996
VV "3.NP"(19,96*0,1) 1,996
VV "4.NP"(19,96*0,1) 1,996
VV "5.NP"(19,96*0,1) 1,996
VV Mezisou et 7,984
VV "východní fasáda"
VV "2.NP"(31,1*0,1)+(25,93*0,1) 5,703
VV "3.NP"(30,835*0,1)+(23,7*0,1) 5,454
VV "4.NP"(30,835*0,1)+(23,7*0,1) 5,454
VV "5.NP"(30,835*0,1)+(23,7*0,1) 5,454
VV "6.NP"(35,35*0,1)+(24,935*0,1) 6,029
VV "7.NP"(35,35*0,1)+(24,935*0,1) 6,029
VV Mezisou et 34,123
VV "jižní fasáda"
VV "2.NP"(20,03*0,1) 2,003
VV "3.NP"(19,96*0,1) 1,996
VV "4.NP"(19,96*0,1) 1,996
VV "5.NP"(19,96*0,1) 1,996
VV "6.NP"(21,27*0,1) 2,127
VV "7.NP"(21,27*0,1) 2,127
VV Mezisou et 12,245
VV Sou et 85,004
VV 85,004*1,1 "P epo tené koeficientem množství 93,504
VV "neprovedené práce" -93,504 -93,504

59 K 998762204 esun hmot procentní pro kce tesa ské v objektech v 
do 36 m % -17 439,670 5,95 -103 766,04

PP esun hmot procentní pro kce tesa ské v objektech v do 36 m

60 K 998762294 íplatek k p esunu hmot procentní 762 za zv tšený 
esun do 1000 m % -17 439,670 1,60 -27 903,47

PP íplatek k p esunu hmot procentní 762 za zv tšený p esun do 1000 
m

D 764 Konstrukce klempí ské -341 922,23
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

66 K 764224411
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
hliníkového plechu mechanicky kotvené p es rš 800 
mm

m2 -270,891 1 226,76 -332 318,24

PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového 
plechu mechanicky kotvené p es rš 800 mm

VV "nové atika st echy" 64,555+21,51+25,055+35,6 146,720
VV "lemování 1.NP" 64,555+21,51+25,055+35,6+21,55 168,270
VV Sou et 314,990
VV "neprovedené práce" -314,99*0,86 -270,891

68 K 998764204 esun hmot procentní pro konstrukce klempí ské v 
objektech v do 36 m % -3 323,180 1,68 -5 582,94

PP esun hmot procentní pro konstrukce klempí ské v objektech v do 36 
m

69 K 998764292 íplatek k p esunu hmot procentní 764 za zv tšený 
esun do 100 m % -3 323,180 1,21 -4 021,05

PP íplatek k p esunu hmot procentní 764 za zv tšený p esun do 100 m

D 767 Konstrukce záme nické -1 544 156,62
99 K 767995113 Montáž atypických záme nických konstrukcí hmotnosti 

do 20 kg kg -11 265,100 68,45 -771 096,10
PP Montáž atypických záme nických konstrukcí hmotnosti do 20 kg
VV 3340 p vodní
VV 13162 p vodní
VV 8874 p vodní
VV 41625 p vodní
VV 2769 p vodní
VV Sou et 0,000
VV "neprovedené práce"-69770*0,35 -24 419,500
VV -vyrovnání osového uložení kotev
VV -podložení kotev pomocnými ocelovými úhelníky
VV -p iva ení kotev k nosné konstrukci pásovinou v horní ásti 
VV Tažená ocel S 355
VV "kotva"14,9*812 12 098,800
VV "pásovina" 0,6*812 487,200
VV "úhelníky" 0,7*812 568,400
VV Mezisou et -11 265,100

100 M 13511112 ocel široká jakost S235JR 100x5mm t -1,169 28 300,00 -33 082,70
PP ocel široká jakost S235JR 100x5mm
VV 2833,307*0,3*3,93*0,001 3,340
VV Sou et 3,340
VV "neprovedené práce" -3,34*0,35 -1,169

101 M 30925287 šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M16x90mm 
nerez

100 
kus -4,998 2 600,00 -12 994,80

PP šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M16x90mm nerez
VV "propojovací profily U 160"
VV "západní fasáda"
VV "2.NP+3.NP"(44,595*2/1,2)*2 148,650
VV "4.NP"(44,469/1,2)*2 74,115
VV "6.NP+7.NP"(64,185*2)/1,2*2 213,950
VV Mezisou et 436,715
VV "severní fasáda"
VV "2.NP,3.NP,4.NP"(19,96*3)/1,2*2 99,800
VV Mezisou et 99,800
VV "východní fasáda"
VV "2.NP"(31,1+25,93)/1,2*2 95,050
VV "3.NP,4.NP"(30,835+23,7)*2/1,2*2 181,783
VV "6.NP+7.NP"(35,35+24,935)*2/1,2*2 200,950
VV Mezisou et 477,783
VV "jižní fasáda"
VV "2.NP"(20,03)/1,2*2 33,383
VV "3.NP,4.NP"(19,96*2)/1,2*2 66,533
VV "6.NP+7.NP"(21,27*2)/1,2*2 70,900
VV Mezisou et 170,816
VV "atika"
VV "západní fasáda"
VV "7.NP"(64,185/1,2)*2 106,975
VV "východní fasáda"
VV "7.NP"(35,35+24,935)/1,2*2 100,475
VV "jižní fasáda"
VV "7.NP"(21,27/1,2)*2 35,450
VV Mezisou et 242,900
VV 1428/100 14,280
VV "neprovedené práce" -14,28*0,35 -4,998

102 M 31197006 ty  závitová Pz 4.6 M16 m -297,497 85,70 -25 495,49
PP ty  závitová Pz 4.6 M16
VV 2833,307*0,3 849,992
VV Sou et 849,992
VV "neprovedené práce" -849,992*0,35 -297,497

104 M 31111008 matice p esná šestihranná DIN 934-8 M16 nerez 100 
kus -8,239 361,00 -2 974,28

PP matice p esná šestihranná DIN 934-8 M16 nerez
VV "propojovací profily U 160"
VV "západní fasáda"
VV "2.NP+3.NP"(44,595*2/1,2)*2 148,650
VV "4.NP"(44,469/1,2)*2 74,115
VV "6.NP+7.NP"(64,185*2)/1,2*2 213,950
VV Mezisou et 436,715
VV "severní fasáda"
VV "2.NP,3.NP,4.NP"(19,96*3)/1,2*2 99,800
VV Mezisou et 99,800
VV "východní fasáda"
VV "2.NP"(31,1+25,93)/1,2*2 95,050
VV "3.NP,4.NP"(30,835+23,7)*2/1,2*2 181,783
VV "6.NP+7.NP"(35,35+24,935)*2/1,2*2 200,950
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VV Mezisou et 477,783
VV "jižní fasáda"
VV "2.NP"(20,03)/1,2*2 33,383
VV "3.NP,4.NP"(19,96*2)/1,2*2 66,533
VV "6.NP+7.NP"(21,27*2)/1,2*2 70,900
VV Mezisou et 170,816
VV "atika"
VV "západní fasáda"
VV "7.NP"(64,185/1,2)*2 106,975
VV "východní fasáda"
VV "7.NP"(35,35+24,935)/1,2*2 100,475
VV "jižní fasáda"
VV "7.NP"(21,27/1,2)*2 35,450
VV Mezisou et 242,900
VV "5.NP"
VV "západní fasáda"
VV "5.NP"(44,469/1,2)*4*2 296,460
VV "severní fasáda"
VV "5.NP"(19,96/1,2)*4*2 133,067
VV "východní fasáda"
VV "5.NP"(30,835+23,7)/1,2*4*2 363,567
VV "jižní fasáda"
VV "5.NP"(19,96/1,2)*4*2 133,067
VV Mezisou et 926,161
VV 2354/100 23,540
VV "neprovedené práce"-23,54*0,35 -8,239

105 M 54879003.HLT Chemická patrona M12x110 kus -1 153,736 37,00 -42 688,23
PP Chemická patrona M12x110
VV "kotvy pro uchycení P10 -200/200 hl. 200mm"
VV "západní fasáda"
VV "2.NP"(44,595/1,2)*4 148,650
VV "3.NP"(44,595/1,2)*4 148,650
VV "4.NP"(44,469/1,2)*4 148,230
VV "5.NP"(44,469/1,2)*4*2 296,460
VV "6.NP"(64,185/1,2)*4 213,950
VV "7.NP"(64,185/1,2)*4 213,950
VV Mezisou et 1 169,890
VV "severní fasáda"
VV "2.NP"(19,96/1,2)*4 66,533
VV "3.NP"(19,96/1,2)*4 66,533
VV "4.NP"(19,96/1,2)*4 66,533
VV "5.NP"(19,96/1,2)*4*2 133,067
VV Mezisou et 332,666
VV "východní fasáda"
VV "2.NP"(31,1+25,93)/1,2*4 190,100
VV "3.NP"(30,835+23,7)/1,2*4 181,783
VV "4.NP"(30,835+23,7)/1,2*4 181,783
VV "5.NP"(30,835+23,7)/1,2*4*2 363,567
VV "6.NP"(35,35+24,935)/1,2*4 200,950
VV "7.NP"(35,35+24,935)/1,2*4 200,950
VV Mezisou et 1 319,133
VV "jižní fasáda"
VV "2.NP"(20,03/1,2)*4 66,767
VV "3.NP"(19,96/1,2)*4 66,533
VV "4.NP"(19,96/1,2)*4 66,533
VV "5.NP"(19,96/1,2)*4*2 133,067
VV "6.NP"(21,27/1,2)*4 70,900
VV "7.NP"(21,27/1,2)*4 70,900
VV Mezisou et 474,700
VV Sou et 3 296,389
VV "neprovedené práce"-3296,389*0,35 -1 153,736

106 M 13010539 úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 
160x100x10mm t -4,607 28 000,00 -128 996,00

PP úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 160x100x10mm
VV "západní fasáda"
VV "2.NP+3.NP"44,595*19,75*0,001 0,881
VV "4.NP"44,469*19,75*0,001 0,878
VV "6.NP+7.NP"64,185*2*19,75*0,001 2,535
VV Mezisou et 4,294
VV "severní fasáda"
VV "2.NP,3.NP,4.NP"19,96*3*19,75*0,001 1,183
VV Mezisou et 1,183
VV "východní fasáda"
VV "2.NP"(31,1+25,93)*19,75*0,001 1,126
VV "3.NP,4.NP"(30,835+23,7)*2*19,75*0,001 2,154
VV "6.NP+7.NP"(35,35+24,935)*2*19,75*0,001 2,381
VV Mezisou et 5,661
VV "jižní fasáda"
VV "2.NP"(20,03)*19,75*0,001 0,396
VV "3.NP,4.NP"(19,96*2)*19,75*0,001 0,788
VV "6.NP+7.NP"(21,27*2)*19,75*0,001 0,840
VV Mezisou et 2,024
VV Sou et 13,162
VV "neprovedené práce"-13,162*0,35 -4,607

107 M 13010934 ocel profilová UPE 160 jakost 11 375 t -3,106 27 500,00 -85 415,00
PP ocel profilová UPE 160 jakost 11 375
VV "propojovací profily U 160"
VV "západní fasáda"
VV "1.NP"(44,595)*(0,27+0,132)*18,8*0,001*1,12 0,377
VV "2.NP+3.NP"(44,595)*(0,27+0,132)*18,8*0,001*1,12 0,377
VV "4.NP"(44,469)*(0,27+0,132)*18,8*0,001*1,12 0,376
VV "6.NP+7.NP"(64,185*2)*(0,27+0,132)*18,8*0,001*1,12 1,087
VV Mezisou et 2,217
VV "severní fasáda"
VV "1.NP"(19,96*3)*(0,27+0,132)*18,8*0,001*1,12 0,507

Strana 40 z 48



Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.NP,3.NP,4.NP"(19,96*3)*(0,27+0,132)*18,8*0,001*1,12 0,507
VV Mezisou et 1,014
VV "východní fasáda"
VV "1.NP"(31,1+25,93)*(0,27+0,132)*18,8*0,001*1,12 0,483
VV "2.NP"(31,1+25,93)*(0,27+0,132)*18,8*0,001*1,12 0,483

VV "3.NP,4.NP,5.NP"(30,835+23,7)*3*(0,27+0,132)*18,8*0,001*1,
12 1,385

VV "6.NP+7.NP"(35,35+24,935)*2*(0,27+0,132)*18,8*0,001*1,12 1,021

VV Mezisou et 3,372
VV "jižní fasáda"
VV "1.NP"(20,03)*(0,27+0,132)*18,8*0,001*1,12 0,170
VV "2.NP"(20,03)*(0,27+0,132)*18,8*0,001*1,12 0,170
VV "3.NP,4.NP"(19,96*2)*(0,27+0,132)*18,8*0,001*1,12 0,338
VV "6.NP+7.NP"(21,27*2)*(0,27+0,132)*18,8*0,001*1,12 0,360
VV Mezisou et 1,038
VV "atika"
VV "západní fasáda"
VV "7.NP"(64,185)*(0,27+0,132)*18,8*0,001*1,12 0,543
VV "východní fasáda"
VV "7.NP"(35,35+24,935)*(0,27+0,132)*18,8*0,001*1,12 0,510
VV "jižní fasáda"
VV "7.NP"(21,27)*(0,27+0,132)*18,8*0,001*1,12 0,180
VV Mezisou et 1,233
VV Sou et 8,874
VV "neprovedené práce" -8,874*0,35 -3,106

108 M 13010938 ocel profilová UPE 200 jakost 11 375 t -14,569 27 600,00 -402 104,40
PP ocel profilová UPE 200 jakost 11 375
VV "západní fasáda"
VV "1.NP"(44,595*2)*25,3*0,001*1,02 2,302
VV "2.NP+3.NP"(44,595*2)*25,3*0,001*1,02 2,302
VV "4.NP+5.NP"(44,469*3)*25,3*0,001*1,02 3,443
VV "6.NP+7.NP"(64,185*2)*25,3*0,001*1,02 3,313
VV Mezisou et 11,360
VV "severní fasáda"
VV "1.NP"(19,96*5)*25,3*0,001*1,02 2,575
VV "2.NP,3.NP,4.NP,5.NP"(19,96*5*4)*25,3*0,001*1,02 10,302
VV Mezisou et 12,877
VV "východní fasáda"
VV "1.NP"(31,1+25,93)*25,3*0,001*1,02 1,472
VV "2.NP"(31,1+25,93)*25,3*0,001*1,02 1,472
VV "3.NP,4.NP,5.NP"(30,835+23,7)*4*25,3*0,001*1,02 5,629
VV "6.NP+7.NP"(35,35+24,935)*2*25,3*0,001*1,02 3,111
VV Mezisou et 11,684
VV "jižní fasáda"
VV "1.NP"(20,03)*25,3*0,001*1,02 0,517
VV "2.NP"(20,03)*25,3*0,001*1,02 0,517
VV "3.NP,4.NP,5.NP"(19,96*4)*25,3*0,001*1,02 2,060
VV "6.NP+7.NP"(21,27*2)*25,3*0,001*1,02 1,098
VV Mezisou et 4,192
VV "atika"
VV "západní fasáda"
VV "7.NP"(64,185)*(0,27+0,132)*25,3*0,001*1,02 0,666
VV "východní fasáda"
VV "7.NP"(35,35+24,935)*(0,27+0,132)*25,3*0,001*1,02 0,625
VV "jižní fasáda"
VV "7.NP"(21,27)*(0,27+0,132)*25,3*0,001*1,02 0,221
VV Mezisou et 1,512
VV Sou et 41,625
VV "neprovedené práce" -41,625*0,35 -14,569

113 K 998767204
esun hmot pro záme nické konstrukce stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky p es 24 do 36 m

% -13 939,580 1,82 -25 370,04

PP
esun hmot pro záme nické konstrukce stanovený procentní sazbou 

(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
es 24 do 36 m

114 K 998767292 íplatek k p esunu hmot procentní 767 za zv tšený 
esun do 100 m % -13 939,580 1,00 -13 939,58

PP íplatek k p esunu hmot procentní 767 za zv tšený p esun do 100 m

D 783 Dokon ovací práce - nát ry -68 939,55
130 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nát r záme nických 

a ocelových konstrukcí m2 -210,186 108,67 -22 840,91

PP Základní jednonásobný syntetický nát r záme nických a ocelových 
konstrukcí

VV "plochá e"
VV "západní fasáda"
VV "2.NP"(44,595/1,2)*0,18*0,2 1,338
VV "3.NP"(44,595/1,2)*0,18*0,2 1,338
VV "4.NP"(44,469/1,2)*0,18*0,2 1,334
VV "5.NP"(44,469/1,2)*0,2*0,2*2 2,965
VV "6.NP"(64,185/1,2)*0,18*0,2 1,926
VV "7.NP"(64,185/1,2)*0,18*0,2 1,926
VV "atika"(64,185/1,2)*0,3*0,3 4,814
VV Mezisou et 15,641
VV "severní fasáda"
VV "2.NP"(19,96/1,2)*0,18*0,2 0,599
VV "3.NP"(19,96/1,2)*0,18*0,2 0,599
VV "4.NP"(19,96/1,2)*0,18*0,2 0,599
VV "5.NP"(19,96/1,2)*0,2*0,2 0,665
VV Mezisou et 2,462
VV "východní fasáda"
VV "2.NP"(31,1/1,2)*0,18*0,2 0,933
VV "3.NP"(30,835/1,2)*0,18*0,2 0,925
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VV "4.NP"(30,835/1,2)*0,18*0,2 0,925
VV "5.NP"(30,835/1,2)*0,2*0,2*2 2,056
VV "6.NP"(35,35/1,2)*0,18*0,2 1,061
VV "7.NP"(35,35/1,2)*0,18*0,2 1,061
VV "atika"(35,35/1,2)*0,3*0,3 2,651
VV Mezisou et 9,612
VV "jižní fasáda"
VV "2.NP"(20,03/1,2)*0,18*0,2 0,601
VV "3.NP"(19,96/1,2)*0,18*0,2 0,599
VV "4.NP"(19,96/1,2)*0,18*0,2 0,599
VV "5.NP"(19,96/1,2)*0,2*0,2*2 1,331
VV "6.NP"(21,27/1,2)*0,18*0,2 0,638
VV "7.NP"(21,27/1,2)*0,18*0,2 0,638
VV "atika"(21,27/1,2)*0,3*0,3 1,595
VV Mezisou et 6,001
VV "propojovací profily U 160"
VV "západní fasáda"
VV "2.NP+3.NP"(44,595/1,2)*(0,27+0,132)*0,3 4,482
VV "4.NP"(44,469/1,2)*(0,27+0,132)*0,3 4,469
VV "6.NP+7.NP"(64,185*2)/1,2*(0,27+0,132)*0,3 12,901
VV Mezisou et 21,852
VV "severní fasáda"
VV "2.NP,3.NP,4.NP"(19,96*3)/1,2*(0,27+0,132)*0,3 6,018
VV Mezisou et 6,018
VV "východní fasáda"
VV "2.NP"(31,1+25,93)/1,2*(0,27+0,132)*0,3 5,732
VV "3.NP,4.NP"(30,835+23,7)*2/1,2*(0,27+0,132)*0,3 10,962
VV "6.NP+7.NP"(35,35+24,935)*2/1,2*(0,27+0,132)*0,3 12,117
VV Mezisou et 28,811
VV "jižní fasáda"
VV "2.NP"(20,03)/1,2*(0,27+0,132)*0,3 2,013
VV "3.NP,4.NP"(19,96*2)/1,2*(0,27+0,132)*0,3 4,012
VV "6.NP+7.NP"(21,27*2)/1,2*(0,27+0,132)*0,3 4,275
VV Mezisou et 10,300
VV "atika"
VV "západní fasáda"
VV "7.NP"(64,185/1,2)*(0,27+0,132)*0,3 6,451
VV "východní fasáda"
VV "7.NP"(35,35+24,935)/1,2*(0,27+0,132)*0,3 6,059
VV "jižní fasáda"
VV "7.NP"(21,27/1,2)*(0,27+0,132)*0,3 2,138
VV Mezisou et 14,648
VV "I .200"
VV "západní fasáda"
VV "2.NP+3.NP"(44,595*2)*1,2 107,028
VV "4.NP+5.NP"(44,469*3)*1,2 160,088
VV "6.NP+7.NP"(64,185*2)*1,2 154,044
VV Mezisou et 421,160
VV "severní fasáda"
VV "2.NP,3.NP,4.NP,5.NP"(19,96*5)*1,2 119,760
VV Mezisou et 119,760
VV "východní fasáda"
VV "2.NP"(31,1+25,93)*1,2 68,436
VV "3.NP,4.NP,5.NP"(30,835+23,7)*4*1,2 261,768
VV "6.NP+7.NP"(35,35+24,935)*2*1,2 144,684
VV Mezisou et 474,888
VV "jižní fasáda"
VV "2.NP"(20,03)*1,2 24,036
VV "3.NP,4.NP,5.NP"(19,96*4)*1,2 95,808
VV "6.NP+7.NP"(21,27*2)*1,2 51,048
VV Mezisou et 170,892
VV Sou et 1 302,045
VV "neprovedené práce" -1302,045*0,5 -651,023
VV Oc.kce v SDK
VV "plochá ocel 200x100x5 - 0,2*2"
VV "Jekl 45x45x3 - 0,045*4*0,5"
VV 0,49*899,668 440,837
VV Sou et -210,186

131 K 783315101 Mezinát r jednonásobný syntetický standardní 
záme nických konstrukcí m2 -215,086 106,94 -23 001,30

PP Mezinát r jednonásobný syntetický standardní záme nických 
konstrukcí

VV "plochá e"
VV "západní fasáda"
VV "2.NP"(44,595/1,2)*0,18*0,2 1,338
VV "3.NP"(44,595/1,2)*0,18*0,2 1,338
VV "4.NP"(44,469/1,2)*0,18*0,2 1,334
VV "5.NP"(44,469/1,2)*0,2*0,2*2 2,965
VV "6.NP"(64,185/1,2)*0,18*0,2 1,926
VV "7.NP"(64,185/1,2)*0,18*0,2 1,926
VV "atika"(64,185/1,2)*0,3*0,3 4,814
VV Mezisou et 15,641
VV "severní fasáda"
VV "2.NP"(19,96/1,2)*0,18*0,2 0,599
VV "3.NP"(19,96/1,2)*0,18*0,2 0,599
VV "4.NP"(19,96/1,2)*0,18*0,2 0,599
VV "5.NP"(19,96/1,2)*0,2*0,2 0,665
VV Mezisou et 2,462
VV "východní fasáda"
VV "2.NP"(31,1/1,2)*0,18*0,2 0,933
VV "3.NP"(30,835/1,2)*0,18*0,2 0,925
VV "4.NP"(30,835/1,2)*0,18*0,2 0,925
VV "5.NP"(30,835/1,2)*0,2*0,2*2 2,056
VV "6.NP"(35,35/1,2)*0,18*0,2 1,061
VV "7.NP"(35,35/1,2)*0,18*0,2 1,061
VV "atika"(35,35/1,2)*0,3*0,3 2,651
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VV Mezisou et 9,612
VV "jižní fasáda"
VV "2.NP"(20,03/1,2)*0,18*0,2 0,601
VV "3.NP"(19,96/1,2)*0,18*0,2 0,599
VV "4.NP"(19,96/1,2)*0,18*0,2 0,599
VV "5.NP"(19,96/1,2)*0,2*0,2*2 1,331
VV "6.NP"(21,27/1,2)*0,18*0,2 0,638
VV "7.NP"(21,27/1,2)*0,18*0,2 0,638
VV "atika"(21,27/1,2)*0,3*0,3 1,595
VV Mezisou et 6,001
VV "propojovací profily U 160"
VV "západní fasáda"
VV "2.NP+3.NP"(44,595/1,2)*(0,27+0,132)*0,3 4,482
VV "4.NP"(44,469/1,2)*(0,27+0,132)*0,3 4,469
VV "6.NP+7.NP"(64,185*2)/1,2*(0,27+0,132)*0,3 12,901
VV Mezisou et 21,852
VV "severní fasáda"
VV "2.NP,3.NP,4.NP"(19,96*3)/1,2*(0,27+0,132)*0,3 6,018
VV Mezisou et 6,018
VV "východní fasáda"
VV "2.NP"(31,1+25,93)/1,2*(0,27+0,132)*0,3 5,732
VV "3.NP,4.NP"(30,835+23,7)*2/1,2*(0,27+0,132)*0,3 10,962
VV "6.NP+7.NP"(35,35+24,935)*2/1,2*(0,27+0,132)*0,3 12,117
VV Mezisou et 28,811
VV "jižní fasáda"
VV "2.NP"(20,03)/1,2*(0,27+0,132)*0,3 2,013
VV "3.NP,4.NP"(19,96*2)/1,2*(0,27+0,132)*0,3 4,012
VV "6.NP+7.NP"(21,27*2)/1,2*(0,27+0,132)*0,3 4,275
VV Mezisou et 10,300
VV "atika"
VV "západní fasáda"
VV "7.NP"(64,185/1,2)*(0,27+0,132)*0,3 6,451
VV "východní fasáda"
VV "7.NP"(35,35+24,935)/1,2*(0,27+0,132)*0,3 6,059
VV "jižní fasáda"
VV "7.NP"(21,27/1,2)*(0,27+0,132)*0,3 2,138
VV Mezisou et 14,648
VV "I .200"
VV "západní fasáda"
VV "2.NP+3.NP"(44,595*2)*1,2 107,028
VV "4.NP+5.NP"(44,469*3)*1,2 160,088
VV "6.NP+7.NP"(64,185*2)*1,2 154,044
VV Mezisou et 421,160
VV "severní fasáda"
VV "2.NP,3.NP,4.NP,5.NP"(19,96*5)*1,2 119,760
VV Mezisou et 119,760
VV "východní fasáda"
VV "2.NP"(31,1+25,93)*1,2 68,436
VV "3.NP,4.NP,5.NP"(30,835+23,7)*4*1,2 261,768
VV "6.NP+7.NP"(35,35+24,935)*2*1,2 144,684
VV Mezisou et 474,888
VV "jižní fasáda"
VV "2.NP"(20,03)*1,2 24,036
VV "3.NP,4.NP,5.NP"(19,96*4)*1,2 95,808
VV "6.NP+7.NP"(21,27*2)*1,2 51,048
VV Mezisou et 170,892
VV Sou et 1 302,045
VV "neprovedené práce" -1302,045*0,5 -651,023
VV "plochá ocel 200x100x5 - 0,2*2"
VV "Jekl 45x45x3 - 0,045*4*0,5"
VV 0,49*889,668 435,937
VV Sou et -215,086

132 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nát r 
záme nických konstrukcí m2 -210,186 109,89 -23 097,34

PP Krycí jednonásobný syntetický standardní nát r záme nických 
konstrukcí

VV "plochá e"
VV "západní fasáda"
VV "2.NP"(44,595/1,2)*0,18*0,2 1,338
VV "3.NP"(44,595/1,2)*0,18*0,2 1,338
VV "4.NP"(44,469/1,2)*0,18*0,2 1,334
VV "5.NP"(44,469/1,2)*0,2*0,2*2 2,965
VV "6.NP"(64,185/1,2)*0,18*0,2 1,926
VV "7.NP"(64,185/1,2)*0,18*0,2 1,926
VV "atika"(64,185/1,2)*0,3*0,3 4,814
VV Mezisou et 15,641
VV "severní fasáda"
VV "2.NP"(19,96/1,2)*0,18*0,2 0,599
VV "3.NP"(19,96/1,2)*0,18*0,2 0,599
VV "4.NP"(19,96/1,2)*0,18*0,2 0,599
VV "5.NP"(19,96/1,2)*0,2*0,2 0,665
VV Mezisou et 2,462
VV "východní fasáda"
VV "2.NP"(31,1/1,2)*0,18*0,2 0,933
VV "3.NP"(30,835/1,2)*0,18*0,2 0,925
VV "4.NP"(30,835/1,2)*0,18*0,2 0,925
VV "5.NP"(30,835/1,2)*0,2*0,2*2 2,056
VV "6.NP"(35,35/1,2)*0,18*0,2 1,061
VV "7.NP"(35,35/1,2)*0,18*0,2 1,061
VV "atika"(35,35/1,2)*0,3*0,3 2,651
VV Mezisou et 9,612
VV "jižní fasáda"
VV "2.NP"(20,03/1,2)*0,18*0,2 0,601
VV "3.NP"(19,96/1,2)*0,18*0,2 0,599
VV "4.NP"(19,96/1,2)*0,18*0,2 0,599
VV "5.NP"(19,96/1,2)*0,2*0,2*2 1,331
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "6.NP"(21,27/1,2)*0,18*0,2 0,638
VV "7.NP"(21,27/1,2)*0,18*0,2 0,638
VV "atika"(21,27/1,2)*0,3*0,3 1,595
VV Mezisou et 6,001
VV "propojovací profily U 160"
VV "západní fasáda"
VV "2.NP+3.NP"(44,595/1,2)*(0,27+0,132)*0,3 4,482
VV "4.NP"(44,469/1,2)*(0,27+0,132)*0,3 4,469
VV "6.NP+7.NP"(64,185*2)/1,2*(0,27+0,132)*0,3 12,901
VV Mezisou et 21,852
VV "severní fasáda"
VV "2.NP,3.NP,4.NP"(19,96*3)/1,2*(0,27+0,132)*0,3 6,018
VV Mezisou et 6,018
VV "východní fasáda"
VV "2.NP"(31,1+25,93)/1,2*(0,27+0,132)*0,3 5,732
VV "3.NP,4.NP"(30,835+23,7)*2/1,2*(0,27+0,132)*0,3 10,962
VV "6.NP+7.NP"(35,35+24,935)*2/1,2*(0,27+0,132)*0,3 12,117
VV Mezisou et 28,811
VV "jižní fasáda"
VV "2.NP"(20,03)/1,2*(0,27+0,132)*0,3 2,013
VV "3.NP,4.NP"(19,96*2)/1,2*(0,27+0,132)*0,3 4,012
VV "6.NP+7.NP"(21,27*2)/1,2*(0,27+0,132)*0,3 4,275
VV Mezisou et 10,300
VV "atika"
VV "západní fasáda"
VV "7.NP"(64,185/1,2)*(0,27+0,132)*0,3 6,451
VV "východní fasáda"
VV "7.NP"(35,35+24,935)/1,2*(0,27+0,132)*0,3 6,059
VV "jižní fasáda"
VV "7.NP"(21,27/1,2)*(0,27+0,132)*0,3 2,138
VV Mezisou et 14,648
VV "I .200"
VV "západní fasáda"
VV "2.NP+3.NP"(44,595*2)*1,2 107,028
VV "4.NP+5.NP"(44,469*3)*1,2 160,088
VV "6.NP+7.NP"(64,185*2)*1,2 154,044
VV Mezisou et 421,160
VV "severní fasáda"
VV "2.NP,3.NP,4.NP,5.NP"(19,96*5)*1,2 119,760
VV Mezisou et 119,760
VV "východní fasáda"
VV "2.NP"(31,1+25,93)*1,2 68,436
VV "3.NP,4.NP,5.NP"(30,835+23,7)*4*1,2 261,768
VV "6.NP+7.NP"(35,35+24,935)*2*1,2 144,684
VV Mezisou et 474,888
VV "jižní fasáda"
VV "2.NP"(20,03)*1,2 24,036
VV "3.NP,4.NP,5.NP"(19,96*4)*1,2 95,808
VV "6.NP+7.NP"(21,27*2)*1,2 51,048
VV Mezisou et 170,892
VV Sou et 1 302,045
VV "neprovedené práce" -1302,045*0,5 -651,023
VV Oc.kce v SDK
VV "plochá ocel 200x100x5 - 0,2*2"
VV "Jekl 45x45x3 - 0,045*4*0,5"
VV 0,49*899,668 440,837
VV Sou et -210,186
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Termínem "uchaze " (resp. zhotovitel) se myslí "ú astník zadávacího ízení" ve smyslu zákona o zadávání ve ejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako sou in množství a j.ceny

íslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údaj , formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek p itom obsahuje

ješt  samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

rná jednotka položky

Množství v m rné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní m že obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž sou et definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních náklad .

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Po adové íslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz vým r

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o p edm tu ve ejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o za azení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchaze e za aktuální soupis prací.

Rekapitulace len ní soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních len ní soupisu tak, jak byla tato len ní použita (nap . 

stavební díly, funk ní díly, p ípadn  jiné len ní) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiál  a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vypln no nulou. Ob  pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však nem ly být vypln ny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objekt  stavby a soupis  prací.

V sestav  Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující p edm t ve ejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchaze e.

V sestav  Rekapitulace objekt  stavby a soupis  prací je uvedena rekapitulace stavebních objekt , inženýrských objekt , provozních soubor ,

vedlejších a ostatních náklad  a ostatních náklad  s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základ  údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace len ní soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací m že být považován

i objekt stavby v p ípad , že neobsahuje pod ízenou zakázku.

V p ípad , že sestavy soupis  prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchaze  v tomto p ípad  by m l vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými íslicemi. V p ípadech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je p ípustné, aby pole J.materiál bylo vypln no nulou. V p ípadech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je p ípustné,

Pole I  a DI  v sestav  Rekapitulace stavby - zde uchaze  vyplní svoje I  a DI

Datum v sestav  Rekapitulace stavby - zde uchaze  vyplní datum vytvo ení nabídky

J.cena = jednotková cena v sestav  Soupis prací o maximálním po tu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupis  prací obsahují pole J.cena, m la by být všechna tato pole vypln na nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazn ny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchaze  je pro podání nabídky povinen vyplnit žlut  podbarvená pole: 

Pole Uchaze  v sestav  Rekapitulace stavby - zde uchaze  vyplní sv j název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných ádcích m že zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz vým r

Pokud je k ádku výkazu vým r evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se m že odvolávat výkaz vým r z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. po et
atributu (A/N) znak

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních d l String 15

CZ-CPV N Spole ný slovník pro ve ejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle inností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

N  zadavatele zadaní String 20

DI N DI  zadavatele zadaní String 20

Uchaze N Uchaze  ve ejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupis eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH ur ena sou tem celkové ceny z položek soupis Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. S ítává se ze všech list . Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. po et
atributu (A/N) znak

Kód A ebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A ebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N ebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A ebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N ebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N ebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchaze N ebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objekt  stavby a soupis  prací



Název Povinný Popis Typ Max. po et
atributu (A/N) znak

Stavba A ebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních d l String 15

CZ-CPV N Spole ný slovník pro ve ejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle inností String 20

Místo N ebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N ebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchaze N ebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N ebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH ur ena sou tem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. po et
atributu (A/N) znak
Stavba A ebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, p ebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, p ebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N ebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A ebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N ebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N ebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchaze N ebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace len ní soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. po et
atributu (A/N) znak

Stavba A ebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A ebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N ebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A ebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N ebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N ebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchaze N ebírá se z Krycího listu soupisu String 50

A Po adové íslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A rná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vy íslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Za azení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz vým r (figura, výraz, vým ra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Su A Su  položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ v ty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. p enesená

sníž. p enesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH p enesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH p enesená

Soupis prací

Datová v ta
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