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DODATEK č. 1 
(č. HM/25/2023/IROP2)
ke  S M L O U V Ě    O    D Í L O    
č. objednatele: HM/18/2023/IROP2                       č. zhotovitele:  ---------------
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
 
I.  SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: 	                                         Husitské muzeum v Táboře
	
[bookmark: _GoBack]       se sídlem nám. Mikuláše z Husi 44/5, 390 01 Tábor
       zastoupené ředitelem Husitského muzea v Táboře, Mgr. Jakubem Smrčkou, Th.D.
         
[bookmark: _Hlk139993419]       zástupce pro věci smluvní                    Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.	              
       zástupce pro věci zakázky                    Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.
       IČO    00072486                                   DIČ  CZ00072486 (není plátce DPH) 
	bankovní spojení:                                 ČNB Praha
	číslo účtu:                                             1339081/0710
       ID datové schránky:                              6xt5674	
       tel. ústředna: 381 252 242, 381 251 884, 
       mob. 605 253 352 (Jakub Smrčka)         
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:                                     	Cellula s.r.o.

       se sídlem	Kováků 905	4, Smíchov, 150 00 Praha 
	zástupce pro věci smluvní  	Pavel Rakušan
       zástupce pro věci realizace díla	Ondřej Rakušan
       IČO   26429420	DIČ     CZ26429420 
	obchodní rejstřík	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 81592
	bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
	číslo účtu:	51-1631430247/0100
       ID datové schránky:                                  mc3vchb
       tel.:	+420 604 268 658, 
	e-mail:  	cellula@cellula.cz    
(dále jen „zhotovitel“)   
(společně také jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele: HM/18/2023/IROP2 ze dne 12. 7. 2023, která nabyla účinnosti uveřejněním smlouvy v registru smluv dne 17. 7. 2023 a jejímž předmětem plnění je realizace předmětu veřejné zakázky s názvem „Obnova expozice Husité – AV obsah“, a tímto dodatkem č. 1 ujednávají změnu následujících článků výše specifikované smlouvy.

I. Předmět dodatku č.1

Odst. 5.1 v článku V. (Doba a místo plnění) je zrušen a je nahrazen tímto zněním:

5.1 Doba plnění

· Zahájení plnění: bez odkladu po nabytí účinnosti smlouvy na plnění zakázky
· Zpracování grafického plánu příběhů (dále jen „storyboard“) a předání objednateli ke schválení: do 31.7.2023
· Zpracování AV obsahů a předání objednavateli ke schválení: do 31. 10. 2023
· Dokončení díla, instalace, naprogramování a spuštění v místě plnění: do 10. 11. 2023 

Pozn.: Objednatel písemně schválí, příp. sdělí své poznámky a připomínky k předloženému storyboardu do 5 kalendářních dnů od jeho předložení.

Nový termín je stanoven oboustrannou dohodou z důvodu překážky na straně zadavatele, tj. posunutí termínu montáže a instalace AV techniky a mobiliáře expozice „Husité“, a dále pak z důvodu poskytnutí součinnosti ze strany objednatele v delší časové lhůtě než do sjednaných 5 kalendářních dnů (a to o 10 kalendářních dnů později, tudíž se jedná také o prodloužení termínu dokončení o dobu, kdy vzhledem k časové náročnosti byl objednatel v prodlení sdělení svých poznámek a připomínek k předloženým „AV obsahům“, a tím i schválení finálních audiovizuálních obsahů a grafické podoby nové expozice.)

Termín otevření expozice „Husité“ byl posunut z původně plánovaného 11. 10. 2023 na 16. 11. 2023.	 

II. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

Tento dodatek č. 1 se pořizuje ve dvou listinných vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Ostatní části a ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají platné a účinné v původním znění.
  
Na znamení souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují obě strany smlouvy své podpisy: 

V Táboře dne 11. 9. 2023                                               V Praze dne 11. 9. 2023                                               
 
Za objednatele:                                                                  Za zhotovitele:  

 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.,                                              Pavel Rakušan
ředitel Husitského muzea v Táboře                                  jednatel společnosti Cellula s.r.o.
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