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ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Účelem BIM protokolu (dále též Protokol) je zajištění a vymezení požadavků a povinností 
na zpracování Díla v režimu BIM.

Není-li v tomto Protokolu stanoveno jinak, mají ustanovení Protokolu pro účely 
a v rozsahu Protokolu přednost před ustanoveními Obchodních podmínek, Všeobecných 
technických podmínek a Zvláštních technických podmínek. Kdykoliv je to možné, je třeba 
všechny části Smlouvy včetně jejích příloh vykládat ve vzájemném souladu.

Není-li v Protokolu výslovně uvedeno jinak, mají pojmy a zkratky použité v Protokolu 
význam definovaný v ostatních přílohách Smlouvy.

VYMEZENÍ POJMŮ
Cíl BIM projektu (Cíl) jsou jednotlivé požadavky na zpracování díla v režimu BIM 
podrobně uvedené v dokumentu Požadavky zadavatel pro režim BIM (EIR).

Datový objekt je digitální reprezentace dat uložených na společném datovém prostře 
reprezentující Dílo nebo skutečnosti s ním přímo související.

Datová struktura je souhrn dokumentů zahrnující Datový standard staveb a ostatní 
požadavky na organizaci dat v Digitálním modelu stavby uvedených v přílohách A - 
Protokolu.

Datový standard staveb (DSS) je smluvní dokument, nebo více dokumentů, který 
stanovuje požadavky Objednatele na Digitální model stavby a v něm obsažená 
a strukturovaná data, v závislosti na fázi zpracováni Díla.

Digitální model stavby (DiMS) je strukturovaná a objektově orientovaná reprezentace 
stavby nebo její části, obsahující jednotlivé Datové objekty v rozsahu požadavků Datové 
struktury. tj. v rozsahu grafických i negrafických informací zobrazovaných v digitální 
podobě.

Dílčí digitální model stavby (Dílčí DiMS) je jednotlivá samostatná část DiMS 
reprezentující dílčí logické celky stavby dle základných principů členění stavby do 
profesních skupin objektů nebo profesních celků, případně jiných dílčích DiMS 
reprezentujících ostatní podklady, jako jsou např. stávající terén, stávající sítě nebo 
geotechnické podmínky území apod.

Dílo, je definováno Obchodními podmínkami, které jsou součástí Smlouvy, a to včetně 
požadavků na zpracování Díla v režimu BIM.

Dokumentace reprezentuje, v souladu s VTP, zpracování příslušného stupně 
dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla.

Harmonogram plnění je časový plán plnění Díla uvedený v příloze Smlouvy v rozsahu 
termínu zahájení prací, dílčích etap plnění Díla a termínu dokončení Díla.

Informační model stavby (IMS) (dále také Informační model) je souhrnem všech 
dokumentů zahrnujících grafické a negrafické informace vztahující se k Dílu včetně 
Digitálního modelu stavby, Dokumentace a veškerých dokumentů a podkladů, které jsou 
pořízené prostřednictvím systémů a dalších softwarových nástrojů, organizovaných tak, 
aby reprezentovaly předmět Díla nebo skutečnosti s ním přímo související.

Koordinátor BIM je osoba na straně Zhotovitele, jehož náplní činnosti je tvorba 
a koordinace Informačního modelu stavby na úrovni řízení procesů se zaměřením na 
zajištění vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

Koordinátor BIM SŽ je osoba na straně Objednatele, jehož náplní činnosti je kontrola 
a koordinace provádění Díla na úrovni implementace procesu BIM.
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2.13 Koordinační model stavby je datový soubor, jehož smyslem je vytvoření 
reprezentanta DiMS jako celku za účelem nahlížení. Jedná se o samostatný datový 
soubor, který slouží pro vzájemnou koordinaci Dílčích modelů stavby a zobrazení celé 
stavby, dále pak pro kontrolu harmonogramu plnění Díla, detekci kolizí, návrh etapizace 
díla, vazby na stávající infrastrukturu apod.

2.14 Licence ve smyslu Protokolu je oprávnění příslušného člena Projektového týmu užít, a 
průběžně užívat, pro výkon činností, k nimž je podle příslušné smlouvy oprávněn nebo 
zmocněn, Informační model či jeho relevantní část za podmínek stanovených v tomto 
Protokolu.

2.15 Matice odpovědnosti Objednatele (Matice SŽ) je nástroj Objednatele stanovující 
vazby a odpovědnosti konkrétních osob k jednotlivým úkolům.

2.16 Matice odpovědnosti Zhotovitele (Matice Zhotovitele) je nástroj Zhotovitele 
stanovující vazby a odpovědnosti konkrétních osob k jednotlivým úkolům.

2.17 Manažer informací je osoba na straně Zhotovitele, zpravidla projektant, jehož náplní 
činnosti je tvorba, úprava nebo správa DiMS.

2.18 Manažer BIM je osoba na straně Objednatele, odpovědná za implementaci procesu BIM 
a digitalizace stavebních projektů v SŽ.

2.19 Objekt označení dílčího celku stavby v rozsahu členění stavby na objekty stavební a 
technologický části.

2.20 Požadavky zadavatel pro režim BIM (EIR) definuje, jak budou Dílo prováděno 
v režimu BIM, včetně podrobné definice cílů realizace Díla v režimu BIM. EIR specifikuje 
relevantní použité standardy a procedury a definuje role členů Projektového týmu a týmu 
Objednatele a jejich zodpovědnosti.

2.21 Plán realizace BIM (BEP) ve vazbě na EIR, konkrétně definuje role členů Projektového 
týmu a týmu Objednatele, dále upřesňuje činnosti a operace v organizačním schématu 
matice odpovědnosti, definuje výstupy a pravidla pro sdílení dat v rámci zpracování Díla 
v režimu BIM. Jedná se o dokument, který je průběžně a doplňován v průběhu zpracování 
Díla, a to se zachováním závazné struktury.

2.22 Profesní skupina objektů tvoří souhrn Objektů dle charakteru profesního zařazení. 
Jednotlivé Profesní skupiny jsou definované v příloze Manuál struktury a popisu 
dokumentace.

2.23 Projektový tým tvoří osoby podílející se na zpracování, správě a provozu Informačního 
modelu, jako jsou Manažer informací, Správce informací, Koordinátor BIM a další fyzické 
nebo právnické osoby, které jsou v přímém či nepřímém smluvním vztahu s 
Objednatelem a které se účastní zhotovení a provozu Informačního modelu, jehož 
prostřednictvím bude Zhotovitelem Dílo realizováno. Projektový tým je řízený 
Projektovým manažerem Zhotovitele v úzké součinnosti s Projektovým manažerem 
Objednatele.

2.24 Projektový manažer Objednatele (HIS) je osoba zastupující Objednatele, která řídí 
a koordinuje zpracování Díla ve věcech technických.

2.25 Projektový manažer Zhotovitele (HIP) je osoba vedoucího týmu Zhotovitele, který 
je pověřen řízením a koordinací celého Díla. Ve smyslu §113 odst. 2 zákona č. 183/2006 
Sb. (stavební zákona) se jedná o osobu hlavního projektanta.

2.26 Sdílená data tvoří informace a ostatní skutečnosti sdílené a sdělované v elektronické 
podobě prostřednictvím CDE.

2.27 Sdružený DiMS (sDiMS) je datový soubor, jehož účelem je vytvoření reprezentanta 
části stavby dle různých užití DiMS, a to dle potřeby Zhotovitele nebo Objednatele 
(například dle členění stavby na úseky, nebo dle postupu výstavby, potřeb matice 
odpovědností, apod.) Tento datový soubor je vytvoření z dílčích DiMS dle typu a 
charakteru Sdruženého sDiMS.
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2.28 Společné datové prostředí (CDE), je komplexní softwarový nástroj, které v sobě 
zahrnuje všechny informace vztahujících se k Dílu a zajišťuje efektivní komunikaci a řízení 
Díla. CDE je součástí IMS a je hlavním zdrojem informací používaných k zajištění práci 
s DiMS, Dokumentací včetně všech podkladů a umožňuje komunikaci a procesy vztahující 
se k Dílu.

2.29 Správce informací je osoba na straně Zhotovitele nebo Objednatele (viz. Požadavky 
zadavatel pro režim BIM), pověřená zřízením a nastavením a správou dat, včetně správy 
dat ve Společném datovém prostředí (CDE).

3. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
3.1 Zhotovitel a Objednatel jsou povinni zajistit u třetích stran, které k plnění Smlouvy dle 

Smlouvy a tohoto Protokolu užijí, že tento Protokol bude plně dodržován a začleněn 
v celém nebo nezbytném rozsahu do příslušných smluv a dohod s těmito třetími osobami.

3.2 Zhotovitel je povinen s řádnou a odbornou péči, v rámci zpracování předmětu Díla, 
průběžně vytvářet a dodat Informační model stavby v podrobnostech a rozsahu 
stanovených Protokolem a jeho přílohami, případně dalšími informacemi a požadavky, 
které vzniknou v průběhu projednání Díla.

3.3 Zhotovitel je povinen vytvořit a zajistit Společné datové prostředí, při jehož vytváření 
bude postupovat dle metodických dokumentů, viz přílohy D.1 a D.2 Protokolu. V případě, 
že vyhodnotí nedostatečnost informací uvedených v metodických dokumentech, 
informuje Zhotovitel písemnou formou Objednatele do 3 pracovních dnů o rozporech, a 
navrhne řešení pro zajištění plynulého provádění Díla dle smluvních požadavků.

3.4 Zhotovitel je povinen zajistit aktuálnost a správnost dat, vložených do Společného 
datového prostředí (CDE).

3.5 Zhotovitel je povinen dodat digitální modely v otevřeném formátu IFC (Industry 
Foundation Classes) podle ČSN EN ISO 16739 a v nativním formátu použitého 
softwarového nástroje pro tvorbu Informačního modelu a související dokumenty 
v otevřených formátech nebo v běžně dostupných formátech umožňujících jejich další 
zpracování.

3.6 Zhotovitel je povinen zpracovat Dílo v režimu BIM dle cílů uvedených v příloze B - 
Požadavky zadavatele pro režim BIM (EIR).

3.7 Plán realizace BIM (BEP), který je přílohou C.1 a C.2 Protokolu je vzorovým dokumentem, 
který bude Zhotovitel průběžně doplňovat v průběhu zpracování Díla dle požadavků 
uvedených v EIR, tj. průběžné zpracování BEP je jednou z povinností Zhotovitele. 
Jednotlivé cíle a jejich řešení budou rozpracované v BEP a odsouhlasené Objednatelem, 
včetně harmonogramu jejich plnění. Zhotovitel je povinen dodržovat Plán realizace BIM 
(BEP) a zajistit součinnost všech svých zástupců při aktualizaci a upřesnění BEP 
odpovídající potřebám a požadavkům smluvních stran.

3.8 Zhotovitel je povinen zajistit, aby role Správce informací byla podle potřeb obměňována 
nebo obnovována tak, aby až do konce plnění závazků ze Smlouvy byla nepřetržitě k 
dispozici osoba plnící jeho úlohy.

4. SPOLEČNÉ DATOVÉ PROSTŘEDÍ (CDE)
4.1 Společné datové prostředí (CDE), dle definice uvedené v kap. 2 zajistí Zhotovitel. Rozsah 

Informačního modelu v CDE bude vždy odpovídat aktuální podobě Díla, dle 
Harmonogramu plnění.

4.2 Informace v CDE budou zahrnovat veškeré dokumenty (např. 3D modely - obsahující 
grafické i jeho negrafické informace, 2D výkresová dokumentace, textové, tabulkové či 
naskenované dokumenty) včetně jejich popisných údajů (vlastností), a veškeré 
komunikace a procesy spojené se zpracováním a projednáním Díla.
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4.3 Komunikace v rámci zpracování Informačního modelu bude probíhat v českém jazyce. 
Vyžadují-li některé procesy jiný komunikační jazyk (např. komunikace v rámci 
otevřeného formátu IFC) budou výstupy v nezbytné míře přeložené do českého jazyka, 
a to v takovém rozsahu aby nedošlo k pochybení při zpracování Díla.

4.4 CDE bude umožňovat aktivní propojení Informačního modelu s dokumentací ve formátu 
2D a funkcionality CDE budou využité pro účely projednání a provádění připomínkového 
řízení smluvních stran v průběhu zpracování Díla s možností propojení se schvalovacími 
procesy, které jsou v rámci Díla požadované.

4.5 CDE zřizuje a zpřístupňuje Zhotovitel, přičemž kontaktní osobou na straně zhotovitele 
bude pro zajištění přístupu do CDE vždy Správce informací.

4.6 Správce informací, který je na straně Zhotovitele, bude určen do 5 pracovních dnů od 
uzavření Smlouvy, a to písemnou nebo elektronickou formou. Zhotovitel zajistí, že po 
celou dobu trvání Smlouvy bude pozice Správce informací obsazena.

4.7 Do 10 pracovních dnů od účinnosti Smlouvy je Zhotovitel povinen určit jednotlivé role 
Projektového týmu na straně Zhotovitele, včetně náplně činností a odpovědnosti za 
konkrétní aktivity v jednotlivých fází plnění povinností vycházejících ze Smlouvy. Dle 
charakteru a průběhu prací na Díle mohou být jednotliví členové Projektového týmu 
obměňovány, nebo doplňovány.

4.8 Zhotovitel, jako zřizovatel CDE se zavazuje zajistit pro Objednatele Licence pro přístup 
k CDE, a to podle rozsahu možného využívání CDE jednotlivých zástupců Objednatele 
podílející se na zpracování Díla. Zhotovitel také jako zřizovatel CDE zajistí proškolení 
jednotlivých zástupců Objednatele tak, aby bylo možné efektivní a bezproblémové 
využitelnosti CDE.

4.9 Zhotovitel se zavazuje zřídit přístup do CDE pro veškeré členy Projektového týmu, 
případně další osoby podílející se na zpracování Díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od 
doručení žádosti o zřízení přístupu do CDE. Rozsah Licencí pro Projektový tým si 
Zhotovitel zajistí v rámci zpracování Díla, dle rozsahu Díla a počtů členů Projektového 
týmu.

4.10 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí trvání platnosti poskytnuté Licence pro Objednatele, 
a to po celou dobu zpracování Díla. Po skončení Díla a předání CDE Objednateli Zhotovitel 
zajistí platnost Licence po dobu záruky za Dílo.

4.11 Licence opravňuje Smluvní stranu zejména k následujícím typům užívání, vždy však 
pouze v souladu s účelem Díla: ke sdílení dat, jejich čtení, kopírování, replikaci 
a úpravám pro účely měření, pořizování výkazů výměr a soupisů prací, přípravy detailů, 
vytyčovacích souřadnic, pořizování projektové dokumentace, prezentačním 
a publikačním účelům, vytěžování dat, napojení dat na harmonogramy, přípravě dalších 
stupňů projektových dokumentací a použití v dalších softwarových nástrojích Smluvních 
stran.

4.12 Zhotovitel je odpovědný ve vztahu k členům Projektového týmu, případně jiným 
uživatelům, dle jejich oprávnění, za obsah jimi Sdílených dat a jakékoliv zásahy do 
Informačního modelu v podobě, jakou mají v okamžiku sdílení nebo zásahu. Dotčená 
Smluvní strana neodpovídá za změny Sdílených dat či Informačního modelu, které byly 
provedeny následně po sdílení Sdílených dat nebo zásahu do Informačního modelu jinými 
osobami bez souhlasu dotčené Smluvní strany.

4.13 Ujednání dle předešlého článku nezbavuje v žádném rozsahu odpovědnosti Zhotovitele 
za Dílo dle Smlouvy, zejména odpovědnosti za prodlení, zajištění kvality, vady Díla nebo 
plné dodržení ujednání Smlouvy, včetně všech jejích příloh, a to i ve vztahu k právní 
povinnosti včasného upozornění na případné nevhodné pokyny Objednatele nebo 
nevhodné věci a nevhodné vstupy jakéhokoliv charakteru poskytnuté pro plnění Díla 
Objednatelem. Stejně tak není dotčena případná odpovědnost Zhotovitele při 
zhotovování Díla více Zhotoviteli.
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6.5

VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že vlastnické právo k Informačnímu modelu společně 
s Dílem nabývá okamžikem jejich předání Zhotovitelem Objednateli Stát a Objednatel 
současně získává odpovídající právo hospodařit (dále též jen vlastnické právo) ve smyslu 
zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel, po předání Díla, v případě potřeby a po vzájemném projednání, může udělit 
Zhotoviteli nevýhradní licenci na DiMS a jakákoli související práva vlastní třetí osoby, 
sublicenci (včetně práva udělovat za stejných podmínek sublicence členům Projektového 
týmu) na přenos, kopírování a používání Informačního modelu a jakéhokoli chráněného 
díla obsaženého v Informačním modelu k Přípustnému účelu.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že i vlastnická práva k DiMS a IMS, 
včetně propagačních a prezentačních materiálů zpracovaných Zhotovitelem přechází na 
Objednatele, který je bezúplatně dále může používat pro vlastní účely, případně předávat 
třetí straně pro následné rozpracování v dalších fázích stavby s respektováním podmínek 
a požadavků zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE
Informační model stavby je součást Díla a bude zpracováván a projednáván průběžně 
a společně s ostatními části Díla dle Harmonogramu plnění.

Pro zpracování Informačního modelu je podkladem příloha A - Datová struktura, včetně 
všech jeho podpříloh A.1 až A.4.

Detailně jsou cíle pro zpracování díla pro režim BIM podrobně popsané v příloze B - 
Požadavky zadavatele pro režim BIM (EIR). Cíle jsou označené různou prioritou a 
charakteristika jednotlivých priorit popsaná v uvedené příloze. U priorit s označením 
nízká a střední, Zhotovitel prokáže postup, kterým cíle bude dosahovat. Objednatel 
nebude trvat na dosažení cíle v plném rozsahu, pouze pokud Zhotovitel prokáže, že 
dosažení daného cíle v pleném rozsahu je z časového nebo technického hlediska 
v rozporu s naplněním základního cíle, tj. vypracování projektových dokumentací stavby 
dle stanoveného harmonogramu. Rozsah zpracování cíle musí být vždy ze strany 
Objednatele odsouhlasen.

Projednání Dokumentace bude probíhat formou porad (pokud možno distanční formou), 
jejíchž součástí bude rovněž prezentace Informačního modelu. Rozsah zpracování 
Informačního modelu bude odpovídat aktuálnímu stavu rozpracování Díla nebo části Díla.

Součástí díla je i vypracování reportu o průběhu zpracování Informačního modelu a 
ostatní požadavky v rozsahu a podrobnosti uvedeném v příloze B (EIR).
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7. SEZNAM PŘÍLOH BIM PROTOKOLU
- Příloha A - Datová struktura

- Příloha A. 1 Datový standard - silniční stavby (formát xlsx)
- Příloha A. 2 Datový standard - železniční stavby CCI (formát xlsx)

Příloha A.3 Předpis pro DS_SFDI (formát pdf)
- Příloha A.4.1 Datový standard pozemní stavby SŽ (formát xlsx)
- Příloha_A.4.2 Předpis pro DS_pozemní_stavby_SŽ (formát pdf)

- Příloha B - Požadavky zadavatel pro režim BIM (EIR)

- Příloha C.1 - BEP (Bim Execution Plan) - VZOR

- Příloha C.2 - BEP (Bim Execution Plan) - Personální obsazení VZOR

- Příloha D.1 - Metodika CDE (METODIKA pro výběr společného datového prostředí 
(CDE) - prozatímní verze (březen 2022)

- Příloha D.2 - Společné datové prostředí (Common Data Environment - CDE) 
Přehled atributů pro výběr

- Příloha E - Manuál pro strukturu dokumentace
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