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strana 1/2 Statutární město Ostrava je jediným akcionářem Dopravního podniku Ostrava a.s. 

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: DOD20190052 

Číslo smlouvy zhotovitele: 1912011 

I. Smluvní strany 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757 plátce DPH 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

číslo účtu: 2105677586/2700 

zastoupen: Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva 

Ing. Martin Chovanec, člen představenstva 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoby ve věcech technických:  

osoba oprávněná pro změny díla: 

(dále jen „objednatel“) 

na straně jedné 

a 

Zhotovitel:  PVDJ holding s.r.o. 

se sídlem: Ostravská 136, 747 64 Budišovice 

právní forma: společnost s ručením omezením 

zapsaná v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C., vložka číslo 37502 

IČ:                   28657888 

DIČ:                CZ28657888 

bankovní spojení:  FIO Banka 

číslo účtu:  2600141084/2010 

zastoupen: Vladimíra Pyšová, jednatel 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Vladimíra Pyšová, jednatel 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

kontaktní doručovací adresa: Ostravská 136, 747 64 Budišovice 

e-mail: 

(dále jen „zhotovitel“) 

na straně druhé 
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II. Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách vztahujících se k předmětu plnění Dodatku č. 4 (Číslo 

smlouvy objednatele: DOD20190052, číslo smlouvy zhotovitele: 1912011), uzavřeném dne 07.12.2022: 

1. V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla se rozšiřuje rozsah předmětu 

Dodatku č. 4 uvedený v čl. II., bod 2.1 Dodatku č. 4, a specifikovaný dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 Dodatku č. 4, 

a to o vícepráce (viz čl. IV., bod 4.1 Dodatku č. 4) specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 6, v celkové 

ceně 388.843,30 Kč bez DPH. 

Současně se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu Dodatku č. 4, z důvodu neprovedení prací 

původně sjednaných, o méněpráce, specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 6. Celková cena méněprací je 

425.866,15 Kč bez DPH. 

Vícepráce a méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 6 jsou vyčísleny na základě aktualizace 

délky oplocení podle geodetického zaměření Areálu ul. Vítkovická po dokončení realizace oplocení, viz Dodatek 

č. 4, čl. II, bod 2.2. 

2. Nutnost realizace víceprací uvedených v čl. II., bod 1 tohoto Dodatku č. 6 nemá vliv na termín plnění uvedený 

v čl. V. bod 5.1 Dodatku č. 4. Termín plnění tedy zůstává nezměněný. 

3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. VI., bod 6.1 

Dodatku č. 4 následovně: 

Cena dle 

Dodatku č. 4 

(bez DPH) 

Méněpráce dle 

Dodatku č. 6 

(bez DPH) 

Vícepráce dle 

Dodatku č. 6 

(bez DPH) 

Cena celkem 

(bez DPH) 

C) Areál ul. Vítkovická 1.357.857,00 Kč 425.866,15 Kč 388.843,30 Kč 1.320.834,15 Kč 

4. Ostatní podmínky (přílohy, platební podmínky, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami 

uvedenými v Dodatku č. 4 a smlouvě. 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání Dodatku č. 4 a smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 6 zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž 

na plnění dle tohoto Dodatku č. 6. 

2. Dodatek č. 6 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, dle určení 1 x objednatel a 1 x zhotovitel. 

3. Dodatek č. 6 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho 

zněním. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění 

v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez 

zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu nebo do jeho datové 

schránky. Plnění předmětu dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a 

povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou o dílo ve znění tohoto dodatku. 

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 6 je: 

Příloha č. 1: Kopie Změnového listu č. 1. 

V Ostravě dne  V Budišovicích dne 

…………………………… ……………………………               …………………………… 

Ing. Daniel Morys, MBA  Ing. Martin Chovanec     Vladimíra Pyšová 

předseda představenstva  člen představenstva     jednatel 


