[bookmark: Dodatek_č1-_S__o_dodávce_a_montáži_PBŘ]SMLOUVA O DODÁVCE A MONTÁŽI ze dne 2 .5. 2023
Dodatek č. 1

Smluvní strany:
Společnost:	JIMI CZ, a. s.
Sídlo:	Plzeňská 276/298, 150 00, Praha 5
IČ:	25313436
Zastoupená:	Ing. Jiřím Vinterem, předsedou představenstva
PhDr. Richard Šimáček, člen představenstva Ing. Martin Klvač, člen představenstva
Bankovní spojení:   XXX
Číslo účtu:	XXX
(dále jen „Dodavatel“ na straně jedné)

a

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Sídlo:	Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
IČ:	44555601
DIČ:	CZ44555601
Zastoupená:	doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. rektor
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., Ústí nad Labem
Číslo účtu:	260112295/0300
(dále jen „příjemce“ na straně druhé, kde Dodavatel a příjemce dále společně téže jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)



I.
Smluvní strany uzavřely dne 2. 5. 2023 Smlouvu o dodávce a montáži, jejímž předmětem je Zajištění souladu PBŘ s aktuálními požadavky (EPS, ER a SCS)“ spočívající v dodávce technologií, stavební přípravě a montáži tak, jak je specifikováno v této smlouvě a v zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby, v souladu s technickými (ČSN a ON) a právními předpisy ČR platnými v době provedení díla, a s odbornou péčí dle příjemcem předané zadávací dokumentace a dnešního dne se smluvní strany dohodly uzavřít k této smlouvě dodatek.

II.
Článek č. II., Cena a platební podmínky odst. 1, po změně zní

1. Cena se po dohodě smluvních stran sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí: Cena bez DPH celkem 3 343 525,01 Kč
DPH	702 140,25 Kč
Cena vč. DPH celkem 4 045 665,26 Kč
Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním závazku Dodavatele dle této smlouvy, dále cena obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do zániku závazků ze smlouvy. Cena za montáž obsahuje zejména


a) veškeré náklady na úplné a kvalitní provedení montáže
b) veškeré náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení díla na potřebné dodatečné průzkumy
c) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž, zprovoznění

d) veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanizmů nezbytných k provedení montáže
e) veškeré běžné i mimořádné náklady dodavatele nezbytné k provedení montáže
f) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků dodavatele
g) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami, či vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek
h) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti dodavatele a pojištění zboží včetně montáže
veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení montáže
i) veškeré náklady na zřízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započetím a po skončení provedení montáže
j) veškeré náklady na ostrahu zboží a montáže
k) další nutné náklady na zhotovení montáže
l) veškeré náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště

III.

V ostatním se smlouva nemění.

IV.
1. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s  jeho  obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán  v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že příjemce je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, osobou, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu tohoto zákona a proti uveřejnění této smlouvy nemají žádných námitek. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly, že žádná z informací, které jsou obsaženy v této smlouvě, není obchodním tajemstvím či citlivou informací, které by bylo třeba před zveřejněním smlouvy v registru smluv znečitelnit. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí příjemce do 15 dnů od uzavření smlouvy.



V Ústí nad Labem dne………



Příloha 1: Změnový rozpočet víceprací
[bookmark: _GoBack]
V……………….	dne



[bookmark: VCP_UJEP_30_08_2023]Příloha č. 1 - soupis víceprací


	Název technologie:
	SCS WiFi
	
	
	

	
položka
	
Množství
	
MJ
	
Jednotková cena
	
Cena celkem

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	59 795 Kč

	Elektroinstalace - slaboproud
	
	
	
	

	lišta 60x40, vč. instalačního materiálu
	180,000
	m
	149 Kč
	26 863 Kč

	lišta 60x40, vč. instalačního materiálu
	
	
	0 Kč
	0 Kč

	lišta 40x20, vč. instalačního materiálu
	460,000
	m
	72 Kč
	32 932 Kč

	lišta 40x20, vč. instalačního materiálu
	
	
	0 Kč
	0 Kč

	Název technologie:
	EPS,ER
	
	
	

	položka
	Množství
	MJ
	Jednotková
cena
	Cena celkem

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	57 577 Kč

	Elektrická požární signalizace EPS a evakuační rozhlas ER
	
	
	
	

	Zdroj EPS 24 V
	1,000
	ks
	8 456 Kč
	8 456 Kč

	Zdroj EPS 24 V
	
	
	0 Kč
	0 Kč

	modul pro ovládání výtahu
	2,000
	ks
	5 987 Kč
	11 973 Kč

	QR - 4 VÝSTUPY
	
	
	0 Kč
	0 Kč

	chráněná trasa a kabel s požární odolností rpo ovládání výtahu
	100,000
	bm
	85 Kč
	8 498 Kč

	chráněná trasa a kabel s požární odolností
	
	
	0 Kč
	0 Kč

	jádrové vrtání
	1,000
	kpl
	28 650 Kč
	28 650 Kč

	nechráněná trasa a kabel
	
	
	0 Kč
	0 Kč

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	132 856 Kč

	kryty na kabely evakuačního rozhlasu
	
	
	
	

	plechové kryty 43x26 délka 2 m
	35,000
	ks
	2 680 Kč
	93 816 Kč

	kryt kabelu pro evakuační rozhlas
	
	
	0 Kč
	0 Kč

	kryt požární klapky
	2,000
	ks
	19 520 Kč
	39 040 Kč

	kryt požární klapky
	
	
	0 Kč
	0 Kč


CELKEM VCP KE DNI 22.08.2023	250 228 Kč

