
Číslo smlouvy objednatele: SON/ODSH/168/23/1 

*KUCBX019EZPU*                                                                                                                              
 KUCBX019EZPU 

 
Dodatek č. 1 

 ke Smlouvě o kontrole projektové dokumentace 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Jihočeský kraj 
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
IČO: 708 90 650 
DIČ: CZ70890650 
bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice 
číslo účtu: 250000302/0300 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí Odboru dopravy a 
silničního hospodářství  
(dále jen jako „objednatel“) 
 
 
a 
 
 IBR Consulting, s. r. o.  
se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9  
IČO: 25023446  
DIČ: CZ25023446  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze,  

        oddíl C, vložka 235748  
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s.  
číslo účtu: 8969260267/5500  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. František Benč, Ph.D., jednatel společnosti  
(dále jen jako „zhotovitel“) 

 

I. Úvod dodatku  

Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy o kontrole projektové dokumentace č. objednatele 
SON/ODSH/168/23, ze dne 18.5.2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je kontrola projektové 
dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a kontrola rozpočtu 
stavby „Obchvat města Kaplice, 2. etapa, silnice II/154“. Důvodem změny je prodloužení termínu 
plnění o jeden týden s ohledem na velký objem zjištěných vad při kontrole projektové dokumentace 
na základě Smlouvy oproti obvyklému standardu. 

 

II. Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Termín plnění, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže: 

Původní znění článku IV. Termín plnění za dílo, odst. 1: 
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1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí do 10 týdnů ode dne, v němž tato 
smlouva nabude účinnosti. 

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1: 

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí do 11 týdnů ode dne, v němž tato 
smlouva nabude účinnosti. 

III. Závěrečná ustanovení dodatku 

 

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy č. objednatele SON/ODSH/168/23, ze dne 18.5.2023, ze 
dne 18.5.2023, jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze 
změn. 

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi této smlouvy. 

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že 
dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své 
podpisy. 

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho 
obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6. 

 

V Českých Budějovicích dne                                               V ………………….………….  dne ............. 

 

za objednatele:                                                                                                   za zhotovitele: 

  

 

 

……………………………                                                                                     ……….……………… 

JUDr. Andrea Tetourová                                                                                 Ing. František Benč, Ph.D.           

    vedoucí odboru                                                             jednatel společnosti 
                                        IBR Consulting, s. r. o. 

                  na základě plné moci ze dne 21.9.2023  
              Ing. Lukáš Ptáček  

           Ředitel divize Technická asistence
               IBR Consulting, s. r. o. 
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