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DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/001478/2023/Ott
na provedení díla
„ZŠ Gagarinova – rekonstrukce střechy“

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele:
1 k SOD č. OI-IP/SOD/001478/2023/Ott
	Org: 6103



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora

	tel.: 
	585 513 224,
	e-mail: miloslav.tichy@olomouc.eu

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	Ing. Jan Zedek, vedoucí oddělení realizace investic, odbor investic MMOl

	tel.: 
	588 488 710,
	e-mail: jan.zedek@olomouc.eu



	Ing. Petr Mankovecký, odborný referent oddělení realizace investic, odbor investic MMOl

	tel.: 
	588 488 711,
	e-mail: petr.mankovecky@olomouc.eu

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	2. Zhotovitel:
	ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

U Kapličky 21

783 49 Lutín

	
	

	IČ:
	28602340
	DIČ:
	CZ28602340

	

	Obchodní rejstřík: 
	Vedený Krajským soudem v Ostravě

	pod sp. zn. C 44302

	ID datové schránky: ntbd5xe                    

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Petr Galda, jednatel 

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:  XXXXX

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:  XXXXX

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

	XXXXX

	tel.:
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	

	Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Olomouc

	č. účtu: 123-8357410287/0100


	
	

	


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001478/2023/Ott ze dne 27. 4. 2023(dále jen „(smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II.         Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně lhůty pro dokončení díla z 22. 9. 2023 na 6. 10. 2023 v souladu s Oznámením změny č. 3. 
II. Znění dodatku

1. Čl. IV. Lhůta plnění odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní:
	c) dokončení díla 


	do 6. 10. 2023


2. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušné Oznámení změny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran
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